



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z2111012003301 zo dňa 26. apríla 2013 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200330101

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti zo dňa 22. 12. 2009.

(ďalej len „Poskytovateľ“),

1.2. Prijímateľ

názov : **Štatistický úrad Slovenskej republiky**
sídlo : Miletičova 3, 824 67 Bratislava
konajúci : PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka
IČO : 00166197
DIČ : 2020830218
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a) SK47 8180 0000 0070 0036 9440

refundácie : b) SK47 8180 0000 0070 0036 9440

(ďalej len „Prijímateľ“).

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012003301** zo dňa 26. apríla 2013 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120033.

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 30.11.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: záverečný preberací protokol, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **11 955 724,00 EUR** (slovom: jedenásť miliónov deväťstopäťdesiatpäť tisíc sedemstodvadsaťštyri EUR).“

2.3. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **11 955 724,00 EUR** (slovom: jedenásť miliónov deväťstopäťdesiatpäť tisíc sedemstodvadsaťštyri EUR), čo predstavuje 100 % (slovom sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.

2.4. Znenie článku 5 bod 5.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1 a vzhľadom na určený systém financovania: systém zálohových platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 4 a 5.

2.5. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č. 1 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

2.6. Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Zmluva o partnerstve sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2 Dodatku č.1 Zmluvy – Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka

Prílohy:

Príloha č.1 Dodatku č.1 Zmluvy - Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 – Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov	
Kód ITMS	21110120033	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spoluфинанovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah a atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie RPO v súlade s NKIVS tak, aby fungoval ako samostatný systém a obsahoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov
Špecifický cieľ projektu 1	Zaviesť centrálnu službu prideľovania IPO
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvoriť integračné rozhranie pre pripojenie k RPO na strane Obchodného registra a registrov, ktorých registrátorom je MV SR
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovať integračné rozhrania na existujúce zdrojové registre, register adries, fyzických osôb a ÚPVS
Špecifický cieľ projektu 4	Zaviesť služby RPO pre sprístupnenie údajov v RPO
Špecifický cieľ projektu 5	Vytvoriť generický register RPO, v ktorom môžu IVS zodpovedné za registráciu príslušného typu PO viesť svoje zdrojové registre

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	22	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2012	22	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0	2012	2	2015
Dopad	Úspora času používateľa služby	Eur	0	2015	892 439,00	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota		Rok
	Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	22		2015
	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	22		2015
	Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	22		2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
4	Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	2
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	22

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	01/2014	02/2015
Implementácia	05/2014	07/2015
Testovanie	08/2015	09/2015
Nasadenie	10/2015	10/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	01/2014	06/2014
Podporné aktivity		
Publicita a informovanosť	03/2013	11/2015
Riadenie projektu	03/2013	11/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	468 144,00	0,00	468 144,00	Riadenie projektu
633002 Výpočtová technika	20 538,00	0,00	20 538,00	Riadenie projektu
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	33 600,00	0,00	33 600,00	Nasadenie
637003 Propagácia, reklama a inzercia	95 832,00	0,00	95 832,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	2 970,00	0,00	2 970,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	90 000,00	0,00	90 000,00	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00	Analýza a dizajn
711003 Nákup softvéru	4 569 000,00	0,00	4 569 000,00	Implementácia
711003 Nákup softvéru	638 000,00	0,00	638 000,00	Nasadenie
711003 Nákup softvéru	2 197 680,00	0,00	2 197 680,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
711003 Nákup softvéru	926 000,00	0,00	926 000,00	Testovanie
713002 Výpočtovej techniky	294 000,00	0,00	294 000,00	Implementácia
713002 Výpočtovej techniky	852 960,00	0,00	852 960,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006 Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
CELKOVO	11 955 724,00	0,00	11 955 724,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00
2	Implementácia	4 863 000,00	0,00	4 863 000,00
3	Nasadenie	671 600,00	0,00	671 600,00
4	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	3 050 640,00	0,00	3 050 640,00
5	Testovanie	926 000,00	0,00	926 000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		578 682,00	0,00	578 682,00
Publicita a informovanosť		98 802,00	0,00	98 802,00
CELKOVO		11 955 724,00	0,00	11 955 724,00

Príloha 9.: Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / položka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza súčasného stavu a požiadaviek registrov	PRJ	210 000,00	1	252 000,00	252 000,00	0,00	100,00%	252 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu zdrojových registrov a požiadaviek na vytvárané riešenie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Jadra RPO	PRJ	500 000,00	1	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	600 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generického registra RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generátora IPO a služby priradenia ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	75 000,00	1	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	90 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Elektronických služieb RPO	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Bezpečnostný projekt	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na prípravu Bezpečnostného projektu. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Vypracovanie legislatívnej analýzy	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na analýzu existujúceho legislatívneho prostredia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO	PRJ	166 666,67	1	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	200 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie Integračnej platformy MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MVSR RPO	PRJ	145 833,33	1	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%	175 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie Integračnej platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Jadra RPO	PRJ	1 750 000,00	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00%	2 100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomocí (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generického registra RPO	PRJ	685 000,00	1	822 000,00	822 000,00	0,00	100,00%	822 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Integrácia na ÚPVS a centrálne komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generátora IPO a služby priradenia ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Elektronických služieb RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
16	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Inštalčné práce pre dodaný HW	PRJ	200 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	240 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava legislatívneho návrhu	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu legislatívnych úprav spojených s vytváraním riešení. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO	PRJ	450 000,00	1	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00%	540 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti vývoja Integrovannej platformy MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
20	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW potrebného pre IP MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MSSR RPO	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW potrebného pre IP MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
22	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MVSR RPO	PRJ	397 500,00	1	477 000,00	477 000,00	0,00	100,00%	477 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti vývoja Integrovannej platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
23	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MVSR RPO	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW potrebného pre IP MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoľožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MVSR RPO	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW potrebného pre IP MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Jadra RPO	PRJ	400 000,00	1	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00%	480 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generického registra RPO	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generátora IPO a služby priradenia ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Elektronických služieb RPO	PRJ	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
30	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Integrovaného platformy MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Integrovaného platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
32	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Jadra RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Jadro RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
33	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generického registra RPO	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generický register do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
34	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Integrácia na ÚPVS a centrálné komponenty do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoľožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
35	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generátora IPO a služby prídávania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95 do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
36	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Elektronických služieb RPO	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Elektronické služby RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
37	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Analýza a nasadenie bezpečnostného projektu	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením bezpečnostného projektu do prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
38	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia	PRJ	560,00	50	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	Výdavok je zameraný na školenie administrátorov a používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
39	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením Integrovannej platformy MSSR RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením Integrovannej platformy MVSR RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - aplikačné servre	počet	8 200,00	10	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00%	98 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie aplikačných serverov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
42	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - databázové servre	počet	6 150,00	4	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%	29 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie databázových serverov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
43	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - rozšírenie diskovej kapacity	počet	176 000,00	1	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00%	211 200,00	Výdavok je zameraný na obstaranie potrebného úložiska dát. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
44.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - virtuálna pásková knižnica	počet	39 000,00	1	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00%	46 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
44.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - natívna pásková knižnica	počet	14 200,00	1	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00%	17 040,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
45	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie sieťových komponentov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomocí (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - databáza pre 4 databázové servre	PRJ	290 000,00	1	348 000,00	348 000,00	0,00	100,00%	348 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií databázy. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - aplikačný server pre 5 aplikačných serverov	PRJ	900 000,00	1	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00%	1 080 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - portál pre 5 aplikačných serverov	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre databázové servre	PRJ	5 100,00	4	24 480,00	24 480,00	0,00	100,00%	24 480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre aplikačné servre	PRJ	7 700,00	10	92 400,00	92 400,00	0,00	100,00%	92 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - zálohovanie pre celé dodané riešenie	PRJ	49 000,00	1	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00%	58 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - virtualizácia pre 10 aplikačných serverov	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií operačného systému s virtualizáciou. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
49	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO	PRJ	125 000,00	1	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	150 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre Integračnú platformu MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
50	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MSSR RPO	PRJ	125 000,00	1	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	150 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie SW licencií potrebných pre Integračnú platformu MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
51	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MVSR RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre Integračnú platformu MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
52	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MVSR RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie SW licencií potrebných pre Integračnú platformu MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Monitoring projektu	PRJ	128 784,00	1	128 784,00	128 784,00	0,00	100,00%	128 784,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti monitorovania projektu. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomocí (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektové riadenie	PRJ	288 383,00	1	288 383,00	288 383,00	0,00	100,00%	288 383,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti projektového riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
55	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Finančné riadenie	PRJ	50 977,00	1	50 977,00	50 977,00	0,00	100,00%	50 977,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti finančného riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - LED televízor	počet	1 050,00	2	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00%	2 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - monitor	počet	1 235,00	10	14 820,00	14 820,00	0,00	100,00%	14 820,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - multifunkčné zariadenie	počet	625,00	3	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%	2 250,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.4	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - náhradné náplne do multifunkčného zariadenia	počet	50,00	8	480,00	480,00	0,00	100,00%	480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.5	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - externý harddisk	počet	50,00	5	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.6	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - USB flash disk	počet	7,00	20	168,00	168,00	0,00	100,00%	168,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
57.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby v rámci podporných aktivít - Príprava metodického pokynu k príprave workflow na pridelovanie SK NACE a ESA 95 (ESA 2010).	PRJ	35 000,00	1	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby v rámci podporných aktivít - v oblasti prípravy dokumentácie projektového riadenia	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.1	Podporné aktivity	Publicita a informovan	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia konferencie odborných zástupcov relevantných zdrojových registrov	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.2	Podporné aktivity	Publicita a informovan	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia tlačových konferencií (zahŕňa prípravu tlačovej konferencie, zabezpečenie účasti relevantných médií vrátane prípravy a distribúcie tlačových správ)	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.3	Podporné aktivity	Publicita a informovan	637004 Všeobecné služby	Trvalé vysvetľujúce tabule	počet	90,91	11	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	1 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.4	Podporné aktivity	Publicita a informovan	637004 Všeobecné služby	Reklamné tabule - komplexová	počet	134,09	11	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00%	1 770,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.5	Podporné aktivity	Publicita a informovan	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Komplexný informačný materiál o projekte	počet	0,53	2000	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00%	1 272,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.6	Podporné aktivity	Publicita a informovan	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Leták	počet	0,05	20000	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%	1 080,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.7	Podporné aktivity	Publicita a informovan	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Poznámkový blok s perom	počet	3,60	3000	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%	12 960,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.8	Podporné aktivity	Publicita a informovan	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné USB flash disky s predpísanou potlačou projektu	počet	6,90	1000	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%	8 280,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
58.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamná kalkulačka s predpísanou potlačou projektu	počet	5,00	700	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.10	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Pero	počet	0,87	10000	10 440,00	10 440,00	0,00	100,00%	10 440,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.11	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v dennej tlači	počet	1 166,67	6	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.12	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Bannerová kampaň v rámci online médií	PRJ	7 000,00	1	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.13	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia informatívnej rádio kampane	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.14	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Konzultačné a poradenské služby v oblasti komunikácie (vypracovanie komplexného komunikačného manuálu pri vzniku rozličných situácií v priebehu realizácie projektu)	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
SPOLU								11 955 724,00	11 955 724,00	0,00		11 955 724,00		

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O PARTNERSTVE UZAVRETEJ DŇA 31. 5. 2013

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok“)

Tento dodatok je uzavretý medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Štatistický úrad Slovenskej republiky**

Právna forma: **Štátna rozpočtová organizácia**

Adresa/Sídlo: **Miletičova 3, 824 67 Bratislava**

IČO: **00166197**

DIČ: **2020830218**

Telefón/fax: **+421 255 42 58 02**

E-mail: Ludmila.Benkovicova@statistics.sk

Http: **www.statistics.sk**

Štatutárny zástupca: **PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.**

(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : **Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**

Právna forma: **Štátna rozpočtová organizácia**

Adresa/Sídlo: **Župné námestie 13, 813 11 Bratislava**

IČO: **00166073**

DIČ: **2020830196**

Telefón/fax: **+421 259 35 32 04**

E-mail: Tomas.Borec@justice.sk

Http: **www.justice.gov.sk**

Štatutárny zástupca: **JUDr. Tomáš Borec**

(ďalej len „partner č. 1“)

a

3. Názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Právna forma: **Štátna rozpočtová organizácia**

Adresa/Sídlo: **Pribinova 2, 871 12 Bratislava**

IČO: **00151866**

DIČ: **2020571520**

Telefón/fax:

E-mail: minister@minv.sk

Http: **www.minv.sk**

Štatutárny zástupca: **JUDr. Robert Kaliňák**

(ďalej len „partner č. 2“)

a

(ďalej partner č. 1 a partner č. 2.v texte spolu len „partner“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XX bod 11 Zmluvy o partnerstve k projektu Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej len „Projekt“) dohodli na nasledovných zmenách:

Článok I

Predmet a účel Dodatku

1. Príloha č. 1a Prehľad partnerov v projekte sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1a tohto Dodatku Prehľad partnerov v projekte.
2. Príloha č. 1b Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1b tohto Dodatku - Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu).
3. Príloha č. 2a Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2a tohto Dodatku - Rozpočet projektu.

4. Príloha č. 2b Rozpočet projektu pre partnera sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2b tohto Dodatku - Rozpočet projektu pre partnera.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku Zmluvy o NFP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Dodatok v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v ôsmych rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

V _____ dňa _____

Hlavný partner partnerstva
(štatutárny zástupca)

Partner č. _____
(štatutárny zástupca)

Partner č. _____
(štatutárny zástupca)

Súhlas so Zmluvou:

Poskytovateľ
(štatutárny zástupca)

Prílohy k Dodatku č. 1 Zmluvy o partnerstve:

Príloha č. 1a	Prehľad partnerov v projekte
Príloha č. 1b	Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 2a	Rozpočet projektu
Príloha č. 2b	Rozpočet projektu pre partnera



Prehľad partnerov v projekte

Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (názov)			
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	78,78%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	76,86%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	78,40%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	70,22%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	70,50%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	100.00%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	100.00%
Partner 1			
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	11,32%
Ministerstvo	Aktivita 2	Implementácia	12,34%



RIADIACI ORGÁN OPIS

SPROSTREDOVATEĽSKÝ ORGÁN POD RIADIACIM
ORGÁNOMTVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z ERDF

EURÓPSKA UNIA

spravodlivosti Slovenskej republiky			
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	10,80%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	14,89%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	9,83%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	0,00%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0,00%
Partner 2 ¹			
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	9,90%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	10,80%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	10,80%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	14,89%
Ministerstvo vnútra	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	19,67%

¹ V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov

Príloha č. 1a k Zmluve o partnerstve



Slovenskej republiky			
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	0.00%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0.00%



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1 - Analýza a dizajn	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je preskúmanie súčasného stavu a dotknutých oblastí a vypracovanie detailnej technickej a funkčnej dokumentácie	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	1Q/2014 – 1Q/2015	
Opis aktivity	Vstupom pre analýzu budú informácie od zdrojových registrátorov ako aj z legislatívy (smernice, metodiky) a iných realizovaných ISVS. Bude potrebné zmapovanie dotknutých informačných systémov za účelom zabezpečenia požadovanej funkčnosti. Výstupom tejto činnosti budú dokumenty (analýzy) existujúceho stavu, model požiadaviek na riešenie RPO, procesná analýza, funkčná analýza a analýza údajových zdrojov (zber údajov, aktualizácia a spracovanie údajov, kontrola kvality údajov), ktoré sú nevyhnutným vstupom pri tvorbe návrhu riešenia RPO. Cieľom dizajnu riešenia bude detailná technická a funkčná špecifikácia samotného riešenia, ktorá prostredníctvom softvérovej a hardvérovej architektúry umožní zrealizovať všetky ciele a požiadavky projektu, dosiahnuť vysokú spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť, ako aj používateľský komfort, modifikovateľnosť riešenia, či jeho nenáročnú údržbu s ohľadom na súčasné technologické trendy, možnosti a legislatívne ustanovenia. Súčasťou návrhu riešenia bude aj navrhnutie a vypracovanie metodík na prácu s RPO.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analýza existujúceho stavu, zoznam požiadaviek, detailná technická a funkčná špecifikácia, bezpečnostný projekt.	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 767 000,00,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, zoznamu požiadaviek, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie a bezpečnostného projektu Výstupy: Analýza existujúceho stavu, zoznam požiadaviek, detailná technická a funkčná	78,78%



	špecifikácia, bezpečnostný projekt.	
Partner č. 1	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie IP MS SR RPO Výstupy: Analýza existujúceho stavu, detailná technická a funkčná špecifikácia IP MS SR RPO	11,32%
Partner č. 2	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie IP MV SR RPO Výstupy: Analýza existujúceho stavu, detailná technická a funkčná špecifikácia IP MV SR RPO	9,90%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2 - Implementácia	
Cieľ aktivity	Cieľom je vytvorenie funkčného informačného systému	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	2Q/2014 – 3Q/2015	
Opis aktivity	Aktivita implementácia zabezpečí prostredníctvom podrobného plánu implementáciu riešenia RPO v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie, dosiahnutie požadovanej funkčnosti informačného systému. Vstupom pre túto aktivitu budú priebežné výstupy z analýz a vypracované návrhy riešenia, z ktorých vyplynie podrobný rozsah a časový plán pre túto aktivitu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Prototyp základných komponentov riešenia a návrh legislatívnych zmien.	
Výdavky na realizáciu aktivity	4 863 000,00,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému RPO a generického registra RPO Výstupy: Prototyp systému RPO a generického registra RPO	76,86%
Partner č. 1	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému IP MS SR RPO Výstupy: Prototyp systému IP MS SR RPO	12,34%
Partner č. 2	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému IP MV SR RPO Výstupy: Prototyp systému IP MV SR RPO	10,80%



Spolu	100%
--------------	-------------

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 3 - Testovanie	
Cieľ aktivity	Cieľom je overenie funkčnosti riešenia	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	3Q/2015 – 3Q/2015	
Opis aktivity	Táto aktivita bude zameraná na overenie súladu s definovanými požiadavkami na riešenie v aktivite Analýza a dizajn ako aj potrebami používateľov. Testovanie bude realizované na základe testovacích scenárov, ktoré budú mapovať definované požiadavky.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Validované testovacie scenáre	
Výdavky na realizáciu aktivity	926 000,00,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Overenie funkčnosti systému RPO a generického registra RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém RPO a generický register RPO	78,40%
Partner č. 1	Činnosť: Overenie funkčnosti systému IP MS SR RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém IP MS SR RPO	10,80%
Partner č. 2	Činnosť: Overenie funkčnosti systému IP MV SR RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém IP MV SR RPO	10,80%
Spolu		100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 4 - Nasadenie
Cieľ aktivity	Cieľom bude nasadenie potrebného SW a HW pre produkčnú prevádzku
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	4Q/2015 – 4Q/2015
Opis aktivity	Aktivita Nasadenie zabezpečí nastavenie potrebného SW a HW a plnú funkčnosť IS pre produkčnú prevádzku a zabezpečí sprístupnenie riešenia všetkým používateľom RPO. Cieľom nasadenia bude zabezpečiť, aby používatelia mohli systém



	používať v plnom rozsahu a aby boli elektronické služby RPO sprístupnené cieľovým skupinám.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Riešenie pre produkčnú prevádzku	
Výdavky na realizáciu aktivity	671 600,00,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Nasadenie systému RPO a generického registra RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém RPO a generický register RPO v produkčnom riešení	70,22%
Partner č. 1	Činnosť: Nasadenie systému IP MS SR RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém IP MS SR RPO v produkčnom riešení	14,89%
Partner č. 2	Činnosť: Nasadenie systému IP MV SR RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém IP MV SR RPO v produkčnom riešení	14,89%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 5 - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	
Cieľ aktivity	Cieľom bude obstaranie potrebného HW a SW licencií	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	1Q/2014 – 2Q/2014	
Opis aktivity	Aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií zabezpečí nákup softvérovej a hardvérovej infraštruktúry potrebnej pre projekt. Presná špecifikácia potrebného HW vybavenia a SW licencií vyplynie z aktivity Analýza a dizajn. Výsledkom tejto aktivity bude kompletne zabezpečené hardvérové vybavenie, komunikačná a technická infraštruktúra a softvérové licencie nevyhnutné pre vývoj a implementáciu riešenia ako aj produkčnú prevádzku.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Obstaraný HW a SW licencie	
Výdavky na realizáciu aktivity	3 050 640,00,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity



Hlavný partner	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém RPO a generický register RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém RPO a generický register RPO	70,50%
Partner č. 1	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém IP MS SR RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém IP MS SR RPO	9,83%
Partner č. 2	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém IP MV SR RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém IP MV SR RPO	19,67%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 6 - Riadenie projektu	
Cieľ aktivity	Cieľom bude zabezpečenie činností riadenia projektu	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	1Q/2013 – 4Q/2015	
Opis aktivity	- zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra, - zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie, - riadenie projektových a informačných rizík, - riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení, - riadenie kvality projektových výstupov, - riadenie kvality životného cyklu e-služieb, - Vypracovávanie prípravnej a projektovej dokumentácie: - zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečná), - zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Dokumentácia projektového riadenia v zmysle výnosu MF SR č. 312/2010 a pravidiel riadenie projektov OPIS	
Výdavky na realizáciu aktivity	578 682,00,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Zabezpečenie projektového riadenia Výstupy: Dokumentácia projektového riadenia v zmysle výnosu MF SR č. 312/2010 a pravidiel	100,00%



RIADIACI ORGÁN OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

	riadenie projektov OPIS	
Partner č. 1	-	0,00%
Partner č. 2	-	0,00%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 7 - Publicita a informovanosť	
Cieľ aktivity	Cieľom bude zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	1Q/2013 – 4Q/2015	
Opis aktivity	- vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity, - označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu - výroba a montáž trvalých tabúl, - iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť, PR články, vystúpenie na odborných konferenciách a iné.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Informovanie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
Výdavky na realizáciu aktivity	98 802,00,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: - vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity, - označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu - výroba a montáž trvalých tabúl, - iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť, PR články, vystúpenie na odborných konferenciách a iné. Výstupy: Informovanie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	100,00%
Partner č. 1	-	0,00%
Partner č. 2	-	0,00%
Spolu		100%



Tabuľka č. 1.b.2

Počet zavedených transakčných služieb						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	2	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				2		100%
Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	22	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				22		100%
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	22	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				22		100%

Tabuľka č. 1.b.3

Úspora času používateľa služby						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	EUR	0	2012	892 439	2019	100%
Partner. č. 1	EUR	0	2012	0	2019	0%
Partner. č. 2	EUR	0	2012	0	2019	0%
Spolu				892 439		100%



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Operačný program Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy: OPIS-2012/1.1/49-NP

Projekt - názov: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

Hlavný partner – prijímateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Adresa/Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava

IČO: 00166197

Partner 1: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, IČO 00166073

Partner 2 : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 871 12 Bratislava, IČO 00151866

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR ¹
Hlavný partner	7 938 928,28	1 216 795,72	0,00	0,00	76,67	9 155 724
Partner 1	1 127 230,00	172 770,00	0,00	0,00	10,83	1 300 000
Partner 2	1 300 650,00	199 350,00	0,00	0,00	12,50	1 500 000
POLU	10 366 808,28	1 588 915,72	0,00	0,00	100,00	11 955 724

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

¹ Celkové oprávnené výdavky predstavujú súčet hodnôt v stĺpcoch NFP ESF/ERDF a NFP ŠR

Príloha 2B: Rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnaný výdavok (v EUR)	Neoprávnaný výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza súčasného stavu a požiadaviek registrov	projektová jednotka	210 000,00	1	252 000,00	252 000,00	0,00	100,00%	252 000,00
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Jadra RPO	projektová jednotka	500 000,00	1	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	600 000,00
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generického registra RPO	projektová jednotka	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	projektová jednotka	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generátora IPO a služby pridelovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	projektová jednotka	75 000,00	1	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	90 000,00
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Elektronických služieb RPO	projektová jednotka	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Bezpečnostný projekt	projektová jednotka	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Vypracovanie legislatívnej analýzy	projektová jednotka	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00
9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO	PRJ	166 666,67	1	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	200 000,00
10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MVSR RPO	PRJ	145 833,33	1	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%	175 000,00
11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Jadra RPO	projektová jednotka	1 750 000,00	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00%	2 100 000,00
12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generického registra RPO	projektová jednotka	685 000,00	1	822 000,00	822 000,00	0,00	100,00%	822 000,00
13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	projektová jednotka	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00
14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generátora IPO a služby pridelovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	projektová jednotka	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Elektronických služieb RPO	projektová jednotka	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00
16	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Inštalčné práce pre dodaný HW	projektová jednotka	200 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	240 000,00
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW	projektová jednotka	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomocí (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava legislatívneho návrhu	projektová jednotka	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00
19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO	PRJ	450 000,00	1	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00%	540 000,00
20	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00
21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MSSR RPO	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00
22	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MVSR RPO	PRJ	397 500,00	1	477 000,00	477 000,00	0,00	100,00%	477 000,00
23	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MVSR RPO	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00
24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MVSR RPO	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Jadra RPO	projektová jednotka	400 000,00	1	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00%	480 000,00
26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generického registra RPO	projektová jednotka	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	projektová jednotka	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generátora IPO a služby priradenia ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	projektová jednotka	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Elektronických služieb RPO	projektová jednotka	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00
30	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00
32	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Jadra RPO	projektová jednotka	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00
33	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generického registra RPO	projektová jednotka	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00
34	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	projektová jednotka	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomocí (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
35	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generátora IPO a služby pridočovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	projektová jednotka	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00
36	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Elektronických služieb RPO	projektová jednotka	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00
37	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Analýza a nasadenie bezpečnostného projektu	projektová jednotka	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00
38	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, k	Školenia	projektová jednotka	560,00	50	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00
39	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00
41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - aplikačné servre	počet	8 200,00	10	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00%	98 400,00
42	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - databázové servre	počet	6 150,00	4	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%	29 520,00
43	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - rozšírenie diskovej kapacity	počet	176 000,00	1	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00%	211 200,00
44.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - virtuálna pásková knižnica	počet	39 000,00	1	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00%	46 800,00
44.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodávka HW - natívna pásková knižnica	počet	14 200,00	1	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00%	17 040,00
45	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - databáza pre 4 databázové servre	projektová jednotka	290 000,00	1	348 000,00	348 000,00	0,00	100,00%	348 000,00
47.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - aplikačný server pre 5 aplikačných serverov	projektová jednotka	900 000,00	1	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00%	1 080 000,00
47.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - portál pre 5 aplikačných serverov	projektová jednotka	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
47.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre databázové servre	projektová jednotka	5 100,00	4	24 480,00	24 480,00	0,00	100,00%	24 480,00
47.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre aplikačné servre	projektová jednotka	7 700,00	10	92 400,00	92 400,00	0,00	100,00%	92 400,00
47.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - zálohovanie pre celé dodané riešenie	projektová jednotka	49 000,00	1	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00%	58 800,00

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - virtualizácia pre 10 aplikačných serverov	projektová jednotka	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00
49	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO	PRJ	125 000,00	1	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	150 000,00
50	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MSSR RPO	PRJ	125 000,00	1	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	150 000,00
51	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MVSR RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00
52	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MVSR RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00
53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Monitoring projektu	PRJ	128 784,00	1	128 784,00	128 784,00	0,00	100,00%	128 784,00
54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektové riadenie	PRJ	288 383,00	1	288 383,00	288 383,00	0,00	100,00%	288 383,00
55	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Finančné riadenie	PRJ	50 977,00	1	50 977,00	50 977,00	0,00	100,00%	50 977,00
56.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - LED televízor	počet	1 050,00	2	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00%	2 520,00
56.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - monitor	počet	1 235,00	10	14 820,00	14 820,00	0,00	100,00%	14 820,00
56.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - multifunkčné zariadenie	počet	625,00	3	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%	2 250,00
56.4	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - náhradné náplne do multifunkčného zariadenia	počet	50,00	8	480,00	480,00	0,00	100,00%	480,00
56.5	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - externý harddisk	počet	50,00	5	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00
56.6	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - USB flash disk	počet	7,00	20	168,00	168,00	0,00	100,00%	168,00

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
57.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby v rámci podporných aktivít - Príprava metodického pokynu k príprave workflow na pridelenie SK NACE a ESA 95 (ESA 2010).	projektová jednotka	35 000,00	1	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00
57.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby v rámci podporných aktivít – v oblasti prípravy dokumentácie projektového riadenia	projektová jednotka	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00
58.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia konferencie odborných zástupcov relevantných zdrojových registrov	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00
58.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia tlačových konferencií (zahŕňa prípravu tlačovej konferencie, zabezpečenie účasti relevantných médií vrátane prípravy a distribúcie tlačových správ)	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00
58.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalé vysvetľujúce tabule	počet	90,91	11	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	1 200,00
58.4	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné tabule - komatexová	počet	134,09	11	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00%	1 770,00
58.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Komplexný informačný materiál o projekte	počet	0,53	2000	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00%	1 272,00
58.6	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Leták	počet	0,05	20000	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%	1 080,00
58.7	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Poznámkový blok s perom	počet	3,60	3000	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%	12 960,00
58.8	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné USB flash disky s predpísanou potlačou projektu	počet	6,90	1000	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%	8 280,00
58.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamná kalkulačka s predpísanou potlačou projektu	počet	5,00	700	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00
58.10	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Pero	počet	0,87	10000	10 440,00	10 440,00	0,00	100,00%	10 440,00
58.11	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v dennej tlači	počet	1 166,67	6	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00
58.12	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Bannerová kampaň v rámci online médií	projektová jednotka	7 000,00	1	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00
58.13	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia informatívnej rádio kampaňe	projektová jednotka	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00
58.14	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Konzultačné a poradenské služby v oblasti komunikácie (vypracovanie komplexného komunikačného manuálu pri vzniku rozličných situácií v priebehu realizácie projektu)	projektová jednotka	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Opodstatnený výdavok (v EUR)	Necupovaný výdavok (v EUR)	Intenzita pomocí (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
SPOLU								11 965 724,00	11 965 724,00	0,00		11 965 724,00

Komentár
Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu zdrojových registrov a požiadaviek na vytvárané riešenie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie integrácie na UPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na prípravu Bezpečnostného projektu. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na analýzu existujúceho legislatívneho prostredia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie Integrovačnej platformy MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie Integrovačnej platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti implementácie častí Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti implementácie častí Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti implementácie častí Integrácie na UPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti implementácie častí Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti implementácie častí Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

Komentár
Výdavok je zameraný na prípravu legislatívnych úprav spojených s vytváraním riešení. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti vývoja Integrovačnej platformy MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW potrebného pre IP MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW potrebného pre IP MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti vývoja Integrovačnej platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW potrebného pre IP MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW potrebného pre IP MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Integrovačnej platformy MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Integrovačnej platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Jadro RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generický register do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Integrácia na ÚPVS a centrálné komponenty do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

[illegible]

Komentár
Výdavok je zameraný na obstaranie licencií operačného systému s virtualizáciou. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre Integrovanú platformu MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie SW licencií potrebných pre Integrovanú platformu MSSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre Integrovanú platformu MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie SW licencií potrebných pre Integrovanú platformu MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti monitorovania projektu. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti projektového riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti finančného riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

Komentár
Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

Komentár