



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 6
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200130107

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866

DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení skorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronická identifikačná karta** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120013.

- 2.1. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu

44 587 794,54 EUR

(slovom: štyridsaťštyrimiliónovpäťstoosemdesiatšedemtisícšedemstodeväťdesiatštyri EUR, päťdesiatštyri euro centov)“

- 2.2. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky

44 587 794,54 EUR

(slovom: štyridsaťštyrimiliónovpäťstoosemdesiatšedemtisícšedemstodeväťdesiatštyri EUR, päťdesiatštyri euro centov),“

čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.“

- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 5 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 6 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

- 2.4. Príloha č. 4 Zmluvy – Zmluva o partnerstve sa mení Prílohou č. 2 Dodatku č. 6 Zmluvy – Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronická identifikačná karta	
Kód ITMS	21110120013	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1.Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie eID ako jednotného prostriedku pre identifikáciu a autentifikáciu používateľov v rámci služieb prostredia eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie podpornej a informačnej a PKI infraštruktúry pre účely eID infraštruktúry podporujúcej proces zberu dát od občanov a výroby dokladov
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie podmienok pre centrálnu tlač sprievodných dokumentov súvisiacich s vydávaním eID občanom
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie bezhotovostného platobného styku pri platbách za vydávanie eID kariet
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečenie použiteľnosti elektronických služieb riešenia eID pre služby eGovernmentu na úrovni EÚ
Špecifický cieľ projektu 5	Zabezpečenie vydávania eID kariet pre všetkých občanov SR vrátane handicapovaných
Špecifický cieľ projektu 6	Zabezpečiť dostatočnú technickú informovanosť pre povinné osoby za účelom integrácie všetkých relevantných ISVS
Špecifický cieľ projektu 7	Zabezpečiť integráciu s inými systémami MV SR a ostatnými ISVS dokumentmi
Špecifický cieľ projektu 8	Zabezpečiť vydávanie elektronických dokladov aj pre cudzincov s povoleným pobytom na území SR v súlade s európskou legislatívou a požiadavkami

4.a) Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2010	1 131	2014
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	8	2014
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2010	8	2014
	Počet zavedených informatívnych služieb	počet	2	2010	0	2014
	Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	počet	0	2010	7	2014
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2010	1	2014
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2014	1 131	2019
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2014	9 847 740,00	2019

4.b) Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	8	2014
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2014	9 847 740,00	2019
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	8	2014
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2014	9 847 740,00	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2010	1 131	2014
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2014	1 131	2019
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2010	8	2014

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledku Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
2	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
3	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
4	Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
5	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8

		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
6	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
7	Implementácia a testovanie upgradu JP	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
8	Implementácia a testovanie IAM	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
9	Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
10	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou	Počet	7

		komunikáciou		
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
11	Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
12	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
13	Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
14	Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP pracovísk	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1
15	Rollout, migrácia a stabilizácia IAM	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	8
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	8
		Počet zavedených informatívnych služieb	Počet	0
		Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	Počet	7
		Počet zavedených transakčných služieb	Počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	06/2010	04/2014
Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	06/2010	10/2012
Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	10/2013	10/2014
Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	12/2011	10/2012
Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	05/2013	10/2014
Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	09/2011	10/2012
Implementácia a testovanie upgradu JP	04/2011	10/2012
Implementácia a testovanie IAM	06/2010	10/2013
Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	10/2011	12/2013
Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	10/2013	12/2014
Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	09/2012	12/2013
Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	09/2013	12/2014
Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk	09/2012	12/2013
Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP pracovísk	09/2012	08/2014
Rollout, migrácia a stabilizácia IAM	09/2013	04/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	12/2014
Publicita a informovanosť	06/2010	12/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	210 400,00	0,00	210 400,00	16. Projektové riadenie (podporná aktivita)
633002	440 000,00	0,00	440 000,00	17. Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
637001	573 120,00	0,00	573 120,00	09. Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
	78 900,00	0,00	78 900,00	10. Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
	36 000,00	0,00	36 000,00	11. Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU
	61 920,00	0,00	61 920,00	12. Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
	154 080,00	0,00	154 080,00	13. Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk
	67 680,00	0,00	67 680,00	14. Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP
637003	202 044,00	53 767,66	255 811,66	17. Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
637004	6 500,00	0,00	6 500,00	17. Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
637005	410 400,00	0,00	410 400,00	16. Projektové riadenie (podporná aktivita)
711003	6 997 920,00	0,00	6 997 920,00	01. Analýza a návrh riešenia
	9 888 480,00	0,00	9 888 480,00	02. Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
	2 066 520,00	0,00	2 066 520,00	03. Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
	1 928 098,03	191 581,97	2 119 680,00	04. Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/EC
	1 369 440,00	0,00	1 369 440,00	05. Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
	1 164 960,00	0,00	1 164 960,00	06. Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
	1 186 560,00	0,00	1 186 560,00	07. Implementácia a testovanie upgradu JP
	817 920,00	159 840,00	977 760,00	08. Implementácia a testovanie IAM
	633 600,00	0,00	633 600,00	09. Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC

711003	588 960,00	0,00	588 960,00	10. Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
	165 600,00	0,00	165 600,00	11. Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU
	156 960,00	0,00	156 960,00	12. Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
	210 240,00	0,00	210 240,00	13. Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk
	282 240,00	0,00	282 240,00	14. Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP
	41 760,00	0,00	41 760,00	15. Rollout, migrácia a stabilizácia IAM
711004	653 936,40	27 381,60	681 318,00	02. Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
	4 355 424,00	0,00	4 355 424,00	03. Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
	44 064,00	0,00	44 064,00	06. Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
	554 398,80	0,00	554 398,80	07. Implementácia a testovanie upgradu JP
	1 955 856,00	0,00	1 955 856,00	08. Implementácia a testovanie IAM
713002	5 079 778,57	127 328,40	5 207 106,97	02. Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
	1 445 547,14	0,00	1 445 547,14	03. Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
	0,00	1 292 448,00	1 292 448,00	06. Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
	570 016,80	0,00	570 016,80	07. Implementácia a testovanie upgradu JP
	188 470,80	0,00	188 470,80	08. Implementácia a testovanie IAM
Celkovo	44 587 794,54	1 852 347,63	46 440 142,17	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	6 997 920,00	0,00	6 997 920,00
2	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	15 622 194,97	154 710,00	15 776 904,97
3	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	7 867 491,14	0,00	7 867 491,14
4	Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/EC	1 928 098,03	191 581,97	2 119 680,00
5	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	1 369 440,00	0,00	1 369 440,00
6	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	1 209 024,00	1 292 448,00	2 501 472,00
7	Implementácia a testovanie upgradu JP	2 310 975,60	0,00	2 310 975,60
8	Implementácia a testovanie IAM	2 962 246,80	159 840,00	3 122 086,80
9	Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	1 206 720,00	0,00	1 206 720,00
10	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	667 860,00	0,00	667 860,00
11	Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	201 600,00	0,00	201 600,00
12	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	218 880,00	0,00	218 880,00
13	Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk	364 320,00	0,00	364 320,00
14	Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP	349 920,00	0,00	349 920,00
15	Rollout, migrácia a stabilizácia IAM	41 760,00	0,00	41 760,00
Podporné aktivity				
Projektové riadenie (podporná aktivita)		620 800,00	0,00	620 800,00
Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)		648 544,00	53 767,66	702 311,66
CELKOVO		44 587 794,54	1 852 347,63	46 440 142,17

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č. (ZoNFP)	P.č. (ZoD,PZ)	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	Celkom €	Výdavky realizuje
1	1.4	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Procesný model (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC, Mobilné pracoviská, Upgrade JP)	MD	1 440,00	726,00	1 045 440,00		100,00%	1 045 440,00	Hlavný partner
2.1	1.5	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Špecifikácia požiadaviek (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC, Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU, Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment, Mobilné pracoviská, Upgrade JP, IAM)	MD	1 440,00	796,00	1 146 240,00		100,00%	1 146 240,00	Hlavný partner
2.2	PZ01	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Špecifikácia požiadaviek Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA - Starší konzultant	MD	1 200,00	105,00	126 000,00		100,00%	126 000,00	Partner
2.3	PZ02	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Špecifikácia požiadaviek Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Analytik	MD	1 200,00	50,00	60 000,00		100,00%	60 000,00	Partner
2.4	PZ03	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Špecifikácia požiadaviek Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Konzultant	MD	900,00	30,00	27 000,00		100,00%	27 000,00	Partner
2.5	PZ04	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Špecifikácia požiadaviek Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Dokumentarista	MD	540,00	2,00	1 080,00		100,00%	1 080,00	Partner
3	1.3	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Funkčný návrh (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC, Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU, Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment, Mobilné pracoviská, Upgrade JP)	MD	1 440,00	1 834,00	2 640 960,00		100,00%	2 640 960,00	Hlavný partner
4.1	1.6	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Technický návrh (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC, Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU, Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment, Mobilné pracoviská, Upgrade JP)	MD	1 440,00	691,00	995 040,00		100,00%	995 040,00	Hlavný partner
4.2	PZ05	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Technický návrh Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Architekt	MD	1 440,00	135,00	194 400,00		100,00%	194 400,00	Partner
4.3	PZ06	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Technický návrh Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Analytik	MD	1 200,00	75,00	90 000,00		100,00%	90 000,00	Partner
4.4	PZ07	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Technický návrh Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Konzultant prac.postupov	MD	1 200,00	15,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	Partner
4.5	PZ08	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Technický návrh Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Konzultant	MD	900,00	75,00	67 500,00		100,00%	67 500,00	Partner
4.6	PZ09	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Technický návrh Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Mladší konzultant	MD	660,00	15,00	9 900,00		100,00%	9 900,00	Partner
4.7	PZ10	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Technický návrh Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA- Dokumentarista	MD	540,00	30,00	16 200,00		100,00%	16 200,00	Partner
5	1.1	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Aktualizácie bezpečnostného projektu (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC)	MD	1 440,00	252,00	362 880,00		100,00%	362 880,00	Hlavný partner
6	1.2	Analýza a návrh riešenia	Nákup softvéru	711003	Detailná funkčná špecifikácia (IAM)	MD	1 440,00	137,00	197 280,00		100,00%	197 280,00	Hlavný partner
7.1	2.33	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW - Personalizačné linky MX8000	KS	769 346,40	3,00	2 308 039,20		100,00%	2 308 039,20	Hlavný partner
7.2	2.34	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW - Personalizačné linky MX2000	KS	52 969,20	2,00	105 938,40		100,00%	105 938,40	Hlavný partner
8.1	2.29	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW - Obálkovacie linky a centrálna tlač	KS	1 732 762,57	1,00	1 732 762,57		100,00%	1 732 762,57	Hlavný partner
8.2	2.30	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW - zariadenie pre centrálnu tlač v NPC	KS	149 685,60	1,00	149 685,60		100,00%	149 685,60	Hlavný partner
8.3	2.31	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW - zariadenie pre obálkovanie v ZPC	KS	132 964,80	1,00	132 964,80		100,00%	132 964,80	Hlavný partner
8.4	2.32	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW - zariadenie pre centrálnu tlač v ZPC	KS	127 328,40	1,00	0,00	127 328,40	0,00%	127 328,40	Hlavný partner
9.1	2.4	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - server HP ProLiant DL360G6, 146GB SAS, RPS, BBWC, FC HBA, DVD, iLO	KS	9 240,00	4,00	36 960,00		100,00%	36 960,00	Hlavný partner
9.2	2.5	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - racková skriňa HP Universal Rack 10642 G2, UPS, accessories	KS	4 753,20	1,00	4 753,20		100,00%	4 753,20	Hlavný partner
9.3	2.6	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - SafeNet Smart card	KS	962,40	1,00	962,40		100,00%	962,40	Hlavný partner
9.4	2.7	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - External disk	KS	600,00	1,00	600,00		100,00%	600,00	Hlavný partner
9.5	2.8	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - HSM modul	KS	26 100,00	4,00	104 400,00		100,00%	104 400,00	Hlavný partner
9.6	2.9	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - server HP ProLiant DL360G6	KS	17 210,40	7,00	120 472,80		100,00%	120 472,80	Hlavný partner
9.7	2.10	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - server HP ProLiant DL360G6	KS	21 847,20	1,00	21 847,20		100,00%	21 847,20	Hlavný partner
9.8	2.11	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Racková skriňa a jej vybavenie	KS	17 796,00	1,00	17 796,00		100,00%	17 796,00	Hlavný partner
9.9	2.12	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - SAN Switch	KS	7 836,00	2,00	15 672,00		100,00%	15 672,00	Hlavný partner
9.10	2.13	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Diskové pole HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array	KS	31 537,20	1,00	31 537,20		100,00%	31 537,20	Hlavný partner
9.11	2.14	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Pásková knižnica HP MSL2024 1 Ultrium960 4 Gb FC Library	KS	20 760,00	1,00	20 760,00		100,00%	20 760,00	Hlavný partner
9.12	2.15	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - HP Ultrium 800GB RW Data Cartridge	KS	45,60	20,00	912,00		100,00%	912,00	Hlavný partner
9.13	2.16	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ethernet Switch	KS	7 058,40	2,00	14 116,80		100,00%	14 116,80	Hlavný partner
9.14	2.17	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - HP Compaq 6000 Pro SFF PC	KS	498,00	12,00	5 976,00		100,00%	5 976,00	Hlavný partner
9.15	2.18	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - monitor HP LE1901w	KS	114,00	12,00	1 368,00		100,00%	1 368,00	Hlavný partner
9.16	2.19	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - tlačiareň HP LaserJet P2055DN	KS	465,60	4,00	1 862,40		100,00%	1 862,40	Hlavný partner
9.17	2.20	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - tlačiareň HP LaserJet P3015DN	KS	1 018,80	3,00	3 056,40		100,00%	3 056,40	Hlavný partner
9.18	2.21	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - tlačiareň HPCLJ CP2025DN	KS	805,20	1,00	805,20		100,00%	805,20	Hlavný partner
9.19	2.22	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - HSM modul	KS	33 282,00	5,00	166 410,00		100,00%	166 410,00	Hlavný partner
9.20	2.23	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - kabeľáž	KS	2 022,00	1,00	2 022,00		100,00%	2 022,00	Hlavný partner
9.21	2.24	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Čítačka čiarového kódu LS2208 USB	KS	247,20	3,00	741,60		100,00%	741,60	Hlavný partner

P.č. (ZoNFP)	P.č. (ZoD,P2)	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	Celkom €	Výdavky realizuje
9.22	2.25	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - OCR-B scanner Hand Held IT4600	KS	582,00	2,00	1 164,00		100,00%	1 164,00	Hlavný partner
9.23	2.26	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Čítačka čipovej karty OMNIKEY 3121 USB	KS	88,80	3,00	266,40		100,00%	266,40	Hlavný partner
9.24	2.27	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Štrbinová čítačka MRZ 3M Inspection reader	KS	23 779,20	3,00	71 337,60		100,00%	71 337,60	Hlavný partner
9.25	2.28	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Počítadlo ID-1 kariet, RIMEC JC-1100B card counter	KS	2 294,40	2,00	4 588,80		100,00%	4 588,80	Hlavný partner
10.1	2.44	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711004	Obstaranie SW pre personalizačné stroje - Syntera customization suite Hosted Smart Card	KS	41 311,20	1,00	41 311,20		100,00%	41 311,20	Hlavný partner
10.2	2.45	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711004	Obstaranie SW pre personalizačné stroje - Syntera customization suite Job enable licences	KS	4 512,00	5,00	22 560,00		100,00%	22 560,00	Hlavný partner
10.3	2.46	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711004	Obstaranie SW pre personalizačné stroje - Syntera customization suite Data access licences	KS	9 025,20	5,00	45 126,00		100,00%	45 126,00	Hlavný partner
11	2.38	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711004	Obstaranie SW na riadenie a formátovanie centrálnej tlače - - Newleaf software	KS	27 381,60	1,00	0,00	27 381,60	0,00%	27 381,60	Hlavný partner
12.1	2.35	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711004	Dodávka licencií pre EAC PKI infraštruktúru - Ms Windows Server 2008 R2 Standard	KS	1 885,20	1,00	1 885,20		100,00%	1 885,20	Hlavný partner
12.2	2.36	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711004	Dodávka licencií pre EAC PKI infraštruktúru - Verizon UniCert Certification Authority ver. 5.3	KS	422 586,00	1,00	422 586,00		100,00%	422 586,00	Hlavný partner
12.3	2.37	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711004	Dodávka licencií pre EAC PKI infraštruktúru - Oracle licence - per User Standard Edition	KS	504,00	50,00	25 200,00		100,00%	25 200,00	Hlavný partner
13.1	2.39	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ms Windows Server 2008 R2 Standard	KS	1 885,20	6,00	11 311,20		100,00%	11 311,20	Hlavný partner
13.2	2.40	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ms Windows Server 2008 R2 Enterprise	KS	6 508,80	2,00	13 017,60		100,00%	13 017,60	Hlavný partner
13.3	2.41	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ms Forefront Threat Management Gateway 2010	KS	2 832,00	1,00	2 832,00		100,00%	2 832,00	Hlavný partner
13.4	2.42	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ms SQL Server 2008 Standard	KS	3 404,40	1,00	3 404,40		100,00%	3 404,40	Hlavný partner
13.5	2.43	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - HP Data Prot One Drv UNIX/NAS/SAN LTU	KS	64 702,80	1,00	64 702,80		100,00%	64 702,80	Hlavný partner
14	2.1	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711003	Implementácia riešenia	KS	1 440,00	3 842,00	5 532 480,00		100,00%	5 532 480,00	Hlavný partner
15	2.3	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711003	Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00	1 461,00	2 103 840,00		100,00%	2 103 840,00	Hlavný partner
16	2.47	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711003	Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00	861,00	1 239 840,00		100,00%	1 239 840,00	Hlavný partner
17	2.2	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC	Nákup softvéru	711003	Instalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00	703,00	1 012 320,00		100,00%	1 012 320,00	Hlavný partner
18	P211	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW pre CA	PRJ	1 445 547,14	1,00	1 445 547,14		100,00%	1 445 547,14	Partner
19.1	P212	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW licencií pre CA	PRJ	3 599 424,00	1,00	3 599 424,00		100,00%	3 599 424,00	Partner
19.2	P213	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW licencií pre Autentifikačný server	PRJ	756 000,00	1,00	756 000,00		100,00%	756 000,00	Partner
20.1	P221	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - starší konzultant	MD	1 200,00	240,00	288 000,00		100,00%	288 000,00	Partner
20.2	P222	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - architekt riešenia	MD	1 440,00	30,00	43 200,00		100,00%	43 200,00	Partner
20.3	P223	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00	90,00	108 000,00		100,00%	108 000,00	Partner
20.4	P224	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - analytik	MD	1 200,00	30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
20.5	P225	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - konzultant	MD	900,00	120,00	108 000,00		100,00%	108 000,00	Partner
20.6	P226	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - dokumentarista	MD	540,00	53,00	28 620,00		100,00%	28 620,00	Partner
20.7	P227	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - vedúci programátorského tímu	MD	960,00	30,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
20.8	P228	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - programátor	MD	540,00	30,00	16 200,00		100,00%	16 200,00	Partner
20.9	P229	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - inštalatný technik HW	MD	660,00	30,00	19 800,00		100,00%	19 800,00	Partner
20.10	P230	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - implementácia - mladší konzultant	MD	660,00	30,00	19 800,00		100,00%	19 800,00	Partner
21.1	P231	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - nasadenie - starší konzultant	MD	1 200,00	70,00	84 000,00		100,00%	84 000,00	Partner
21.2	P232	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - nasadenie - architekt riešenia	MD	1 440,00	10,00	14 400,00		100,00%	14 400,00	Partner
21.3	P233	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - nasadenie - konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00	20,00	24 000,00		100,00%	24 000,00	Partner
21.4	P234	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - nasadenie - analytik	MD	1 200,00	30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
21.5	P235	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - nasadenie - konzultant	MD	900,00	20,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	Partner
21.6	P236	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - nasadenie - inštalatný technik HW	MD	660,00	40,00	26 400,00		100,00%	26 400,00	Partner
21.7	P237	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Prototyp - nasadenie - tester	MD	540,00	10,00	5 400,00		100,00%	5 400,00	Partner
22.1	P238	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - starší konzultant	MD	1 200,00	210,00	252 000,00		100,00%	252 000,00	Partner
22.2	P239	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - architekt riešenia	MD	1 440,00	70,00	100 800,00		100,00%	100 800,00	Partner
22.3	P240	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00	70,00	84 000,00		100,00%	84 000,00	Partner
22.4	P241	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - konzultant	MD	900,00	210,00	189 000,00		100,00%	189 000,00	Partner
22.5	P242	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - dokumentarista	MD	540,00	130,00	70 200,00		100,00%	70 200,00	Partner
22.6	P243	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - vedúci programátorského tímu	MD	960,00	35,00	33 600,00		100,00%	33 600,00	Partner
22.7	P244	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - programátor	MD	540,00	35,00	18 900,00		100,00%	18 900,00	Partner
22.8	P245	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - inštalatný technik HW	MD	660,00	35,00	23 100,00		100,00%	23 100,00	Partner
22.9	P246	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - mladší konzultant	MD	660,00	35,00	23 100,00		100,00%	23 100,00	Partner
23.1	P247	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - starší konzultant	MD	1 200,00	19,00	22 800,00		100,00%	22 800,00	Partner
23.2	P248	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - Architekt riešenia	MD	1 440,00	20,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
23.3	P249	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00	25,00	30 000,00		100,00%	30 000,00	Partner
23.4	P250	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - Analytik	MD	1 200,00	30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
23.5	P251	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - Dokumentarista	MD	540,00	20,00	10 800,00		100,00%	10 800,00	Partner
23.6	P252	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - Tester	MD	540,00	20,00	10 800,00		100,00%	10 800,00	Partner

P.č. (ZoNFP)	P.č. (ZoD.PZ)	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	Celkom €	Výdavky realizuje
23.7	PZ53	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - Technik podpory	MD	660,00	20,00	13 200,00		100,00%	13 200,00	Partner
23.8	PZ54	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - Konzultant podpory prevádzky	MD	720,00	10,00	7 200,00		100,00%	7 200,00	Partner
23.9	PZ55	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - Vedúci testovacieho tímu	MD	960,00	10,00	9 600,00		100,00%	9 600,00	Partner
23.10	PZ56	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - testovanie CA a e-služieb - Programátor pre odstraňovanie chybného kódu	MD	600,00	30,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	Partner
24.1	PZ57	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - starší konzultant	MD	1 200,00	10,00	12 000,00		100,00%	12 000,00	Partner
24.2	PZ58	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Architekt riešenia	MD	1 440,00	20,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
24.3	PZ59	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00	25,00	30 000,00		100,00%	30 000,00	Partner
24.4	PZ60	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Analytik	MD	1 200,00	30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
24.5	PZ61	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Dokumentarista	MD	540,00	10,00	5 400,00		100,00%	5 400,00	Partner
24.6	PZ62	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Inštalčný technik HW	MD	660,00	30,00	19 800,00		100,00%	19 800,00	Partner
24.7	PZ63	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Technik podpory	MD	660,00	20,00	13 200,00		100,00%	13 200,00	Partner
24.8	PZ64	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - konzultant podpory prevádzky	MD	720,00	10,00	7 200,00		100,00%	7 200,00	Partner
24.9	PZ65	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Vedúci testovacieho tímu	MD	960,00	10,00	9 600,00		100,00%	9 600,00	Partner
24.10	PZ66	Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Programátor pre odstraňovanie chybného kódu	MD	600,00	30,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	Partner
25	4.1	Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	Nákup softvéru	711003	Implementácia riešenia	MD	1 440,00	1 075,00	1 548 000,00		100,00%	1 548 000,00	Hlavný partner
26	4.3	Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	Nákup softvéru	711003	Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00	205,00	295 200,00		100,00%	295 200,00	Hlavný partner
27	4.4	Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	Nákup softvéru	711003	Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00	138,00	7 138,03	191 581,97	3,59%	198 720,00	Hlavný partner
28	4.2	Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	Nákup softvéru	711003	Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00	54,00	77 760,00		100,00%	77 760,00	Hlavný partner
29.1	5.1	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Implementácia riešenia	MD	1 440,00	246,00	354 240,00		100,00%	354 240,00	Hlavný partner
29.2	5.1	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Implementácia riešenia	MD	1 440,00	409,00	588 960,00		100,00%	588 960,00	Hlavný partner
30.1	5.3	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00	67,00	96 480,00		100,00%	96 480,00	Hlavný partner
30.2	5.3	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00	112,00	161 280,00		100,00%	161 280,00	Hlavný partner
31.1	5.4	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00	36,00	51 840,00		100,00%	51 840,00	Hlavný partner
31.2	5.4	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00	59,00	84 960,00		100,00%	84 960,00	Hlavný partner
32.1	5.2	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00	8,00	11 520,00		100,00%	11 520,00	Hlavný partner
32.2	5.2	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00	14,00	20 160,00		100,00%	20 160,00	Hlavný partner
33	6.4	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW	KS	16 155,60	80,00	0,00	1 292 448,00	0,00%	1 292 448,00	Hlavný partner
34	6.5	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW licencií	KS	550,80	80,00	44 064,00		100,00%	44 064,00	Hlavný partner
35	6.1	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	Nákup softvéru	711003	Implementácia riešenia	MD	1 440,00	577,00	830 880,00		100,00%	830 880,00	Hlavný partner
36	6.3	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	Nákup softvéru	711003	Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00	112,00	161 280,00		100,00%	161 280,00	Hlavný partner
37	6.6	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	Nákup softvéru	711003	Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00	52,00	74 880,00		100,00%	74 880,00	Hlavný partner
38	6.2	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk	Nákup softvéru	711003	Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00	68,00	97 920,00		100,00%	97 920,00	Hlavný partner
39.1	7.6	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW - Hraničná kontrola	KS	5 138,40	44,00	226 089,60		100,00%	226 089,60	Hlavný partner
39.2	7.7	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Obstaranie HW - Čítačka čipových kariet	KS	130,80	410,00	53 628,00		100,00%	53 628,00	Hlavný partner
40.1	7.17	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup licencií	711004	Obstaranie SW licencií - hraničná kontrola	KS	2 744,40	44,00	120 753,60		100,00%	120 753,60	Hlavný partner
40.2	7.15	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup licencií	711004	Dodanie SW - MS Windows Server 2008 R2 Standard	KS	1 885,20	6,00	11 311,20		100,00%	11 311,20	Hlavný partner
40.3	7.16	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup licencií	711004	Dodanie SW - Red Hat Enterprise Linux	KS	1 234,80	5,00	6 174,00		100,00%	6 174,00	Hlavný partner
41.1	7.18	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodanie HW pre Inšpekčný systém eID - HP Proliant DL380	KS	18 638,40	3,00	55 915,20		100,00%	55 915,20	Hlavný partner
41.2	7.9	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodanie HW pre Inšpekčný systém eID - HSM modul	KS	20 007,60	5,00	100 038,00		100,00%	100 038,00	Hlavný partner
41.3	7.10	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodanie HW pre Inšpekčný systém eID - HP Proliant DL380	KS	11 899,20	2,00	23 798,40		100,00%	23 798,40	Hlavný partner
41.4	7.11	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodanie HW pre Inšpekčný systém eID - HP Rack	KS	17 468,40	1,00	17 468,40		100,00%	17 468,40	Hlavný partner
42.1	7.12	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodanie HW pre Kontrolný systém biometrie - HP Proliant DL360	KS	13 665,60	4,00	54 662,40		100,00%	54 662,40	Hlavný partner
42.2	7.13	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodanie HW pre Kontrolný systém biometrie - HP Proliant DL380	KS	17 464,80	2,00	34 929,60		100,00%	34 929,60	Hlavný partner
42.3	7.14	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodanie HW pre Kontrolný systém biometrie - HP 6200, LCD monitor	KS	1 743,60	2,00	3 487,20		100,00%	3 487,20	Hlavný partner
43.1	7.4	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup softvéru	711004	Obstaranie SW - Kontrolný systém biometrie, licencia na 50.000 identít z odtlačkov desiatich prstov a 150.000 identít s fotografiou tváre	KS	380 551,20	1,00	380 551,20		100,00%	380 551,20	Hlavný partner
43.2	7.5	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup softvéru	711004	Obstaranie SW - Kontrolný systém biometrie, licencia na analýzu odtlačkov prstov	KS	17 804,40	2,00	35 608,80		100,00%	35 608,80	Hlavný partner
44	7.1	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup softvéru	711003	Implementácia riešenia	MD	1 440,00	431,00	620 640,00		100,00%	620 640,00	Hlavný partner
45	7.3	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup softvéru	711003	Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00	219,00	315 360,00		100,00%	315 360,00	Hlavný partner

P.č. (ZoNFP)	P.č. (ZoD.P2)	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	Celkom €	Výdavky realizuje
46	7.18	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup softvéru	711003	Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00	89,00	128 160,00		100,00%	128 160,00	Hlavný partner
47	7.2	Implementácia a testovanie upgradu JP	Nákup softvéru	711003	Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00	85,00	122 400,00		100,00%	122 400,00	Hlavný partner
48.1	8.10	Implementácia a testovanie IAM	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodávka hardvérového vybavenia - Blade BLc7000	KS	76 291,20	1,00	76 291,20		100,00%	76 291,20	Hlavný partner
48.2	8.11	Implementácia a testovanie IAM	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 16 GB RAM, 2xSAS HDD 146GB, CPU E5520	KS	9 501,60	4,00	38 006,40		100,00%	38 006,40	Hlavný partner
48.3	8.12	Implementácia a testovanie IAM	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 16 GB RAM, 2xSAS HDD 300 GB, CPU E5520	KS	10 251,60	2,00	20 503,20		100,00%	20 503,20	Hlavný partner
48.4	8.13	Implementácia a testovanie IAM	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 32 GB RAM, 2xSAS HDD 146 GB, CPU E5520	KS	11 041,20	2,00	22 082,40		100,00%	22 082,40	Hlavný partner
48.5	8.14	Implementácia a testovanie IAM	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 16 GB RAM, 2xSAS HDD 146GB, CPU E5520	KS	9 501,60	2,00	19 003,20		100,00%	19 003,20	Hlavný partner
48.6	8.15	Implementácia a testovanie IAM	Nákup výpočtovej techniky	713002	Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 48 GB RAM, 2xSAS HDD 146GB, CPU E5520	KS	12 584,40	1,00	12 584,40		100,00%	12 584,40	Hlavný partner
49.1	8.4	Implementácia a testovanie IAM	Nákup licencií	711004	Dodávka SW licencií - aplikačný sw - CA Directory 12	KS	63 529,20	2,00	127 058,40		100,00%	127 058,40	Hlavný partner
49.2	8.5	Implementácia a testovanie IAM	Nákup licencií	711004	Dodávka SW licencií - aplikačný sw - CA Vordel SOA Gateway 12.1	KS	64 339,20	2,00	128 678,40		100,00%	128 678,40	Hlavný partner
49.3	8.6	Implementácia a testovanie IAM	Nákup licencií	711004	Dodávka SW licencií - aplikačný sw - CA SOA Security Manager 12.1 pre 2000000 identití	KS	1 542 354,00	1,00	1 542 354,00		100,00%	1 542 354,00	Hlavný partner
50.1	8.7	Implementácia a testovanie IAM	Nákup licencií	711004	Dodávka SW licencií - infraštruktúry sw - RedHat Enterprise Linux 5	KS	1 234,80	8,00	9 878,40		100,00%	9 878,40	Hlavný partner
50.2	8.8	Implementácia a testovanie IAM	Nákup licencií	711004	Dodávka SW licencií - infraštruktúry sw - MS Windows 2008	KS	1 885,20	3,00	5 655,60		100,00%	5 655,60	Hlavný partner
50.3	8.9	Implementácia a testovanie IAM	Nákup licencií	711004	Dodávka SW licencií - infraštruktúry sw - Oracle Standard Edition One DB 11g	KS	71 115,60	2,00	142 231,20		100,00%	142 231,20	Hlavný partner
51	8.1	Implementácia a testovanie IAM	Nákup softvéru	711003	Implementácia riešenia	MD	1 440,00	449,00	646 560,00		100,00%	646 560,00	Hlavný partner
52	8.3	Implementácia a testovanie IAM	Nákup softvéru	711003	Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00	111,00	0,00	159 840,00	0,00%	159 840,00	Hlavný partner
53	8.16	Implementácia a testovanie IAM	Nákup softvéru	711003	Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00	46,00	66 240,00		100,00%	66 240,00	Hlavný partner
54	8.2	Implementácia a testovanie IAM	Nákup softvéru	711003	Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00	73,00	105 120,00		100,00%	105 120,00	Hlavný partner
55	9.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a základné NPC	Nákup softvéru	711003	Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00	440,00	633 600,00		100,00%	633 600,00	Hlavný partner
56	9.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a základné NPC	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001	Tréninky a školenia	MD	1 440,00	398,00	573 120,00		100,00%	573 120,00	Hlavný partner
57.1	P267	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školtelov) - dokumentarista	MD	540,00	35,00	18 900,00		100,00%	18 900,00	Partner
57.2	P268	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školtelov) - školtel	MD	1 200,00	50,00	60 000,00		100,00%	60 000,00	Partner
58.1	P269	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - nasadenie CA do produkcie - Starší konzultant	MD	1 200,00	10,00	12 000,00		100,00%	12 000,00	Partner
58.2	P270	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - nasadenie CA do produkcie - Architekt riešenia	MD	1 440,00	20,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
58.3	P271	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - nasadenie CA do produkcie - Konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00	30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
58.4	P272	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - nasadenie CA do produkcie - Analytik	MD	1 200,00	30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
58.5	P273	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - nasadenie CA do produkcie - Dokumentarista	MD	540,00	10,00	5 400,00		100,00%	5 400,00	Partner
58.6	P274	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - nasadenie CA do produkcie - Inštalčný technik HW	MD	660,00	50,00	33 000,00		100,00%	33 000,00	Partner
58.7	P275	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - nasadenie CA do produkcie - Technik podpory	MD	660,00	20,00	13 200,00		100,00%	13 200,00	Partner
58.8	P276	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - nasadenie CA do produkcie - Konzultant podpory prevádzky	MD	720,00	10,00	7 200,00		100,00%	7 200,00	Partner
58.9	P277	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - Autentifikačný server - Technický návrh rolloutu, migrácie a stabilizácie	MD	1 200,00	26,00	31 200,00		100,00%	31 200,00	Partner
58.10	P278	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - Autentifikačný server - Príprava produkčnej prevádzky	MD	900,00	32,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
58.11	P279	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - Autentifikačný server - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	MD	540,00	40,00	21 600,00		100,00%	21 600,00	Partner
58.12	P280	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - Autentifikačný server - Školenie pracovníkov prevádzky	MD	1 200,00	8,00	9 600,00		100,00%	9 600,00	Partner
58.13	P282	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - Autentifikačný server - Podpora prevádzky	MD	720,00	61,00	43 920,00		100,00%	43 920,00	Partner
58.14	P283	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - Autentifikačný server - Projektová dokumentácia (implementačný plán)	MD	960,00	9,00	9 640,00		100,00%	9 640,00	Partner
59.1	P285	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Starší konzultant	MD	1 200,00	80,00	96 000,00		100,00%	96 000,00	Partner
59.2	P286	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Architekt riešenia	MD	1 440,00	40,00	57 600,00		100,00%	57 600,00	Partner
59.3	P287	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00	20,00	24 000,00		100,00%	24 000,00	Partner
59.4	P288	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Konzultant	MD	900,00	60,00	54 000,00		100,00%	54 000,00	Partner
59.5	P289	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Technik podpory	MD	660,00	20,00	13 200,00		100,00%	13 200,00	Partner
59.6	P290	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA	Nákup softvéru	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Konzultant podpory prevádzky	MD	720,00	40,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
60	11.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	Nákup softvéru	711003	Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00	115,00	165 600,00		100,00%	165 600,00	Hlavný partner
61	11.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001	Tréninky a školenia	MD	1 440,00	25,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Hlavný partner
62.1	12.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00	41,00	59 040,00		100,00%	59 040,00	Hlavný partner
62.2	12.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Nákup softvéru	711003	Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00	68,00	97 920,00		100,00%	97 920,00	Hlavný partner
63.1	12.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001	Tréninky a školenia	MD	1 440,00	16,00	23 040,00		100,00%	23 040,00	Hlavný partner
63.2	12.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001	Tréninky a školenia	MD	1 440,00	27,00	38 880,00		100,00%	38 880,00	Hlavný partner
64	13.2	Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk	Nákup softvéru	711003	Rollout	MD	1 440,00	93,00	133 920,00		100,00%	133 920,00	Hlavný partner
65	13.1	Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk	Nákup softvéru	711003	Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00	53,00	76 320,00		100,00%	76 320,00	Hlavný partner

P.č. (ZoNFP)	P.č. (ZoD.PZ)	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	Celkom €	Výdavky realizuje
66	13.3	Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovníkov	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001	Tréningy a školenia	MD	1 440,00	107,00	154 080,00		100,00%	154 080,00	Hlavný partner
67	14.2	Rollout, migrácia a stabilizácia JP	Nákup softvéru	711003	Rollout	MD	1 440,00	102,00	146 880,00		100,00%	146 880,00	Hlavný partner
68	14.1	Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP	Nákup softvéru	711003	Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00	94,00	135 360,00		100,00%	135 360,00	Hlavný partner
69	14.3	Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001	Tréningy a školenia	MD	1 440,00	47,00	67 680,00		100,00%	67 680,00	Hlavný partner
70	15.1	Rollout, migrácia a stabilizácia IAM	Nákup softvéru	711003	Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00	29,00	41 760,00		100,00%	41 760,00	Hlavný partner
71.1	16.1	Projektové riadenie (podporná aktivita)	Špeciálne služby	637005	Monitoring projektu	MD	800,00	50,00	40 000,00		100,00%	40 000,00	Hlavný partner
71.2	16.2	Projektové riadenie (podporná aktivita)	Špeciálne služby	610620	Monitoring projektu	MD	200,00	400,00	80 000,00		100,00%	80 000,00	Hlavný partner
71.3	16.3	Projektové riadenie (podporná aktivita)	Špeciálne služby	637005	Riadenie dodávok	MD	800,00	375,00	300 000,00		100,00%	300 000,00	Hlavný partner
71.4	16.4	Projektové riadenie (podporná aktivita)	Špeciálne služby	610620	Riadenie dodávok	MD	200,00	500,00	100 000,00		100,00%	100 000,00	Hlavný partner
71.5	16.5	Projektové riadenie (podporná aktivita)	Špeciálne služby	637005	Finančné riadenie	MD	800,00	88,00	70 400,00		100,00%	70 400,00	Hlavný partner
71.6	16.6	Projektové riadenie (podporná aktivita)	Špeciálne služby	610620	Finančné riadenie	MD	200,00	152,00	30 400,00		100,00%	30 400,00	Hlavný partner
72.1	17.1	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Propagácia, reklama a inzercia	637003	Príprava kampane vrátane animácií a videí	MD	800,00	55,00	44 000,00		100,00%	44 000,00	Hlavný partner
72.2	17.2	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Propagácia, reklama a inzercia	637003	Reprezentačný materiál (brožúry, letáky, tlačéné materiály)	KS	1,00	73 311,66	19 544,00	53 767,66	26,66%	73 311,66	Hlavný partner
72.3	17.2	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Propagácia, reklama a inzercia	637003	Reprezentačný materiál (plagáty)	KS	5,00	100,00	500,00		100,00%	500,00	Hlavný partner
72.4	17.2	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Propagácia, reklama a inzercia	637003	Reprezentačný materiál (nálepky)	KS	0,20	25 000,00	5 000,00		100,00%	5 000,00	Hlavný partner
72.5	17.3	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Propagácia, reklama a inzercia	637003	Inzercia v tlači	KS	10,00	2 800,00	28 000,00		100,00%	28 000,00	Hlavný partner
72.6	17.4	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Všeobecné služby	637004	Reprezentačný materiál - informačná tabuľa	KS	500,00	1,00	500,00		100,00%	500,00	Hlavný partner
72.7	17.5	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Výpočtová technika	633002	Reprezentačný materiál - čítačky ČK	KS	20,00	22 000,00	440 000,00		100,00%	440 000,00	Hlavný partner
72.8	17.6	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Všeobecné služby	637004	Reprezentačný materiál - trvalá vylepšujúca tabuľa	KS	3 000,00	2,00	6 000,00		100,00%	6 000,00	Hlavný partner
72.9	17.7	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Všeobecné služby	637003	Reprezentačný materiál (usb kľúč/pero)	KS	20,00	2 000,00	40 000,00		100,00%	40 000,00	Hlavný partner
72.10	17.8	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Propagácia, reklama a inzercia	637003	LCD panely	KS	100,00	350,00	35 000,00		100,00%	35 000,00	Hlavný partner
72.11	17.9	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	Propagácia, reklama a inzercia	637003	Informačné akcie (workshopy, konferencie)	KS	6 000,00	5,00	30 000,00		100,00%	30 000,00	Hlavný partner
									44 587 794,54	1 852 347,63		46 440 142,17	

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O PARTNERSTVE ZO DŇA 18.10.2013

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Pribinova 2, 871 12 Bratislava

IČO: 00151866

DIČ: 2020571520

Telefón/fax:

E-mail: minister@minv.sk

Http: www.minv.sk

Štatutárny zástupca: JUDr. Robert Kaliňák, v zastúpení Ing. Denisou Sakovou, PhD., na základe plnomocenstva č.p.: KM-OPVA2-2012/411-041, zo dňa 11. mája 2012

(ďalej len „**hlavný partner**“)

a

2. Názov spoločnosti/organizácie: **Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby**

Právna forma: Štátna príspevková organizácia

Adresa/Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava

IČO: 42156424

DIČ: 2022736287

Telefón/fax:

E-mail: info@nases.gov.sk

Http: www.nases.gov.sk

Štatutárny zástupca: Mgr. Rastislav Janota

(ďalej len „**partner**“)

(spolu ďalej aj „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o partnerstve uzavreť za účelom realizácie projektu Elektronická identifikačná karta sa Príloha č. 1 „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“ k Zmluve o partnerstve v znení Dodatku č. 1 nahrádza novým znením Prílohy č. 1 „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 2. Príloha č. 2a „Rozpočet projektu“ k Zmluve o partnerstve sa nahrádza novým znením Prílohy č. 2 „Rozpočet projektu“, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 2. Príloha č. 2b „Rozpočet projektu pre partnera“ k Zmluve o partnerstve sa nahrádza novým znením Prílohy č. 3 „Rozpočet projektu pre partnera“, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 2. Prílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301. Účinnosť Dodatku č. 2 nastane najskôr v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v deviatich rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán **a päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP.**
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpisujú.

V _____ dňa _____._____

V _____ dňa _____._____

Hlavný partner

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Partner

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Mgr. Rastislav Janota
generálny riaditeľ

Súhlas so zmluvou:

V _____ dňa _____._____

Poskytovateľ

(štatutárny orgán)

Prílohy k Dodatku č. 2:

Príloha č. 1	Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 2	Rozpočet projektu
Príloha č. 3	Rozpočet projektu pre partnera



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1 – Aktivita projektu súvisiace s partnerskou zmluvou

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	1. Analýza a návrh riešenia	
Cieľ aktivity	Cieľom analýzy a návrhu riešenia je detailná technická a funkčná špecifikácia samotného riešenia, ktorá prostredníctvom softvérovej a hardvérovej architektúry umožní zrealizovať všetky ciele a požiadavky projektu, dosiahnuť vysokú spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť, ako aj používateľský komfort, jednoduchú prenositeľnosť, modifikovateľnosť riešenia, či jeho nenáročnú údržbu s ohľadom na súčasné technologické trendy a možnosti a legislatívne ustanovenia.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	06/2010 - 04/2014	
Opis aktivity	Vstupom pre analýzu budú informácie od používateľov, dokumentácia, legislatíva (smernice, metodiky), atď. Výstupom tejto aktivity budú dokumenty (analýzy) existujúceho stavu IS, model požiadaviek na zavedenie elektronických služieb pre nasadenie eID, procesná analýza, funkčná analýza a analýza údajových zdrojov (zber údajov, aktualizácia a spracovanie údajov, kontrola kvality údajov), ktoré sú nevyhnutným vstupom pri tvorbe návrhu riešenia zavedenia elektronických služieb pre eID karty.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom návrhu bude hardvérový, aplikačný (obsahujúci špecifikácie HW a SW infraštruktúry) a funkčný návrh riešenia, návrh údajového modelu, návrh implementácie riešenia, návrh HW a SW, plán a harmonogram implementácie, migračné scenáre, ako i jednotlivé metodiky a postupy.	
Výdavky na realizáciu aktivity	6 997 920,00 eur (NASES 610 080,00 eur)	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Výstupom návrhu bude hardvérový, aplikačný (obsahujúci špecifikácie HW a SW infraštruktúry) a funkčný návrh riešenia, návrh údajového modelu, návrh implementácie riešenia, návrh HW a SW, plán a harmonogram implementácie, migračné scenáre, ako i jednotlivé	91,28



	metodiky a postupy pre všetky aktivity okrem aktivít 3, 10 súvisiacich s Vytvorením a nasadením akreditovaných služieb CA.	
NASES	Výstupom návrhu bude špecifikácia požiadaviek, a technický návrh riešenia, návrh implementácie riešenia, návrh HW a SW, ako i jednotlivé metodiky a postupy pre aktivity 3, 10 súvisiace s Vytvorením a nasadením akreditovaných služieb CA.	8,72
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	2. Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a ePP a záložné NPC	
Cieľ aktivity	Aktivita implementácia a testovanie riešenia zabezpečí prostredníctvom podrobného plánu implementácie Personalizačného systému v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie, dosiahnutie požadovaného efektu nasadenia upgradu APV Personalizačného systému do ostrej prevádzky.	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	06/2010 - 10/2012	
Opis aktivity	Vstupom pre túto aktivitu budú priebežné výstupy z analýz a vypracované návrhy riešenia z predchádzajúcej aktivity. Predmetom technického riešenia je rozšírenie Personalizačného systému pre Národné personalizačné centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o personalizáciu elektronických identifikačných kariet z hrubého polykarbonátu s kontaktným čipom a vybudovanie technického riešenia pre Záložné personalizačné centrum pre personalizáciu dokladov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na báze hrubého polykarbonátu podľa normy ISO 7810.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom tejto aktivity bude upgrade aplikačného programového vybavenia Personalizačného systému pre potreby eID karty, ktorý bude pripravený tak, aby bolo možné personalizovať osobné údaje držiteľa eID karty a ďalšie údaje o platnosti eID karty s čipom ako aj existujúce ID-1 doklady bez čipu.	
Výdavky na realizáciu aktivity	15 776 904,97 eur	
Partnerstvo	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na



(názov partnera)		rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Aktivita začne dodávkou softvérového a hardvérového vybavenia, následne bude pokračovať vývojom a implementáciou informačných systémov a po fáze testovania upgradu aplikačného programového vybavenia Personalizačného systému dôjde k nasadeniu pilotného riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	3. Implementácia a testovanie - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
Cieľ aktivity	Aktivita zabezpečí „Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA“ v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	10/2013 - 10/2014
Opis aktivity	Aktivita zabezpečí vytvorenie, implementáciu a nasadenie akreditovaných služieb CA a ďalších súvisiacich služieb v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie. Aktivita začne dodávkou softvéru a hardvéru, následne bude pokračovať implementáciou IS ACA a po fáze testovania dôjde k nasadeniu pilotného riešenia. Proces implementácie bude uzavretý akceptačným testovaním.
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity bude pripravené a otestované prostredie pre využívanie akreditovaných služieb CA a ďalších súvisiacich služieb pre: - vydávanie šifrovacích certifikátov, rušenie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených šifrovacích certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti šifrovacích certifikátov; - vydávanie kvalifikovaných certifikátov, rušenie platnosti kvalifikovaných certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov cez OCSP alebo



	revokačné listy, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov vrátane middleware pre vytváranie ZEP, PKCS11 rozhranie ku eID karte, aplikáciu pre podpisovanie EP-om pri podaní žiadosti na jednotnom pracovisku MVSR (podpis žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu EPom pracovníka jednotného pracoviska), aplikáciu pre podpisovanie ZEP-om pri podaní žiadosti na jednotnom pracovisku MVSR (podpis žiadosti o obnovu kvalifikovaného certifikátu ZEPom občana); - služby Registračnej Autority implementovanej na jednotných pracoviskách MVSR, ktorá bude spolupracovať s PKI službami eID autentifikačného servera a bude komunikovať s externou ACA zabezpečujúcou vydanie kvalifikovaného certifikátu pre ZEP; - eID autentifikačný server v plnej licencií na zabezpečenie prístupu k elektronickým službám informačných systémov verejnej správy s využitím eID karty ako jednoznačného identifikačného a autentifikačného prostriedku (s podporou middleware pre PKI funkcie); - prostriedky pre vytváranie ZEP určené pre používateľov eGovernment služieb MV SR a prostriedky pre automatizované vytváranie a overovanie ZEP určené pre použitie v elektronickej podateľni vrátane služieb časovej pečiatky.	
Výdavky na realizáciu aktivity	7 867 491,14 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	---	0,00
NASES	V rámci tejto aktivity bude implementovaná a otestovaná architektúra pre získavanie certifikátov vydávaných akreditovanou certifikačnou autoritou poskytujúcou akreditované služby a ďalšie komponenty pre služby uvedené vyššie.	100,00
Spolu		100,00



Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	4. Implementácia a testovanie - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	
Cieľ aktivity	Aktivita zabezpečí úpravu aplikačného programového vybavenia IS SA a IS REGOB/ECU prostredníctvom podrobného plánu implementácie a testovania v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	12/2011 - 10/2012	
Opis aktivity	Aktivita zabezpečí rozšírenie aplikačného programového vybavenia IS SA Agenda občianskych preukazov o funkčnosť realizujúcu vygenerovanie a spracovanie výrobných objednávok na personalizáciu elektronickej eID karty a rozšírenie aplikačného programového vybavenia IS REGOB Evidencia cudzincov o funkčnosť realizujúcu vygenerovanie a spracovanie výrobných objednávok na personalizáciu elektronickej eDoPP karty.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom budú špecifikované úpravy aplikačného programového vybavenia IS SA Agenda občianskych preukazov a IS REGOB Evidencia cudzincov. Tieto úpravy sú nevyhnutné vzhľadom na zavedenie nového typu dokladu eID a eDoPP.	
Výdavky na realizáciu aktivity	2 119 680,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Aktivita začne vývojom príslušných softvérových úprav a následne bude pokračovať ich testovaním a nasadením do existujúcich informačných systémov. Po fáze testovania dôjde k nasadeniu pilotného riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	5. Implementácia a testovanie – Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je implementácia, nasadenie a testovanie služieb eGovernmentu pre občanov týkajúcich sa eID v súlade s



	organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	05/2013 - 10/2014	
Opis aktivity	Aktivitou poskytne vybudovanie nadstavby nad IS SA Agenda občianskych preukazov na báze eGovernment služieb. Vstupom pre túto aktivitu budú priebežné výstupy z analýz a vypracované návrhy riešenia z predchádzajúcich aktivít, z ktorých vyplynie potrebný rozsah a časový horizont pre túto aktivitu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom bude implementácia a testovanie nasledovných eGovernment služieb: • generovanie autentifikačného certifikátu pre eID kartu, • generovanie certifikátu na vytváranie elektronického podpisu držiteľa eID karty, • generovanie šifrovacieho certifikátu pre eID kartu, • zrušenie autentifikačného certifikátu pre eID kartu, • zrušenie certifikátu na vytváranie elektronického podpisu držiteľa eID karty, • overenie platnosti jednotlivých certifikátov držiteľa eID karty, • vydanie eID karty držiteľovi, • nahlásenie straty eID karty.	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 369 440,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Aktivita začne vývojom príslušných softvérových úprav a následne bude pokračovať ich testovaním a nasadením do existujúcich informačných systémov. Po fáze testovania dôjde k nasadeniu pilotného riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	6. Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je implementácia a otestovanie technického vybavenia vo forme mobilných pracovísk, ktoré umožnia off-line spôsobom získať údaje potrebné pre personalizáciu vybraných



	dokladov.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	09/2011 - 10/2012	
Opis aktivity	Mobilné pracoviská na zber žiadostí pre vydávanie dokladov v minulosti umožňovali prácu len v on-line režime, t.j. iba tam, kde je možné ich pripojiť do siete MV SR. Požadované riešenie musí umožňovať bezproblémové prijímanie žiadostí na akomkoľvek mieste na území Slovenskej republiky podľa potrieb žiadateľa, ktorý sa pre bezvládnosť nemôže osobne dostať na pracovisko ODE P PZ a podať úplnú žiadosť o vydanie dokladu. Riešenie bude pokrývať potreby žiadateľa v súvislosti s vydávaním cestovných dokladov, vodičských preukazov a eID kariet.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity bude pripravené a otestované prostredie, ktoré umožní off-line spôsobom, bez pripojenia na centrálny systém, získať biometrické údaje potrebné pre personalizáciu dokladu. Riešenie bude pozostávať z nasledujúcich základných krokov: • vytvorenie off-line žiadosti o vydanie dokladu, • získanie off-line verzie biometrických údajov, • import biometrických údajov.	
Výdavky na realizáciu aktivity	2 501 472,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Aktivita začne dodávkou hardvéru, následne bude pokračovať vývojom a implementáciou príslušného softvérového vybavenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	7. Implementácia a testovanie upgradu JP
Cieľ aktivity	Aktivita implementácia a testovanie úprav jednotných pracovísk bude zabezpečená prostredníctvom podrobného plánu implementácie a testovania v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie pre dosiahnutie požadovaného efektu úprav a rozšírenia jednotných pracovísk.
Termín realizácie	04/2011 - 10/2012



aktivity (štvrt'rok/rok)		
Opis aktivity	Aktivita zabezpečí rozšírenie technického riešenia informačného systému Integrovaného riešenia Jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie vodičských preukazov, cestovných pasov a občianskych preukazov v pôsobnosti ODE P PZ a rozšírenie technického riešenia informačného systému Integrovaného riešenia Jednotných pracovísk na objednávanie výroby dokladov v pôsobnosti ÚHCP MV SR. Cieľom požadovaných úprav a rozšírení technického riešenia Jednotných pracovísk je zabezpečenie vydávania elektronických identifikačných dokladov SR, menovite eID a eDoPP.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity budú najmä úpravy v nasledovných základných oblastiach: • úpravy aplikačného programového vybavenia jednotných pracovísk, • implementácia inšpekčného systému pre eID.	
Výdavky na realizáciu aktivity	2 310 975,60 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Aktivita začne vývojom príslušných softvérových úprav a následne bude pokračovať ich testovaním a nasadením do existujúcich informačných systémov. Po fáze testovania, súčasne s dodávkou hardvéru, dôjde k nasadeniu pilotného riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	8. Implementácia a testovanie IAM
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je vybudovanie systému centralizovaného riadenia prístupu identít k službám eGovernmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý bude zároveň poskytovať primárne identity a role pre centrálny IAM.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	06/2010 - 10/2013
Opis aktivity	Systém centralizovaného riadenia prístupu k eGovernment službám zabezpečí: • vytvorenie centrálnej výkonnej databázy identít, • schopnosť centrálneho riadenia prístupu k web službám



	na základe definovaných pravidiel, • kontrolu platnosti autentizačných informácií, • zvýšenie bezpečnosti prístupu k eGov službám, • zvýšenie komfortu v súvislosti s využívaním služieb z pohľadu zabezpečenia prevádzky, auditovania a zabezpečenia systému, • zefektívnenie verejnej správy ako celku s príspevom optimalizovaných služieb riadenia prístupu a definovaním pravidiel pre prístup k web službám, • súlad s legislatívou Slovenskej republiky, • podporu interných používateľov pre riadenie prístupových oprávnení, • integrácia web služieb interných systémov do architektúry eGovernment služieb.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity bude vybudovanie systému IAM, ktorý bude poskytovať najmä nasledovné služby: • správa identít a správa databázy identít, • správa rolí, oprávnení a prístupov, • správa integrácie s napojenými informačnými systémami, • monitoring a audit.	
Výdavky na realizáciu aktivity	3 122 086,80 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Aktivita začne dodávkou softvérového a hardvérového vybavenia, následne bude pokračovať vývojom a implementáciou a po fáze testovania dôjde k nasadeniu pilotného riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	9. Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a ePP a záložné NPC
Cieľ aktivity	Aktivita zabezpečí nasadenie upgradu aplikačného programového vybavenia Personalizačného systému do produkčnej prevádzky.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	10/2011 - 12/2013
Opis aktivity	Predmetom technického riešenia je rozšírenie Personalizačného systému pre Národné personalizačné centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o personalizáciu elektronických



	identifikačných kariet z hrubého polykarbonátu s kontaktným čipom a vybudovanie technického riešenia pre Záložné personalizačné centrum pre personalizáciu dokladov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na báze hrubého polykarbonátu podľa normy ISO 7810.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom tejto aktivity bude nasadený upgrade aplikačného programového vybavenia Personalizačného systému pre potreby eID karty, ktorý bude pripravený tak, aby bolo možné personalizovať osobné údaje držiteľa eID karty a ďalšie údaje o platnosti eID karty s čipom ako aj existujúce ID-1 doklady bez čipu.	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 206 720,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	V rámci aktivity prebehne podpora časti riešenia v rutinej prevádzke a zaškolenie príslušných pracovníkov v používaní časti riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	10. Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je uvedenie akreditovaných služieb CA a ďalších súvisiacich služieb do produkčnej prevádzky.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	10/2013 - 12/2014
Opis aktivity	Aktivita rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA zabezpečí pre služby uvedené nižšie: ▪ inštaláciu a konfiguráciu potrebného SW a HW pre „rollout“, ▪ plnú funkčnosť a integráciu časti riešenia ako aj jeho nasadenie do produkcie, ▪ podporu súvisiacu so zavedením e-služieb, ▪ zaškolenie kľúčových pracovníkov.
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity bude prostredie pre využívanie akreditovaných služieb CA a ďalších súvisiacich služieb v rutinej prevádzke pre: - vydávanie šifrovacích certifikátov, rušenie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených šifrovacích



	certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti šifrovacích certifikátov; - vydávanie kvalifikovaných certifikátov, rušenie platnosti kvalifikovaných certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov cez OCSP alebo revokačné listy, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov vrátane middleware pre vytváranie ZEP, PKCS11 rozhranie ku eID karte, aplikáciu pre podpisovanie EP-om pri podaní žiadosti na jednotnom pracovisku MVSR (podpis žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu EPom pracovníka jednotného pracoviska), aplikáciu pre podpisovanie ZEP-om pri podaní žiadosti na jednotnom pracovisku MVSR (podpis žiadosti o obnovu kvalifikovaného certifikátu ZEPom občana); - služby Registračnej Autority implementovanej na jednotných pracoviskách MVSR, ktorá bude spolupracovať s PKI službami eID autentifikačného servera a bude komunikovať s externou ACA zabezpečujúcou vydanie kvalifikovaného certifikátu pre ZEP; - vyhotovenie, technickej a prevádzkovej dokumentácie pre plnú licenciu eID Autentifikačného serveru, inštaláciu a konfiguráciu jednotlivých modulov eID Autentifikačného serveru v hlavnom a záložnom produkčnom prostredí, zaregistrovanie poskytovateľov elektronických služieb, zaškolenie administrátorov eID Autentifikačného serveru, uvedenie eID Autentifikačného serveru do riadnej rutinnej prevádzky a poskytnutie podpory počas prvých dvoch týždňov rutinnej prevádzky. - prostriedky pre vytváranie ZEP určené pre používateľov eGovernment služieb MV SR a prostriedky pre automatizované vytváranie a overovanie ZEP určené pre použitie v elektronickej podateľni vrátane služieb časovej pečiatky.	
Výdavky na realizáciu aktivity	667 860,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	---	0,00



NASES	V rámci aktivity bude infraštruktúra pre služby uvedené vyššie nasadená do produkčnej prevádzky.	100,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	11. Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je uvedenie úprav aplikačného programového vybavenia IS SA a IS REGOB/ECU do produkčnej prevádzky.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	09/2012 - 12/2013	
Opis aktivity	Aktivita zabezpečí rozšírenie aplikačného programového vybavenia IS SA Agenda občianskych preukazov o funkčnosť realizujúcu vygenerovanie a spracovanie výrobných objednávok na personalizáciu elektronickej eID karty a rozšírenie aplikačného programového vybavenia IS REGOB Evidencia cudzincov o funkčnosť realizujúcu vygenerovanie a spracovanie výrobných objednávok na personalizáciu elektronickej eDoPP karty.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom budú špecifikované úpravy aplikačného programového vybavenia IS SA Agenda občianskych preukazov a IS REGOB Evidencia cudzincov. Tieto úpravy sú nevyhnutné vzhľadom na zavedenie nového typu dokladu eID a eDoPP.	
Výdavky na realizáciu aktivity	201 600,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	V rámci aktivity prebehne inštalácia a príprava produkčnej prevádzky, podpora časti riešenia v rutínnej prevádzke a zaškolenie príslušných pracovníkov v používaní časti riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	12. Rollout, migrácia a stabilizácia – Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je nasadenie služieb eGovernmentu pre občanov týkajúcich sa eID do produkčného prostredia.	



Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	09/2013 - 12/2014	
Opis aktivity	Aktivita poskytne vybudovanie nadstavby nad IS SA Agenda občianskych preukazov na báze eGovernment služieb.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom bude nasadenie nasledovných eGovernment služieb v produkčnej prevádzke: • generovanie autentifikačného certifikátu pre eID kartu, • generovanie certifikátu na vytváranie elektronického podpisu držiteľa eID karty, • generovanie šifrovacieho certifikátu pre eID kartu, • zrušenie autentifikačného certifikátu pre eID kartu, • zrušenie certifikátu na vytváranie elektronického podpisu držiteľa eID karty, • overenie platnosti jednotlivých certifikátov držiteľa eID karty, • vydanie eID karty držiteľovi, • nahlásenie straty eID karty.	
Výdavky na realizáciu aktivity	218 880,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	V rámci aktivity prebehne inštalácia a príprava produkčnej prevádzky, podpora časti riešenia v rutinej prevádzke a zaškolenie príslušných pracovníkov v používaní časti riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	13. Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je nasadenie technického vybavenia vo forme mobilných pracovísk, ktoré umožnia off-line spôsobom získať údaje potrebné pre personalizáciu vybraných dokladov, do ostrej prevádzky.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	09/2012 - 12/2013
Opis aktivity	Mobilné pracoviská na zber žiadostí pre vydávanie dokladov v minulosti umožňovali prácu len v on-line režime, t.j. iba tam, kde je možné ich pripojiť do siete MV SR. Požadované riešenie musí umožňovať bezproblémové prijímanie žiadostí na akomkoľvek mieste na území SR podľa potrieb žiadateľa, ktorý



	sa pre bezvládnosť nemôže osobne dostaviť na pracovisko ODE P PZ a podať úplnú žiadosť o vydanie dokladu. Riešenie bude pokrývať potreby žiadateľa v súvislosti s vydávaním cestovných dokladov, vodičských preukazov a eID kariet.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity bude pripravené prostredie, ktoré umožní off-line spôsobom, bez pripojenia na centrálny systém, získať údaje potrebné pre personalizáciu dokladu. Riešenie bude pozostávať z nasledujúcich základných krokov: • vytvorenie off-line žiadosti o vydanie dokladu, • získanie off-line verzie biometrických údajov, • import biometrických údajov.	
Výdavky na realizáciu aktivity	364 320,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	V rámci aktivity prebehne inštalácia a konfigurácia potrebného softvéru a hardvéru do rutínnej prevádzky, podpora časti riešenia v rutínnej prevádzke a zaškolenie príslušných pracovníkov v používaní časti riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	14. Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je nasadenie úprav a rozšírenia jednotných pracovísk do produkčnej prevádzky.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	09/2012 - 08/2014
Opis aktivity	Aktivita zabezpečí rozšírenie technického riešenia informačného systému Integrovaného riešenia Jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie vodičských preukazov, cestovných pasov a občianskych preukazov v pôsobnosti ODE P PZ a rozšírenie technického riešenia informačného systému Integrovaného riešenia Jednotných pracovísk na objednávanie výroby dokladov v pôsobnosti ÚHCP MV SR. Cieľom požadovaných úprav a rozšírení technického riešenia Jednotných pracovísk je zabezpečenie vydávania elektronických identifikačných dokladov SR, menovite eID a eDoPP.



Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity budú najmä úpravy v nasledovných základných oblastiach: • úpravy aplikačného programového vybavenia jednotných pracovísk, • implementácia inšpekčného systému pre eID.	
Výdavky na realizáciu aktivity	349 920,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	V rámci aktivity prebehne inštalácia a konfigurácia potrebného softvéru a hardvéru do rutinnej prevádzky, podpora časti riešenia v rutinnej prevádzke a zaškolenie príslušných pracovníkov v používaní časti riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	15. Rollout, migrácia a stabilizácia IAM
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je nasadenie vybudovaného systému centralizovaného riadenia prístupu identít k službám eGovernmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do produkčnej prevádzky.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	09/2013 - 04/2014
Opis aktivity	Systém centralizovaného riadenia prístupu k eGovernment službám zabezpečí: • vytvorenie centrálnej výkonnej databázy identít, • schopnosť centrálneho riadenia prístupu k web službám na základe definovaných pravidiel, • kontrolu platnosti autentizačných informácií, • zvýšenie bezpečnosti prístupu k eGov službám, • zvýšenie komfortu v súvislosti s využívaním služieb z pohľadu zabezpečenia prevádzky, auditovania a zabezpečenia systému, • zefektívnenie verejnej správy ako celku s príspevom optimalizovaných služieb riadenia prístupu a definovaním pravidiel pre prístup k web službám, • súlad s legislatívou Slovenskej republiky, • podporu interných používateľov pre riadenie prístupových oprávnení,



	integrácia web služieb interných systémov do architektúry eGovernment služieb.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity bude vybudovanie systému IAM, ktorý bude poskytovať najmä nasledovné služby: - správa identít a správa databázy identít, - správa rolí, oprávnení a prístupov, - správa integrácie s napojenými informačnými systémami, - monitoring a audit.	
Výdavky na realizáciu aktivity	41 760,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	V rámci aktivity prebehne inštalácia a príprava produkčnej prevádzky, podpora časti riešenia v rutínnej prevádzke a zaškolenie príslušných pracovníkov v používaní časti riešenia.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	16. Projektové riadenie
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity riadenie projektu.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	06/2010 – 12/2014
Opis aktivity	V aktivite Riadenie projektu budú realizované nasledovné činnosti: - zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra, - zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie, - riadenie projektových a informačných rizík, - riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení, - riadenie kvality projektových výstupov, - riadenie kvality životného cyklu e-služieb, - nákup softvéru pre podporu riadenia projektu. - vypracovávanie prípravnej a projektovej dokumentácie: - zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečná), - zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu, - sledovanie príjmov a výnosov projektu, stavu čerpania a vypracovávanie tematických tabuliek,



	- komunikácia so SORO, príprava dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP, - zaškolenie žiadateľa k následnému monitoringu, vysporiadaniu finančných vzťahov a iné tematické školenia.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity budú monitorovacie správy o stave projektu ako aj celková úspešná realizácia projektu.	
Výdavky na realizáciu aktivity	620 800,00 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie väčšiny činností a výstupov v rámci aktivity, a to dodávateľským spôsobom.	100,00
NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	17. Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)	
Cieľ aktivity	Cieľom je zabezpečiť publicitu a informovanosť o projekte.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	06/2010 – 12/2014	
Opis aktivity	V aktivite Publicita a informovanosť budú realizované nasledovné činnosti: • vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity, • výroba a montáž reklamných tabúľ, • výroba a montáž trvalých tabúľ, • iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť a iné.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Pozitívne vnímanie projektu verejnosťou a zainteresovanými stakeholdermi.	
Výdavky na realizáciu aktivity	702 311,66 eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie väčšiny činností a výstupov v rámci aktivity, a to dodávateľským spôsobom.	100,00



NASES	---	0,00
Spolu		100,00

Tabuľka č. 1.b.2 - Ukazovatele výsledku

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	počet	0	2010	1131	2014	100
NASES	počet	0	2010	0	2014	0
Spolu						100

Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	počet	0	2010	8	2014	100
NASES	počet	0	2010	0	2014	0
Spolu						100

Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	počet	0	2010	8	2014	100
NASES	počet	0	2010	0	2014	0
Spolu						100

Počet zavedených informatívnych služieb						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	počet	2	2010	0	2014	100
NASES	počet	2	2010	0	2014	0
Spolu						100

Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	počet	0	2010	7	2014	100

Príloha č.1 Dodatku č.2 k Zmluve o partnerstve



NASES	počet	0	2010	0	2014	0
Spolu						100

Počet zavedených transakčných služieb						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	počet	0	2010	1	2014	100
NASES	počet	0	2010	0	2014	0
Spolu						100

Tabuľka č. 1.b.3 – Ukazovatele dopadu

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	počet	0	2014	1 131	2019	100
NASES	počet	0	2014	0	2019	0
Spolu						100

Úspora času v peňažnom vyjadrení						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Ministerstvo vnútra SR	Eur	0	2014	9 847 740,00	2019	100
NASES	Eur	0	2014	0	2019	0
Spolu						100



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy: OPIS-2009/1.1/11-NP

Projekt - názov: Elektronická identifikačná karta

Projekt – kód projektu z ITMS: 21110120013

Hlavný partner – prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa/Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO: 00151866

Partner : Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR+PRORATA v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	26 691 643,88	8 750 719,52	0	0	79,49	35 442 363,40
Partner	6 887 424,19	2 258 006,95	0	0	20,51	9 145 431,14
SPOLU	33 579 068,07	11 008 726,47	0	0	100,00	44 587 794,54

P.č.	Názov aktivity
1	Analýza a návrh riešenia
2.1	Analýza a návrh riešenia
2.2	Analýza a návrh riešenia
2.3	Analýza a návrh riešenia
2.4	Analýza a návrh riešenia
2.5	Analýza a návrh riešenia
3	Analýza a návrh riešenia
4.1	Analýza a návrh riešenia
4.2	Analýza a návrh riešenia
4.3	Analýza a návrh riešenia
4.4	Analýza a návrh riešenia
4.5	Analýza a návrh riešenia
4.6	Analýza a návrh riešenia
4.7	Analýza a návrh riešenia
5	Analýza a návrh riešenia
6	Analýza a návrh riešenia
7.1	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
7.2	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
8.1	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
8.2	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
8.3	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
8.4	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.1	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.2	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.3	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.4	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.5	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.6	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.7	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.8	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.9	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.10	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.11	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
9.12	Implementácia a testovanie - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC

[illegible]

[illegible]

29.2	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
30.1	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
30.2	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
31.1	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
31.2	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
32.1	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
32.2	Implementácia a testovanie - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
33	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
34	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
35	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
36	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
37	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
38	Implementácia a testovanie mobilných pracovísk
39.1	Implementácia a testovanie upgradu JP
39.2	Implementácia a testovanie upgradu JP
40.1	Implementácia a testovanie upgradu JP
40.2	Implementácia a testovanie upgradu JP
40.3	Implementácia a testovanie upgradu JP
41.1	Implementácia a testovanie upgradu JP
41.2	Implementácia a testovanie upgradu JP
41.3	Implementácia a testovanie upgradu JP
41.4	Implementácia a testovanie upgradu JP
42.1	Implementácia a testovanie upgradu JP
42.2	Implementácia a testovanie upgradu JP
42.3	Implementácia a testovanie upgradu JP
43.1	Implementácia a testovanie upgradu JP
43.2	Implementácia a testovanie upgradu JP
44	Implementácia a testovanie upgradu JP
45	Implementácia a testovanie upgradu JP
46	Implementácia a testovanie upgradu JP
47	Implementácia a testovanie upgradu JP
48.1	Implementácia a testovanie IAM
48.2	Implementácia a testovanie IAM

48.3	Implementácia a testovanie IAM
48.4	Implementácia a testovanie IAM
48.5	Implementácia a testovanie IAM
48.6	Implementácia a testovanie IAM
49.1	Implementácia a testovanie IAM
49.2	Implementácia a testovanie IAM
49.3	Implementácia a testovanie IAM
50.1	Implementácia a testovanie IAM
50.2	Implementácia a testovanie IAM
50.3	Implementácia a testovanie IAM
51	Implementácia a testovanie IAM
52	Implementácia a testovanie IAM
53	Implementácia a testovanie IAM
54	Implementácia a testovanie IAM
55	Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
56	Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC
57.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
57.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.3	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.4	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.5	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.6	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.7	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.8	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.9	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.10	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.11	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.12	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.14	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
58.15	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
59.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
59.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
59.3	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
59.4	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
59.5	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
59.6	Rollout, migrácia a stabilizácia - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA
60	Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU
61	Rollout, migrácia a stabilizácia - Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU

62.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
62.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
63.1	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
63.2	Rollout, migrácia a stabilizácia - Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment
64	Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk
65	Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk
66	Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk
67	Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP
68	Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP
69	Rollout, migrácia a stabilizácia upgradu JP
70	Rollout, migrácia a stabilizácia IAM
71.1	Projektové riadenie (podporná aktivita)
71.2	Projektové riadenie (podporná aktivita)
71.3	Projektové riadenie (podporná aktivita)
71.4	Projektové riadenie (podporná aktivita)
71.5	Projektové riadenie (podporná aktivita)
71.6	Projektové riadenie (podporná aktivita)
72.1	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.2	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.3	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.4	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.5	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.6	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.7	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.8	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.9	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.10	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)
72.11	Zabezpečenie publicity a informovanosti (podporná aktivita)

[illegible]

Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup softvéru	711004
Nákup softvéru	711004
Nákup softvéru	711004
Nákup softvéru	711004
Nákup softvéru	711004
Nákup softvéru	711004
Nákup softvéru	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003

[illegible]

Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup licencií	711004
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup softvéru	711004
Nákup softvéru	711004
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002

Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup výpočtovej techniky	713002
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup licencií	711004
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001

Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001
Nákup softvéru	711003
Nákup softvéru	711003
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	637001
Nákup softvéru	711003
Špeciálne služby	637005
Špeciálne služby	610620
Špeciálne služby	637005
Špeciálne služby	610620
Špeciálne služby	637005
Špeciálne služby	610620
Propagácia, reklama a inzercia	637003
Propagácia, reklama a inzercia	637003
Propagácia, reklama a inzercia	637003
Propagácia, reklama a inzercia	637003
Propagácia, reklama a inzercia	637003
Všeobecné služby	637004
Výpočtová technika	633002
Všeobecné služby	637004
Všeobecné služby	637003
Propagácia, reklama a inzercia	637003
Propagácia, reklama a inzercia	637003

Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €
Procesný model (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC, Mobilné pracoviská, Upgrade JP)	MD	1 440,00
Špecifikácia požiadaviek (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC, Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU, Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment, Mobilné pracoviská, Upgrade JP, IAM)	MD	1 440,00
Špecifikácia požiadaviek - Starší konzultant	MD	1 200,00
Špecifikácia požiadaviek - Analytik	MD	1 200,00
Špecifikácia požiadaviek - Konzultant	MD	900,00
Špecifikácia požiadaviek - Dokumentarista	MD	540,00
Funkčný návrh (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC, Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU, Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment, Mobilné pracoviská, Upgrade JP)	MD	1 440,00
Technický návrh (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC, Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU, Webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment, Mobilné pracoviská, Upgrade JP)	MD	1 440,00
Technický návrh - Architekt	MD	1 440,00
Technický návrh - Analytik	MD	1 200,00
Technický návrh - Konzultant prac.postupov	MD	1 200,00
Technický návrh - Konzultant	MD	900,00
Technický návrh - Mladší konzultant	MD	660,00
Technický návrh - Dokumentarista	MD	540,00
Aktualizácie bezpečnostného projektu (Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné NPC)	MD	1 440,00
Detailná funkčná špecifikácia (IAM)	MD	1 440,00
Obstaranie HW - Personalizačné linky MX6000	KS	769 346,40
Obstaranie HW - Personalizačné linky MX2000	KS	52 969,20
Obstaranie HW - Obálkovacie linky a centrálna tlač	KS	1 732 762,57
Obstaranie HW - zariadenie pre centrálnu tlač v NPC	KS	149 685,60
Obstaranie HW - zariadenie pre obáľkovanie v ZPC	KS	132 964,80
Obstaranie HW - zariadenie pre centrálnu tlač v ZPC	KS	127 328,40
Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - server HP Proliant DL360G6, 146GB SAS, RPS, BBWC, FC HBA, DVD, iLO	KS	9 240,00
Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - racková skriňa HP Universal Rack 10642 G2, UPS, accessories	KS	4 753,20
Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - SafeNet Smart card	KS	962,40
Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - External disk	KS	600,00
Obstaranie HW pre EAC PKI infraštruktúru - HSM modul	KS	26 100,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - server HP Proliant DL360G6	KS	17 210,40
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - server HP Proliant DL380G6	KS	21 847,20
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Racková skriňa a jej vybavenie	KS	17 796,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - SAN Switch	KS	7 836,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Diskové pole HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array	KS	31 537,20
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Pásková knižnica HP MSL2024 1 Ultrium960 4 Gb FC Library	KS	20 760,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - HP Ultrium 800GB RW Data Cartridge	KS	45,60

Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ethernet Switch	KS	7 058,40
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - HP Compaq 6000 Pro SFF PC	KS	498,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - monitor HP LE1901w	KS	114,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - tlačiareň HP LaserJet P2055DN	KS	465,60
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - tlačiareň HP LaserJet P3015DN	KS	1 018,80
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - tlačiareň HPCLJ CP2025DN	KS	805,20
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - HSM modul	KS	33 282,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - kabeláž	KS	2 022,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Čítačka čiarového kodu LS2208 USB	KS	247,20
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - OCR-B scanner Hand Held IT4600	KS	582,00
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Čítačka čipovej karty OMNIKEY 3121 USB	KS	88,80
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Štrbinová čítačka MRZ 3M Inspection reader	KS	23 779,20
Obstaranie HW infraštruktúry pre APV do ZPC - Počítadlo ID-1 kariet, RIMEC JC-1100B card counter	KS	2 294,40
Obstaranie SW pre personalizáciu stroje - Syntera customization suite Hosted Smart Card	KS	41 311,20
Obstaranie SW pre personalizáciu stroje -Syntera customization suite Job enable licences	KS	4 512,00
Obstaranie SW pre personalizáciu stroje -Syntera customization suite Data access licences	KS	9 025,20
Obstaranie SW na riadenie a formátovanie centrálnej tlače - - Newleaf software	KS	27 381,60
Dodávka licencií pre EAC PKI infraštruktúru - Ms Windows Server 2008 R2 Standard	KS	1 885,20
Dodávka licencií pre EAC PKI infraštruktúru - Verizon UniCert Certification Authority ver. 5.3	KS	422 586,00
Dodávka licencií pre EAC PKI infraštruktúru -Oracle licence - per User Standard Edition	KS	504,00
Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ms Windows Server 2008 R2 Standard	KS	1 885,20
Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ms Windows Server 2008 R2 Enterprise	KS	6 508,80
Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ms Forefront Threat Management Gateway 2010	KS	2 832,00
Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC - Ms SQL Server 2008 Standard	KS	3 404,40
Obstaranie SW infraštruktúry pre APV do ZPC -HP Data Prot One Drv UNIX/NAS/SAN LTU	KS	64 702,80
Implementácia riešenia	KS	1 440,00
Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00
Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00
Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00
Obstaranie HW pre CA	PRJ	1 445 547,14
Obstaranie SW licencií pre CA	PRJ	3 599 424,00
Obstaranie SW licencií pre Autentifikačný server	PRJ	756 000,00
Prototyp - implementácia - starší konzultant	MD	1 200,00
Prototyp - implementácia - architekt riešenia	MD	1 440,00
Prototyp - implementácia - konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00
Prototyp - implementácia - analytik	MD	1 200,00

Prototyp - implementácia - konzultant	MD	900,00
Prototyp - implementácia - dokumentarista	MD	540,00
Prototyp - implementácia - vedúci programátorského tímu	MD	960,00
Prototyp - implementácia - programátor	MD	540,00
Prototyp - implementácia - inštalačný technik HW	MD	660,00
Prototyp - implementácia - mladší konzultant	MD	660,00
Prototyp - nasadenie - starší konzultant	MD	1 200,00
Prototyp - nasadenie - architekt riešenia	MD	1 440,00
Prototyp - nasadenie - konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00
Prototyp - nasadenie - analytik	MD	1 200,00
Prototyp - nasadenie - konzultant	MD	900,00
Prototyp - nasadenie - inštalačný technik HW	MD	660,00
Prototyp - nasadenie - tester	MD	540,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - starší konzultant	MD	1 200,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - architekt riešenia	MD	1 440,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - konzultant	MD	900,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - dokumentarista	MD	540,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - vedúci programátorského tímu	MD	960,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - programátor	MD	540,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - inštalačný technik HW	MD	660,00
Pilot - implementácia CA (vývoj systému) - mladší konzultant	MD	660,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - starší konzultant	MD	1 200,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - Architekt riešenia	MD	1 440,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - Analytik	MD	1 200,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - Dokumentarista	MD	540,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - Tester	MD	540,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - Technik podpory	MD	660,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - Konzultant podpory prevádzky	MD	720,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - Vedúci testovacieho tímu	MD	960,00
Pilot - testovanie CA a e-služieb - Programátor pre odstraňovanie chybného kódu	MD	600,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - starší konzultant	MD	1 200,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Architekt riešenia	MD	1 440,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Analytik	MD	1 200,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Dokumentarista	MD	540,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Inštalačný technik HW	MD	660,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Technik podpory	MD	660,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - konzultant podpory prevádzky	MD	720,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Vedúci testovacieho tímu	MD	960,00
Pilot - nasadenie CA a e-služieb - Programátor pre odstraňovanie chybného kódu	MD	600,00
Implementácia riešenia	MD	1 440,00
Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00
Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00
Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00
Implementácia riešenia	MD	1 440,00

Implementácia riešenia	MD	1 440,00
Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00
Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00
Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00
Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00
Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00
Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00
Obstaranie HW	KS	16 155,60
Obstaranie SW licencií	KS	550,80
Implementácia riešenia	MD	1 440,00
Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00
Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00
Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00
Obstaranie HW - Hraničná kontrola	KS	5 138,40
Obstaranie HW - Čítačka čipových kariet	KS	130,80
Obstaranie SW licencií - hraničná kontrola	KS	2 744,40
Dodanie SW - MS Windows Server 2008 R2 Standard	KS	1 885,20
Dodanie SW - Red Hat Enterprise Linux	KS	1 234,80
Dodanie HW pre Inšpekčný systém eID - HP Proliant DL380	KS	18 638,40
Dodanie HW pre Inšpekčný systém eID - HSM modul	KS	20 007,60
Dodanie HW pre Inšpekčný systém eID - HP Proliant DL360	KS	11 899,20
Dodanie HW pre Inšpekčný systém eID -HP Rack	KS	17 468,40
Dodanie HW pre Kontrolný systém biometrie - HP Proliant DL360	KS	13 665,60
Dodanie HW pre Kontrolný systém biometrie - HP Proliant DL380	KS	17 464,80
Dodanie HW pre Kontrolný systém biometrie - HP 6200, LCD monitor	KS	1 743,60
Obstaranie SW - Kontrolný systém biometrie,licencia na 50.000 identít z odtlačkov desiatich prstov a 150.000 identít s fotografiou tváre	KS	380 551,20
Obstaranie SW - Kontrolný systém biometrie, licencia na analýzu otlačku prstov	KS	17 804,40
Implementácia riešenia	MD	1 440,00
Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00
Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00
Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00
Dodávka hardvérového vybavenia - Blade BLc7000	KS	76 291,20
Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 16 GB RAM, 2xSAS HDD 146GB, CPU E5520	KS	9 501,60

Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 16 GB RAM, 2xSAS HDD 300 GB, CPU E5520	KS	10 251,60
Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 32 GB RAM, 2xSAS HDD 146 GB, CPU E5520	KS	11 041,20
Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 16 GB RAM, 2xSAS HDD 146GB, CPU E5520	KS	9 501,60
Dodávka hardvérového vybavenia - server BL460c, 48 GB RAM, 2xSAS HDD 146GB, CPU E5520	KS	12 584,40
Dodávka SW licencií - aplikačný sw - CA Directory 12	KS	63 529,20
Dodávka SW licencií - aplikačný sw - CA Vordel SOA Gateway 12.1	KS	64 339,20
Dodávka SW licencií - aplikačný sw - CA SOA Security Manager 12.1 pre 2000000 identít	KS	1 542 354,00
Dodávka SW licencií - infraštruktúrny sw - RedHat Enterprise Linux 5	KS	1 234,80
Dodávka SW licencií - infraštruktúrny sw - MS Windows 2008	KS	1 885,20
Dodávka SW licencií - infraštruktúrny sw - Oracle Standard Edition One DB 11g	KS	71 115,60
Implementácia riešenia	MD	1 440,00
Integračné a akceptačné testy	MD	1 440,00
Technická a používateľská dokumentácia	MD	1 440,00
Inštalácia a príprava produkčnej prevádzky	MD	1 440,00
Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00
Tréningy a školenia	MD	1 440,00
Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov) - dokumentarista	MD	540,00
Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov) - školiteľ	MD	1 200,00
Rollout - nasadenie CA do produkcie - Starší konzultant	MD	1 200,00
Rollout - nasadenie CA do produkcie - Architekt riešenia	MD	1 440,00
Rollout - nasadenie CA do produkcie - Konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00
Rollout - nasadenie CA do produkcie - Analytik	MD	1 200,00
Rollout - nasadenie CA do produkcie - Dokumentarista	MD	540,00
Rollout - nasadenie CA do produkcie - Inštalačný technik HW	MD	660,00
Rollout - nasadenie CA do produkcie - Technik podpory	MD	660,00
Rollout - nasadenie CA do produkcie - Konzultant podpory prevádzky	MD	720,00
Rollout - Autentifikačný server - Technický návrh rolloutu, migrácie a stabilizácie	MD	1 200,00
Rollout - Autentifikačný server - Príprava produkčnej prevádzky	MD	900,00
Rollout - Autentifikačný server - Dokumentácia skutočného vyhotovenia	MD	540,00
Rollout - Autentifikačný server - Školenie pracovníkov prevádzky	MD	1 200,00
Rollout - Autentifikačný server - Podpora prevádzky	MD	720,00
Rollout - Autentifikačný server - Projektová dokumentácia (implementačný plán)	MD	960,00
Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Starší konzultant	MD	1 200,00
Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Architekt riešenia	MD	1 440,00
Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Konzultant pracovných postupov	MD	1 200,00
Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Konzultant	MD	900,00
Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Technik podpory	MD	660,00
Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb - Konzultant podpory prevádzky	MD	720,00
Podpora rutínnej prevádzky	MD	1 440,00
Tréningy a školenia	MD	1 440,00

Podpora rutinnej prevádzky	MD	1 440,00
Podpora rutinnej prevádzky	MD	1 440,00
Tréningy a školenia	MD	1 440,00
Tréningy a školenia	MD	1 440,00
Rollout	MD	1 440,00
Podpora rutinnej prevádzky	MD	1 440,00
Tréningy a školenia	MD	1 440,00
Rollout	MD	1 440,00
Podpora rutinnej prevádzky	MD	1 440,00
Tréningy a školenia	MD	1 440,00
Podpora rutinnej prevádzky	MD	1 440,00
Monitoring projektu	MD	800,00
Monitoring projektu	MD	200,00
Riadenie dodávok	MD	800,00
Riadenie dodávok	MD	200,00
Finančné riadenie	MD	800,00
Finančné riadenie	MD	200,00
Príprava kampane vrátane animácií a videí	MD	800,00
Reprezentačný materiál (brožúry, letáky, tlačené materiály)	KS	1,00
Reprezentačný materiál (plagáty)	KS	5,00
Reprezentačný materiál (nálepky)	KS	0,20
Inzercia v tlači	KS	10,00
Reprezentačný materiál - informačná tabuľa	KS	500,00
Reprezentačný materiál - čítačky ČK	KS	20,00
Reprezentačný materiál - trvalá vysvetľujúca tabuľa	KS	3 000,00
Reprezentačný materiál (usb kľúč/pero)	KS	20,00
LCD panely	KS	100,00
Informačné akcie (workshopy, konferencie)	KS	6 000,00

Počet jednotiek	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	Celkom €	Výdavky realizuje
726,00	1 045 440,00		100,00%	1 045 440,00	Hlavný partner
796,00	1 146 240,00		100,00%	1 146 240,00	Hlavný partner
105,00	126 000,00		100,00%	126 000,00	Partner
50,00	60 000,00		100,00%	60 000,00	Partner
30,00	27 000,00		100,00%	27 000,00	Partner
2,00	1 080,00		100,00%	1 080,00	Partner
1 834,00	2 640 960,00		100,00%	2 640 960,00	Hlavný partner
691,00	995 040,00		100,00%	995 040,00	Hlavný partner
135,00	194 400,00		100,00%	194 400,00	Partner
75,00	90 000,00		100,00%	90 000,00	Partner
15,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	Partner
75,00	67 500,00		100,00%	67 500,00	Partner
15,00	9 900,00		100,00%	9 900,00	Partner
30,00	16 200,00		100,00%	16 200,00	Partner
252,00	362 880,00		100,00%	362 880,00	Hlavný partner
137,00	197 280,00		100,00%	197 280,00	Hlavný partner
3,00	2 308 039,20		100,00%	2 308 039,20	Hlavný partner
2,00	105 938,40		100,00%	105 938,40	Hlavný partner
1,00	1 732 762,57		100,00%	1 732 762,57	Hlavný partner
1,00	149 685,60		100,00%	149 685,60	Hlavný partner
1,00	132 964,80		100,00%	132 964,80	Hlavný partner
1,00	0,00	127 328,40	0,00%	127 328,40	Hlavný partner
4,00	36 960,00		100,00%	36 960,00	Hlavný partner
1,00	4 753,20		100,00%	4 753,20	Hlavný partner
1,00	962,40		100,00%	962,40	Hlavný partner
1,00	600,00		100,00%	600,00	Hlavný partner
4,00	104 400,00		100,00%	104 400,00	Hlavný partner
7,00	120 472,80		100,00%	120 472,80	Hlavný partner
1,00	21 847,20		100,00%	21 847,20	Hlavný partner
1,00	17 796,00		100,00%	17 796,00	Hlavný partner
2,00	15 672,00		100,00%	15 672,00	Hlavný partner
1,00	31 537,20		100,00%	31 537,20	Hlavný partner
1,00	20 760,00		100,00%	20 760,00	Hlavný partner
20,00	912,00		100,00%	912,00	Hlavný partner

2,00	14 116,80		100,00%	14 116,80	Hlavný partner
12,00	5 976,00		100,00%	5 976,00	Hlavný partner
12,00	1 368,00		100,00%	1 368,00	Hlavný partner
4,00	1 862,40		100,00%	1 862,40	Hlavný partner
3,00	3 056,40		100,00%	3 056,40	Hlavný partner
1,00	805,20		100,00%	805,20	Hlavný partner
5,00	166 410,00		100,00%	166 410,00	Hlavný partner
1,00	2 022,00		100,00%	2 022,00	Hlavný partner
3,00	741,60		100,00%	741,60	Hlavný partner
2,00	1 164,00		100,00%	1 164,00	Hlavný partner
3,00	266,40		100,00%	266,40	Hlavný partner
3,00	71 337,60		100,00%	71 337,60	Hlavný partner
2,00	4 588,80		100,00%	4 588,80	Hlavný partner
1,00	41 311,20		100,00%	41 311,20	Hlavný partner
5,00	22 560,00		100,00%	22 560,00	Hlavný partner
5,00	45 126,00		100,00%	45 126,00	Hlavný partner
1,00	0,00	27 381,60	0,00%	27 381,60	Hlavný partner
1,00	1 885,20		100,00%	1 885,20	Hlavný partner
1,00	422 586,00		100,00%	422 586,00	Hlavný partner
50,00	25 200,00		100,00%	25 200,00	Hlavný partner
6,00	11 311,20		100,00%	11 311,20	Hlavný partner
2,00	13 017,60		100,00%	13 017,60	Hlavný partner
1,00	2 832,00		100,00%	2 832,00	Hlavný partner
1,00	3 404,40		100,00%	3 404,40	Hlavný partner
1,00	64 702,80		100,00%	64 702,80	Hlavný partner
3 842,00	5 532 480,00		100,00%	5 532 480,00	Hlavný partner
1 461,00	2 103 840,00		100,00%	2 103 840,00	Hlavný partner
861,00	1 239 840,00		100,00%	1 239 840,00	Hlavný partner
703,00	1 012 320,00		100,00%	1 012 320,00	Hlavný partner
1,00	1 445 547,14		100,00%	1 445 547,14	Partner
1,00	3 599 424,00		100,00%	3 599 424,00	Partner
1,00	756 000,00		100,00%	756 000,00	Partner
240,00	288 000,00		100,00%	288 000,00	Partner
30,00	43 200,00		100,00%	43 200,00	Partner
90,00	108 000,00		100,00%	108 000,00	Partner
30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner

120,00	108 000,00		100,00%	108 000,00	Partner
53,00	28 620,00		100,00%	28 620,00	Partner
30,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
30,00	16 200,00		100,00%	16 200,00	Partner
30,00	19 800,00		100,00%	19 800,00	Partner
30,00	19 800,00		100,00%	19 800,00	Partner
70,00	84 000,00		100,00%	84 000,00	Partner
10,00	14 400,00		100,00%	14 400,00	Partner
20,00	24 000,00		100,00%	24 000,00	Partner
30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
20,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	Partner
40,00	26 400,00		100,00%	26 400,00	Partner
10,00	5 400,00		100,00%	5 400,00	Partner
210,00	252 000,00		100,00%	252 000,00	Partner
70,00	100 800,00		100,00%	100 800,00	Partner
70,00	84 000,00		100,00%	84 000,00	Partner
210,00	189 000,00		100,00%	189 000,00	Partner
130,00	70 200,00		100,00%	70 200,00	Partner
35,00	33 600,00		100,00%	33 600,00	Partner
35,00	18 900,00		100,00%	18 900,00	Partner
35,00	23 100,00		100,00%	23 100,00	Partner
35,00	23 100,00		100,00%	23 100,00	Partner
19,00	22 800,00		100,00%	22 800,00	Partner
20,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
25,00	30 000,00		100,00%	30 000,00	Partner
30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
20,00	10 800,00		100,00%	10 800,00	Partner
20,00	10 800,00		100,00%	10 800,00	Partner
20,00	13 200,00		100,00%	13 200,00	Partner
10,00	7 200,00		100,00%	7 200,00	Partner
10,00	9 600,00		100,00%	9 600,00	Partner
30,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	Partner
10,00	12 000,00		100,00%	12 000,00	Partner
20,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
25,00	30 000,00		100,00%	30 000,00	Partner
30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
10,00	5 400,00		100,00%	5 400,00	Partner
30,00	19 800,00		100,00%	19 800,00	Partner
20,00	13 200,00		100,00%	13 200,00	Partner
10,00	7 200,00		100,00%	7 200,00	Partner
10,00	9 600,00		100,00%	9 600,00	Partner
30,00	18 000,00		100,00%	18 000,00	Partner
1 075,00	1 548 000,00		100,00%	1 548 000,00	Hlavný partner
205,00	295 200,00		100,00%	295 200,00	Hlavný partner
138,00	7 138,03	191 581,97	3,59%	198 720,00	Hlavný partner
54,00	77 760,00		100,00%	77 760,00	Hlavný partner
246,00	354 240,00		100,00%	354 240,00	Hlavný partner

409,00	588 960,00		100,00%	588 960,00	Hlavný partner
67,00	96 480,00		100,00%	96 480,00	Hlavný partner
112,00	161 280,00		100,00%	161 280,00	Hlavný partner
36,00	51 840,00		100,00%	51 840,00	Hlavný partner
59,00	84 960,00		100,00%	84 960,00	Hlavný partner
8,00	11 520,00		100,00%	11 520,00	Hlavný partner
14,00	20 160,00		100,00%	20 160,00	Hlavný partner
80,00	0,00	1 292 448,00	0,00%	1 292 448,00	Hlavný partner
80,00	44 064,00		100,00%	44 064,00	Hlavný partner
577,00	830 880,00		100,00%	830 880,00	Hlavný partner
112,00	161 280,00		100,00%	161 280,00	Hlavný partner
52,00	74 880,00		100,00%	74 880,00	Hlavný partner
68,00	97 920,00		100,00%	97 920,00	Hlavný partner
44,00	226 089,60		100,00%	226 089,60	Hlavný partner
410,00	53 628,00		100,00%	53 628,00	Hlavný partner
44,00	120 753,60		100,00%	120 753,60	Hlavný partner
6,00	11 311,20		100,00%	11 311,20	Hlavný partner
5,00	6 174,00		100,00%	6 174,00	Hlavný partner
3,00	55 915,20		100,00%	55 915,20	Hlavný partner
5,00	100 038,00		100,00%	100 038,00	Hlavný partner
2,00	23 798,40		100,00%	23 798,40	Hlavný partner
1,00	17 468,40		100,00%	17 468,40	Hlavný partner
4,00	54 662,40		100,00%	54 662,40	Hlavný partner
2,00	34 929,60		100,00%	34 929,60	Hlavný partner
2,00	3 487,20		100,00%	3 487,20	Hlavný partner
1,00	380 551,20		100,00%	380 551,20	Hlavný partner
2,00	35 608,80		100,00%	35 608,80	Hlavný partner
431,00	620 640,00		100,00%	620 640,00	Hlavný partner
219,00	315 360,00		100,00%	315 360,00	Hlavný partner
89,00	128 160,00		100,00%	128 160,00	Hlavný partner
85,00	122 400,00		100,00%	122 400,00	Hlavný partner
1,00	76 291,20		100,00%	76 291,20	Hlavný partner
4,00	38 006,40		100,00%	38 006,40	Hlavný partner

2,00	20 503,20		100,00%	20 503,20	Hlavný partner
2,00	22 082,40		100,00%	22 082,40	Hlavný partner
2,00	19 003,20		100,00%	19 003,20	Hlavný partner
1,00	12 584,40		100,00%	12 584,40	Hlavný partner
2,00	127 058,40		100,00%	127 058,40	Hlavný partner
2,00	128 678,40		100,00%	128 678,40	Hlavný partner
1,00	1 542 354,00		100,00%	1 542 354,00	Hlavný partner
8,00	9 878,40		100,00%	9 878,40	Hlavný partner
3,00	5 655,60		100,00%	5 655,60	Hlavný partner
2,00	142 231,20		100,00%	142 231,20	Hlavný partner
449,00	646 560,00		100,00%	646 560,00	Hlavný partner
111,00	0,00	159 840,00	0,00%	159 840,00	Hlavný partner
46,00	66 240,00		100,00%	66 240,00	Hlavný partner
73,00	105 120,00		100,00%	105 120,00	Hlavný partner
440,00	633 600,00		100,00%	633 600,00	Hlavný partner
398,00	573 120,00		100,00%	573 120,00	Hlavný partner
35,00	18 900,00		100,00%	18 900,00	Partner
50,00	60 000,00		100,00%	60 000,00	Partner
10,00	12 000,00		100,00%	12 000,00	Partner
20,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
30,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Partner
10,00	5 400,00		100,00%	5 400,00	Partner
50,00	33 000,00		100,00%	33 000,00	Partner
20,00	13 200,00		100,00%	13 200,00	Partner
10,00	7 200,00		100,00%	7 200,00	Partner
26,00	31 200,00		100,00%	31 200,00	Partner
32,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
40,00	21 600,00		100,00%	21 600,00	Partner
8,00	9 600,00		100,00%	9 600,00	Partner
61,00	43 920,00		100,00%	43 920,00	Partner
9,00	8 640,00		100,00%	8 640,00	Partner
80,00	96 000,00		100,00%	96 000,00	Partner
40,00	57 600,00		100,00%	57 600,00	Partner
20,00	24 000,00		100,00%	24 000,00	Partner
60,00	54 000,00		100,00%	54 000,00	Partner
20,00	13 200,00		100,00%	13 200,00	Partner
40,00	28 800,00		100,00%	28 800,00	Partner
115,00	165 600,00		100,00%	165 600,00	Hlavný partner
25,00	36 000,00		100,00%	36 000,00	Hlavný partner

41,00	59 040,00		100,00%	59 040,00	Hlavný partner
68,00	97 920,00		100,00%	97 920,00	Hlavný partner
16,00	23 040,00		100,00%	23 040,00	Hlavný partner
27,00	38 880,00		100,00%	38 880,00	Hlavný partner
93,00	133 920,00		100,00%	133 920,00	Hlavný partner
53,00	76 320,00		100,00%	76 320,00	Hlavný partner
107,00	154 080,00		100,00%	154 080,00	Hlavný partner
102,00	146 880,00		100,00%	146 880,00	Hlavný partner
94,00	135 360,00		100,00%	135 360,00	Hlavný partner
47,00	67 680,00		100,00%	67 680,00	Hlavný partner
29,00	41 760,00		100,00%	41 760,00	Hlavný partner
50,00	40 000,00		100,00%	40 000,00	Hlavný partner
400,00	80 000,00		100,00%	80 000,00	Hlavný partner
375,00	300 000,00		100,00%	300 000,00	Hlavný partner
500,00	100 000,00		100,00%	100 000,00	Hlavný partner
88,00	70 400,00		100,00%	70 400,00	Hlavný partner
152,00	30 400,00		100,00%	30 400,00	Hlavný partner
55,00	44 000,00		100,00%	44 000,00	Hlavný partner
73 311,66	19 544,00	53 767,66	26,66%	73 311,66	Hlavný partner
100,00	500,00		100,00%	500,00	Hlavný partner
25 000,00	5 000,00		100,00%	5 000,00	Hlavný partner
2 800,00	28 000,00		100,00%	28 000,00	Hlavný partner
1,00	500,00		100,00%	500,00	Hlavný partner
22 000,00	440 000,00		100,00%	440 000,00	Hlavný partner
2,00	6 000,00		100,00%	6 000,00	Hlavný partner
2 000,00	40 000,00		100,00%	40 000,00	Hlavný partner
350,00	35 000,00		100,00%	35 000,00	Hlavný partner
5,00	30 000,00		100,00%	30 000,00	Hlavný partner
	44 587 794,54	1 852 347,63		46 440 142,17	