

1SprO/1010/2014

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1SprO/963/2013

uzavretej dňa 27.09. 2013 v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník  
medzi zmluvnými stranami (ďalej zmluva)

### Objednávateľ:

Obchodné meno: Okresný súd Poprad  
Sídlo: Štefánikova 100, 058 01 Poprad  
Zastúpený: JUDr. Jozefom Kurianom, predsedom súdu  
IČO: 00165913  
DIČ: 2020656990  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000160807/8180  
Telefón: 052/7862356  
Fax: 052/7724046  
Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Mária Gibalová, riaditeľka správy súdu  
E-mail: maria.gibalova@justice.sk

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SCHOTT, s. r. o.  
Sídlo: Orechová 6, 085 01 Bardejov-Bardejovská Nová Ves  
Zastúpený: Juraj Šott, konateľ spoločnosti  
IČO: 36449598  
DIČ: 2020026690  
IČ DPH: SK2020026690  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10609/P  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Bardejov  
Číslo účtu: 1486835255/0200  
Splnomocnenec pre vecné rokovania: Juraj Šott, konateľ spoločnosti  
Telefón: +421 54 488 56 06  
Fax: +421 54 474 42 63

V súlade s článkom 5, bodom 5.3 a 5.6 a ďalej článkom 18, bodom 18.1 zmluvy uzatvára  
objednávateľ s dodávateľom nasledovný dodatok k zmluve:

### Článok 5 „Cena diela a fakturácia“ bod 5.1 sa mení takto:

„Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona  
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške:  
celkom: 710 837,08 EUR (slovom: sedemstodesaťtisícosemstotridsaťsedem 08/100 eur)  
z toho DPH: 118 472,84 EUR (slovom: jednostoosemnaťtisícštyristosedemdesiatdva 84/100  
eur)  
bez DPH: 592 364,23 EUR (slovom: päťstodeväťdesiatdvatisícristošesdesiatštyri 23/100 eur) (ďalej  
ako cena za dielo).“

Prílohy k zmluve o dielo sa dopĺňajú o:

- prílohu - Rekapitulácia rozpočtu Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad -dodatok č. 2, obsahujúcu položky „viac práce" a „menej práce" s vyčíslením celkového rozdielu v cenách, v členení:

1. Predsieň WC – oprava omietky
2. Omietka v chodbe 1 NP a zasadačke
3. Zábradlie nad 1 NP balkón
4. Menej práce – Hliníková stena

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

Poprad 22.07.2014

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....  
Juraj Šott  
konateľ spoločnosti

.....  
JUDr.Jozef Kurian  
predseda okresného súdu

# Rekapitulácia viac a menej prác      Dodatok č.2

Stavba:      Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad

Objednávateľ:      Okresný súd Poprad

Zhotoviteľ:      SCHOTT, s. r.o.

Dátum:

P. č.	Objekt	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	Predsien WC - oprava omietky	319,35	63,87	383,22
2	Omietka v chodbe 1 NP a zasaďačke	1 926,00	385,20	2 311,20
3	Zabradlie nad 1 NP balkón	1 301,79	260,36	1 562,15
4	Menej práce - Hliníková stena	-3 547,14	-709,43	-4 256,57
	<u>Cena celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>