

Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 6/OPD/5.2

„I/61 Trenčín - most“

zo dňa 16. 06. 2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 11. 2011

uzavretý podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Názov: **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**
Sídlo: **Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika**
Konajúci: **Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**
IČO: **30 416 094**
DIČ: **2020799209**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu vo forme IBAN:
Kód BIC:
Tel.:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ:

Názov: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: **Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika**
Právna forma: **Rozpočtová organizácia**
Konajúci: **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
IČO: **00003328**
DIČ: **2021067785**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu vo forme IBAN:
Kód BIC:
Tel.:

(ďalej len „**Prijímateľ**“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 6/OPD/5.2 zo dňa 16. 06. 2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 11. 2011 (ďalej len Zmluva) sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom 8 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k Zmluve.

Dôvodom uzatvárania Dodatku č. 2 je zmena časového rámca realizácie aktivít Projektu a zosúladenie názvov jednotlivých aktivít.

Článok I

Predmet a účel dodatku

1. V článku 2 „Predmet a účel Zmluvy“ sa v odseku 2.2 termín ukončenia realizácie aktivít Projektu mení na **12/2015**.
2. V Prílohe č. 2 Zmluvy sa tabuľka č. 6 „Časový rámec realizácie aktivít Projektu“, č. 7 „Rozpočet projektu“ a č. 8 „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ v celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú nasledovným znením:

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Získanie potrebných povolení a prípravné práce	01/2007	01/2012
Výstavba I/61 Trenčín - most	08/2011	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	12/2015
Publicita a informovanosť	08/2011	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711001 Nákup pozemkov	3 141 996,00	3 966 449,00	7 108 445,00	Výstavba I/61 Trenčín- most
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 625 580,00	1 625 580,00	Získanie potrebných povolení a prípravné práce
717001 Realizácia nových stavieb	36 770 641,20	0,00	36 770 641,20	Výstavba I/61 Trenčín- most
610620 Osobné náklady	933 312,00	0,00	933 312,00	Riadenie projektu
CELKOVO	40 845 949,20	5 592 029,00	46 437 978,20	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výstavba I/61 Trenčín -most	39 902 679,60	3 966 449,00	43 869 128,60
2	Získanie potrebných povolení	0,00	1 625 580,00	1 625 580,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		933 312,00	0,00	933 312,00
Publicita a informovanosť		9 957,60	0,00	9 957,60
CELKOVO		40 845 949,20	5 592 029,00	46 437 978,20

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
3. Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a Prijímateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

.....
Ing. Ján Počiatek

minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

.....
Ing. Roman Žembera

generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest