



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111022000401 zo dňa 03. mája 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200040105

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Banskobystrický samosprávny kraj**
sídlo : Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
konajúci : Ing. Mgr. Marian Kotleba, predseda BBSK
IČO : 37828100
DIČ : 2021627333
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN:

predfinancovanie: a)

refundácia: b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022000401 zo dňa 03. mája 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26. októbra 2011 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 zo dňa 28. septembra 2012 (ďalej len „Dodatok č. 2“), v znení Dodatku č. 3 zo dňa 30. augusta 2013 a v znení Dodatku č. 4 zo dňa 25. septembra 2014 na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb VÚC** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220004.

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „záverečný preberací protokol“ na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve je zverejnené na www.informatizacia.sk
- 3.2 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa

Podpis:

Ing. Mgr. Marian Kotleba, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronizácia služieb VÚC	
Kód ITMS	21110220004	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1 – Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná činnosť	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie elektronických služieb VÚC (povinných a voliteľných podľa výzvy) verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti

4.a) Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	0	2009	42	2015
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0	2009	277	2015
	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	0	2009	53	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2009	53	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2009	53	2015
Dopad	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0,00	2015	949 757,00	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	0,00	2015	503 671,00	2020

4.b) Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	0	2009	53	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2009	53	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2009	53	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0	2009	277	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2009	53	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2009	53	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	42
		Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	277
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	53
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	53
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	53
2	Analýza a návrh riešenia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	42
		Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	277
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	53
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	53
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	53
3	Implementácia a testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	42
		Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	277
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	53
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	53
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	53
4	Rollout, Migrácia a Stabilizácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	42
		Počet obcí, s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	277
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	53
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	53
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	53

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	12/2011	09/2015
Analýza a návrh riešenia	11/2011	10/2012
Implementácia a testovanie	03/2012	09/2015
Rollout, migrácia a stabilizácia	03/2014	10/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	10/2015
Publicita a informovanosť	10/2009	10/2015

7. Rozpočet projektu podľa skupiny výdavkov

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001	40 603,68	0,00	40 603,68	Rollout, migrácia a stabilizácia
637003	28 392,36	0,00	28 392,36	Publicita a informovanosť
637004	1 005,60	0,00	1 005,60	Publicita a informovanosť
637005	59 457,60	29 100,00	88 557,60	Riadenie projektu
711003	174 353,76	0,00	174 353,76	Analýza a návrh riešenia
	3 810 582,84	0,00	3 810 582,84	Implementácia a testovanie
	61 432,56	0,00	61 432,56	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
	112 976,40	0,00	112 976,40	Rollout, migrácia a stabilizácia
713002	144 000,00	0,00	144 000,00	Implementácia a testovanie
713003	36 000,00	0,00	36 000,00	Implementácia a testovanie
CELKOM	4 468 804,80	29 100,00	4 497 904,80	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	174 353,76	0,00	174 353,76
2	Implementácia a testovanie	3 990 582,84	0,00	3 990 582,84
3	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	61 432,56	0,00	61 432,56
4	Rollout, migrácia a stabilizácia	153 580,08	0,00	153 580,08
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		59 457,60	29 100,00	88 557,60
Publicita a informovanosť		29 397,96	0,00	29 397,96
CELKOM		4 468 804,80	29 100,00	4 497 904,80

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložiek	Názov výdavku	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH (EUR)	Počet merných jednotiek	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH v %	Výška DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky s DPH (EUR)	Intenzita pomoci v %	NFP (EUR)	Celkové neoprávnené výdavky s DPH (EUR)	Celkové výdavky projektu s DPH (EUR)	Poznámky
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Legislatívna analýza súčasného stavu a návrh zmien	človekodeň	501,9	602,28	102	51 193,80	20%	10 238,76	61 432,56	95%	58 360,93	-	61 432,56	
2	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia	človekodeň	741,3	889,56	196	145 294,80	20%	29 058,96	174 353,76	95%	165 636,07	-	174 353,76	
3	Implementácia a testovanie	711003	Koordinácia vývoja	človekodeň	653	783,6	230	150 190,00	20%	30 038,00	180 228,00	95%	171 216,60	-	180 228,00	
4	Implementácia a testovanie	711003	IAM (správa používateľov a prístupových práv)	človekodeň	655,8	786,96	102	66 891,60	20%	13 378,32	80 269,92	95%	76 256,42	-	80 269,92	
5	Implementácia a testovanie	711003	Elektronické formuláre	človekodeň	651,4	781,68	342	222 778,80	20%	44 555,76	267 334,56	95%	253 967,83	-	267 334,56	
6	Implementácia a testovanie	711003	GIS Front Office	človekodeň	722,3	866,76	143	103 288,90	20%	20 657,78	123 946,68	95%	117 749,35	-	123 946,68	
7	Implementácia a testovanie	711003	BPM/BRE	človekodeň	652,3	782,76	193	125 893,90	20%	25 178,78	151 072,68	95%	143 519,05	-	151 072,68	
8	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia	človekodeň	720,8	864,96	450	324 360,00	20%	64 872,00	389 232,00	95%	369 770,40	-	389 232,00	ÚPVS, základné registre, externé systémy, systémy vnútornej správy
9	Implementácia a testovanie	711003	Workflow	človekodeň	652,3	782,76	193	125 893,90	20%	25 178,78	151 072,68	95%	143 519,05	-	151 072,68	
10	Implementácia a testovanie	711003	DMS	človekodeň	652,1	782,52	251	163 677,10	20%	32 735,42	196 412,52	95%	186 591,89	-	196 412,52	
11	Implementácia a testovanie	711003	Portál/CMS/Info modul	človekodeň	650	780	372	241 800,00	20%	48 360,00	290 160,00	95%	275 652,00	-	290 160,00	
12	Implementácia a testovanie	711003	Registratúra	človekodeň	650,4	780,48	121	78 698,40	20%	15 739,68	94 438,08	95%	89 716,18	-	94 438,08	
13	Implementácia a testovanie	711003	GIS Back Office	človekodeň	723,5	868,2	238	172 193,00	20%	34 438,60	206 631,60	95%	196 300,02	-	206 631,60	

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložiek	Názov výdavku	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH (EUR)	Počet merných jednotiek	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH v %	Výška DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky s DPH (EUR)	Intenzita pomoci v %	NFP (EUR)	Celkové neoprávnené výdavky s DPH (EUR)	Celkové výdavky projektu s DPH (EUR)	Poznámky
14	Implementácia a testovanie	711003	Príprava IS úseku správy na integráciu do riešenia	človekodeň	722	866,4	150	108 300,00	20%	21 660,00	129 960,00	95%	123 462,00	-	129 960,00	
15	Implementácia a testovanie	711003	Systém pre zastupiteľstvo	človekodeň	655,5	786,6	63	41 296,50	20%	8 259,30	49 555,80	95%	47 078,01	-	49 555,80	
16	Implementácia a testovanie	711003	Elektronická podateľňa	človekodeň	653,8	784,56	117	76 494,60	20%	15 298,92	91 793,52	95%	87 203,84	-	91 793,52	
17	Implementácia a testovanie	711003	Operatívne dátové úložiská	človekodeň	650,8	780,96	625	406 750,00	20%	81 350,00	488 100,00	95%	463 695,00	-	488 100,00	Obstarávanie, Dotácie, Registrácie, eDemokracia, Licencie
18	Implementácia a testovanie	711003	Interný reporting	človekodeň	651,4	781,68	136	88 590,40	20%	17 718,08	106 308,48	95%	100 993,06	-	106 308,48	
19	Implementácia a testovanie	711003	Lokálne registre	človekodeň	651,2	781,44	119	77 492,80	20%	15 498,56	92 991,36	95%	88 341,79	-	92 991,36	
20	Implementácia a testovanie	713002	HW	projekt	120 000,00	144000	1	120 000,00	20%	24 000,00	144 000,00	95%	136 800,00	-	144 000,00	Počet kusov 17, s celkovou cenou za položku 120 000 EUR bez DPH.
21	Implementácia a testovanie	713003	Telekomunikačná technika	projekt	30 000,00	36000	1	30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00	95%	34 200,00	-	36 000,00	Počet kusov 2, s celkovou cenou za položku 30 000 EUR bez DPH.
22	Implementácia a testovanie	711003	SW licencie	projekt	340 000,00	408000	1	340 000,00	20%	68 000,00	408 000,00	95%	387 600,00	-	408 000,00	Počet kusov 210, s celkovou cenou za položku 340 000 EUR bez DPH.
23	Implementácia a testovanie	711003	Služby infraštruktúry	človekodeň	502,9	603,48	102	51 295,80	20%	10 259,16	61 554,96	95%	58 477,21	-	61 554,96	
24	Implementácia a testovanie	711003	Testovanie komponentov	človekodeň	524	628,8	400	209 600,00	20%	41 920,00	251 520,00	95%	238 944,00	-	251 520,00	Akceptačné a integračné testy
25.1	Rollout, migrácia a stabilizácia	711003	Migrácia a nasadenie riešenia	človekodeň	650,7	780,84	74	48 151,80	20%	9 630,36	57 782,16	95%	54 893,05	-	57 782,16	

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložiek	Názov výdavku	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH (EUR)	Počet merných jednotiek	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH v %	Výška DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky s DPH (EUR)	Intenzita pomoci v %	NFP (EUR)	Celkové neoprávnené výdavky s DPH (EUR)	Celkové výdavky projektu s DPH (EUR)	Poznámky
25.2	Rollout, migrácia a stabilizácia	637001	Školenia	človekodeň	650,7	780,84	52	33 836,40	20%	6 767,28	40 603,68	95%	38 573,50	-	40 603,68	
26	Rollout, migrácia a stabilizácia	711003	Stabilizácia riešenia	človekodeň	676,4	811,68	68	45 995,20	20%	9 199,04	55 194,24	95%	52 434,53	-	55 194,24	
27	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu	človekodeň	508,3	609,96	12	6 099,60	20%	1 219,92	7 319,52	95%	6 953,54	-	7 319,52	
28	Riadenie projektu	637005	Riadenie dodávok	človekodeň	503,8	604,56	26	13 098,80	20%	2 619,76	15 718,56	95%	14 932,63	-	15 718,56	
29	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie	človekodeň	508,3	609,96	12	6 099,60	20%	1 219,92	7 319,52	95%	6 953,54	-	7 319,52	
30.1	Riadenie projektu	637005	Technická dokumentácia	projekt	12 125,00	14 550,00	1	12 125,00	20%	2 425,00	14 550,00	95%	13 822,50	14 550,00	29 100,00	
30.2	Riadenie projektu	637005	Projektová dokumentácia	projekt	12 125,00	14 550,00	1	12 125,00	20%	2 425,00	14 550,00	95%	13 822,50	14 550,00	29 100,00	
31	Publicita a informovanosť	637003	Návrh a príprava kampane - plán mediálnej komunikácie	človekodeň	500	600	7	3 500,00	20%	700,00	4 200,00	95%	3 990,00	-	4 200,00	
32	Publicita a informovanosť	637004	Výroba informačnej a trvalo vysvetľujúcej tabule	kus	419	502,8	2	838,00	20%	167,60	1 005,60	95%	955,32	-	1 005,60	
33	Publicita a informovanosť	637003	Realizácia aktivít publicity a informovanosti	človekodeň	500	600	30	15 000,00	20%	3 000,00	18 000,00	95%	17 100,00	-	18 000,00	Tvorba obsahu informačnej web stránky projektu, tvorba obsahu tlačových správ, distribúcia a inštalácia propagačných nástrojov, príprava a realizácia pracovných stretnutí (workshopov) s budúcimi používateľmi a zainteresovanými stranami projektu.

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložiek	Názov výdavku	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Jednotková cena s DPH (EUR)	Počet merných jednotiek	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH v %	Výška DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky s DPH (EUR)	Intenzita pomoci v %	NFP (EUR)	Celkové neoprávnené výdavky s DPH (EUR)	Celkové výdavky projektu s DPH (EUR)	Poznámky
34	Publicita a informovanosť	637003	Letáky	kus	0,2	0,24	300	60,00	20%	12,00	72,00	95%	68,40	-	72,00	(minimálny rozmer DL, farebné)
35	Publicita a informovanosť	637003	Informačné plagáty	kus	0,4	0,48	600	240,00	20%	48,00	288,00	95%	273,60	-	288,00	(minimálny rozmer DL, farebné)
36	Publicita a informovanosť	637003	Inzercia v tlači	kus	1 740,30	2 088,36	1	1 740,30	20%	348,06	2 088,36	95%	1 983,94	-	2 088,36	(minimálny rozmer DL, farebné)
37	Publicita a informovanosť	637003	Reklamné predmety – pero	kus	0,8	0,96	400	320,00	20%	64,00	384,00	95%	364,80	-	384,00	(trojfarebná tlač)
38	Publicita a informovanosť	637003	Reklamné predmety - USB kľúč,	kus	5	6	200	1 000,00	20%	200,00	1 200,00	95%	1 140,00	-	1 200,00	(minimálne 2GB)
39	Publicita a informovanosť	637003	Reklamné predmety - informačný materiál - projektová brožúra	kus	1,8	2,16	1 000	1 800,00	20%	360,00	2 160,00	95%	2 052,00	-	2 160,00	(minimálne 6 strán DL formátu)
Celkom								3 724 004,00		744 800,80	4 468 804,80		4 245 364,56	29 100,00	4 497 904,80	