



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

## **DODATOK č. 4**

### **K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

#### **Č. Z2111022000101 zo dňa 3. mája 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)**

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200010104**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

## 1.2. **Prijímateľ**

názov : **Trnavský samosprávny kraj**  
sídlo : Starohájska 10, 917 01 Trnava  
konajúci : Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK  
IČO : 37836901  
DIČ : 2021628367  
banka : Štátna pokladnica a Dexia banka  
číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. **PREDMET A ÚČEL DODATKU**

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022000101 zo dňa 3. mája 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: Elektronizácia služieb VÚC Trnava (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220001

2.1. Znenie článku 1 bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

### **Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námetie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“ na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 4 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Trnave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja

#### **Prílohy:**

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

## PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                                                                                                           |                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu                                                                                                                            | Elektronizácia služieb VÚC Trnava                                                                   |                    |
| Kód ITMS                                                                                                                                  | 21110220001                                                                                         |                    |
| Operačný program                                                                                                                          | 2110002 OP Informatizácia spoločnosti                                                               |                    |
| Spolufinancovaný z                                                                                                                        | ERDF                                                                                                |                    |
| Prioritná os                                                                                                                              | Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb                                    |                    |
| Opatrenie                                                                                                                                 | 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni |                    |
| Prioritná téma                                                                                                                            | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                            | Forma financovania |
| Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.) | 100,00                                                                                              | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                                                                                                       | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                      | Územná oblasť      |
| Neuplatňuje sa                                                                                                                            | 100,00                                                                                              | Mestské            |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Trnavský kraj            |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Sprístupnenie elektronicky služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.                                         |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry eGovernmentu.                                      |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Sprístupnenie elektronických služieb VÚC (povinných a voliteľných podľa výzvy) verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti. |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | počet          | 0                    | 2009 | 40                | 2015 |
|          | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 0                    | 2009 | 76                | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb                                                              | počet          | 0                    | 2009 | 49                | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2009 | 49                | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 0                    | 2009 | 49                | 2015 |
| Dopad    | Úspora času poskytovateľa služby                                                                     | Eur            | 0,00                 | 2015 | 1 166 945,00      | 2020 |
|          | Úspora času používateľa služby                                                                       | Eur            | 0,00                 | 2015 | 416 910,00        | 2020 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                                   | Názov indikátora                                                                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť           |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb                                                              | počet          | 0                    | 2009 | 49                | 2015 |
|                                                       | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2009 | 49                | 2015 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj        |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2009 | 49                | 2015 |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 0                    | 2009 | 76                | 2015 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí            |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2009 | 49                | 2015 |
|                                                       | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 0                    | 2009 | 49                | 2015 |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                                   | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku)                   | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                   |                                                                                                      |                |                 |
| 1                               | Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | počet          | 40              |
|                                 |                                                   | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 76              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb                                                              |                | 49              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 49              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 49              |
| 2                               | Analýza a návrh riešenia                          | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | počet          | 40              |
|                                 |                                                   | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 76              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb                                                              |                | 49              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 49              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 49              |
| 3                               | Implementácia a testovanie                        | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | počet          | 40              |
|                                 |                                                   | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 76              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb                                                              |                | 49              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 49              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 49              |
| 4                               | Rollout, migrácia a Stabilizácia                  | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | počet          | 40              |
|                                 |                                                   | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 76              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb                                                              |                | 49              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 49              |
|                                 |                                                   | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 49              |

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                       | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) |                                        |                                         |
| Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien    | 05/2012                                | 10/2015                                 |
| Analýza a návrh riešenia                             | 03/2012                                | 10/2015                                 |
| Implementácia a testovanie                           | 09/2012                                | 10/2015                                 |
| Rollout, migrácia a Stabilizácia                     | 10/2013                                | 10/2015                                 |
| Podporné aktivity                                    |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                    | 10/2009                                | 10/2015                                 |
| Publicita a informovanosť                            | 10/2009                                | 10/2015                                 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                    |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 637003           | 21 454,80                 | 0,00                        | 21 454,80                        | Publicita a informovanosť                         |
| 637005           | 52 027,13                 | 0,00                        | 52 027,13                        | Riadenie projektu                                 |
| 637004           | 13 945,20                 | 0,00                        | 13 945,20                        | Publicita a informovanosť                         |
| 711003           | 56 916,00                 | 0,00                        | 56 916,00                        | Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien |
|                  | 151 620,00                | 0,00                        | 151 620,00                       | Analýza a návrh riešenia                          |
|                  | 3 557 556,00              | 0,00                        | 3 557 556,00                     | Implementácia a testovanie                        |
|                  | 207 690,00                | 0,00                        | 207 690,00                       | Rollout, migrácia a Stabilizácia                  |
| 713002           | 438 000,00                | 0,00                        | 438 000,00                       | Implementácia a testovanie                        |
| 713003           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | Implementácia a testovanie                        |
| <b>CELKOVO</b>   | <b>4 499 209,13</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>4 499 209,13</b>              |                                                   |

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                        |                                                   | Oprávnené výdavky   | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                   |                     |                     |                     |
| 1                               | Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien | 56 916,00           | 0,00                | 56 916,00           |
| 2                               | Analýza a návrh riešenia                          | 151 620,00          | 0,00                | 151 620,00          |
| 3                               | Implementácia a testovanie                        | 3 995 556,00        | 0,00                | 3 995 556,00        |
| 4                               | Rollout, migrácia a Stabilizácia                  | 207 690,00          | 0,00                | 207 690,00          |
| Podporné aktivity               |                                                   |                     |                     |                     |
|                                 | Riadenie projektu                                 | 52 027,13           | 0,00                | 52 027,13           |
|                                 | Publicita a informovanosť                         | 35 400,00           | 0,00                | 35 400,00           |
| <b>CELKOM</b>                   |                                                   | <b>4 499 209,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 499 209,13</b> |



## 9. Podrobný rozpočet projektu

| P.č. | Názov aktivity                                    | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku                                                          | MJ      | Jednotková cena € | Počet jednotiek | Celkom €   | Oprávnený výdavok € | Neoprávnený výdavok € | Intenzita pomoci € | NFP €      |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 1    | Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien | 711003                      | AS - IS legislatívna analýza a návrh zmien                             | MD      | 558,00            | 102,00          | 56 916,00  | 56 916,00           | 0,00                  | 95,00%             | 54 070,20  |
| 2    | Analýza a návrh riešenia                          | 711003                      | Koncept a architektúra riešenia                                        | MD      | 798,00            | 190,00          | 151 620,00 | 151 620,00          | 0,00                  | 95,00%             | 144 039,00 |
| 3    | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Koordinácia vývoja                                                     | MD      | 744,00            | 224,00          | 166 656,00 | 166 656,00          | 0,00                  | 95,00%             | 158 323,20 |
| 4    | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | IAM                                                                    | MD      | 744,00            | 105,00          | 78 120,00  | 78 120,00           | 0,00                  | 95,00%             | 74 214,00  |
| 5    | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Elektronické formuláre                                                 | MD      | 798,00            | 252,00          | 201 096,00 | 201 096,00          | 0,00                  | 95,00%             | 191 041,20 |
| 6    | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | GIS Front office                                                       | MD      | 780,00            | 154,00          | 120 120,00 | 120 120,00          | 0,00                  | 95,00%             | 114 114,00 |
| 7    | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | BPM                                                                    | MD      | 744,00            | 190,00          | 141 360,00 | 141 360,00          | 0,00                  | 95,00%             | 134 292,00 |
| 8    | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Integrácia                                                             | MD      | 798,00            | 265,00          | 211 470,00 | 211 470,00          | 0,00                  | 95,00%             | 200 896,50 |
| 9    | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Workflow                                                               | MD      | 744,00            | 192,00          | 142 848,00 | 142 848,00          | 0,00                  | 95,00%             | 135 705,60 |
| 10   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | DMS                                                                    | MD      | 744,00            | 244,00          | 181 536,00 | 181 536,00          | 0,00                  | 95,00%             | 172 459,20 |
| 11   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Portál/CMS                                                             | MD      | 744,00            | 305,00          | 226 920,00 | 226 920,00          | 0,00                  | 95,00%             | 215 574,00 |
| 12   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Registratúra                                                           | MD      | 744,00            | 160,00          | 119 040,00 | 119 040,00          | 0,00                  | 95,00%             | 113 088,00 |
| 13   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | GIS Back office                                                        | MD      | 744,00            | 243,00          | 180 792,00 | 180 792,00          | 0,00                  | 95,00%             | 171 752,40 |
| 14   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Príprava IS Úseku správy na integráciu do riešenia                     | MD      | 798,00            | 145,00          | 115 710,00 | 115 710,00          | 0,00                  | 95,00%             | 109 924,50 |
| 15   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Systém pre zastupiteľstvo                                              | MD      | 744,00            | 168,00          | 124 992,00 | 124 992,00          | 0,00                  | 95,00%             | 118 742,40 |
| 16   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Elektronická podateľňa                                                 | MD      | 744,00            | 80,00           | 59 520,00  | 59 520,00           | 0,00                  | 95,00%             | 56 544,00  |
| 17   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Operatívne dátové úložiská (pridať Obstarávanie, Dotácie, Registrácie) | MD      | 744,00            | 664,00          | 494 016,00 | 494 016,00          | 0,00                  | 95,00%             | 469 315,20 |
| 18   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Interný reporting                                                      | MD      | 744,00            | 90,00           | 66 960,00  | 66 960,00           | 0,00                  | 95,00%             | 63 612,00  |
| 19   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Lokálne Registre                                                       | MD      | 798,00            | 200,00          | 159 600,00 | 159 600,00          | 0,00                  | 95,00%             | 151 620,00 |
| 20   | Implementácia a testovanie                        | 713002                      | HW *                                                                   | projekt | 438 000,00        | 1,00            | 438 000,00 | 438 000,00          | 0,00                  | 95,00%             | 416 100,00 |
| 21   | Implementácia a testovanie                        | 713003                      | Telekomunikačná technika *                                             | projekt | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 0,00                  | 95,00%             | 0,00       |
| 22   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | SW *                                                                   | projekt | 444 000,00        | 1,00            | 444 000,00 | 444 000,00          | 0,00                  | 95,00%             | 421 800,00 |
| 23   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Služby infraštruktúry                                                  | MD      | 558,00            | 100,00          | 55 800,00  | 55 800,00           | 0,00                  | 95,00%             | 53 010,00  |
| 24   | Implementácia a testovanie                        | 711003                      | Testovanie komponentov - Akceptačné a Integračné testy                 | MD      | 600,00            | 445,00          | 267 000,00 | 267 000,00          | 0,00                  | 95,00%             | 253 650,00 |
| 25   | Rollout, migrácia a stabilizácia                  | 711003                      | Migrácia a nasadenie riešenia                                          | MD      | 798,00            | 195,00          | 155 610,00 | 155 610,00          | 0,00                  | 95,00%             | 147 829,50 |

|               |                                  |        |                                                                                                      |         |           |         |                     |                     |             |        |                     |
|---------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------|---------------------|-------------|--------|---------------------|
| 26            | Rollout, migrácia a stabilizácia | 711003 | Stabilizácia riešenia                                                                                | MD      | 744,00    | 70,00   | 52 080,00           | 52 080,00           | 0,00        | 95,00% | 49 476,00           |
| 27            | Riadenie projektu                | 637005 | Monitoring projektu                                                                                  | MD      | 600,00    | 15,00   | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00        | 95,00% | 8 550,00            |
| 28            | Riadenie projektu                | 637005 | Riadenie dodávok                                                                                     | MD      | 540,00    | 15,00   | 8 100,00            | 8 100,00            | 0,00        | 95,00% | 7 695,00            |
| 29            | Riadenie projektu                | 637005 | Finančné riadenie                                                                                    | MD      | 600,00    | 15,00   | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00        | 95,00% | 8 550,00            |
| 30            | Riadenie projektu                | 637005 | Technická a projektová dokumentácia                                                                  | projekt | 25 927,13 | 1,00    | 25 927,13           | 25 927,13           | 0,00        | 95,00% | 24 630,77           |
| 31            | Publicita a informovanosť        | 637004 | Príprava kampane                                                                                     | MD      | 600,00    | 10,00   | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 95,00% | 5 700,00            |
| 32            | Publicita a informovanosť        | 637003 | Materiál Reprezentačné - reklamné predmety ( sada pero, poznámkový blok, USB kľúč (kapacita min.2GB) | Kus     | 15,60     | 350,00  | 5 460,00            | 5 460,00            | 0,00        | 95,00% | 5 187,00            |
| 33            | Publicita a informovanosť        | 637003 | Označenie infraštruktúry projektu (servery, telekom. Infraštruktúra) nálepkami OPIS                  | Kus     | 3,06      | 200,00  | 612,00              | 612,00              | 0,00        | 95,00% | 581,40              |
| 34            | Publicita a informovanosť        | 637004 | Výroba informačných letákov (min. A4)                                                                | Kus     | 1,80      | 350,00  | 630,00              | 630,00              | 0,00        | 95,00% | 598,50              |
| 35            | Publicita a informovanosť        | 637004 | Informačný materiál - rozsah min. 6strán formátu DL                                                  | Kus     | 3,48      | 1500,00 | 5 220,00            | 5 220,00            | 0,00        | 95,00% | 4 959,00            |
| 36            | Publicita a informovanosť        | 637003 | Inzercia v tlači (CB) celoslovenský denník (min. A5)                                                 | Kus     | 2 640,00  | 3,00    | 7 920,00            | 7 920,00            | 0,00        | 95,00% | 7 524,00            |
| 37            | Publicita a informovanosť        | 637003 | Inzercia v tlači (farebná) lokálny týždenník (min. A4)                                               | Kus     | 1 095,60  | 3,00    | 3 286,80            | 3 286,80            | 0,00        | 95,00% | 3 122,46            |
| 38            | Publicita a informovanosť        | 637004 | Materiál Reprezentačné - Reklamná vysvetľujúca tabuľa (dodávka a inštalácia)                         | Kus     | 895,20    | 1,00    | 895,20              | 895,20              | 0,00        | 95,00% | 850,44              |
| 39            | Publicita a informovanosť        | 637004 | Materiál Reprezentačné - Trvalá vysvetľujúca tabuľa (dodávka a inštalácia)                           | Kus     | 1 200,00  | 1,00    | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        | 95,00% | 1 140,00            |
| 40            | Publicita a informovanosť        | 637003 | Propagačné služby - rôzne (tvorba obsahu webovej stránky a pod.)                                     | MD      | 696,00    | 6,00    | 4 176,00            | 4 176,00            | 0,00        | 95,00% | 3 967,20            |
| <b>Celkom</b> |                                  |        |                                                                                                      |         |           |         | <b>4 499 209,13</b> | <b>4 499 209,13</b> | <b>0,00</b> |        | <b>4 274 248,67</b> |

\* Technická špecifikácia výdavkov v rámci položiek č. 20 - HW, 21 - Telekomunikačná technika, 22 – SW bude špecifikovaná na základe výsledkov analýzy detailného návrhu riešenia v súlade s detailným harmonogramom plnenia zmluvy a schválená rozhodnutím Riadiaceho výboru ako podklad pre fakturáciu.