

**DODATOK Č. 1/ DZ221101203960101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012039601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Kysucký Lieskovec
sídlo : Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
Slovenská republika
konajúci : Ing. Štefan Mrenka, starosta obce Kysucký Lieskovec
IČO : 00314081
DIČ : 2020553084
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslika) a kód banky
predfinancovanie a refundácia: 2684368955/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Premetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením
- 2.3. „2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.6.2011. Ak pred

termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012039601.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jej plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

11 -03- 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v *Kys. Lieskovec*, dňa: *17.03.2011*

Podpis:

Ing. Štefan Mrenka, starosta *Obce* Kysucký Lieskovec



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.1 Dodatku č.1- Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Stavebné úpravy a zateplenie Základnej umeleckej školy a Materskej školy v Kysuckom Lieskovci	
Kód ITMS	22110120396	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75- Vzdelávacia infraštruktúra	100	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18- školstvo	100	05- vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Kysucké Nové Mesto
Obec	Kysucký Lieskovec
Ulica	-
Číslo	309

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zníženie energetickej náročnosti budov ZUŠ rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej budovy a obstaranie vnútorného vybavenia na zlepšenie vyučovacieho procesu
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia súčasného stavu budovy, obstaranie interiérového vybavenia a modernizácia kuchynskej technológie
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie prípravných a projektových prác, verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní a externého manažmentu projektu.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2009	1081,4	2011
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2009	1	2011
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	280	2009	380	2011
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	5	2016
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	547	2016
	počet žiakov základných škôl/študentov stredných škôl/detí v predškolských zariadeniach využívajúcich nové alebo kvalitnejšie služby	počet	0	2009	250	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	2009	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	456 835,77	2016

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	zniženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2009	64,6	2011
		kWh/m ²	0	2009	175,2	2011
	zateplená plocha	m ²	0	2009	1641,82	2011
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0	2011
	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	7	2011
dopad	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	682,01	2016

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2009	1	2011
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2009	456 835,77	2011
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	1	2011
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	456 835,77	2011
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	3	2011
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	4	2011

5. Závazný časový rámeč realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 – Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia	04/2009	05/2011
Podporné aktivity ⁴		
B Projektové a inžinierske práce	01/2008	05/2011
C Proces verejného obstarávania	04/2009	04/2009
D Externý manažment projektov	02/2010	06/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		06/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity		EUR	428 319,75	0,00	428 319,75		
A 1- Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia		EUR	358 093,56	0,00	358 093,56	717002	
		EUR	358 093,56	0,00	358 093,56	Σ Stavba	
		EUR	28 587,40	0,00	28 587,40	713001	
		EUR	4 112,02	0,00	4 112,02	713002	
		EUR	37 526,77	0,00	37 526,77	713004	
		EUR	70 226,19	0,00	70 226,19	Σ vybavenie	
Podporné aktivity		EUR	28 516,02	72,32	28 588,34		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	5 477,00	0,00	5 477,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	12 427,68	72,32	12 500,00	717002
		SPOLU	EUR	17 904,68	72,32	17 977,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	1 659,00	0,00	1 659,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	8 952,34	0,00	8 952,34	637005	
Celkovo		EUR	456 835,77	72,32	456 908,09		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú