

DODATOK Č. 2

K DRUHEJ ČIASTKOVEJ ZMLUVE O DIELO č. 22/06/0608/2

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s rámcovou zmluvou o dielo č. 22/06/0608 zo dňa 9.5.2006

**pre stavbu: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo)“**

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma: Iná právnická osoba

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Sedláček
riaditeľ odboru investorského GR ŽSR

- vo veciach technických: Ing. Marian Janič
vedúci oddelenia prípravy projektov odboru investorského GR
ŽSR

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4700012/0200

IČO: 31 364 501

IČ DPH: SK2020480121

DIČ: 2020480121

IBAN: SK 11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT kód: SUBASKBX

Číslo stavby: A 06048

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: REMING CONSULT a.s.

Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Adresa : Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Hudák
obchodný riaditeľ

- vo veciach technických: Ing. Ján Špánik
výrobný riaditeľ

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka číslo 1532/B

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
6616131006/1111
35 729 023
SK 2020250958
SK 54 1111 0000 0066 1613 1006
UNCRSKBX

I.

Tento dodatok č. 2 k Druhej čiastkovej zmluve o dielo č. 22/06/0608/2 zo dňa 20.12.2007, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.01.2010 (ďalej spravidla len „čiastková zmluva“) sa uzatvára s cieľom upraviť zmluvné vzťahy tak, aby boli vyváženým spôsobom ochránené oprávnené záujmy zmluvných strán v súvislosti s dopadom a v závislosti od výsledkov spracováanej „Štúdie realizovateľnosti, aktualizácia v úseku Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“, ktorej dodanie je predpokladané v mesiaci september 2015, pričom od odovzdania a prevzatia kompletnej dokumentácie pre stavebné povolenia po jednotlivých etapách stavby už prešlo viac než 30 mesiacov a zároveň nie je nateraz známy dopad na vecný rozsah plnenia a časový priebeh v prípade pokračovania stavby alebo jej prípadného zastavenia. V nadväznosti na uvedené sa čiastková zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

II.

1.) V článku 2 bod 2.1.2 znie nasledovne:

2.1.2. Vydanie stavebných povolení:

2.1.2.1. 1. etapa – UČS 401, UČS 402, UČS 403	12/2015
2.1.2.2. 2. etapa – UČS 404	v závislosti od výsledku ŠR
2.1.2.3. 3. etapa – UČS 405, UČS 406	v závislosti od výsledku ŠR
2.1.2.4. 4. etapa – UČS 407	v závislosti od výsledku ŠR
2.1.2.5. 5. etapa – UČS 408, UČS 409, UČS 410, UČS 411	12/2015

2.) V článku 2 body 2.1.4 a 2.1.5 znejú nasledovne:

2.1.4. Dodanie DVZ:

- 2.1.4.1. 1. etapa – UČS 401, UČS 402, UČS 403
2 mesiace od písomnej výzvy objednávateľa
- 2.1.4.2. 2. etapa – UČS 404
3 mesiace od písomnej výzvy objednávateľa
- 2.1.4.3. 3. etapa – UČS 405, UČS 406
3 mesiace od písomnej výzvy objednávateľa
- 2.1.4.4. 4. etapa – UČS 407
3 mesiace od písomnej výzvy objednávateľa
- 2.1.4.5. 5. etapa – UČS 408, UČS 409, UČS 410, UČS 411
3 mesiace od písomnej výzvy objednávateľa

2.1.5. Inžinierska činnosť: priebežne, s ukončením 1. a 5. etapy do 12/2015

3.) V článku 4 bod 4.2.2. znie nasledovne:

4.2.2. Nárok na uvoľnenie zadržaných čiastok ceny DSP jednotlivých etáp stavby vo výške zostávajúcich 15% z dohodnutej ceny za DSP vzniká zhotoviteľovi dňom účinnosti tohto dodatku.

4.) V článku 4 bod 4.5. znie nasledovne:

4.5. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť dielčiu faktúru za plnenie ostatných (nevymenovaných v predchádzajúcich bodoch) projektových prác, inžinierskej činnosti a ostatných činností a za práce na majetkovoprávnom vysporiadaní:

4.5.1. za inžiniersku činnosť pre 1. a pre 5. etapu stavby vo výške 80% z dohodnutej ceny inžinierskej činnosti pre 1. a 5. etapu stavby dňom kvalifikovaného podania všetkých žiadostí o stavebné povolenie. Vystaviť faktúru na zostávajúcich 20% z dohodnutej ceny vzniká právo zhotoviteľovi dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebných povolení pre jednotlivé etapy stavby.

4.5.2. za rozpracovanosť diela - inžiniersku činnosť pre 2. až 4. etapu stavby vo výške preukázanej skutočnej rozpracovanosti diela dňom doručenia potvrdenia objednávateľa zhotoviteľovi o akceptácii preukázania rozpracovanosti.

4.5.3. za prípravné práce predchádzajúce majetkovoprávnemu vysporiadaniu pre 1. a 5. etapu stavby vo výške 35% z dohodnutej ceny po zistení skutočného počtu vlastníkov schváleného objednávateľom, za dokončenie majetkovoprávnemu vysporiadania pre 1. a 5. etapu stavby vo výške 55 % z dohodnutej ceny dňom nasledujúcim po povolení vkladu príslušnou správou katastra, podľa jednotlivých geometrických plánov v etapách stavby, maximálne však do počtu schváleného počtu vlastníkov objednávateľom, na 10% z dohodnutej ceny po majetkovoprávnom vysporiadaní navyše záberov po dokončení stavby.

4.5.4. za majetkovoprávne vysporiadanie stavby pre 2. až 4. etapu stavby podľa platobných podmienok uvedených v bode 4.5.3 pokiaľ na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti dá k realizácii majetkovoprávnemu vysporiadania ďalší pokyn a výzvu objednávateľ.

4.5.5. Zhotoviteľovi však v žiadnom prípade a to bez ohľadu na prípadne vyšší rozsah prác, nevznikne nárok na zaplatenie vyššej ceny podľa predchádzajúcich bodov, než bola cena za projektovú dokumentáciu, cena za inžiniersku činnosť a cena za majetkovoprávne vysporiadanie dohodnutá v 2. čiastkovej zmluve o dielo č. 22/06/0608/2 zo dňa 20.12.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.01.2010.

5.) Článok 9 sa dopĺňa o body 9.6., 9.7. a 9.8, ktoré znejú:

9.6. Pokiaľ dodatočne na základe požiadaviek príslušných orgánov a dotknutých organizácií alebo ďalších oprávnených tretích osôb vznikne potreba dopracovať alebo prepracovať odovzdanú a prevzatú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie alebo tiež projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady predmetnú projektovú dokumentáciu prepracovať podľa týchto požiadaviek.

9.7. Pokiaľ zhotoviteľ neurobí predmetné dopracovanie alebo prepracovanie v primeranej lehote stanovenej objednávateľom, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 845.709,47 €. Zároveň je povinný poskytnúť objednávateľovi všetky podklady tak, aby objednávateľ mohol toto dopracovanie alebo prepracovanie zadať inému subjektu.

9.8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že nové termíny a lehoty uvedené v tomto dodatku nepredstavujú privatívnu nováciu, ale len stanovenie dodatočných primeraných lehôt a termínov na plnenie čiastkovej zmluvy zhotoviteľom.

6.) Nové znenia Prílohy č. 1 – Tabuľka č. 2 a Prílohy č. 3, tvoriace neoddeliteľnú súčasť 2. čiastkovej zmluvy, sú pripojené k tomuto dodatku.

III.

1. Dodatok je vyhotovený v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť je určených pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť tretím dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi mailom, že dodatok bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

V Bratislave, dňa 11.12.2014

V Bratislave, dňa 10.12.2014

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva