




NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



SkyToll, a.s.
Ing. Matej Okáli
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Westend Square
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava



Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/ linka

Dátum

8451/102781/20100/2014

03.12.2014

VEC: Schválenie aktualizovanej verzie návrhu uskutočnenia zmeny „Zmena lokalizácie Distribučných miest Šahy a Vyšné Nemecké“

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Zmena lokalizácie Distribučných miest Šahy a Vyšné Nemecké) názov súboru (CR_00185_Zmena_lokalizacie_DM_BDP_Sahy_a_Vysne_Nemecke_v2.0_svk) Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny. Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny sú spojené dodatočné náklady špecifikované v návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

Ing. Milan Gajdos
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Milan Rác
člen predstavenstva



Riadenie zmien

Zmena lokalizácie Distribučných miest Šahy a Vyšné Nemecké

CR_00185_Zmena_lokalizacie_DM_BDP_Sahy_a_Vysne_Nemecke_v2.0_svk

Ref. č. 00185

Verzia 2.0

OBSAH

1	Zhrnutie	3
2	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty	4
3	Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom	6
4	Dopad zavedenia zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému	7
5	Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy	8
6	Technologická platforma a architektúra.....	9
7	Navrhovaný časový harmonogram	10
8	Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny	11
9	História dokumentu	12

1 Zhrnutie

Spoločnosť SkyToll, a.s. v rámci schváleného zoznamu Distribučných miest (plnenie číslo V3.7) predkladá na schválenie zmenu lokalizácie hraničného Distribučného miesta nachádzajúceho sa na ulici SNP č. 64, 936 01 Šahy a hraničného Distribučného miesta nachádzajúceho sa na hraničnom priechode medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou v katastri obce Vyšné Nemecké (ďalej len „HDM“), a to na základe príslušných ustanovení Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta, uzatvorenej dňa 13.01.2009 medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa a spoločnosťou SkyToll, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej len „Zmluva“).


Zmenu lokalizácie HDM, tak ako je navrhnutá v tomto Návrhu uskutočnenia zmeny, navrhujeme uskutočniť, predovšetkým s ohľadom na legislatívne zmeny v oblasti elektronického výberu mýta, ktoré podstatným spôsobom menili v danej oblasti doterajšiu legislatívu, platnú a účinnú do dňa 31.12.2013, v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vozidiel a/alebo Vodičom vozidiel, ako aj za **účelom maximalizácie príjmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. z výberu mýta.**

2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty


Lokalizácia, vrátane parametrov, pôvodných a navrhovaných objektov hraničných Distribučných miest, je podrobne špecifikovaná v tabuľke č. 1 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny a vizuálne vyobrazená na obrázku č. 1 a obrázku č. 2 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, pričom Poskytovateľ, predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a Súťažnými podkladmi č. 1/2008, zavedie zmenu lokalizácie HDM tak, aby poskytovanie zákaznických služieb vyšie uvedených zákazníckych miest nebolo prerušené.

Hraničné Distribučné miesto	Číslo a názov partnera	Lokalita	Súradnice severnej šírky	Súradnice východnej dĺžky	Prevádzka	Smer POS-u/prístup z obidvoch strán cesty	Sklad	GSM Pokrytie	Prístup nad 12t	Parkovacie miesta nad 12t
Stará lokalizácia HDM										
HDM	8100 Česmad	Vyšné Nemecké-Užhorod (UA) Šahy- Parassapuszta (HU)	48 39 23,13	22 15 54,61	Nonstop	obojsmerný	min (4 m²)	áno	áno	> 2
HDM	4100 Česmad	SNP č. 64. Nitra	48 4 56,3	18 56 41,42	Nonstop	obojsmerný	Min (4 m²)	áno	áno	> 2
Nová lokalizácia HDM										
HDM	8100 Česmad	Vyšné Nemecké-Užhorod (UA) Šahy- Parassapuszta (HU)	48 39 24,9	22 15 55,44	Nonstop	obojsmerný	min (4 m²)	áno	áno	> 2
HDM	4100 Česmad	E77 Nitra	48 3 28,05	18 57 57,26	Nonstop	obojsmerný	min (4 m²)	áno	áno	> 2

Tabuľka č. 1 – Zmena lokalizácie HDM



Obrázok č. 1 – Vizuálne vyobrazenie lokalizácie pôvodného a navrhovaného HDM Šahy



Obrázok č. 2 – Vizuálne vyobrazenie lokalizácie pôvodného a navrhovaného HDM Vyšné Nemecké

3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

Vyššie uvedený návrh uskutočnenia zmeny nemá žiadny dopad na Zmluvu. Predmetná zmena nemá žiadnu negatívnu implikáciu na rozsah a kvalitu poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „Služba“).

Zároveň uvádzame skutočnosť, že predmetná zmena bude realizovaná výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, Súťažnými podkladmi č.1/2008 a Ponukou tak, aby všetky Objednávateľom stanovené záväzné požiadavky na riešenie služby Zákazníckej služby boli konzistentne dodržané, predovšetkým máme na mysli záväznú požiadavku P5.7, P5.8 a P5.11 kapitoly č. 11.5 „Čiastková služba Zákazníckej služby“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ Súťažných podkladov č. 1/2008.

4 Dopad zavedenia zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa základných blokov Elektronického mýtného systému.

5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa kľúčových procesov Služby.

6 Technologická platforma a architektúra

Neboli identifikované žiadne negatívne dopady na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Realizácia zmeny lokalizácie HDM bude zavedená dňa 01.11.2014.

8 Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním tohto Návrhu uskutočnenia zmeny predstavujú priame náklady na realizáciu zmeny lokalizácie HDM, a to vo výške 24.720,00 EUR (investičné náklady).

Celkovú cenu spojenú s implementáciou tohto Návrhu uskutočnenia zmeny vo výške 24.720,00 EUR je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi v jednej splátke, a to v rámci faktúry za zmluvnú odmenu za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom boli implementované zmeny riadne akceptované, pričom celková cena bude vyúčtovaná rovnako so sumou dodávateľských faktúr, ako i so sumou primeraných nákladov Poskytovateľa služby, nevyhnutných pre implementáciu tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

Štruktúra investičných nákladov je uvedená v nasledovnej Tabuľke č. 2 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

#	Popis	Investičné náklady (Capex)	Prevádzkové náklady (OPEX / rok)	Obnova a inovácie
1	Realizácia zmeny lokalizácie Distribučných miest	5 768,00 €		
2	Služba Predpis mytia			
3	Služba Výber mytia			
4	Palubné jednotky			
5	Vynucovanie			
6	Zákaznícke služby	1 648,00 €		
8	Centrálny dohľad a riadenie akosti			
9	Obnova a inovácie technológií			
10	Poskytovanie informácií	3 296,00 €		
11	Súvisiace náklady	14 008,00 €		
Celková suma nákladov		24 720,00 €	- €	- €

Tabuľka č. 2 – Štruktúra investičných nákladov

9 História dokumentu

Verzia	Status	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	23.10.2014	SkyToll, a.s.	Prvá verzia
2.0	F	20.11.2014	SkyToll, a.s.	Aktualizovaná verzia

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“