

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 26.05.2009

ČÍSLO ZMLUVY: 9/2009/OPZ - Z2812012000201

ČÍSLO DODATKU č.1: DZ281201200020102

ČÍSLO DODATKU č.2: DZ281201200020103

ČÍSLO DODATKU č.3: DZ281201200020104

ČÍSLO DODATKU č.4: DZ281201200020105

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
sídlo : Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Marián Petko, MPH
IČO : 36 167 908
DIČ : 2020028824

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 2.4 a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP a to **bodu 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, bodu 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, bodu 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, bodu 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a bodu 9. Financovanie projektu.**

V bode 2. Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet a účel zmluvy, ods. 2.4 sa mení, predlžuje, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4 znie po zmene nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 30.09.2011.** Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu **do 14 mesiacov.** Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode 3. Zmluvy o poskytnutí NFP - Výdavky projektu a NFP, ods. 3.4 sa mení, predlžuje, lehota oprávneného obdobia pre všetky výdavky Projektu. Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami **do 30.09.2011.**

¹ hlavných aj podporných aktivít

V prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa mení nasledovné:

V bode 7. sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode 7a. sa mení termín ukončenia realizácie Aktivity 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Riadenie projektu.

V bode 8a. sa mení výška oprávnených výdavkov (v EUR), neoprávnených výdavkov (v EUR) a celkových výdavkov (v EUR) pre jednotlivé skupiny výdavkov, pričom táto zmena vyplýva zo zmeny v bode 8b.

V bode 8b. sa na základe výsledku zrealizovaného Rokovacieho konania bez zverejnenia a v súvislosti so zvýšenou sadzbou DPH z 19% na 20% mení výška oprávnených a neoprávnených výdavkov jednotlivých položiek rozpočtu podľa aktivít projektu a výška celkových výdavkov.

V bode 9. sa na základe výsledku zrealizovaného Rokovacieho konania bez zverejnenia a v súvislosti so zvýšenou sadzbou DPH z 19% na 20% mení výška Celkových výdavkov Projektu a Celkových neoprávnených výdavkov. Výška Celkových oprávnených výdavkov a výška prideleného NFP ostáva nezmenená.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku ostáva u prijímateľa.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 15. 04. 2011

Podpis: .

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v BRATISLAVE....., dňa: 18.4.2011

Podpis:..

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Marián Petko, MPH, riaditeľ

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**