



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111012002501 zo dňa 08. augusta 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200250105

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby**
sídlo : Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
konajúci : Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ
IČO : 42156424
DIČ : 2022736287
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN:

predfinancovanie: a)

refundácia a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012002501** zo dňa 08. augusta 2012 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.9.2012 („ďalej len Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2012 („ďalej len Dodatok č. 2“), v znení Dodatku č. 3 zo dňa 10.02.2014 („ďalej len Dodatok č. 3“) a v znení Dodatku č. 4 zo dňa 30.07.2014 („ďalej len Dodatok č. 4“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120025**.

2.1. Znenie článku 1, bod 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Trnave, dňa

Podpis:

Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov	
Kód ITMS	21110120025	
Operačný program	OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie spoločných modulov a prístupových komponentov a sprístupnenie ich funkcií pomocou elektronických služieb
Špecifický cieľ projektu 1	Zavedenie základnej integračnej platformy pre prostredie slovenského eGovernmentu a vytvorenie podmienok pre napojenie informačných systémov verejnej správy
Špecifický cieľ projektu 2	Vzájomné integrovanie spoločných modulov a prístupových komponentov a zabezpečenie ich interoperability
Špecifický cieľ projektu 3	Funkčne a prevádzkové zabezpečenie poskytovania elektronických služieb cez ústredný portál verejnej správy v režime 24 hodín 7 dní v týždni
Špecifický cieľ projektu 4	Vytvorenie postupov definovania a správy metodologickej podpory pre integráciu elektronických služieb

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	58	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2012	58	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0	2012	57	2015
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	0	2015	1070,00	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	0,00	2015	4 933 460,00	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	58	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	58	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2012	58	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	58
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	58
3	Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	58
4	Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	58
5	Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	58
6	Rezerva	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	-

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	05/2010	09/2014
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	05/2010	11/2013
Implementácia	05/2010	03/2015
Testovanie	05/2010	03/2015
Nasadenie	05/2010	03/2015
Rezerva	06/2012	03/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2010	04/2015
Publicita a informovanosť	05/2010	04/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné výdavky	470 572,00	0,00	470 572,00	Riadenie projektu
610620 Osobné výdavky	31 295,00	0,00	31 295,00	Publicita a informovanosť
635002 Údržba Výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	Nasadenie
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	89 000,00	0,00	89 000,00	Nasadenie
637003 Propagácia, reklama a inzercia	78 700,00	0,00	78 700,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 500,00	0,00	1 500,00	Publicita a informovanosť

637005 Špeciálne služby	750 873,00	0,00	750 873,00	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	2 314 540,00	0,00	2 314 540,00	Analýza a dizajn
711003 Nákup softvéru	9 400 318,00	0,00	9 400 318,00	Implementácia
711003 Nákup softvéru	1 689 738,69	0,00	1 689 738,69	Nasadenie
711003 Nákup softvéru	4 064 505,70	0,00	4 064 505,70	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
711003 Nákup softvéru	514 160,00	0,00	514 160,00	Testovanie
713002 Nákup výpočtovej techniky	196 922,00	0,00	196 922,00	Implementácia
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 380 095,61	0,00	2 380 095,61	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	72 720,00	0,00	72 720,00	Rezerva
CELKOVO	22 054 940,00	0,00	22 054 940,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	2 314 540,00 €	0,00 €	2 314 540,00 €
2	Implementácia	9 597 240,00 €	0,00 €	9 597 240,00 €
3	Nasadenie	1 778 738,69 €	0,00 €	1 778 738,69 €
4	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	6 444 601,31 €	0,00 €	6 444 601,31 €
5	Rezerva	72 720,00 €	0,00 €	72 720,00 €
6	Testovanie	514 160,00 €	0,00 €	514 160,00 €
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	1 221 445,00 €	0,00 €	1 221 445,00 €
	Publicita a informovanosť	111 495,00 €	0,00 €	111 495,00 €
CELKOVO		22 054 940,00 €	0,00 €	22 054 940,00 €

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
	Vybrať zo zoznamu hlavné a podporné aktivity.	Vybrať zo zoznamu jednotlivých aktivít.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt – klasifikácia podľa zoznamu oprávnených výdavkov. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inercia v tlači, atď.	Uvádza sa reálne a merateľné jednotky	Cena za jednotku, ceny je potrebné zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta	Uvádza sa počet jednotiek s jednotkovou cenou, ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Súhrn oprávnených aj neoprávnených výdavkov.	Vložený vzorec násobí počet jednotiek s jednotkovou cenou, ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Súhrn oprávnených aj neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve.	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	
1	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul IAM - fáza 1, 2	prj	344 250,58	1	344 250,58	344 250,58	0,00	100,00%	344 250,58	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
2	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul KC - fáza 1, 2	prj	48 411,81	1	48 411,81	48 411,81	0,00	100,00%	48 411,81	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
3	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul MEP - fáza 1, 2	prj	56 924,89	1	56 924,89	56 924,89	0,00	100,00%	56 924,89	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
4	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul MEF - fáza 1, 2	prj	270 997,40	1	270 997,40	270 997,40	0,00	100,00%	270 997,40	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
5	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul CEP - fáza 1, 2	prj	64 926,76	1	64 926,76	64 926,76	0,00	100,00%	64 926,76	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú

													detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
6	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul eNofify - fáza 1, 2	prj	80 803,24	1	80 803,24	80 803,24	0,00	100,00%	80 803,24	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
7	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul MED - fáza 1, 2	prj	75 498,34	1	75 498,34	75 498,34	0,00	100,00%	75 498,34	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
8	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul MDUERZ - fáza 1, 2	prj	158 945,52	1	158 945,52	158 945,52	0,00	100,00%	158 945,52	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
9	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul eDesk - fáza 1, 2	prj	231 226,28	1	231 226,28	231 226,28	0,00	100,00%	231 226,28	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
10	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modul PK - fáza 1, 2	prj	195 407,56	1	195 407,56	195 407,56	0,00	100,00%	195 407,56	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
11	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Analýza a design - modu G2G - fáza 1, 2	prj	395 407,62	1	395 407,62	395 407,62	0,00	100,00%	395 407,62	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
12. 1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	713002 Výpočtovej techniky	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul IAM - fáza 1, 2	prj	220 326,61	1	220 326,61	220 326,61	0,00	100,00%	220 326,61	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka HW
12. 2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	711003 Softvéru	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul IAM - fáza 1, 2	prj	2 483 444,43	1	2 483 444,43	2 483 444,43	0,00	100,00%	2 483 444,43	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka SW
13. 1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	713002 Výpočtovej techniky	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul G2G - fáza 1, 2	prj	2 159 769,00	1	2 159 769,00	2 159 769,00	0,00	100,00%	2 159 769,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka HW

13. 2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	711003 Softvéru	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul G2G - fáza 1, 2	prj	1 581 061,27	1	1 581 061,27	1 581 061,27	0,00	100,00%	1 581 061,27	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka SW
14. 1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Implementácia - modul IAM - fáza 1, 2	prj	98 461,00	1	98 461,00	98 461,00	0,00	100,00%	98 461,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Inštalácia a oživenie HW
14. 2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul IAM - fáza 1, 2	prj	1 345 552,20	1	1 345 552,20	1 345 552,20	0,00	100,00%	1 345 552,20	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul KC - fáza 1, 2	prj	260 548,50	1	260 548,50	260 548,50	0,00	100,00%	260 548,50	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
16	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul MEP - fáza 1, 2	prj	425 000,00	1	425 000,00	425 000,00	0,00	100,00%	425 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul MEF - fáza 1, 2	prj	990 000,00	1	990 000,00	990 000,00	0,00	100,00%	990 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul CEP - fáza 1, 2	prj	940 000,00	1	940 000,00	940 000,00	0,00	100,00%	940 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul eNotify - fáza 1, 2	prj	285 000,00	1	285 000,00	285 000,00	0,00	100,00%	285 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
20	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul MED - fáza 1, 2	prj	385 000,00	1	385 000,00	385 000,00	0,00	100,00%	385 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul MDUERZ - fáza 1, 2	prj	455 000,00	1	455 000,00	455 000,00	0,00	100,00%	455 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú

													detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
22	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul eDesk - fáza 1, 2	prj	1 050 000,00	1	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00%	1 050 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
23	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul PK - fáza 1, 2	prj	830 000,00	1	830 000,00	830 000,00	0,00	100,00%	830 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
24. 1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Implementácia - modul G2G - fáza 1, 2	prj	98 461,00	1	98 461,00	98 461,00	0,00	100,00%	98 461,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Inštalácia a oživenie HW
24. 2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul G2G - fáza 1, 2	prj	1 579 877,30	1,00	1 579 877,30	1 579 877,30	0,00	1,00	1 579 877,30	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul IAM - fáza 1, 2	prj	60 500,00	1	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00%	60 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul KC - fáza 1, 2	prj	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	5 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul MEP - fáza 1, 2	prj	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	20 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul MEF - fáza 1, 2	prj	33 000,00	1	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00%	33 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul CEP - fáza 1, 2	prj	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	15 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
30	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul eNotify - fáza 1, 2	prj	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	14 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek

													kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul MED - fáza 1, 2	prj	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	5 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
32	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul MDUERZ - fáza 1, 2	prj	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
33	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul eDesk - fáza 1, 2	prj	63 600,00	1	63 600,00	63 600,00	0,00	100,00%	63 600,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
34	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul PK - fáza 1, 2	prj	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
35	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul G2G - fáza 1, 2	prj	87 000,00	1	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%	87 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
36. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul IAM - fáza 1, 2	prj	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	15 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
36. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul IAM - fáza 1, 2	prj	225 000,00	1	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00%	225 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
37. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul KC - fáza 1, 2	prj	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
37. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul KC - fáza 1, 2	prj	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%	32 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

38. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul MEP - fáza 1, 2	prj	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	2 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
38. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul MEP - fáza 1, 2	prj	103 000,00	1	103 000,00	103 000,00	0,00	100,00%	103 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
39. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul MEF - fáza 1, 2	prj	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
39. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul MEF - fáza 1, 2	prj	125 000,00	1	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%	125 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
40. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul CEP - fáza 1, 2	prj	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	2 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
40. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul CEP - fáza 1, 2	prj	103 000,00	1	103 000,00	103 000,00	0,00	100,00%	103 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
41. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul eNotify - fáza 1, 2	prj	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	5 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
41. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul eNotify - fáza 1, 2	prj	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	20 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
42. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul MED - fáza 1, 2	prj	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	5 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia

42. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul MED - fáza 1, 2	prj	93 598,69	1	93 598,69	93 598,69	0,00	100,00%	93 598,69	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
43. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul MDUERZ - fáza 1, 2	prj	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	2 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
43. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul MDUERZ - fáza 1, 2	prj	123 000,00	1	123 000,00	123 000,00	0,00	100,00%	123 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
44. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul eDesk - fáza 1, 2	prj	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	15 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
44. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul eDesk - fáza 1, 2	prj	205 000,00	1	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00%	205 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
45. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul PK - fáza 1, 2	prj	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	20 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
45. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul PK - fáza 1, 2	prj	230 000,00	1	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%	230 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
46. 1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul G2G - fáza 1, 2	prj	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
46. 2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul G2G - fáza 1, 2	prj	240 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	240 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47	Hlavné aktivity	Rezerva	920 Rezerva	Rezerva - fáza 1, 2	prj	72 720,00	1	72 720,00	72 720,00	0,00	100,00%	72 720,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek

													kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 1	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - mladší konzultant, Analýza a design	osob odeň	660,00	41	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00%	27 060,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 2	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - konzultant, Analýza a design	osob odeň	900,00	31	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00%	27 900,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 3	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - starší konzultant, Analýza a design	osob odeň	1 200,00	19	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00%	22 800,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 4	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - architekt riešenia, Analýza a design	osob odeň	1 440,00	32	46 080,00	46 080,00	0,00	100,00%	46 080,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 5	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - dokumentarista, Analýza a design	osob odeň	540,00	16	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00%	8 640,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - mladší konzultant, Implementácia	osob odeň	660,00	113	74 580,00	74 580,00	0,00	100,00%	74 580,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - konzultant, Implementácia	osob odeň	900,00	134	120 600,00	120 600,00	0,00	100,00%	120 600,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - starší konzultant, Implementácia	osob odeň	1 200,00	67	80 400,00	80 400,00	0,00	100,00%	80 400,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - programátor, Implementácia	osob odeň	540,00	315	170 100,00	170 100,00	0,00	100,00%	170 100,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - tester, Implementácia	osob odeň	540,00	7	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00%	3 780,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú

													detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.11	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - mladší konzultant, Testovanie	osob odeň	660,00	5	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%	3 300,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.12	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - konzultant, Testovanie	osob odeň	900,00	9	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%	8 100,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.13	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - starší konzultant, Testovanie	osob odeň	1 200,00	3	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.14	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - programátor, Testovanie	osob odeň	540,00	17	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00%	9 180,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.15	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - tester, Testovanie	osob odeň	540,00	50	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%	27 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.16	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - architekt riešenia, Testovanie	osob odeň	1 440,00	23	33 120,00	33 120,00	0,00	100,00%	33 120,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.17	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - mladší konzultant, Nasadenie	osob odeň	660,00	48	31 680,00	31 680,00	0,00	100,00%	31 680,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.18	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - starší konzultant, Nasadenie	osob odeň	1 200,00	8	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.19	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - architekt riešenia, Nasadenie	osob odeň	1 440,00	8	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%	11 520,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.20	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Rozšírenie funkcionalít - dokumentarista, Nasadenie	osob odeň	540,00	63	34 020,00	34 020,00	0,00	100,00%	34 020,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú

													detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 21	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - mladší konzultant, Analýza a design	osob odeň	660,00	16	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 22	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - konzultant, Analýza a design	osob odeň	900,00	24	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	21 600,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 23	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - starší konzultant, Analýza a design	osob odeň	1 200,00	16	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00%	19 200,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 24	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - architekt riešenia, Analýza a design	osob odeň	1 440,00	32	46 080,00	46 080,00	0,00	100,00%	46 080,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 25	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - dokumentarista, Analýza a design	osob odeň	540,00	16	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00%	8 640,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 26	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - mladší konzultant, Implementácia	osob odeň	660,00	28	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00%	18 480,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 27	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - konzultant, Implementácia	osob odeň	900,00	33	29 700,00	29 700,00	0,00	100,00%	29 700,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 28	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - starší konzultant, Implementácia	osob odeň	1 200,00	16	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00%	19 200,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 29	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálít - programátor, Implementácia	osob odeň	540,00	71	38 340,00	38 340,00	0,00	100,00%	38 340,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47. 30	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Zmena existujúcich funkcionálít - tester, Testovanie	osob odeň	540,00	14	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00%	7 560,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú

													detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.31	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálit - mladší konzultant, Nasadenie	osob odeň	660,00	24	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00%	15 840,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.32	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálit - starší konzultant, Nasadenie	osob odeň	1 200,00	8	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.33	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálit - architekt riešenia, Nasadenie	osob odeň	1 440,00	8	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%	11 520,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.34	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Zmeny existujúcich funkcionálit - dokumentarista, Nasadenie	osob odeň	540,00	24	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%	12 960,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47.35	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Analytik, Analýza a dizajn	osob odeň	1 200,00	33	39 600,00	39 600,00	0,00	100,00%	39 600,00	
47.37	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Konzultant, Analýza a dizajn	osob odeň	900,00	20	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	
47.38	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Architekt riešenia, Analýza a dizajn	osob odeň	1 440,00	12	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%	17 280,00	
47.39	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Dokumentarista, Analýza a dizajn	osob odeň	540,00	15	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%	8 100,00	
47.40	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Analytik, Implementácia	osob odeň	1 200,00	5	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	
47.41	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Mladší konzultant, Implementácia	osob odeň	660,00	30	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	19 800,00	
47.42	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Konzultant, Implementácia	osob odeň	900,00	20	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	
47.43	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Starší konzultant, Implementácia	osob odeň	1 200,00	13	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00%	15 600,00	
47.44	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Architekt riešenia, Implementácia	osob odeň	1 440,00	11	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00%	15 840,00	
47.45	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Dokumentarista, Implementácia	osob odeň	540,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	

47.46	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Programátor, Implementácia	osob odeň	540,00	40	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	21 600,00	
47.47	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota -Tester, Implementácia	osob odeň	540,00	14	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00%	7 560,00	
47.48	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Analytik, Testovanie	osob odeň	1 200,00	5	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	
47.49	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Architekt riešenia, Testovanie	osob odeň	1 440,00	3	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	
47.50	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Dokumentarista, Testovanie	osob odeň	540,00	3	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00%	1 620,00	
47.51	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Programátor, Testovanie	osob odeň	540,00	15	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%	8 100,00	
47.52	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Tester, Testovanie	osob odeň	540,00	15	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%	8 100,00	
47.53	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Mladši konzultant, Nasadenie	osob odeň	660,00	9	5 940,00	5 940,00	0,00	100,00%	5 940,00	
47.54	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Konzultant, Nasadenie	osob odeň	900,00	9	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%	8 100,00	
47.55	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota - Architekt riešenia, Nasadenie	osob odeň	1 440,00	3	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	
47.56	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Požiad. po spustení pilota- Dokumentarista, Nasadenie	osob odeň	540,00	6	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00%	3 240,00	
47.57	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky - Analytik, Analýza a dizajn	osob odeň	1 200,00	26	31 200,00	31 200,00	0,00	100,00%	31 200,00	
47.58	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky - Starši konzultant, Analýza a dizajn	osob odeň	1 200,00	10	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	
47.59	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolk - Architekt riešenia, Analýza a dizajn	osob odeň	1 440,00	15	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	21 600,00	
47.60	Hlavné aktivity	Analýza a design	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky -Dokumentarista, Analýza a dizajn	osob odeň	540,00	10	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	5 400,00	
47.61	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky - Mladši konzultant, Implementácia	osob odeň	660,00	43	28 380,00	28 380,00	0,00	100,00%	28 380,00	
47.62	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky - Konzultant, Implementácia	osob odeň	900,00	78	70 200,00	70 200,00	0,00	100,00%	70 200,00	
47.63	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky - Starši konzultant, Implementácia	osob odeň	1 200,00	59	70 800,00	70 800,00	0,00	100,00%	70 800,00	

47.64	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky - Programátor, Implementácia	osob odeň	540,00	42	22 680,00	22 680,00	0,00	100,00%	22 680,00	
47.65	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky - Starši konzultant, Testovanie	osob odeň	1 200,00	10	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	
47.66	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiadavky z prog. e-Kolky - Tester, Testovanie	osob odeň	540,00	19	10 260,00	10 260,00	0,00	100,00%	10 260,00	
47.67	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiadavky z prog.e-Kolky - Architekt riešenia, Testovanie	osob odeň	1 440,00	14	20 160,00	20 160,00	0,00	100,00%	20 160,00	
47.68	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Požiadavky z prog.e-Kolky -Dokumentarista, Testovanie	osob odeň	540,00	16	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00%	8 640,00	
47.69	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Požiadavky z prog.e-Kolky - Mladši konzultant, Nasadenie	osob odeň	660,00	15	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00%	9 900,00	
47.70	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Požiadavky z prog.e-Kolky - Starši konzultant, Nasadenie	osob odeň	1 200,00	10	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	
47.71	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Požiadavky z prog.e-Kolky - Programátor, Nasadenie	osob odeň	540,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	
47.72	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Požiadavky z prog.e-Kolky - Architekt riešenia, Nasadenie	osob odeň	1 440,00	5	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 200,00	
48	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Analýza a design - fáza 1, 2	prj	77 000,00	1	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00%	77 000,00	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia
49	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Obstaranie a nasadenie HW a SW - fáza 1, 2	prj	4 698,69	1	4 698,69	4 698,69	0,00	100,00%	4 698,69	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia
50	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Implementácia - fáza 1, 2	prj	231 000,00	1	231 000,00	231 000,00	0,00	100,00%	231 000,00	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia
51	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Testovanie - fáza 1, 2	prj	38 500,00	1	38 500,00	38 500,00	0,00	100,00%	38 500,00	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom

													technologického riešenia
52	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Nasadenie - fáza 1, 2	prj	33 801,31	1	33 801,31	33 801,31	0,00	100,00%	33 801,31	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia
53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - fáza 1, 2	prj	365 873,00	1	365 873,00	365 873,00	0,00	100,00%	365 873,00	Riadenie projektu na strane prijímateľa podľa metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe, príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu MF SR o štandardoch pre ISVS č. 312/2010, metodického pokynu MF SR k výnosu o štandardoch pre ISVS č. 312/2010 a metodického pokynu MF SR pre riadenie IT projektov.
54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Hlavný projektový manažér - fáza 1, 2	Mesi ac	1 561,60	25	39 040,00	39 040,00	0,00	100,00%	39 040,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 30% zo svojho úväzku
55	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Zástupca hlavného projektového manažéra - fáza 1, 2	Mesi ac	1 211,80	25	30 295,00	30 295,00	0,00	100,00%	30 295,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 30% zo svojho úväzku
56	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektový manažér - fáza 1, 2	Mesi ac	3 363,30	29	97 535,70	97 535,70	0,00	100,00%	97 535,70	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
57	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Asistent PM - fáza 1, 2	Mesi ac	1 762,70	27	47 592,90	47 592,90	0,00	100,00%	47 592,90	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
58	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér monitoringu - fáza 1, 2	Mesi ac	3 344,40	20	66 888,00	66 888,00	0,00	100,00%	66 888,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku

59	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Finančný manažér - fáza 1, 2	Mesi ac	2 766,60	25	69 165,00	69 165,00	0,00	100,00%	69 165,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
60	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér pre IISVS - fáza 1, 2	Mesi ac	2 237,60	29	64 890,40	64 890,40	0,00	100,00%	64 890,40	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
61	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Expert pre riadenie IT projektov - fáza 1, 2	Mesi ac	2 206,60	25	55 165,00	55 165,00	0,00	100,00%	55 165,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
62	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	610620 Osobné náklady	Manažér pre publicitu - fáza 1, 2	Mesi ac	1 251,80	25	31 295,00	31 295,00	0,00	100,00%	31 295,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 30% zo svojho úväzku
63	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné tabule v zmysle manuálu pre publicitu - fáza 1, 2	prj	1 500	1	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	1 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
64	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Semináre, inzeráty a iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou - fáza 1, 2	prj	78 700	1	78 700,00	78 700,00	0,00	100,00%	78 700,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
Celkom								22 054 940,00	22 054 940,00	0,00		22 054 940,00	