



Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO

č. X313-49/08 zo dňa 06.08.2008

(ďalej len ako „**dodatok**“)

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby
diaľnice „D1 Jánovce – Jablonov“ (číslo stavby **133**)

Číslo objednávateľa: X313-49/08

Číslo zhotoviteľa:

Článok I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 IČO: 35 919 001
 Zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3518/B
 zastúpená štatutárnym orgánom:
 Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 SWIFT:
 Tel./Fax:
- (ďalej len ako „**objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ** **CLC advokátska kancelária s.r.o.**
 Sídlo: Panenská 18, 811 03 Bratislava
 IČO: 36 707 856
 Zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 43463/B
 zastúpená štatutárnym orgánom:
 Mgr. Juraj Vaníček – konateľ
 osoby oprávnené na rokovanie:
- Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 Variabilný symbol: číslo faktúry
 DIČ: 1020165289
 IČ DPH: SK1020165289
 Tel./fax/e-mail:
- (ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa budú na účel dodatku spoločne označovať ako „**zmluvné strany**“.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.08.2008 zmluvu o dielo č. X313-49/08 v znení dodatku č. 1 -3, ktorej predmetom bola majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Jánovce – Jablonov“ v k. ú. ďalej len ako „Zmluva o dielo“). Termín odovzdania celého diela nie je možné dodržať vzhľadom na objektívne skutočnosti. V súčasnosti sa vyhotovujú porealizačné geometrické plány na vysporiadanie vecných bremien. Tieto podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu budú dodané zhotoviteľovi až v budúcom roku. Obidve zmluvné strany majú záujem na predĺžení Zmluvy o dielo a ďalšom plnení. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy o dielo v Článku 4 ods. 4.3 Zmluvy o dielo, ktorého nové znenie je nasledovné:

Článok 4 ods. 4.3 Zmluvy o dielo znie:

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (uzavretie kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušných katastrálnych územiach, uzavretie nájomných zmlúv, zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa v príslušnom katastrálnom území

v termíne do 30.06.2016.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred jeho podpisom si ho prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok obsahuje dve strany a je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.
3. Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Mgr. Juraj Vaníček
konateľ

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva