

## DODATOK č. 2

k

**ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.8.2010  
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 10.2.2011  
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

### 1. Objednávateľ:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
Sídlo: Limbová 12, 833 30 Bratislava 3  
V zastúpení: Prof. PhDr. Dana Farkašová, rektorka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu :  
IČO:  
DIČ: 2020341895  
IČ DPH: SK2020341895  
Zriadený zákonom č. 401/2002 Z. z.  
(ďalej len „objednávateľ“)

### 2. Zhotoviteľ:

DÚHA, a.s.  
Sídlo: Čapajevova 29, 080 01 Prešov  
V zastúpení: Ing. František Mrava – predseda predstavenstva  
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.  
Číslo účtu :  
IČO:  
DIČ: 2020519666  
IČ DPH: SK2020519666  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 163/P  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 10.8.2010 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ /ďalej aj „zmluvné strany“/ zmluvu o dielo /ďalej len „zmluva“, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo „Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica“, ITMS kód projektu 26250120012, za podmienok stanovených v zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a v súlade s určenými podmienkami a objednávateľ sa zaviazal, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Z dôvodu nutnosti posunu termínu ukončenia prác na diele, ako aj z dôvodu zákonnej zmeny sadzby DPH od 1.1.2011 z pôvodných 19% na súčasných 20%, uzavreli dňa 10.2.2011. zmluvné strany v súlade s ustanovením Čl. XII., bodu 3. zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve.

Keďže sa aj termín ukončenia prác na diele, ktorý bol dohodnutý Dodatkom č. 1, javí ako nepostačujúci, pristupujú zmluvné strany k uzavretiu v poradí ďalšieho dodatku, a to Dodatku č. 2 k zmluve, ktorým sa okrem opätovného posunu času plnenia dohodli aj na zmene skutočnosti rozhodujúcej pre posúdenie okamihu vykonania diela, t.j. času plnenia.

## Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v pôvodnej zmluve mení:

- ustanovenie **Čl. III., bodu 3.** zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:

### Čl. III. Čas plnenia

3. Ukončenie prác v termíne **do 31.3.2011** podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.

- ustanovenie **Čl. VI., bodu 3., ods. 3.1.** zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:

### Čl. VI. Dodacie podmienky

3. Odovzdanie stavby:

- 3.1. Dielo sa považuje za skončené, ak je urobené jeho protokolárne odovzdanie a prevzatie.

## Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej doterajších dodatkov, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 2 neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.

Za zhotoviteľa:

V Prešove, dňa 25.2.2011

Za objednávateľa:

28. 03. 2011

V Bratislave, dňa .....

Ing. František Mrava  
Predseda Predstavenstva DÚHA, a.s.

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.  
rektor SZÚ

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA  
UNIVERZITA  
Limbová 12  
833 03 Bratislava