



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111022003001 zo dňa 27. februára 2014 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200300101

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Mesto Nitra**
sídlo : Štefániková trieda 60, 950 06 Nitra
konajúci : Doc. Ing. Jozef Dvonč CSc., primátor
IČO : 00308307
DIČ : 2021102853
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: a) [REDACTED]
refundácia: b) [REDACTED]

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022003001 zo dňa 27. februára 2014 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb mesta Nitra** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220030.

2.1. Znenie článku 1 bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 3 bod 3.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje EUR (slovom eur),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **2 186 575,00 EUR** (slovom dva milióny stoosemdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiatpäť eur a nula centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **2 077 246,25 EUR** (slovom dva milióny sedemdesiatsedemtisícdeväťstoštyridsaťšesť eur

a dvadsaťpäť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.

- d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.

- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 1 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Nitre, dňa.....

Podpis:

Doc. Ing. Jozef Dvonč CSc., primátor

Príloha č. 1 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronizácia služieb mesta Nitra	
Kód ITMS	21110220030	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100 %	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100 %	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nitra
Obec	Nitra
Ulica	Štefániková trieda
Číslo	60

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie elektronických služieb mesta Nitra a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Efektívna integrácia elektronických služieb mesta Nitra do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie elektronických služieb mesta Nitra verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	0,00	2013	154	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0,00	2013	390	2015
Dopad	Počet zamestnancov využívajúcich IKT	Počet	0,00	2015	190	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						

Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0,00	2013	390	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0,00	2013	390	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0,00	2013	390	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IIS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	154
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	390
2	Implementácia IIS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	154
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	390
3	Legislatívna analýza	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	154
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	390
4	Nasadenie IIS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	154
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	390
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	154
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	390
6	Testovanie IIS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	Počet	154
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	390

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IIS	07/2014	11/2014
Implementácia IIS	09/2014	07/2015
Legislatívna analýza	07/2014	12/2015

Nasadenie IIS	11/2015	12/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	07/2014	12/2015
Testovanie IIS	6/2015	11/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2013	12/2015
Publicita a informovanosť	01/2014	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	14 086,00	0,00	14 086,00	Riadenie projektu
	41 154,00	0,00	41 154,00	Testovanie IIS
637003	6 840,00	360,00	7 200,00	Publicita a informovanosť
637004	2 964,00	156,00	3 120,00	Publicita a informovanosť
637005	66 304,80	4 739,20	71 044,00	Riadenie projektu
711003	199 500,00	10 500,00	210 000,00	Analýza a dizajn IIS
	1 108 650,00	58 350,00	1 167 000,00	Implementácia IIS
	23 541,00	1 239,00	24 780,00	Legislatívna analýza
	106 020,00	5 580,00	111 600,00	Nasadenie IIS
	259 236,00	13 644,00	272 880,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
	80 119,20	4 216,80	84 336,00	Testovanie IIS
713002	191 520,00	10 080,00	201 600,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006	86 640,00	4 560,00	91 200,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
CELKOVO	2 186 575,00	113 425,00	2 300 000,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IIS	199 500,00	10 500,00	210 000,00
2	Implementácia IIS	1 108 650,00	58 350,00	1 167 000,00
3	Legislatívna analýza	23 541,00	1 239,00	24 780,00
4	Nasadenie IIS	106 020,00	5 580,00	111 600,00
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	537 396,00	28 284,00	565 680,00
6	Testovanie IIS	121 273,20	4 216,80	125 490,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	80 390,80	4 739,20	85 130,00
	Publicita a informovanosť	9 804,00	516,00	10 320,00
CELKOVO		2 186 575,00	113 425,00	2 300 000,00

9. Podrobný rozpočet projektu (tabuľka rozpočtu priložená v programe Excel)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavná aktivita	Legislatívna analýza	711003	Legislatívna analýza a návrh zmien	projekt	20 650,00	1	24 780,00	23 541,00	1 239,00	95,00%	22 363,95	Analýza lokálnej a centrálnej legislatívy a návrh potrebných opatrení pre umožnenie poskytovania elektronických služieb.
2	Hlavná aktivita	Analýza a dizajn IIS	711003	Analýza súčasného stavu a návrh komplexného riešenia IIS (funkčná a technická špecifikácia, návrh architektúry riešenia)	projekt	175 000,00	1	210 000,00	199 500,00	10 500,00	95,00%	189 525,00	Návrh integrovaného informačného systému, špecifikácia požiadaviek na informačný systém, návrh architektúry riešenia, návrh kapacitných potrieb z pohľadu hardvérovej infraštruktúry. Z analýzy vyplynú ďalšie požiadavky na vybudovanie IIS z pohľadu vývoja a prevádzky IIS.
3	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	Portál, Mobilná aplikácia, Content Management Systém (CMS), Info modul	projekt	170 000,00	1	204 000,00	193 800,00	10 200,00	95,00%	184 110,00	Fyzický vývoj jednotlivých modulov zabezpečujúcich prezentáciu dát na webovom sídle alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre verejnosť.
4	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	Integrácia na UPVS (využívanie spoločných modulov UPVS) - Identity and Access Management (IAM), Notifikačný modul, Platobný modul, El. doručovanie, eDesk, El. podateľňa, Elektronické formuláre (eForms)	projekt	75 300,00	1	90 360,00	85 842,00	4 518,00	95,00%	81 549,90	Vývojové práce súvisiace s integráciou budovaného informačného systému na spoločné moduly ÚPVS
5	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	Lokálny Identity and Access Management (IAM), Lokálne elektronické formuláre (eForms)	projekt	182 000,00	1	218 400,00	207 480,00	10 920,00	95,00%	197 106,00	Vývojové práce súvisiace s vybudovaním lokálneho modulu Identity and Access Managementu a elektronických formulárov samosprávy
6	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	GIS (Front-end) a GIS (Back-office)	projekt	169 000,00	1	202 800,00	192 660,00	10 140,00	95,00%	183 027,00	Vývojové práce súvisiace so zavedením Geografického informačného systému na úrovni Front-End a Back-Office. Práce na back-

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
													office sú odhadované vo výške 20 000€.
7	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	Integračný a procesný modul časť I (Business Process Management systém (BPM), Business Rules Engine systém (BRE)) a Integračný informačný systém - Integračná platforma (ESB)	projekt	94 000,00	1	112 800,00	107 160,00	5 640,00	95,00%	101 802,00	Implementácia procesnej integrácie zabezpečujúcej orchestráciu informačných systémov pri poskytovaní elektronických služieb a zbernice ESB
8	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	Integračný a procesný modul časť II (Workflow Management Systém (WFM), Definičné údaje podaní, Údaje o vykonaní podaní) a Document Management Systém (DMS)	projekt	75 000,00	1	90 000,00	85 500,00	4 500,00	95,00%	81 225,00	Implementácia systému pre manažment toku práce s podporou ukladania vzniknutých dokumentov v systéme pre správu dokumentov (DMS)
9	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	Lokálne registre (Register obyvateľov, Register adries a nehnuteľností, Register právnických osôb a iné vyplývajúce zo špecifických potrieb)	projekt	36 000,00	1	43 200,00	41 040,00	2 160,00	95,00%	38 988,00	Implementácia lokálnych registrov (RO, RAN, RPO, ...) nevyhnutých pre poskytovanie elektronických služieb
10	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	Dobudovanie informačných systémov úsekov správy a ich prispôbenie na servisne orientovanú architektúru (SOA)	projekt	40 000,00	1	48 000,00	45 600,00	2 400,00	95,00%	43 320,00	Rozvoj informačných systémov úseku správy (Účtovníctvo, Mzdový systém, Rozpočtový systém, Správa majetku, Registratúra, Interný reporting, Systém pre zastupiteľstvo obce a mesta, Dane a poplatky) a jeho prispôbenie na servisne orientovanú architektúru (SOA), tvorba konektorov pre zapojenie jednotlivých modulov do procesu poskytovania eGovernment služieb.
11	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	eGov komponenty s dátovými úložiskami (Registrovanie, eDemokracia, Dotácie a	projekt	65 200,00	1	78 240,00	74 328,00	3 912,00	95,00%	70 611,60	Implementácia modulov pre podporu realizácie elektronických služieb a interných procesov samosprávy, tvorba

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
				príspevky, Licencie a povolenia, Informovanie a poradenstvo, Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie, Platby)									konektorov k spravovaným dátovým zdrojom
12	Hlavná aktivita	Implementácia IIS	711003	Integrácia na externé systémy a základné registre (napr. RFO, RPO, RA, RPI, ZBGIS, ESKN)	projekt	66 000,00	1	79 200,00	75 240,00	3 960,00	95,00%	71 478,00	Integračné práce spojené s vybudovaním prepojenia na relevantné externé informačné systémy verejnej správy a základné registre, synchronizácia dát.
13	Hlavná aktivita	Testovanie IIS	711003	Testovanie modulov IIS - akceptačné a integračné testy	projekt	70 280,00	1	84 336,00	80 119,20	4 216,80	95,00%	76 113,24	aktivity spojené s vytvorením testovacích scenárov, vykonaním akceptačných a záťažových testov, zapracovanie identifikovaných chýb
13	Hlavná aktivita	Testovanie IIS	610620	Testovanie modulov IIS - akceptačné a integračné testy	projekt	41 154,00	1	41 154,00	41 154,00	0,00	95,00%	39 096,30	Aktivity spojené s testovaním na strane prijímateľa - prijímateľ vykoná prípravu už existujúcich systémov, na ktoré sa novovytvorený systém integruje, tak aby bolo možné testy vykonať. Prijímateľ bude zodpovedný za prípravu dát a systémov, bude aktívne participovať na akceptačných testoch, kontrole výsledkov a následnej akceptácii.
14	Hlavná aktivita	Nasadenie IIS	711003	Migrácia existujúcich údajov a nasadenie riešenia IIS do pilotnej prevádzky	projekt	56 000,00	1	67 200,00	63 840,00	3 360,00	95,00%	60 648,00	Premigrovanie lokálnych údajov do štruktúr novobudovaného IIS, nasadenie riešenia do pilotnej prevádzky pre potreby testovania IIS v rámci prechodového obdobia
15	Hlavná aktivita	Nasadenie IIS	711003	Stabilizácia riešenia a nasadenie IIS do produktívnej prevádzky	projekt	37 000,00	1	44 400,00	42 180,00	2 220,00	95,00%	40 071,00	Zabezpečenie organizačných podmienok pre uvedenie IIS do stabilnej prevádzky, nasadenie IIS do produkčnej prevádzky
16	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002	Výpočtová technika (HW)	projekt	168 000,00	1	201 600,00	191 520,00	10 080,00	95,00%	181 944,00	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup predovšetkým serverových staníc, klientských staníc, notebookov, vstupných a výstupných periférnych zariadení (napr. klavesnice, skenery, čítačky kariet, monitory,

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
													tláčiame, kopirovacie zariadenia a zariadenia na prenos informácií), klimatizačné jednotky, skrine pre uloženie serverov, zálohovacie jednotky. Na základe analýzy bude vypracovaný detailný zoznam hardvérových komponentov, ktorý bude potrebné zakúpiť pre vybudovanie IIS a jeho prevádzku.
17	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006	Komunikačná infraštruktúra	projekt	76 000,00	1	91 200,00	86 640,00	4 560,00	95,00%	82 308,00	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup aktívnych (route, switche, sieťové karty, bridge, hub, firewall, ...) a pasívnych sieťových prvkov (káble, konektory, ...). Presný zoznam zariadení bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.
18	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (IAM)	projekt	1 900,00	1	2 280,00	2 166,00	114,00	95,00%	2 057,70	V rámci tejto položky sa predpokladá nákup licencií aplikácie IAM, ktorých prítomnosť je nevyhnutá pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS,
19	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (eForms)	projekt	9 500,00	1	11 400,00	10 830,00	570,00	95,00%	10 288,50	V rámci tejto položky sa predpokladá nákup licencií aplikácie eForms, ktorých prítomnosť je nevyhnutá pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS,
20	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (Portál, Mobilná aplikácia, CMS, Info Modul)	projekt	11 000,00	1	13 200,00	12 540,00	660,00	95,00%	11 913,00	V rámci tejto položky sa predpokladá nákup licencií aplikácii Portál, CMS atď, ktorých prítomnosť je nevyhnutá pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS,
21	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (GIS Front-end, GIS Back-office)	projekt	17 000,00	1	20 400,00	19 380,00	1 020,00	95,00%	18 411,00	V rámci tejto položky sa predpokladá nákup licencií aplikácie GIS, ktorých prítomnosť je nevyhnutá pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
22	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (BPM, BRE, ESB)	projekt	9 000,00	1	10 800,00	10 260,00	540,00	95,00%	9 747,00	V rámci tejto položky sa predpokladá nákup licencií aplikácií BPM, BRE a ESB, ktorých prítomnosť je nevyhnutá pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS.
23	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (Workflow, DMS)	projekt	7 000,00	1	8 400,00	7 980,00	420,00	95,00%	7 581,00	V rámci tejto položky sa predpokladá nákup licencií aplikácie DMS, ktorých prítomnosť je nevyhnutá pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS,
24	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (Operačné systémy, Spoločná aplikačná a Databázová vrstva, podporné aplikácie)	projekt	153 000,00	1	183 600,00	174 420,00	9 180,00	95,00%	165 699,00	V rámci tejto položky sa predpokladá nákup takých aplikácií/systémov, ktorých prítomnosť je nevyhnutá pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS. Ide predovšetkým o licencie na opečané systémy, databázové systémy, zálohovacie aplikácie, virtualizačné prostredie alebo iných nevyhnutých aplikácií pre zabezpečenie vývoja, testovania a produkčnej prevádzky IIS. Systémový softvér pozostávajúci z : 1,- Operačné systémy 2,- Relačný databázový systém 4,- Integrovaná platforma
25	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Služby inštalácie a konfigurácie HW a COM infraštruktúry	projekt	19 000,00	1	22 800,00	21 660,00	1 140,00	95,00%	20 577,00	inštalácia dodaných hardvérových a komunikačných komponentov (serverov, aktívnych a pasívnych prvkov, atď.)
26.1	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Administratívne a finančné riadenie projektu	projekt	35 820,00	1	42 984,00	40 834,80	2 149,20	95,00%	38 793,06	Zabezpečenie administratívneho a finančného riadenia projektu (koordinácia projektového tímu, komunikácia so SORO/RO, príprava zmenových konaní, žiadostí o platbu a pod.)
26.2	Podporná aktivita	Riadenie projektu	610620	Administratívne a finančné riadenie projektu / Monitoring projektu a príprava monitorovacích správ	projekt	14 086,00	1	14 086,00	14 086,00	0,00	95,00%	13 381,70	Zabezpečenie administratívneho, finančného riadenia projektu a jeho monitoring na strane prijímateľa, konečné schvaľovanie výstupov zo strany dodávateľa.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
													Zamestnancovi bude preplácaná 100% náhrada mzdy za aktivity súvisiace s riadením projektu na strane prijímateľa. Detaily aktivít budú priložené v pracovnej zmluve.
27	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu a príprava monitorovacích správ	projekt	21 500,00	1	25 800,00	24 510,00	1 290,00	95,00%	23 284,50	Príprava priebežných monitorovacích správ v súlade s Programovými dokumentmi. Monitoring naplňovania merateľných ukazovateľov projektu
28	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Vypracovanie žiadosti o NFP	projekt	800,00	1	960,00	960,00	0,00	95,00%	912,00	Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a povinných príloh. Na základe zmluvy na poskytnutie služby č. 1232/2013/Predn. Uzatvorenej dňa 12.8.2013 medzi MP Profit, s.r.o. a Mestom Nitra.
29	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Verejné obstarávanie	projekt	1 083,33	1	1 300,00	0,00	1 300,00	95,00%	0,00	Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. Na základe Mandátnej zmluvy č. 1777/2013/Predn. Uzatvorenej dňa 16.10.2013 medzi MP Profit, s.r.o. a Mestom Nitra.
30	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Publicita a informovanosť - informačné tabule	projekt	2 600,00	1	3 120,00	2 964,00	156,00	95,00%	2 815,80	• 2 ks - informačná tabuľa 250 x 150 cm, komatex 5 mm, 4+0 • 2 ks - trvalo vysvetľujúcich tabúl - 30 x 20 cm, komatex 5 mm, 4+0
31	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Publicita a informovanosť - nákup letákov a brožúr.	projekt	6 000,00	1	7 200,00	6 840,00	360,00	95,00%	6 498,00	• 10000 ks – brožúra - A5, 24 strán, 4+4, 135g NL, V1 • 10000 ks – leták - A4, 2x lom, 135g NL, 4+4
SPOLU								2 300 000,00	2 186 575,00	113 425,00		2 077 246,25	