

Zmenový list číslo 003/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie nového vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, platného od 1.1.2015 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre dátový zdroj z RDS.

Popis zadania

1. Žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, platného od 1.1.2015 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH pre dátový zdroj z RDS. Uvedený vzor bol zverejnený ako príloha k opatreniu MF SR, ktorým sa ustanovujú nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov, konkrétne vzor č. MF/9901/2014-721 pre DPPO.

Príloha

#	Príloha	Formát
1.	Vzor tlačiva DP č. MF/9901/2014-721 pre DPPO platný od 1.1.2015	PDF

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	30.4.2015
Počet človekohodín	318
Cena v EUR bez DPH	28 375,14, - EUR
DPH	5 675,03, - EUR
Cena v EUR s DPH	34 050,17, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	


Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--


Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa



Statutárny zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 003/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	18	89,23	1 606,14	20,00	321,23	1 927,37
2	Analytické práce spolu	138	89,23	12 313,74	20,00	2 462,75	14 776,49
3	Dizajnérske práce	40	89,23	3 569,20	20,00	713,84	4 283,04
4	Programátorské práce	56	89,23	4 996,88	20,00	999,38	5 996,26
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	41	89,23	3 658,43	20,00	731,69	4 390,12
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	7	89,23	624,61	20,00	124,92	749,53
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
	SPOLU	318		28 375,14		5 675,03	34 050,17

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa