

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

na realizáciu diela „Výmena ohrievačov TUV v LVS Ľubochňa“ zo dňa 22.01.2015

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Liečebno – výchovné sanatórium
Ľubochňianska dolina 610/6
034 91 Ľubochňa

Zástupca splnomocnený na rokovaníach:
vo veciach zmluvných: Mgr. Mária Surová - riaditeľka školy
IČO: 00163414

a

Zhotoviteľ: Pavol Privarčák
Drahošanka 1346
022 01 Čadca

Štatutárny zástupca: Pavol Privarčák – majiteľ
IČO: 37589261
DIČ: 1020088597
IČ DPH: SK1020088597

Na základe dohody oboch zmluvnených strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 22.01.2015 mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

III. Predmet diela

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie diela sa pôvodný predmet zmluvy mení a dopĺňa o práce navyše. Súpis týchto prác tvorí prílohu tohto dodatku.

V. Cena diela

Z dôvodu rozšírenia, zmeny a doplnenia rozsahu diela podľa čl. III tohto dodatku zvyšuje a upravuje sa cena diela nasledovne:

Základná zazmluvnená cena:	9 323,67 EUR
Dodatok č.1	3 176,33 EUR
Spolu cena bez DPH:	12 500,- EUR
DPH 20%	2 500,- EUR
Spolu cena s DPH:	15 000,- EUR

Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú platné a účinné bez zmien a doplnkov.

V Ľubochni dňa 16.02.2015

Liečebno-výchovné sanatórium
Ľubochňianska dolina 610/6
034 91 Ľubochňa

objednávateľ

PAVOL PRIVARČÁK
vodársko-kúpeľnícke práce
Drahošanka 1346/022 01 ČADCA
IČO: 37589261 DIČ: 1020088597
IČ DPH: SK1020088597

zhotoviteľ