



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 6
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012000101 zo dňa 29. septembra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200010106

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000101 zo dňa 29. septembra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: Elektronizácia služieb matriky (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120001

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“ na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 5 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 6 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronizácia služieb matriky	
Kód ITMS	21110120001	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie elektronických služieb matriky
Špecifický cieľ projektu 1	Centralizácia informačného systému matriky
Špecifický cieľ projektu 2	Efektívna integrácia informačného systému matriky do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 3	Sprístupnenie elektronických služieb matriky a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	počet	0	2008	22	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2008	5	2015
	Úspora času	Hod.	0	2008	2,26	2015
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2008	1 070	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2008	5	2015
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	0	2015	400 000	2020
	Počet používateľov s prístupom do LAN	počet	452	2015	1 000	2020
	Počet používateľov s prístupom do WAN	počet	0	2015	3 200 000	2020
	Počet vydaných odpisov z IS	počet	0	2015	300 000	2020
	Počet zamestnancov využívajúcich IKT	počet	1 200	2015	1 000	2020
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0	2015	1,22	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	0	2015	8,70	2020
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2015	1 070	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2008	22	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Úspora času	počet	0	2008	2,26	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2008	1 070	2015
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2015	1 070	2020

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2008	5	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava a realizácia legislatívnych zmien	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	5
		Úspora času	Hod.	2,26
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1070
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	5
2	Procesná analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	5
		Úspora času	Hod.	2,26
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1070
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	5
3	Realizácie riešenia a testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	5
		Úspora času	Hod.	2,26
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1070
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	5
4	Produktívna prevádzka, rollout	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	5
		Úspora času	Hod.	2,26
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1070
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	5

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Príprava a realizácia legislatívnych zmien	07/2012	10/2015
Procesná analýza a návrh riešenia	07/2012	05/2013
Realizácia riešenia a testovanie	02/2013	06/2015
Produktívna prevádzka, rollout	07/2013	07/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2012	10/2015
Publicita a informovanosť	07/2012	10/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610 až 629	0,00	0,00	0,00	Príprava a realizácia legislatívnych zmien
610 až 629	0,00	0,00	0,00	Riadenie projektu
633002	1 222 294,80	0,00	1 222 294,80	Realizácia riešenia a testovanie
637001	39 000,00	0,00	39 000,00	Produktívna prevádzka, rollout
637003	181 772,12	0,00	181 772,12	Publicita a informovanosť
637004	0,00	0,00	0,00	Publicita a informovanosť
711003	953 769,60	0,00	953 769,60	Procesná analýza a návrh riešenia
	2 047 087,11	0,00	2 047 087,11	Realizácia riešenia a testovanie
	382 464,00	0,00	382 464,00	Produktívna prevádzka, rollout
713002	4 234 957,67	0,00	4 234 957,67	Realizácia riešenia a testovanie
713003	0,00	0,00	0,00	Realizácia riešenia a testovanie
CELKOVO	9 061 345,30	0,00	9 061 345,30	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava a realizácia legislatívnych zmien	0,00	0,00	0,00
2	Procesná analýza a návrh riešenia	953 769,60	0,00	953 769,60
3	Realizácia riešenia a testovanie	7 504 339,58	0,00	7 504 339,58
4	Produktívna prevádzka, rollout	421 464,00	0,00	421 464,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	181 772,12	0,00	181 772,12
CELKOVO		9 061 345,30	0,00	9 061 345,30

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	DPH 20% jednotkovej ceny (v EUR)	Jednotková cena s DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu bez DPH (v EUR)	DPH 20% (v EUR)	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavná aktivita č. 1	Príprava a realizácia legislatívnych zmien	610 až 629	Analýza potrebných legislatívnych zmien	Človekodeň	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
2	Hlavná aktivita č. 1	Príprava a realizácia legislatívnych zmien	610 až 629	Príprava legislatívnych návrhov	Človekodeň	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
3	Hlavná aktivita č. 1	Príprava a realizácia legislatívnych zmien	610 až 629	Realizácia legislatívneho procesu	Človekodeň	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
4	Hlavná aktivita č. 2	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	AS IS procesná analýza matričnej agendy	Človekodeň	664,00000			134,00000	88 976,00000	17 795,20000	106 771,20000	106 771,20000	106 771,20000	
5	Hlavná aktivita č. 2	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	TO BE procesný návrh	Človekodeň	664,00000			268,00000	177 952,00000	35 590,40000	213 542,40000	213 542,40000	213 542,40000	
6	Hlavná aktivita č. 2	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	Návrh cieľového konceptu riešenia	Človekodeň	664,00000			795,00000	527 880,00000	105 576,00000	633 456,00000	633 456,00000	633 456,00000	
7	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	713002	Up-grade Highend Unix Server s inštaláciou	Počet	614 621,78000	122 924,40000	737 546,18000	4,00000	2 458 487,10000	491 697,42000	2 950 184,52000	2 950 184,52000	2 950 184,52000	
8	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	713002	Diskové polia, inštalácia a integrácia	Počet	313 805,59500	62 761,12000	376 566,71500	2,00000	627 611,19000	125 522,24000	753 133,43000	753 133,43000	753 133,43000	
9.1	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	633002	HW Vybavenie matrik (počítače stolné)	Počet	537,5000			971,0000	521 912,5000	104 382,5000	626 295,0000	626 295,00000	626 295,00000	
9.2	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	633002	HW Vybavenie matrik (Tlačiarne multifunkčné)	Počet	315,0000			971,0000	305 865,0000	61 173,0000	367 038,0000	367 038,00000	367 038,00000	
9.3	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	633002	HW Vybavenie matrik (Čítacie zariadenia čipových kariet)	Počet	18,5000			971,0000	17 963,5000	3 592,7000	21 556,2000	21 556,20000	21 556,20000	
9.4	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	633002	HW Vybavenie matrik (Zobrazovacie zariadenia - monitory)	Počet	178,0000			971,0000	172 838,0000	34 567,6000	207 405,6000	207 405,60000	207 405,60000	
10	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	711003	Licencie Linux, inštalácia	Počet	1 011,08300	202,22000	1 213,30300	17,00000	17 188,41000	3 437,68000	20 626,09000	20 626,09000	20 626,09000	
11	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	711003	Licencie Oracle, inštalácia	Počet	10 250,48300	2 050,10000	12 300,58300	28,00000	287 013,52000	57 402,70000	344 416,22000	344 416,22000	344 416,22000	
12	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	713002	X86 Server s inštaláciou	Počet	73 838,85000	14 767,77000	88 606,62000	6,00000	443 033,10000	88 606,62000	531 639,72000	531 639,72000	531 639,72000	
13	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	713003	Zriadenie a konsolidácia pripojenia matrik (Komunikačná technika: routre, switche, firewally, kryptoboxy; služby pripojenia, inštalácia zariadení)	Počet	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
14.1	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS CISMA - realizácia	MD	664,00000	132,80000	796,80000	1 330,00000	883 120,00000	176 624,00000	1 059 744,00000	1 059 744,00000	1 059 744,00000	
15.1	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS CISMA - testovanie a produkcia	MD	664,00000	132,80000	796,80000	77,00000	51 128,00000	10 225,60000	61 353,60000	61 353,60000	61 353,60000	
14.2	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS CISMA - realizácia Elektronických služieb IS elektronická matrika	MD	664,00000	132,80000	796,80000	665,00000	441 560,00000	88 312,00000	529 872,00000	529 872,00000	529 872,00000	
15.2	Hlavná aktivita č. 3	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS CISMA - testovanie a produkcia Elektronických služieb IS elektronická matrika	MD	664,00000	132,80000	796,80000	39,00000	25 896,00000	5 179,20000	31 075,20000	31 075,20000	31 075,20000	
16	Hlavná aktivita č. 4	Produktívna prevádzka, rollout	711003	Tvorba užívateľskej dokumentácie - užívateľských manuálov	Človekodeň	664,00000	132,80000	796,80000	78,00000	51 792,00000	10 358,40000	62 150,40000	62 150,40000	62 150,40000	
17	Hlavná aktivita č. 4	Produktívna prevádzka, rollout	637001	Školenia	Počet osôb	62,50000	12,50000	75,00000	520,00000	32 500,00000	6 500,00000	39 000,00000	39 000,00000	39 000,00000	
18.1	Hlavná aktivita č. 4	Produktívna prevádzka, rollout	711003	Riešenie užívateľských incidentov APV IS CISMA	MD	664,00000	132,80000	796,80000	268,00000	177 952,00000	35 590,40000	213 542,40000	213 542,40000	213 542,40000	
18.2	Hlavná aktivita č. 4	Produktívna prevádzka, rollout	711003	Riešenie užívateľských incidentov Elektronických služieb IS elektronická matrika	MD	664,00000	132,80000	796,80000	134,00000	88 976,00000	17 795,20000	106 771,20000	106 771,20000	106 771,20000	
19	Podporná aktivita	Riadenie projektu	610 až 629	Verejné obstarávanie	Človekodeň	0,00000	0,00000		30,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20	Podporná aktivita	Riadenie projektu	610 až 629	Monitoring projektu	Človekodeň	0,00000	0,00000		200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
21	Podporná aktivita	Riadenie projektu	610 až 629	Riadenie dodávky	Človekodeň	0,00000	0,00000		900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
22	Podporná aktivita	Riadenie projektu	610 až 629	Finančné riadenie	Človekodeň	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
23	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Publicita a informovanosť	Človekodeň	0,00000			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
24	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Publicita a informovanosť	PRJ	0,00000			1,00000			45 330,08000	45 330,08000	45 330,08000	Neprebehlo VO
25	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Propagačný materiál - čítacie zariadenia čipových kariet	Počet	8,30000			13 699,00000	113 701,70000	22 740,34000	136 442,04000	136 442,04000	136 442,04000	
Spolu										7 513 346,02000	1 502 669,20000	9 061 345,30000	9 061 345,30000	9 061 345,30000	