



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 9
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012001101 zo dňa 30. decembra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200110109

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Premetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001101 zo dňa 30. decembra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120011

2.1. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 8 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 9 Zmluvy - Predmet podpory NFP

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla	
Kód ITMS	21110120011	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spoluфинанovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie elektronických služieb pre osvedčenie o evidencii vozidla a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Integrácia používania elektronického osvedčenia o vozidle s informačnými systémami verejnej správy
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie elektronických služieb prostredníctvom nového elektronického osvedčenia o vozidle
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie vydávania nového elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre všetky vozidlá v SR

4A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2010	1 070	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	21	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2010	21	2015
	Počet zavedených informatívnych služieb	počet	21	2010	0	2015
	Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	0	2010	10	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2010	11	2015
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2015	1070	2020
	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	0	2015	351 000	2020
	Počet vydaných odpisov z IS	počet	1 110 000	2015	1 110 000	2020
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2015	3 655 729,00	2020

4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	21	2015
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2015	3 655 729,00	2020
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2010	21	2015
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2015	3 655 729,00	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2010	1070	2015
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2015	1070	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2010	21	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
2	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
3	Implementácia a testovanie Splnomocnení	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
4	Implementácia a testovanie Kioskov	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
5	Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21

		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
6	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
7	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
8	Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
9	Rollout, migrácia a stabilizácia IS EVO a eGovernment	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 070
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	01/2010	10/2010
Implementácia a testovanie Personalizačného systému	01/2010	07/2010
Implementácia a testovanie kioskov	03/2010	07/2010
Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment	04/2010	01/2015
Implementácia a testovanie Splnomocnení	05/2010	09/2010
Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému	04/2010	07/2010
Rollout, migrácia a stabilizácia IS EVO a eGovernment	06/2010	01/2015
Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov	08/2010	09/2010
Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení	09/2010	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	03/2015
Publicita a informovanosť	01/2010	03/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	208 000,00	0,00	208 000,00	Riadenie projektu
633002	0,00	5 010 600,00	5 010 600,00	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému
637001	26 887,66	0,00	26 887,66	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov
	151 577,88	0,00	151 577,88	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému
	246 149,38	0,00	246 149,38	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment
	140 806,71	0,00	140 806,71	Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení
637003	397 724,88	0,00	397 724,88	Publicita a informovanosť
711003	5 655 631,00	0,00	5 655 631,00	Analýza a návrh riešenia
	500 697,61	0,00	500 697,61	Implementácia a testovanie Kioskov
	4 594 738,14	0,00	4 594 738,14	Implementácia a testovanie Personalizačného systému
	5 431 743,48	0,00	5 431 743,48	Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment

	2 757 174,62	0,00	2 757 174,62	Implementácia a testovanie Splnomocnení
	78 121,45	0,00	78 121,45	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov
	208 210,60	0,00	208 210,60	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému
	882 607,84	0,00	882 607,84	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment
	296 986,88	0,00	296 986,88	Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení
711004	88 281,41	0,00	88 281,41	Implementácia a testovanie Personalizačného systému
713002	2 165 650,08	0,00	2 165 650,08	Implementácia a testovanie Kioskov
	1 576 654,78	0,00	1 576 654,78	Implementácia a testovanie Personalizačného systému
	429 570,40	0,00	429 570,40	Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment
CELKOVO	25 837 214,80	5 010 600,00	30 847 814,80	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	5 655 631,00	0,00	5 655 631,00
2	Implementácia a testovanie Kioskov	2 666 347,69	0,00	2 666 347,69
3	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	6 259 674,33	0,00	6 259 674,33
4	Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment	5 861 313,88	0,00	5 861 313,88
5	Implementácia a testovanie Splnomocnení	2 757 174,62	0,00	2 757 174,62
6	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov	105 009,11	0,00	105 009,11
7	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému	359 788,48	5 010 600,00	5 370 388,48
8	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment	1 128 757,22	0,00	1 128 757,22
9	Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení	437 793,59	0,00	437 793,59
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		208 000,00	0,00	208 000,00
Publicita a informovanosť		397 724,88	0,00	397 724,88
CELKOVO		25 837 214,80	5 010 600,00	30 847 814,80

9. Podrobný rozpočet projektu																																	
P.č.	P.č. (podľa aktivity)	Názov aktivity	Kód EKO	Skupina výdavkov	Názov výdavku NFP	Názov výdavku podľa verejného obstarávania (ďalej "VO") *	MJ	Jednotková cena €	Jednotková cena € po 1.VO, resp. úpravách	Počet jednotiek	Počet jednotiek 1.VO	Celkom €	Celkom € 1.VO	Oprávnený výdavok €	Oprávnený výdavok € 1.VO	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci €	NFP €	NFP € 1.VO	Počet jednotiek 19 % DPH	Počet jednotiek 20 % DPH	JC (20% DPH)	Oprávnený výdavok % DPH	Oprávnený výdavok 20 % DPH	Oprávnený výdavok SPOLU NFP	Neoprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok 19 %	Neoprávnený výdavok 20 %	Neoprávnený výdavok SPOLU	Celkové náklady projektu (oprávnené + neoprávnené)	Komentár		
1.	1.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Procesný model (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Aktualizácia procesného modelu	MD	1 428,00	1 424,73	592	155	845 376,00	220 833,15	845 376,00	220 833,15	0,00	100,00%	845 376,00	220 833,15	220 833,15	155	0	0,00	220 833,15	0,00	220 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	220 833,15	N/A	
	1.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru		Vypracovanie procesného modelu		1 422,89	186 398,59	186 398,59	186 398,59	131	0	0,00	186 398,59	0,00	186 398,59	0,00	186 398,59	0,00	186 398,59	0,00	0,00	0,00	186 398,59	N/A							
	1.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru		Vypracovanie procesného modelu		1 422,72	184 953,60	184 953,60	184 953,60	130	0	0,00	184 953,60	0,00	184 953,60	0,00	184 953,60	0,00	184 953,60	0,00	0,00	0,00	184 953,60	N/A							
2.	1.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek na zmeny APV pre riadenie personalizácie a logistiky výroby dokladov OoE	MD		1 428,39		304		434 230,56		434 230,56		0,00		434 230,56	434 230,56	304	0	0,00	434 230,56	0,00	434 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	434 230,56	N/A	
	1.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek na zmeny IS EVO		1 428,89	173	1 346 604,00	247 197,97	247 197,97	173	0	0,00	247 197,97	0,00	247 197,97	0,00	247 197,97	0,00	0,00	0,00	247 197,97	N/A								
	1.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek		1 436,57	51		73 265,07	73 265,07	51	0	0,00	73 265,07	0,00	73 265,07	0,00	73 265,07	0,00	0,00	0,00	73 265,07	N/A								
	1.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek a procesný model		1 429,46	193		275 885,78	275 885,78	193	0	0,00	275 885,78	0,00	275 885,78	0,00	275 885,78	0,00	0,00	0,00	275 885,78	N/A								
3.	1.3	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Funkčný návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Návrh (dizajn) zmien APV pre riadenie personalizácie a logistiky výroby dokladov OoE	MD	1 428,00	1 428,15	1 058	476	1 510 824,00	679 799,40	1 510 824,00	679 799,40	0,00	100,00%	1 510 824,00	679 799,40	679 799,40	476	0	0,00	679 799,40	0,00	679 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	679 799,40	N/A	
	1.3	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Funkčný návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Funkčný návrh pre zmeny v IS EVO		1 427,10	673			960 438,30	960 438,30	673	0	0,00	960 438,30	0,00	960 438,30	0,00	960 438,30	0,00	0,00	0,00	960 438,30	N/A							
4.	1.4	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Technický návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Technický návrh pre zmeny v IS EVO	MD		1 430,49		172		246 044,28		246 044,28		0,00		246 044,28	246 044,28	172	0	0,00	246 044,28	0,00	246 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	246 044,28	N/A	
	1.4	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Technický návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Dizajn rozhraní pre integráciu		1 427,58	72	816 816,00	102 785,76	102 785,76	72	0	0,00	102 785,76	0,00	102 785,76	0,00	102 785,76	0,00	0,00	0,00	102 785,76	N/A								
	1.4	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Technický návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Návrh (Dizajn) APV		1 429,10	547		781 717,70	781 717,70	547	0	0,00	781 717,70	0,00	781 717,70	0,00	781 717,70	0,00	0,00	0,00	781 717,70	N/A								
	1.5	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Grafický a bezpečnostný design dokladu OoE (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Návrh (dizajn) zmien APV pre riadenie personalizácie a logistiky výroby dokladov OoE		1 428,15	132	188 496,00	188 515,80	188 496,00	188 515,80	0,00	100,00%	188 496,00	188 515,80	132	0	0,00	188 515,80	0,00	188 515,80	0,00	188 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188 515,80	N/A		
6.	1.6	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Aktualizácia bezpečnostného projektu (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Bezpečnostný zámér	MD		1 420,24		29		41 186,96		41 186,96		0,00		41 186,96	41 186,96	29	0	0,00	41 186,96	0,00	41 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41 186,96	N/A	
	1.6	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Aktualizácia bezpečnostného projektu (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Analýza bezpečnosti		1 422,62	56		79 666,72	79 666,72	56	0	0,00	79 666,72	0,00	79 666,72	0,00	79 666,72	0,00	0,00	0,00	79 666,72	N/A								
	1.6	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Aktualizácia bezpečnostného projektu (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Bezpečnostná smernica		1 415,19	49	217 056,00	69 344,31	69 344,31	49	0	0,00	69 344,31	0,00	69 344,31	0,00	69 344,31	0,00	0,00	0,00	69 344,31	N/A								
	1.6	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Aktualizácia bezpečnostného projektu (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Spñomocnenia)	Bezpečnostný projekt pre zmeny v IS EVO		1 422,27	121		172 094,67	172 094,67	121	0	0,00	172 094,67	0,00	172 094,67	0,00	172 094,67	0,00	0,00	0,00	172 094,67	N/A								
7.	1.7	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (eGovernment)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek na eGovernment služby	MD	1 428,00	1 427,06	66	103	94 248,00	146 987,18	94 248,00	146 987,18	0,00	100,00%	94 248,00	146 987,18	146 987,18	103	0	0,00	146 987,18	0,00	146 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	146 987,18	N/A	
8.	1.8	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Funkčný návrh (eGovernment)	Funkčný návrh	MD	1 428,00	1 426,94	146	258	208 488,00	368 150,52	208 488,00	368 150,52	0,00	100,00%	208 488,00	368 150,52	368 150,52	258	0	0,00	368 150,52	0,00	368 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	368 150,52	N/A	
9.	1.9	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Technický návrh (eGovernment)	Technický návrh	MD	1 428,00	1 431,64	81	137	115 668,00	196 134,68	115 668,00	196 134,68	0,00	100,00%	115 668,00	196 134,68	196 134,68	137	0	0,00	196 134,68	0,00	196 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	196 134,68	N/A	
10.	2.1	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	713002	Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW - serve pre NPC	Dodávka HW/SW infraštruktúry pre APV - Serve pre NPC	KS	46 994,00	37 458,82	6	5	281 964,00	187 294,10	281 964,00	187 294,10	0,00	100,00%	281 964,00	187 294,10	187 294,10	5	0	0,00	187 294,10	0,00	187 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	187 294,10	N/A	
11.	2.2	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	713002	Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW - infraštruktúra NPC	Dodávka HW/SW infraštruktúry pre APV - Infraštruktúra NPC	KS	467 562,00	193 094,16	1	1	467 562,00	193 094,16	467 562,00	193 094,16	0,00	100,00%	467 562,00	193 094,16	193 094,16	1	0	0,00	193 094,16	0,00	193 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193 094,16	N/A	
12.	2.3	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	713002	Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW pre CSCA PKI	Upgrade PKI CSCA infraštruktúry na NBU - Smart card čítačky	KS	115 942,00	1 182,86	1	1	115 942,00	1 182,86	115 942,00	1 182,86	0,00	100,00%	115 942,00	1 182,86	1 182,86	1	0	0,00	1 182,86	0,00	1 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,86	N/A
13.	2.4	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	713002	Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW - čip zariadenie do MPP500	Dodávka a inštalácia upgrade personalizačných zariadení	KS	462 240,00	398 361,22	3	3	1 386 720,00	1 195 083,66	1 386 720,00	1 195 083,66	0,00	100,00%	1 386 720,00	1 195 083,66	1 195 083,66	3	0	0,00	1 195 083,66	0,00	1 195 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 083,66	N/A	
14.	2.5	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711003	Nákup softvéru	Obstaranie Operačného systému	Dodávka HW/SW infraštruktúry pre APV - SW	KS	6 380,00	22 769,46	6	1	38 280,00	22 769,46	38 280,00	22 769,46	0,00	100,00%	38 280,00	22 769,46	22 769,46	1	0	0,00	22 769,46	0,00	22 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,46	N/A	
15.	2.6	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711004	Nákup licencií	Obstaranie SW licencií pre CSCA PKI	Upgrade PKI CSCA infraštruktúry na NBU - Licencie CSCA PKI	KS	347 835,00	88 281,41	1	1	347 835,00	88 281,41	347 835,00	88 281,41	0,00	100,00%	347 835,00	88 281,41	88 281,41	1	0	0,00	88 281,41	0,00	88 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88 281,41	N/A	
16.	2.7	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711003	Nákup softvéru	Obstaranie databázového systému	Upgrade PKI CSCA infraštruktúry na NBU - Oracle licencie	KS	14 155,00	2 450,21	1	1	14 155,00	2 450,21	14 155,00	2 450,21	0,00	100,00%	14 155,00	2 450,21	2 450,21	1	0	0,00	2 450,21	0,00	2 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,21	N/A
17.	2.8	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	7110031																														

P.č.	P.č. (podľa aktivity)	Názov aktivity	Kód EKO	Skupina výdavkov	Názov výdavku NFP	Názov výdavku podľa verejného obstarávania (ďalej "VO") *	MJ	Jednotková cena €	jednotková cena € po 1.VO, resp. upravách	Počet jednotiek	Počet jednotiek 1.VO	Celkom €	Celkom € 1.VO	Oprávnený výdavok €	Oprávnený výdavok € 1.VO	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomocí €	NFP €	NFP € 1.VO	Počet jednotiek 19 % DPH	Počet jednotiek 20 % DPH	JC (20% DPH)	Oprávnený výdavok % DPH	Oprávnený výdavok 20 % DPH	Oprávnený výdavok SPOLU NFP	Neoprávnený výdavok 19 %	Neoprávnený výdavok 20 %	Neoprávnený výdavok SPOLU	Celkové náklady projektu (oprávnené + neoprávnené)	Komentár								
42.	6.2	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Tréningy a školenia	Školenia zamestnancov	MD	1 428,00	1 429,98	114	106	162 792,00	151 577,88	162 792,00	151 577,88	0,00	100,00%	162 792,00	151 577,88	106	0	0,00	151 577,88	0,00	151 577,88	0,00	0,00	0,00	151 577,88	N/A								
43.	6.3	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému	633002	Materiál Výpočtová technika	Dodávka čístopisov	Dodanie Osvedčení o evidencii vozidiel v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve	KS	4,998	4,998	1 000 000	1 000 000	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	0,00%	0,00	0,00	700000	300000	5,04	0,00	0,00	0,00	3 498 600,00	1 512 000,00	5 010 600,00	5 010 600,00	N/A								
44.	7.1	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov	711003	Nákup softvéru	Podpora rutinnej prevádzky	Podpora rutinnej prevádzky	MD	1 428,00	1 420,39	44	55	62 832,00	78 121,45	62 832,00	78 121,45	0,00	100,00%	62 832,00	78 121,45	55	0	0,00	78 121,45	0,00	78 121,45	0,00	0,00	0,00	78 121,45	N/A								
45.	7.2	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Tréningy a školenia	Školenie	MD	1 428,00	1 415,14	19	19	27 132,00	26 887,66	27 132,00	26 887,66	0,00	100,00%	27 132,00	26 887,66	19	0	0,00	26 887,66	0,00	26 887,66	0,00	0,00	0,00	26 887,66	N/A								
46.	8.1	Rollout, migrácia a stabilizácia SpInomocnení	711003	Nákup softvéru	Rollout	Uvedenie riešenia pre evidenciu spInomocnení do Riadnej rutinnej prevádzky	MD	1 428,00	1 426,16	176	112	251 328,00	159 729,92	251 328,00	159 729,92	0,00	100,00%	251 328,00	159 729,92	112	0	0,00	159 729,92	0,00	159 729,92	0,00	0,00	0,00	159 729,92	N/A								
47.	8.2	Rollout, migrácia a stabilizácia SpInomocnení	711003	Nákup softvéru	Podpora rutinnej prevádzky	Podpora rutinnej prevádzky	MD	1 428,00	1 429,76	88	96	125 664,00	137 256,96	125 664,00	137 256,96	0,00	100,00%	125 664,00	137 256,96	96	0	0,00	137 256,96	0,00	137 256,96	0,00	0,00	0,00	137 256,96	N/A								
48.	8.3	Rollout, migrácia a stabilizácia SpInomocnení	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia	Školenie	MD	1 428,00	1 422,29	38	99	54 264,00	140 806,71	54 264,00	140 806,71	0,00	100,00%	54 264,00	140 806,71	99	0	0,00	140 806,71	0,00	140 806,71	0,00	0,00	0,00	140 806,71	N/A								
49.	9.1	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment	711003	Nákup softvéru	Rollout (IS EVO)	Uvedenie IS EVO do Riadnej rutinnej prevádzky	MD	1 428,00	1 425,39	130	102	185 640,00	145 389,78	185 640,00	145 389,78	0,00	100,00%	185 640,00	145 389,78	102	0	0,00	145 389,78	0,00	145 389,78	0,00	0,00	0,00	145 389,78	N/A								
50.	9.2	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment	711003	Nákup softvéru	Podpora rutinnej prevádzky (IS EVO)	Podpora Riadnej rutinnej prevádzky	MD	1 428,00	1 428,86	91	361	129 948,00	515 818,46	129 948,00	515 818,46	0,00	100,00%	129 948,00	515 818,46	361	0	0,00	515 818,46	0,00	515 818,46	0,00	0,00	0,00	515 818,46	N/A								
51.	9.3	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia (IS EVO)	Školenie	MD	1 428,00	1 424,56	78	138	111 384,00	196 589,28	111 384,00	196 589,28	0,00	100,00%	111 384,00	196 589,28	138	0	0,00	196 589,28	0,00	196 589,28	0,00	0,00	0,00	196 589,28	N/A								
52.	9.4	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment	711003	Nákup softvéru	Podpora rutinnej prevádzky (eGovernment a dobudovanie EKR)	Uvedenie eGovernment služieb do Riadnej rutinnej prevádzky	MD	1 428,00	1 429,27		85	121 487,95	121 487,95	121 487,95	0	85	1441,28		0,00	122 508,80	122 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 508,80	Nasadenie elektronických služieb do rutinnej prevádzky v prostredí zákazníka.							
	9.4	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment	711003	Nákup softvéru	Podpora rutinnej prevádzky (eGovernment a dobudovanie EKR)	Podpora Riadnej rutinnej prevádzky			1 421,26		69		105 672,00	98 066,94		98 066,94		0,00	100,00%	105 672,00	98 066,94	0	69	1433,20	0,00	98 890,80	98 890,80	0,00	0,00	98 890,80	Podpora dodávateľa po spustení elektronických služieb v rutinnej prevádzke - použiteľnosť elektronických služieb z internetu.							
53.	9.5	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia (eGovernment a dobudovanie EKR)	Školenie	MD	1 428,00	1 445,51	29	34	41 412,00	49 147,34	41 412,00	49 147,34	0,00	100,00%	41 412,00	49 147,34	0	34	1457,65	0,00	49 560,10	49 560,10	0,00	0,00	0,00	49 560,10	N/A								
54.	10.1	Riadenie projektu	637005	Špeciálne služby	Monitoring projektu	Monitoring projektu	MD	800,00	799,00	94	94	75 200,00	75 106,00	75 200,00	75 106,00	0,00	100,00%	75 200,00	75 106,00	94	0	805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A						
55.	10.1.1	Riadenie projektu	610620	Osobné náklady	Monitoring projektu															300	200,00			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Refundácia interných zamestnancov - projektový manažér								
	10.2	Riadenie projektu	637005	Špeciálne služby	Riadenie dodávok	Riadenie dodávok	MD	800,00	799,00	285	285	228 000,00	227 715,00	228 000,00	227 715,00	0,00	100,00%	228 000,00	227 715,00	285	0	805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A						
56.	10.2.1	Riadenie projektu	610620	Osobné náklady	Riadenie dodávok															500	200,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Refundácia interných zamestnancov - manažér riadenia								
	10.3	Riadenie projektu	637005	Špeciálne služby	Finančné riadenie	Finančné riadenie	MD	800,00	799,00	70	70	56 000,00	55 930,00	56 000,00	55 930,00	0,00	100,00%	56 000,00	55 930,00	70	0	805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A						
57.	10.3.1	Riadenie projektu	610620	Osobné náklady	Finančné riadenie																200	240,00			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	Refundácia interných zamestnancov - finančný manažér							
	11.1	Publicita a informovanosť	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Publicita a informovanosť	Publicita a informovanosť	PRJ	23 216,48	22 860,36	1	1	23 216,48	22 860,36	23 216,48	22 860,36	0,00	100,00%	23 216,48	22 860,36	0	1	22860,36	0,00	22 860,36	22 860,36	0,00	0,00	0,00	22 860,36	Výdavok "Publicita a informovanosť" je v gescii prijímateľa. Výdavok vychádza z Manuálu pre informovanie a publicitu OPIS, a sú v ňom obsiahnuté všetky povinné opatrenia informovania a publicity.								
58.	11.2	Publicita a informovanosť	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Propagačný materiál - čítacie zariadenia čipových kariet	Propagačný materiál - čítacie zariadenia čipových kariet	KS	9,96	9,96	37 637	37 637	374 864,52	374 864,52	374 864,52	374 864,52	0,00	100,00%	374 864,52	374 864,52	0	37637	374684,52	0,00	374 864,52	374 864,52	0,00	0,00	0,00	374 864,52	Výdavok "Propagačný materiál - čítacie zariadenia čipových kariet" je v gescii prijímateľa. Výdavok zabezpečuje dodávku propagačných materiálov - čítačky čipových kariet pre projekty OPIS MV SR, ktoré sú označené logom OPIS a znakom EÚ.								
Celkom za projekt														25 972 494,99					4 998 000,00					57,00					25 999 999,00					25 972 494,99				
Legenda																																						
* - Výdavok č. 11.1 bude môcť byť financovaný z ERDF až po ukončení procesu verejného obstarávania, resp. po vyšpecifikovaní konkrétnych povinných položiek v zmysle Manuálu pre publicitu a informovanosť.																																						
** - Počty jednotiek v položkách rozpočtu, kt. boli predmetom fakturácie ešte s DPH 19%, boli týmto dodané v 100% rozsahu (ks, MD) daných položiek																																						