

DODATOK Č.3

Evidenčné číslo verejného obstarávateľa: 8786/2008/1500

Evidenčné číslo stavebno-technického dozora: N 028 0001

ku zmluve o výkone činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu rýchlostnej cesty
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I. a II. etapa
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na
základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.
91/2008 zo dňa 13.05.2008 pod zn. 02132-MSS na predmet obstarávania „Činnosť
stavebno-technického dozoru pre stavbu rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské
Podhradie I. a II. etapa“ (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Verejný obstarávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel.:
Fax:

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

a

Stavebno-technický dozor:

Obchodné meno: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla: Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Adresa pracoviska: Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 860 073
IČ DPH: SK 2020289953
Tel.:
Fax:

a

Obchodné meno: SGS Czech Republic, s.r.o.

Adresa sídla: K Hájum 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 Štatutárny orgán: Ing. Peter Láhner, konateľ spoločnosti
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 IČO: 48 589 241
 IČ DPH: SK 4020122843
 Tel.:
 Fax:

(ďalej len „stavebno-technický dozor“)

Preambula

Z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré nastali počas výstavby na II. etape a následne nutnosti zabezpečenia prítomnosti stavebného dozoru počas realizácie všetkých prác sa obe zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách:

Článok 3 Zmluvná cena sa mení nasledovne:

Odst. 10) Zmluvná cena je v súlade s ustanoveniami bodov 3 až 9 tohto článku a bodu 4 článku 4 tejto zmluvy a jej dodatkov nasledovná:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vrátane DPH
Pôvodná ZoD	4 230 259,59 EUR	803 749,32 EUR (19%)	5 034 008,90 EUR
Dodatok č.1	0,10 EUR	0,02 EUR (19%)	0,12 EUR
Dodatok č.2	0 EUR	0 EUR (19%)	0 EUR
Dodatok č.3	420 314,69 EUR	84 062,94 EUR (20%)	504 377,63 EUR
Celková zmluvná cena vrátane Dodatku č. 1-3	4 650 574,37 EUR	887 812,28 EUR	5 538 386,65 EUR

Článok 4 Čas plnenia sa mení nasledovne:

Odst. 4) Stavebno-technický dozor sa zaväzuje, že pri poskytovaní služby

- odborník, ktorý je z hľadiska druhu kľúčovým odborníkom č. 1, odpracuje najviac 383 dní;
- odborníci, ktorí sú z hľadiska druhu kľúčovými odborníkmi č. 2, odpracujú najviac 669 dní;
- odborníci, ktorí sú z hľadiska druhu kľúčovými odborníkmi č. 3, odpracujú najviac 491 dní;
- odborníci, ktorí sú z hľadiska druhu neklúčovými odborníkmi č. 1, odpracujú najviac 521 dní;
- odborníci, ktorí sú z hľadiska druhu neklúčovými odborníkmi č. 2, odpracujú najviac 521 dní;
- odborníci, ktorí patria do kategórie ostatných odborníkov, odpracujú najviac 4268 dní.

Príloha č. 7: Rozpis nákladov a predpokladaný Cash flow

- sa upravuje v zmysle tabuľky, ktorá tvorí Prílohu tohto Dodatku č.3

Článok 26 Platby a úroky z omeškania platieb, Všeobecných zmluvných podmienok
(ďalej VZP) sa dopĺňa nasledovne:

V článku 26 sa v bode 26.2 za prvou vetou dopĺňa nasledovný text:

„Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Číslo stavby pre I. etapu R10208, II. etapu R11021, fakturovanú sumu priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V1_4.“

V článku 26 VZP sa v bode 26.2 za poslednú vetu doplní nasledovné znenie:

„Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.“

Tento Dodatok č.3 má 3 strany je vyhotovený v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží stavebno-technický dozor a dva rovnopisy verejný obstarávateľ.

Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č.3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Verejný obstarávateľ:

Stavebno-technický dozor:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Alan Sítár
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

.....
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva