

Dodatok č. 5
k Zmluve č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 10. 2. 2009

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ : **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka**
Slovenskej republiky,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Zastúpený : PaedDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Číslo účtu: 7000081105/8180

IBAN: SK6681800000007000081105

Číslo zmluvy: 135/2015-430/MPRV SR

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **CYB spol. s.r.o., Javorova 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves**

Zastúpený: Mgr. Jaroslav Javorský, konateľ

Bankové spojenie: OTP a.s.

Číslo účtu: 1272753/5200

IBAN: SK13520000000000001272753

BIC: OTPVSKBX

IČO: 31 686 681

DIČ: 2020503716

IČ pre DPH: SK2020503716

Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,

odd. Sro, Vl. č.: 4339/V

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č. 5 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 10. 2. 2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2009, dodatku č. 2 zo dňa 13.12.2011, dodatku č. 3 zo dňa 29.1.2013 a dodatku č. 4 zo dňa 14.11.2014, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Nálepkovo**, okres Gelnica, kraj Košice, mení sa termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry pre etapy 3/a/1, 3/b/2, 3/b/3, 3/a/1/2 a 3/c/4 nasledovne:

I.

Článok III. ods.3 od etapy 3/a tohto dodatku znie :

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl. I. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti fakturačného celku v EUR bez DPH
3/a	15.8.2015	Vykonanie projektu pozemkových úprav			
3/a/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1433	2.00	2 866
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	491	49.00	24 059
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	737	97.00	71 489
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1433	7.00	10 031
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1433	35.10	50 298
Cena celkom v EUR					158 743

II.

Záverečné ustanovenia

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny v osobách oprávnených konať vo veciach zmluvy nie sú zmenami zmluvy, pre ktoré by bolo potrebné zmluvu meniť alebo dopĺňať vo forme dodatku k zmluve. Zmluvné strany sú však povinné si poskytnúť súčinnosť, a preto zmeny treba písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Oznámenie zmeny priloží každá zmluvná strana k zmluve.

/2/ Tento dodatok č.5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2. 2009

/3/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009 sa nemenia a platia pôvodnom znení.

/4/ Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 5 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.

/5/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

.....
Mgr. Jaroslav Javorský
konateľ

.....
PaedDr. Anton Stredák
vedúci služobného úradu