



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111022000701 zo dňa 21. mája 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200070103

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika**
IČO : **00151513**
DIČ : **2020845057**
konajúci : **Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
konajúci : **Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu**
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 (ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Prešovský samosprávny kraj**
sídlo : **Námestie mieru 2, 080 01 Prešov**
konajúci : **MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja**
IČO : **37870475**
DIČ : **2021626332**
banka : **Štátna pokladnica**

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

predfinancovanie: a)

refundácie: b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111022000701** zo dňa 21. mája 2010 (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23. novembra 2011 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27. novembra 2012 na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220007.

2.1. Znenie článku 1, bod 1.1. a 1.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľ

názov : **Prešovský samosprávny kraj**
sídlo : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
konajúci : MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja
IČO : 37870475
DIČ : 2021626332
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

predfinancovanie: a)

refundácie: b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2.2. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.10.2015. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: Záverečný preberací protokol, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.3. Znenie článku 3, bod 3.1. písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **4 452 881,28 EUR** (slovom: štyri milióny štyristopäťdesiatdva tisíc osemstoosemdesiat jeden EUR, dvadsaťosem centov),“

2.4. Znenie článku 3, bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **4 230 237,22 EUR** (slovom: štyri milióny dvestotridsať tisíc dvestotridsaťsedem EUR, dvadsaťdva centov), čo predstavuje 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.“

2.5. Znenie článku 5, bod 5.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 4 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinácie predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 1 a 5.

2.6. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 3 Zmluvy – Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Prešove, dňa

Podpis:

MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja	
Kód ITMS	21110220007	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie elektronických služieb VÚC (povinných a voliteľných podľa výzvy) verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0,000	2009	57,000	2015
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2009	243,00	2015

	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0,000	2009	73,000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2009	73,000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,000	2009	73,000	2015
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2015	243,00	2020
	Počet podaní zrealizovaných elektronicke	počet	0,000	2015	278 168 000	2020
	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0,000	2015	23 000,000	2020
	Počet zamestnancov využívajúcich IKT	počet	0,000	2015	195,000	2020
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0,000	2015	1 860 390,000	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	0,000	2015	1 526 393,000	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2009	73,000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0,000	2009	73,000	2015
Dopad	Počet zamestnancov využívajúcich IKT	počet	0,000	2015	195,000	2020
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2009	73,000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0,000	2009	73,000	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2009	243,000	2015
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2015	243,000	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2009	73,000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0,000	2009	73,000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,000	2009	73,000	2015
Dopad	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0,000	2015	23 000,000	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	73
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	73
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	57
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	243
2	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	73
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	73
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	57
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	243
3	Legislatívna analýza, návrh a implementácie zmien	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	73
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	73
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	57
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	243
4	Manažment projektu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	73
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	73
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	56
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	243
5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	73
		Počet zavedených elektronických služieb	Počet	73
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	56
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	243

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	05/2012	12/2012
Implementácia, testovanie a kontrola kvality	09/2012	10/2015
Legislatívna analýza, návrh a implementácie zmien	05/2012	10/2015
Manažment projektu	04/2012	10/2015
Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	02/2014	10/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2012	10/2015
Publicita a informovanosť	04/2012	10/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001	129 731,28	0,00	129 731,28	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
637003	47 060,50	0,00	47 060,50	Publicita a informovanosť
637004	1 660,01	0,00	1 660,01	Publicita a informovanosť
637005	13 462,20	0,00	13 462,20	Riadenie projektu
711003	156 514,51	0,00	156 514,51	Analýza a návrh riešenia
	3 214 898,99	0,00	3 214 898,99	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
	46 033,68	0,00	46 033,68	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
	414 303,12	0,00	414 303,12	Manažment projektu
	132 242,21	0,00	132 242,21	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia
713002	296 974,78	0,00	296 974,78	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
CELKOVO	4 452 881,28	0,00	4 452 881,28	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	156 514,51	0,00	156 514,51
2	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	3 641 605,05	0,00	3 641 605,05
3	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	46 033,68	0,00	46 033,68
4	Manažment projektu	414 303,12	0,00	414 303,12
5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	132 242,21	0,00	132 242,21
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	13 462,20	0,00	13 462,20
	Publicita a informovanosť	48 720,51	0,00	48 720,51
CELKOVO		4 452 881,28	0,00	4 452 881,28

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH €	Počet jednotiek	Cena celkom bez DPH €	Hodnota DPH v € (20%)	Celkom s DPH €	Oprávnený výdavok €	Neopráv nený výdavok €	Intenzita pomoci €	NFP €
1	Manažment projektu	711003	Manažment požiadaviek, riadenie zmien, konfigurácie, prostredia a projektu	MD	697,48	495,00	345 252,60	69 050,52	414 303,12	414 303,12	0,00	0,95	393 587,96
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Legislatívna analýza a návrh zmien	MD	697,48	55,00	38 361,40	7 672,28	46 033,68	46 033,68	0,00	0,95	43 732,00
3	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia	MD	697,48	187,00	130 428,76	26 085,75	156 514,51	156 514,51	0,00	0,95	148 688,78
4	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov	MD	697,48	180,00	125 546,40	25 109,28	150 655,68	150 655,68	0,00	0,95	143 122,90
5	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Identity and Access Management (IaM)	MD	697,48	81,00	56 495,88	11 299,18	67 795,06	67 795,06	0,00	0,95	64 405,31
6	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Elektronické formuláre (eForms)	MD	697,48	204,00	142 285,92	28 457,18	170 743,10	170 743,10	0,00	0,95	162 205,95
7	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	GIS (front end)	MD	697,48	74,00	51 613,52	10 322,70	61 936,22	61 936,22	0,00	0,95	58 839,41
8	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Business Process Management systém (BPM)	MD	697,48	162,50	113 340,50	22 668,10	136 008,60	136 008,60	0,00	0,95	129 208,17
9	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Integračný informačný systém	MD	697,48	327,00	228 075,96	45 615,19	273 691,15	273 691,15	0,00	0,95	260 006,59
10	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Workflow Management Systém (WFM)	MD	697,48	36,00	25 109,28	5 021,86	30 131,14	30 131,14	0,00	0,95	28 624,58

11	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Document Management Systém (DMS)	MD	697,48	34,00	23 714,32	4 742,86	28 457,18	28 457,18	0,00	0,95	27 034,32
12	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Portál	MD	697,48	334,00	232 958,32	46 591,66	279 549,98	279 549,98	0,00	0,95	265 572,48
13	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Registratúra	MD	697,48	95,00	66 260,60	13 252,12	79 512,72	79 512,72	0,00	0,95	75 537,08
14	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	GIS (Back Office)	MD	697,48	117,00	81 605,16	16 321,03	97 926,19	97 926,19	0,00	0,95	93 029,88
15	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Informačné systémy úsekov správy	MD	697,48	95,00	66 260,60	13 252,12	79 512,72	79 512,72	0,00	0,95	75 537,08
16	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Systém pre zastupiteľstvo	MD	697,48	38,00	26 504,24	5 300,85	31 805,09	31 805,09	0,00	0,95	30 214,84
17	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Elektronická podateľňa	MD	697,48	97,00	67 655,56	13 531,11	81 186,67	81 186,67	0,00	0,95	77 127,34
18	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Operatívne dátové úložiská	MD	697,48	470,00	327 815,60	65 563,12	393 378,72	393 378,72	0,00	0,95	373 709,78
19	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Interný reporting	MD	697,48	65,00	45 336,20	9 067,24	54 403,44	54 403,44	0,00	0,95	51 683,27
20	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Lokálne registre	MD	697,48	57,00	39 756,36	7 951,27	47 707,63	47 707,63	0,00	0,95	45 322,25
21	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713002	Výpočtová technika (Infraštruktúra)	Projekt	27 310,92	1,00	27 310,92	5 462,18	32 773,10	32 773,10	0,00	0,95	31 134,45

22	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713002	Výpočtová technika (Serverová farma)	Projekt	141 176,47	1,00	141 176,47	28 235,29	169 411,76	169 411,76	0,00	0,95	160 941,17
23	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713002	Výpočtová technika (Diskové pole)	Projekt	67 226,89	1,00	67 226,89	13 445,38	80 672,27	80 672,27	0,00	0,95	76 638,66
24	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713002	Výpočtová technika (Zálohovanie)	Projekt	11 764,71	1,00	11 764,71	2 352,94	14 117,65	14 117,65	0,00	0,95	13 411,77
25	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Elektronické formuláre)	Projekt	84 033,61	1,00	84 033,61	16 806,72	100 840,33	100 840,33	0,00	0,95	95 798,31
26	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (GIS front-end)	Projekt	33 613,45	1,00	33 613,45	6 722,69	40 336,14	40 336,14	0,00	0,95	38 319,33
27	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (BPM, Integrovaný informačný systém)	Projekt	100 840,34	1,00	100 840,34	20 168,07	121 008,41	121 008,41	0,00	0,95	114 957,99
28	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Workflow, DMS, Registratúra)	Projekt	294 117,65	1,00	294 117,65	58 823,53	352 941,18	352 941,18	0,00	0,95	335 294,12
29	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (GIS Back Office)	Projekt	171 428,57	1,00	171 428,57	34 285,71	205 714,28	205 714,28	0,00	0,95	195 428,57
30	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Operačný systém, spoločná aplikačná vrstva)	Projekt	106 722,69	1,00	106 722,69	21 344,54	128 067,23	128 067,23	0,00	0,95	121 663,87
31	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (spoločná databázová vrstva)	Projekt	44 537,82	1,00	44 537,82	8 907,56	53 445,38	53 445,38	0,00	0,95	50 773,11
32	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Služby infraštruktúry	MD	697,48	57,00	39 756,36	7 951,27	47 707,63	47 707,63	0,00	0,95	45 322,25

33	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy	MD	697,48	120,00	83 697,60	16 739,52	100 437,12	100 437,12	0,00	0,95	95 415,26
34	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Migrácia údajov a nasadenie riešenia	MD	697,48	98,00	68 353,04	13 670,61	82 023,65	82 023,65	0,00	0,95	77 922,47
35	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Stabilizácia riešenia	MD	697,48	60,00	41 848,80	8 369,76	50 218,56	50 218,56	0,00	0,95	47 707,63
36	Riadenie projektu	637005	Projektové riadenie, finančné riadenie a monitoring projektu	MD	691,67	27,70	11 218,50	2 243,70	13 462,20	13 462,20	0,00	0,95	12 789,09
37	Publicita a informovanosť	637003	Priprava kampane	MD	691,67	4,00	2 766,68	553,34	3 320,02	3 320,02	0,00	0,95	3 154,02
38	Publicita a informovanosť	637003	Materiál Reprezentačné - reklamné predmety, letáky, informačné plagáty	Kus	41,67	80,00	3 333,60	666,72	4 000,32	4 000,32	0,00	0,95	3 800,30
39	Publicita a informovanosť	637003	Inzercia v tlači	Projekt	3 900,00	1,00	3 900,00	780,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,95	4 446,00
40	Publicita a informovanosť	637003	Materiál Reprezentačné - Reklamná a trvalá vysvetľujúca tabuľa	Kus	83,33	2,00	166,66	33,33	199,99	199,99	0,00	0,95	189,99
41	Publicita a informovanosť	637004	Propagačné služby - inštalácia informačných tabúl	MD	691,67	2,00	1 383,34	276,67	1 660,01	1 660,01	0,00	0,95	1 577,01
42	Publicita a informovanosť	637003	Propagačné služby - rôzne (tvorba obsahu webovej stránky a pod.)	MD	691,67	42,00	29 050,14	5 810,03	34 860,17	34 860,17	0,00	0,95	33 117,16
43	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	637001	Školenia	MD	697,48	155,00	108 109,40	21 621,88	129 731,28	129 731,28	0,00	0,95	123 244,72
Celkom									4 452 881,28	4 452 881,28			4 230 237,22