



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200420102

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN :
zálohové platby: a)
refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Premetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120042.

2.1. Znenie článku 1 bod 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením

Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 1 bod 1.2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením

Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN :
zálohové platby: a) SK78 8180 0000 0070 0018 0023
refundácia: a) SK51 8180 0000 0070 0026 0437

(ďalej len „Prijímateľ“)

2.3. Znenie článku 2 bod 2.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.08.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.4. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu

48 325 887,93 EUR

(slovom štyridsaťosemmiliónovtristodvacaťpäťtisícosemstoosemdesiatsedem EUR, deväťdesiattri euro centov),“

2.5. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky

48 325 887,93 EUR

(slovom štyridsaťosemmiliónovtristodvacaťpäťtisícosemstoosemdesiatsedem EUR, deväťdesiattri euro centov),

čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.6. Znenie článku 5 bod 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinácie zálohových platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 4 a 5.“

2.7. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku	
Kód ITMS	21110120042	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Priamym cieľom projektu je vybudovanie a uvedenie do prevádzky elektronických služieb informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie elektronických služieb ako produktu automatizovanej a elektronizovanej back-office agendy verejnej správy Ministerstva vnútra SR.
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie finančne efektívneho, spoľahlivého a bezpečného riešenia, ktoré bude poskytovať služby občanom a podnikateľom.

4A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2007	19	2015
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	Počet	0	2015	10 000	2020
	Úspora času vo finančnom vyjadrení	Eur	0,00	2015	12 173 773,00	2020

4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2007	19	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2007	19	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2007	19	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
8	Nasadenie – Správa pokút a pohľadávok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	14
	Nasadenie – Správa majetku	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
	Nasadenie IS - IIS MV SR	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	5

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR (Back-office)	11/2007	01/2010
Analýza a návrh riešenia - Správa majetku	01/2014	05/2015
Analýza a návrh riešenia - Správa pokút a pohľadávok	01/2014	11/2014
Implementácia - IIS MV SR (Back-office)	04/2008	06/2010
Implementácia - Správa majetku	08/2014	08/2015
Implementácia - Správa pokút a pohľadávok	08/2014	08/2015
Testovanie - IIS MV SR (Back-office)	08/2008	11/2010
Testovanie - Správa majetku	09/2014	08/2015
Testovanie - Správa pokút a pohľadávok	09/2014	08/2015
Nasadenie - IIS MV SR (Back-office)	09/2008	09/2014
Nasadenie - Správa majetku	03/2015	08/2015
Nasadenie - Správa pokút a pohľadávok	03/2015	08/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR (Back-office)	12/2007	12/2009
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Správa majetku	04/2014	08/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Správa pokút a pohľadávok	04/2014	08/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2013	08/2015
Publicita a informovanosť	09/2013	08/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633013 Materiál softvér	47 110,96	961,45	48 072,41	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – IIS MV SR
635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	53 936,96	1 100,76	55 037,72	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – IIS MV SR
635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru	2 087 430,75	42 600,67	2 130 031,42	Nasadenie – IIS MV SR
	84 343,08	1 721,29	86 064,37	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – IIS MV SR
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	259 807,78	5 302,22	265 110,00	Implementácia - IIS MV SR
	2 775 426,14	56 641,45	2 832 067,59	Nasadenie - IIS MV SR
	50 400,00	0,00	50 400,00	Testovanie – Správa pokút a pohľadávok
	13 036,32	0,00	13 036,32	Nasadenie – Správa majetku

	56 351,77	1 150,04	57 501,81	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR
637003 Propagácia, reklama a inzercia	20 000,00	0,00	20 000,00	Publicita a informovanosť – Správa majetku a pokút a pohľadávok
637004 Všeobecné služby	5 000,00	0,00	5 000,00	Publicita a informovanosť – Správa majetku a pokút a pohľadávok
6370005 Špeciálne služby	510 155,39	10 411,35	520 566,74	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – IIS MV SR
711003 Nákup softvéru	8 916 245,72	181 964,53	9 098 210,25	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR
	1 552 207,28	0,00	1 552 207,28	Analýza a návrh riešenia - Správa pokút a pohľadávok
	127 509,60	0,00	127 509,60	Analýza a návrh riešenia - Správa majetku
	10 107 197,16	206 269,39	10 313 466,55	Implementácia - IIS MV SR
	2 812 003,11	0,00	2 812 003,11	Implementácia - Správa pokút a pohľadávok
	188 680,80	0,00	188 680,80	Implementácia - Správa majetku
	1 294 293,68	26 414,26	1 320 707,94	Testovanie - IIS MV SR
	318 001,80	0,00	318 001,80	Testovanie - Správa pokút a pohľadávok
	42 916,80	0,00	42 916,80	Testovanie - Správa majetku
	3 349 075,73	68 348,63	3 417 424,36	Nasadenie - IIS MV SR
	530 067,48	0,00	530 067,48	Nasadenie - Správa pokút a pohľadávok
	68 577,19	0,00	68 577,19	Nasadenie - Správa majetku
	9 409 510,37	192 030,88	9 601 541,25	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR
	588 000,00	0,00	588 000,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Správa pokút a pohľadávok
	99 600,00	0,00	99 600,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Správa majetku
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 377 002,06	48 510,27	2 425 512,33	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – IIS MV SR
	582 000,00	0,00	582 000,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – Správa pokút a pohľadávok
CELKOVO	48 325 887,93	843 427,19	49 169 315,12	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity				
1	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	8 916 245,72 €	181 964,53 €	9 098 210,25 €
2	Analýza a návrh riešenia - Správa pokút a pohľadávok	1 552 207,28 €	0,00 €	1 552 207,28 €
3	Analýza a návrh riešenia - Správa majetku	127 509,60 €	0,00 €	127 509,60 €
4	Implementácia - IIS MV SR	10 367 004,94 €	211 571,61 €	10 578 576,55 €
5	Implementácia - Správa pokút a pohľadávok	2 812 003,11 €	0,00 €	2 812 003,11 €
6	Implementácia - Správa majetku	188 680,80 €	0,00 €	188 680,80 €
7	Testovanie - IIS MV SR	1 294 293,68 €	26 414,26 €	1 320 707,94 €
8	Testovanie - Správa pokút a pohľadávok	368 401,80 €	0,00 €	368 401,80 €
9	Testovanie - Správa majetku	42 916,80 €	0,00 €	42 916,80 €
10	Nasadenie - IIS MV SR	8 211 932,62 €	167 590,75 €	8 379 523,37 €
11	Nasadenie - Správa pokút a pohľadávok	530 067,48 €	0,00 €	530 067,48 €
12	Nasadenie - Správa majetku	81 613,51 €	0,00 €	81 613,51 €
13	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	12 538 410,59 €	255 886,04 €	12 794 296,63 €
14	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Správa pokút a pohľadávok	1 170 000,00 €	0,00 €	1 170 000,00 €
15	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Správa majetku	99 600,00 €	0,00 €	99 600,00 €
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Publicita a informovanosť		25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
CELKOVO		48 325 887,93 €	843 427,19 €	49 169 315,12 €

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	Mimik DODÁVATEĽ	Názov - popis	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Jednotková cena bez DPH (v SKK)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
IIS MV SR (Back-office)																
1	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	1. S	PRJ	11 617,87	350 000,00	1	13 825,26	13 548,75	276,51	100,00%	13 548,75	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
2	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	1. D	PRJ	76 843,92	2 315 000,00	1	91 444,26	89 615,37	1 828,89	100,00%	89 615,37	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
3	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	1. G. 1	PRJ	1 658,03	49 950,00	1	1 973,05	1 933,58	39,47	100,00%	1 933,58	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
4	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	1. G. 2	PRJ	33 195,57	1 000 050,00	1	39 502,72	38 712,66	790,06	100,00%	38 712,66	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
5	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	2. S	PRJ	92 942,97	2 800 000,00	1	110 602,13	108 390,08	2 212,05	100,00%	108 390,08	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
6	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	2. G	PRJ	278 828,91	8 400 000,00	1	331 806,40	325 170,27	6 636,13	100,00%	325 170,27	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
7	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	2. D	PRJ	614 751,37	18 520 000,00	1	731 554,13	716 923,04	14 631,09	100,00%	716 923,04	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
8	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 1. S	PRJ	37 840,17	1 139 973,10	1	45 029,80	44 129,20	900,60	100,00%	44 129,20	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
9	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 1. G	PRJ	113 520,51	3 419 919,00	1	135 089,40	132 387,61	2 701,79	100,00%	132 387,61	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
10	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 1. D	PRJ	250 285,73	7 540 108,00	1	297 840,01	291 883,20	5 956,81	100,00%	291 883,20	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
11	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 2. S	PRJ	26 050,30	784 791,39	1	30 999,85	30 379,85	620,00	100,00%	30 379,85	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
12	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 2. D	PRJ	172 304,13	5 190 834,45	1	205 041,91	200 941,07	4 100,84	100,00%	200 941,07	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
13	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 2. G	PRJ	78 150,90	2 354 374,16	1	92 999,57	91 139,57	1 860,00	100,00%	91 139,57	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
14	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 3. S	PRJ	25 221,56	759 825,00	1	30 013,65	29 413,37	600,28	100,00%	29 413,37	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
15	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 3. G	PRJ	75 664,70	2 279 475,00	1	90 040,99	88 240,17	1 800,82	100,00%	88 240,17	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
16	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 3. D	PRJ	166 822,67	5 025 700,00	1	198 518,97	194 548,59	3 970,38	100,00%	194 548,59	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
17	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 4. S	PRJ	33 461,95	1 008 075,00	1	39 819,72	39 023,32	796,40	100,00%	39 023,32	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
18	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 4. G	PRJ	100 385,91	3 024 226,00	1	119 459,23	117 070,04	2 389,19	100,00%	117 070,04	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
19	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 4. D	PRJ	221 327,05	6 667 699,00	1	263 379,18	258 111,59	5 267,59	100,00%	258 111,59	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
20	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 5. S	PRJ	41 467,82	1 249 259,70	1	49 346,70	48 359,76	986,94	100,00%	48 359,76	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
21	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 5. G	PRJ	124 403,47	3 747 779,00	1	148 040,12	145 079,31	2 960,81	100,00%	145 079,31	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
22	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 5. D	PRJ	274 280,06	8 262 961,34	1	326 393,27	319 865,40	6 527,87	100,00%	319 865,40	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
23	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 6. S	PRJ	21 844,10	658 076,60	1	25 994,47	25 474,58	519,89	100,00%	25 474,58	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
24	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 6. G	PRJ	65 532,29	1 974 226,00	1	77 983,42	76 423,75	1 559,67	100,00%	76 423,75	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
25	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 6. D	PRJ	144 483,11	4 352 698,32	1	171 934,90	168 496,20	3 438,70	100,00%	168 496,20	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
26	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	3. 7. D	PRJ	135 032,86	4 068 000,00	1	160 689,10	157 475,31	3 213,79	100,00%	157 475,31	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
27	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 1. S	PRJ	32 715,93		1	38 931,95	38 153,31	778,64	100,00%	38 153,31	Sadzba DPH 19%
28	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 1. G	PRJ	98 147,78		1	116 795,85	114 459,93	2 335,92	100,00%	114 459,93	Sadzba DPH 19%
29	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 1. D	PRJ	199 083,84		1	236 909,76	232 171,56	4 738,20	100,00%	232 171,56	Sadzba DPH 19%
30	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 2. S	PRJ	20 447,45		1	24 332,46	23 845,81	486,65	100,00%	23 845,81	Sadzba DPH 19%
31	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 2. G	PRJ	61 342,36		1	72 997,40	71 537,45	1 459,95	100,00%	71 537,45	Sadzba DPH 19%
32	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 2. D	PRJ	124 012,49		1	147 574,86	144 623,36	2 951,50	100,00%	144 623,36	Sadzba DPH 19%
33	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 3. S	PRJ	21 469,83		1	25 549,09	25 038,10	510,99	100,00%	25 038,10	Sadzba DPH 19%
34	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 3. G	PRJ	64 409,48		1	76 647,29	75 114,33	1 532,96	100,00%	75 114,33	Sadzba DPH 19%
35	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 3. D	PRJ	131 540,86		1	156 533,62	153 402,94	3 130,68	100,00%	153 402,94	Sadzba DPH 19%
36	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 4. S	PRJ	23 003,39		1	27 374,03	26 826,54	547,49	100,00%	26 826,54	Sadzba DPH 19%
37	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 4. G	PRJ	69 010,16		1	82 122,09	80 479,64	1 642,45	100,00%	80 479,64	Sadzba DPH 19%
38	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 4. D	PRJ	140 011,94		1	166 614,20	163 281,91	3 332,29	100,00%	163 281,91	Sadzba DPH 19%
39	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 5. S	PRJ	34 249,49		1	40 756,89	39 941,75	815,14	100,00%	39 941,75	Sadzba DPH 19%
40	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 5. G	PRJ	102 748,46		1	122 270,66	119 825,24	2 445,42	100,00%	119 825,24	Sadzba DPH 19%
41	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 5. D	PRJ	208 218,81		1	247 780,38	242 824,77	4 955,61	100,00%	242 824,77	Sadzba DPH 19%
42	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 6. S	PRJ	27 859,65		1	33 152,98	32 489,92	663,06	100,00%	32 489,92	Sadzba DPH 19%
43	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 6. G	PRJ	83 578,97		1	99 458,97	97 469,79	1 989,18	100,00%	97 469,79	Sadzba DPH 19%
44	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 6. D	PRJ	169 713,87		1	201 959,50	197 920,31	4 039,19	100,00%	197 920,31	Sadzba DPH 19%
45	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 7. S	PRJ	23 258,98		1	27 678,18	27 124,61	553,57	100,00%	27 124,61	Sadzba DPH 19%
46	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 7. G	PRJ	69 776,94		1	83 034,55	81 373,85	1 660,70	100,00%	81 373,85	Sadzba DPH 19%
47	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 7. D	PRJ	141 645,09		1	168 557,65	165 186,49	3 371,16	100,00%	165 186,49	Sadzba DPH 19%
48	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 8. S	PRJ	27 859,65		1	33 152,98	32 489,92	663,06	100,00%	32 489,92	Sadzba DPH 19%
49	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 8. G	PRJ	83 578,97		1	99 458,97	97 469,79	1 989,18	100,00%	97 469,79	Sadzba DPH 19%
50	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 8. D	PRJ	169 713,87		1	201 959,50	197 920,31	4 039,19	100,00%	197 920,31	Sadzba DPH 19%
51	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 9. S	PRJ	28 115,25		1	33 457,14	32 787,99	669,15	100,00%	32 787,99	Sadzba DPH 19%
52	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 9. G	PRJ	84 345,75		1	100 371,44	98 364,01	2 007,43	100,00%	98 364,01	Sadzba DPH 19%
53	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 9. D	PRJ	171 015,07		1	203 507,93	199 437,77	4 070,16	100,00%	199 437,77	Sadzba DPH 19%
54	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 10. S	PRJ	16 613,56		1	19 374,72	19 374,72	395,41	100,00%	19 374,72	Sadzba DPH 19%
55	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 10. G	PRJ	49 840,67		1	59 310,39	58 124,18	1 186,21	100,00%	58 124,18	Sadzba DPH 19%
56	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	12. 9. D	PRJ	104 560,14		1	124 427,89	117 293,55	7 134,34	100,00%	117 293,55	Sadzba DPH 19%
57	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	20. 1. S	PRJ	55 765,78		1	66 361,27	65 034,04	1 327,23	100,00%	65 034,04	Sadzba DPH 19%
58	Hlavné aktivity	Analýza a návrh														

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	Minik DOOÁVATEL	Názov - popis	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Jednotková cena bez DPH (v SKK)	Počet jednot ek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
68	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	20. 4. D	Detailný koncept - časť Fabasoft	PRJ	253 584,94		1	301 766,07	295 730,74	6 035,33	100,00%	295 730,74	Sadzba DPH 19%
69	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	20. 5. S	Detailný koncept - časť CA Service Desk SSO	PRJ	19 169,49		1	22 814,69	22 355,45	459,24	100,00%	22 355,45	Sadzba DPH 19%
70	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	20. 5. G	Detailný koncept - časť CA Service Desk SSO	PRJ	57 508,46		1	68 435,06	67 066,35	1 368,71	100,00%	67 066,35	Sadzba DPH 19%
71	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	20. 5. D	Detailný koncept - časť CA Service Desk SSO	PRJ	126 792,47		1	150 883,03	147 865,36	3 017,67	100,00%	147 865,36	Sadzba DPH 19%
72	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	4. S	Realizácia	PRJ	258 862,35	7 798 487,22	1	308 046,19	301 885,26	6 160,93	100,00%	301 885,26	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
73	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	4. G	Realizácia	PRJ	776 587,10	23 395 463,03	1	924 138,64	905 655,86	18 482,78	100,00%	905 655,86	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
74	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	4. D. 1	Realizácia	PRJ	1 712 189,61	51 581 424,35	1	2 037 505,63	1 996 755,51	40 750,12	100,00%	1 996 755,51	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
75	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	4. D. 2	Realizácia	PRJ	86 702,51	2 612 000,00	1	103 175,98	101 112,46	2 063,52	100,00%	101 112,46	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
76	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	13. 1. S	Realizácia	PRJ	245 601,81		1	292 266,15	286 420,82	5 845,33	100,00%	286 420,82	Sadzba DPH 19%
77	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	13. 1. G	Realizácia	PRJ	736 805,41		1	876 798,43	859 262,46	17 535,97	100,00%	859 262,46	Sadzba DPH 19%
78	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	13. 1. D	Realizácia	PRJ	1 559 020,12		1	1 855 233,94	1 818 129,26	37 104,68	100,00%	1 818 129,26	Sadzba DPH 19%
79	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	13. 2. S	Realizácia - časť MDM, Doprava, HR - Sociálne zabezpečenie	PRJ	79 698,60		1	94 841,33	92 944,50	1 896,83	100,00%	92 944,50	Sadzba DPH 19%
80	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	13. 2. G	Realizácia - časť MDM, Doprava, HR - Sociálne zabezpečenie	PRJ	239 095,80		1	284 524,00	278 833,52	5 690,48	100,00%	278 833,52	Sadzba DPH 19%
81	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	13. 2. D	Realizácia - časť MDM, Doprava, HR - Sociálne zabezpečenie	PRJ	505 907,19		1	602 029,55	589 988,95	12 040,60	100,00%	589 988,95	Sadzba DPH 19%
82	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	21. S	Realizácia	PRJ	232 397,43		1	276 505,34	270 975,23	5 530,11	100,00%	270 975,23	Sadzba DPH 19%
83	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	21. G	Realizácia	PRJ	697 072,30		1	829 516,03	812 925,70	16 590,33	100,00%	812 925,70	Sadzba DPH 19%
84	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Implementácia	21. D	Realizácia	PRJ	1 536 878,44		1	1 828 885,34	1 792 307,63	36 577,71	100,00%	1 792 307,63	Sadzba DPH 19%
85	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Implementácia	4. S	Realizácia	PRJ	20 988,83	632 309,74	1	24 976,70	24 477,16	499,54	100,00%	24 477,16	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
86	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Implementácia	4. G	Realizácia	PRJ	62 966,52	1 896 929,40	1	74 930,15	73 431,54	1 498,61	100,00%	73 431,54	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
87	Hlavné aktivity	Implementácia IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Implementácia	4. D. 1	Realizácia	PRJ	138 826,18	4 182 277,64	1	165 203,15	161 899,08	3 304,07	100,00%	161 899,08	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
88	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	5. S	Akceptačné testovanie	PRJ	46 471,48	1 400 000,00	1	55 301,06	54 195,03	1 106,03	100,00%	54 195,03	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
89	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	5. G	Akceptačné testovanie	PRJ	139 414,45	4 200 000,00	1	165 903,19	162 585,12	3 318,07	100,00%	162 585,12	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
90	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	5. D. 1	Akceptačné testovanie	PRJ	307 375,68	9 260 000,00	1	365 777,05	358 461,50	7 315,55	100,00%	358 461,50	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
91	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	5. D. 2	Akceptačné testovanie	PRJ	47 732,85	1 438 000,00	1	56 802,09	55 666,04	1 136,05	100,00%	55 666,04	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
92	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	14. 1. S	Akceptačné testovanie	PRJ	26 314,48		1	31 314,23	30 687,94	626,29	100,00%	30 687,94	Sadzba DPH 19%
93	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	14. 1. G	Akceptačné testovanie	PRJ	78 943,43		1	93 942,68	92 063,82	1 878,86	100,00%	92 063,82	Sadzba DPH 19%
94	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	14. 1. D	Akceptačné testovanie	PRJ	138 013,18		1	164 235,68	160 950,96	3 284,72	100,00%	160 950,96	Sadzba DPH 19%
95	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	14. 2. S	Akceptačné testovanie - časť MDM, Doprava, HR - Sociálne zabezpečenie	PRJ	8 539,14		1	10 161,57	9 958,33	203,24	100,00%	9 958,33	Sadzba DPH 19%
96	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	14. 2. G	Akceptačné testovanie - časť MDM, Doprava, HR - Sociálne zabezpečenie	PRJ	25 617,41		1	30 484,71	29 875,01	609,70	100,00%	29 875,01	Sadzba DPH 19%
97	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	14. 2. D	Akceptačné testovanie - časť MDM, Doprava, HR - Sociálne zabezpečenie	PRJ	44 755,72		1	53 295,01	52 229,10	1 065,91	100,00%	52 229,10	Sadzba DPH 19%
98	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	22. S	Akceptačné testovanie	PRJ	23 235,74		1	27 650,53	27 097,51	553,02	100,00%	27 097,51	Sadzba DPH 19%
99	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	22. G	Akceptačné testovanie	PRJ	69 707,23		1	82 951,60	81 292,56	1 659,04	100,00%	81 292,56	Sadzba DPH 19%
100	Hlavné aktivity	Testovanie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Testovanie	22. D	Akceptačné testovanie	PRJ	153 687,85		1	182 888,54	179 230,76	3 657,78	100,00%	179 230,76	Sadzba DPH 19%
101	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	8. S	Prechod do produktívnej prevádzky	PRJ	46 471,49		1	55 301,07	54 195,04	1 106,03	100,00%	54 195,04	Sadzba DPH 19%
102	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	8. G	Prechod do produktívnej prevádzky	PRJ	139 414,46		1	165 903,20	162 585,13	3 318,07	100,00%	162 585,13	Sadzba DPH 19%
103	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	8. D. 1	Prechod do produktívnej prevádzky	PRJ	307 375,68		1	365 777,05	358 461,50	7 315,55	100,00%	358 461,50	Sadzba DPH 19%
104	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	8. D. 2	Prechod do produktívnej prevádzky	PRJ	8 544,11	257 400,00	1	10 167,49	9 964,14	203,35	100,00%	9 964,14	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
105	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	9. S	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora	PRJ	46 471,49		1	55 301,07	54 195,04	1 106,03	100,00%	54 195,04	Sadzba DPH 19%
106	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	9. G	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora	PRJ	139 414,45		1	165 903,19	162 585,12	3 318,07	100,00%	162 585,12	Sadzba DPH 19%
107	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	9. D. 1	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora	PRJ	3 153,42		1	3 752,56	3 677,50	75,06	100,00%	3 677,50	Sadzba DPH 19%
108	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	11. S	Ukončenie prechodu na EUR	PRJ	46 471,48		1	55 301,06	54 195,03	1 106,03	100,00%	54 195,03	Sadzba DPH 19%
109	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	11. G	Ukončenie prechodu na EUR	PRJ	139 414,46		1	165 903,20	162 585,13	3 318,07	100,00%	162 585,13	Sadzba DPH 19%
110	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	11. D	Ukončenie prechodu na EUR	PRJ	307 375,68		1	365 777,07	358 461,52	7 315,55	100,00%	358 461,52	Sadzba DPH 19%
111	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	17. 1. S	Prechod do produktívnej prevádzky	PRJ	46 471,49		1	55 301,07	54 195,04	1 106,03	100,00%	54 195,04	Sadzba DPH 19%
112	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	17. 1. G	Prechod do produktívnej prevádzky	PRJ	139 414,46		1	165 903,20	162 585,13	3 318,07	100,00%	162 585,13	Sadzba DPH 19%
113	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	17. 1. D	Prechod do produktívnej prevádzky	PRJ	194 832,49		1	231 850,66	227 213,64	4 637,02	100,00%	227 213,64	Sadzba DPH 19%
114	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	17. 2. D	Prechod do produktívnej prevádzky - časť Fabasoft	PRJ	69 822,62		1	83 088,91	81 427,13	1 661,78	100,00%	81 427,13	Sadzba DPH 19%
115	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	18. 1. S	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora	PRJ	46 471,49		1	55 301,07	54 195,04	1 106,03	100,00%	54 195,04	Sadzba DPH 19%
116	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	18. 1. G	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora	PRJ	139 414,46		1	165 903,20	162 585,13	3 318,07	100,00%	162 585,13	Sadzba DPH 19%
117	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	18. 1. D	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora	PRJ	194 832,49		1	231 850,66	227 213,64	4 637,02	100,00%	227 213,64	Sadzba DPH 19%
118	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	18. 2. D	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora - časť Fabasoft	PRJ	109 389,77		1	131 267,22	128 642,36	2 625,86	100,00%	128 642,36	Sadzba DPH 20%
119	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	25. 1. S	Prechod do produktívnej prevádzky - časť SAP	PRJ	34 853,62		1	41 824,34	40 987,85	836,49	100,00%	40 987,85	Sadzba DPH 20%
120	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	25. 1. G	Prechod do produktívnej prevádzky - časť SAP	PRJ	104 560,84		1	125 473,00	122 963,54	2 509,46	100,00%	122 963,54	Sadzba DPH 20%
121	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	25. 1. D	Prechod do produktívnej prevádzky - časť SAP	PRJ	168 127,20		1	201 752,64	197 717,58	4 035,06	100,00%	197 717,58	Sadzba DPH 20%
122	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	25. 2. D	Prechod do produktívnej prevádzky - časť Fabasoft	PRJ	62 404,57		1	74 885,48	73 387,77	1 497,71	100,00%	73 387,77	Sadzba DPH 20%
123	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	26. 1. S	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora - časť SAP	PRJ	34 853,62		1	41 824,34	40 987,85	836,49	100,00%	40 987,85	Sadzba DPH 20%
124	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	26. 1. G	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora - časť SAP	PRJ	104 560,84		1	125 473,00	122 963,54	2 509,46	100,00%	122 963,54	Sadzba DPH 20%
125	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	26. 1. D	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora - časť SAP	PRJ	169 824,54		1	192 389,44	189 129,65	3 259,79	100,00%	189 129,65	Sadzba DPH 20%
126	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Nasadenie	26. 2. D	Produktívna prevádzka a zvýšená podpora - časť Fabasoft	PRJ	69 707,23		1	83 648,67	81 975,69	1 672,98	100,00%	81 975,69	Sadzba DPH 20%
127	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	63500													

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	Minik DOÁVATEĽ	Názov - popis	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Jednotková cena bez DPH (v SKK)	Počet jednot ek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (%)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
141	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	6. G	Školenie školliteľov	PRJ	139 414,45	4 200 000,00	1	165 903,19	162 585,12	3 318,07	100,00%	162 585,12	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
142	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	6. D	Školenie školliteľov	PRJ	307 375,68	9 260 000,00	1	365 777,05	358 461,50	7 315,55	100,00%	358 461,50	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
143	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	7. S	Školenie koncových používateľov	PRJ	46 471,48	1 400 000,00	1	55 301,06	54 195,03	1 106,03	100,00%	54 195,03	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
144	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	7. G	Školenie koncových používateľov	PRJ	139 414,45	4 200 000,00	1	165 903,19	162 585,12	3 318,07	100,00%	162 585,12	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
145	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	7. D	Školenie koncových používateľov	PRJ	307 375,68	9 260 000,00	1	365 777,05	358 461,50	7 315,55	100,00%	358 461,50	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
146	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	15. S	Školenie školliteľov	PRJ	34 853,62		1	41 475,80	40 646,28	829,52	100,00%	40 646,28	Sadzba DPH 19%
147	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	15. G	Školenie školliteľov	PRJ	104 560,84		1	124 427,39	121 938,84	2 488,55	100,00%	121 938,84	Sadzba DPH 19%
148	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	15. D	Školenie školliteľov	PRJ	230 531,77		1	274 332,80	268 846,14	5 486,66	100,00%	268 846,14	Sadzba DPH 19%
149	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	16. S	Školenie koncových používateľov	PRJ	34 853,62		1	41 475,80	40 646,28	829,52	100,00%	40 646,28	Sadzba DPH 19%
150	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	16. G	Školenie koncových používateľov	PRJ	104 560,84		1	124 427,39	121 938,84	2 488,55	100,00%	121 938,84	Sadzba DPH 19%
151	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	16. D	Školenie koncových používateľov	PRJ	230 531,77		1	274 332,80	268 846,14	5 486,66	100,00%	268 846,14	Sadzba DPH 19%
152	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	23. 1. S	Školenie školliteľov - časť SAP	PRJ	34 853,62		1	41 475,80	40 646,28	829,52	100,00%	40 646,28	Sadzba DPH 19%
153	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	23. 1. G	Školenie školliteľov - časť SAP	PRJ	104 560,84		1	124 427,39	121 938,84	2 488,55	100,00%	121 938,84	Sadzba DPH 19%
154	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	23. 1. D	Školenie školliteľov - časť SAP	PRJ	153 521,88		1	182 691,03	179 037,20	3 653,83	100,00%	179 037,20	Sadzba DPH 19%
155	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	23. 2. D	Školenie školliteľov - časť Fabasoft	PRJ	77 009,89		1	92 411,86	90 563,62	1 848,24	100,00%	90 563,62	Sadzba DPH 20%
156	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	24. 1. D	Školenie koncových používateľov - časť Fabasoft	PRJ	51 339,93		1	61 607,91	60 375,75	1 232,16	100,00%	60 375,75	Sadzba DPH 20%
157	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	24. 2. S	Školenie koncových používateľov - časť SAP	PRJ	23 235,74		1	27 882,88	27 325,22	557,66	100,00%	27 325,22	Sadzba DPH 20%
158	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	24. 2. G	Školenie koncových používateľov - časť SAP	PRJ	69 707,23		1	83 648,67	81 975,69	1 672,98	100,00%	81 975,69	Sadzba DPH 20%
159	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov	24. 2. D	Školenie koncových používateľov - časť SAP	PRJ	102 347,92		1	122 817,50	120 361,15	2 456,35	100,00%	120 361,15	Sadzba DPH 20%
160	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	SW - licencie	28. 1. S	SAP časť 1	PRJ	721 475,40	21 735 168,00	1	858 555,72	841 384,60	17 171,12	100,00%	841 384,60	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
161	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	SW - licencie	28. 2. D	CA IaM	PRJ	231 250,96	6 966 666,66	1	275 188,64	269 684,86	5 503,78	100,00%	269 684,86	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
162	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	SW - licencie	28. 4. S	SAP časť 2	PRJ	3 300 605,45	99 434 040,04	1	3 927 720,48	3 849 166,07	78 554,41	100,00%	3 849 166,07	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
163	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	SW - licencie	28. 5. D	CA.SSO	PRJ	113 067,14		1	134 549,89	131 858,89	2 691,00	100,00%	131 858,89	Sadzba DPH 19%
164	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	SW - licencie	28. 6. D	FBS	PRJ	1 532 994,69		1	1 824 263,68	1 787 778,40	36 485,28	100,00%	1 787 778,40	Sadzba DPH 19%
165	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	SW - licencie	28. 7. S	SAP časť 3	PRJ	957 006,68		1	1 138 837,94	1 116 061,18	22 776,76	100,00%	1 116 061,18	Sadzba DPH 19%
166	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	SW - licencie	28. 8. D	CA.SD	PRJ	250 697,07	7 552 500,00	1	298 329,51	292 362,91	5 966,60	100,00%	292 362,91	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
167	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	635002 Výpočtová technika	SW - licencie	28. 2. D	CA IaM	PRJ	46 250,19	1 393 333,33	1	55 037,72	53 936,96	1 100,76	100,00%	53 936,96	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
168	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	633013 Softvér	SW - licencie	28. 3. D	FBS eGov Suite	PRJ	40 396,99	1 217 000,00	1	48 072,41	47 110,96	961,45	100,00%	47 110,96	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
169	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	635009 Softvér	SW - licencie	28. 5. D	CA.SSO	PRJ	22 613,00		1	26 909,47	26 371,28	538,19	100,00%	26 371,28	Sadzba DPH 19%
170	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	713002 Výpočtovej techniky	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 1	SAP časť 1	PRJ	293 199,49	8 832 928,09	1	348 907,39	341 929,24	6 978,15	100,00%	341 929,24	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
171	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	713002 Výpočtovej techniky	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 2	CA časť 1	PRJ	79 999,80	2 410 074,00	1	95 199,76	93 295,76	1 904,00	100,00%	93 295,76	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
172	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	713002 Výpočtovej techniky	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 3	Fabasoft časť. 1	PRJ	509 506,43	15 349 390,85	1	606 312,65	594 186,39	12 126,26	100,00%	594 186,39	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
173	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	713002 Výpočtovej techniky	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30-31. D	SAP časť 3	PRJ	688 079,91		1	818 815,09	802 438,78	16 376,31	100,00%	802 438,78	Sadzba DPH 19%
174	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	713002 Výpočtovej techniky	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	31. D. 1	SAP časť 2	PRJ	467 460,04	14 082 701,32	1	556 277,44	545 151,89	11 125,55	100,00%	545 151,89	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
175	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	637005 Špeciálne služby	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 1	SAP časť 1	PRJ	161 329,53	4 860 213,44	1	191 982,14	188 142,49	3 839,65	100,00%	188 142,49	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
176	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	637005 Špeciálne služby	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 2	CA časť 1	PRJ	1 442,24	43 449,00	1	1 716,26	1 681,93	34,33	100,00%	1 681,93	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
177	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	637005 Špeciálne služby	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 3	Fabasoft časť. 1	PRJ	171 346,58	5 161 987,31	1	203 902,43	199 824,38	4 078,05	100,00%	199 824,38	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
178	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	637005 Špeciálne služby	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	31. D. 1	SAP časť 2	PRJ	103 332,70	3 113 000,94	1	122 965,91	120 506,59	2 459,32	100,00%	120 506,59	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
179	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 1	SAP časť 1	PRJ	147 505,65	4 443 755,46	1	175 531,72	172 021,08	3 510,64	100,00%	172 021,08	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
180	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 2	CA časť 1	PRJ	21 222,33	639 344,00	1	25 254,57	24 749,47	505,10	100,00%	24 749,47	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
181	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 3	Fabasoft časť. 1	PRJ	457 503,21	13 782 741,80	1	544 428,81	533 540,23	10 888,58	100,00%	533 540,23	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
182	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30-31. D	SAP časť 3	PRJ	222 996,47		1	265 365,79	260 058,47	5 307,32	100,00%	260 058,47	Sadzba DPH 19%

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	Minik DODÁVATEL	Názov - popis	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Jednotková cena bez DPH (v SKK)	Počet jednot- ek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
183	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	711003 Nákup softvéru	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	31. D. 1	SAP časť 2	PRJ	112 197,06	3 380 048,75	1	133 514,50	130 844,21	2 670,29	100,00%	130 844,21	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
184	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30. D. 3	Fabasoft časť. 1	PRJ	48 320,85	1 455 714,03	1	57 501,81	56 351,77	1 150,04	100,00%	56 351,77	30,126 SKK = 1 EUR; Sadzba DPH 19%
185	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - IIS MV SR	635000 Softvér	Vývojové, testovacie a produktívne prostredie	29-30-31. D.	SAP časť 3	PRJ	49 710,00		1	59 154,90	57 971,80	1 183,10	100,00%	57 971,80	Sadzba DPH 19%
Správa pokút a pohľadávok																
186.1	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - Správa pokút a pohľadávok	711003 Nákup softvéru	Príprava projektu IS Sanicli a Správnych Poplatkov (IS SaSP), Konceptný návrh riešenia IS SaSP			PRJ	215 000,00		1	258 000,00	258 000,00	0,00	100,00%	258 000,00	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
186.2	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - Správa pokút a pohľadávok	711003 Nákup softvéru	Detailná analýza a návrh riešenia IS SaSP - analýza údajových zdrojov, analýza súčasného stavu, analýza požiadaviek			PRJ	1 078 506,07		1	1 294 207,28	1 294 207,28	0,00	100,00%	1 294 207,28	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
189.1	Hlavné aktivity	Implementácia IS - Správ pokút a pohľadávok	711003 Nákup softvéru	Implementácia IS SaSP - konfigurácia a implementácia pre roll-out riešenie			PRJ	1 406 001,56		1	1 687 201,87	1 687 201,87	0,00	100,00%	1 687 201,87	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
189.2	Hlavné aktivity	Implementácia IS - Správ pokút a pohľadávok	711003 Nákup softvéru	Implementácia IS SaSP - konfigurácia a implementácia riešenia pre pilot do testovacej prevádzky			PRJ	937 334,37		1	1 124 801,24	1 124 801,24	0,00	100,00%	1 124 801,24	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
192	Hlavné aktivity	Testovanie IS - Správa pokút a pohľadávok	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Testovanie a školenie IS SaSP - Tréniny a školenia kľúčových používateľov (interných školiteľov)			PRJ	42 000,00		1	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00%	50 400,00	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
190	Hlavné aktivity	Testovanie IS - Správa pokút a pohľadávok	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie IS SaSP - Testovanie kľúčovými používateľmi			PRJ	265 001,50		1	318 001,80	318 001,80	0,00	100,00%	318 001,80	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
191.1	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - Správa pokút a pohľadávok	711003 Nákup softvéru	Predproduktívna prevádzka IS SaSP a príprava na prechod do produktívnej prevádzky			PRJ	265 033,74		1	318 040,49	318 040,49	0,00	100,00%	318 040,49	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
191.2	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - Správa pokút a pohľadávok	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Stabilizácia procesov riešenia incidentov pre IS SaSP			PRJ	176 689,16		1	212 026,99	212 026,99	0,00	100,00%	212 026,99	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
199	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Správa pokút a pohľadávok	711003 Nákup softvéru	SW - licencie TRM			PRJ	490 000,00		1	588 000,00	588 000,00	0,00	100,00%	588 000,00	Štandardných produktov. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom.
200	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - oprava pokút a pohľadávok	713002 Výpočtovej techniky	HW - Priestupky (nahradza položky (113, 114)			PRJ	485 000,00		1	582 000,00	582 000,00	0,00	100,00%	582 000,00	Plnenie Zmluvy č. OV02-2013/000281
Správa majetku																
193	Hlavné aktivity	Analýza a návrh riešenia - Správa majetku	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia nehnuteľností			PRJ	106 258,00		1	127 509,60	127 509,60	0,00	100,00%	127 509,60	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom.
194	Hlavné aktivity	Implementácia IS - Správa majetku	711003 Nákup softvéru	Implementácia nehnuteľností			PRJ	157 234,00		1	188 680,80	188 680,80	0,00	100,00%	188 680,80	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom.
195	Hlavné aktivity	Testovanie IS - Správa majetku	711003 Nákup softvéru	Testovanie nehnuteľností			PRJ	35 764,00		1	42 916,80	42 916,80	0,00	100,00%	42 916,80	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom.
196	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - Správa majetku	711003 Nákup softvéru	Nasadenie nehnuteľností			PRJ	57 147,66		1	68 577,19	68 577,19	0,00	100,00%	68 577,19	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom.
197	Hlavné aktivity	Nasadenie IS - Správa majetku	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenie užívateľov nehnuteľností			PRJ	10 863,60		1	13 036,32	13 036,32	0,00	100,00%	13 036,32	Výdavok je zameraný na školenie administrátorov a interných používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom.
198	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Správa majetku	711003 Nákup softvéru	SW - licencie RE-FX			PRJ	83 000,00		1	99 600,00	99 600,00	0,00	100,00%	99 600,00	Výdavok je zameraný na školenie administrátorov a interných používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom.
201	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia a informovanosť			PRJ	16 666,67		1	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	20 000,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozsah na jednotlivé položky bude na základe VO.
202	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá tabuľa			PRJ	4 166,67		1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	5 000,00	Výdavok obsahuje náklady na trvalú vvevľujúcu a reklamnú tabuľu.
SPOLU											49 169 315,12000	48 325 887,93000	843 427,19000		48 325 887,93	