

Dodatok č. 5
k zmluve o dielo č. 1128/06 zo dňa 24.4.2006

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

OBJEDNÁVATEĽ : **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka**
 Slovenskej republiky
 Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Zastúpený : PaedDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu
IČO : 156 621
DIČ : 2021291382
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000081105/8180
IBAN : SK6681800000007000081105
Číslo zmluvy : 140/2015-430/MPRV SR

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: **GEODÉZIA Žilina a.s.**
 Hollého 7
 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva
tel./fax: 041/5620824
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina
číslo účtu: 3807432/0200
IBAN: SK57 0200 0000 0000 0380 7432
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu v Žilina v odd. Sa vo vložke č.
 10650/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto Dodatkom č. 5 sa v Zmluve o dielo č. 1128/06 zo dňa 24.4.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.06.2008, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2011, dodatku č. 3 zo dňa 9.1.2013 a dodatku č. 4 zo dňa 30.09.2013, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Rajecká Lesná**, okres Žilina, mení termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry pre etapy 3/a/1, 3/a/2, 3/b/1, 3/b/2 a 3/c/1 nasledovne:

I.

Mení sa ods.3 v Článku III., tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
3a	31.05.2015	Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia			
3/a/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	3759	1,66	6 240
3/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	3759	1,99	7 480
3b	31.05.2015	Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie			
3/b/1		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	78	21,91	1 709
3/b/2		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	116	102,57	11 898
3c	15.08.2015	Vykonanie projektu pozemkových úprav - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/c/1		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	3759	53,44	200 881
Cena celkom					228 208

II.

Záverečné ustanovenia

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny v osobách oprávnených konať vo veciach zmluvy nie sú zmenami zmluvy, pre ktoré by bolo potrebné zmluvu meniť alebo dopĺňať vo forme dodatku k zmluve. Zmluvné strany sú však povinné si poskytnúť súčinnosť, a preto zmeny treba písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Oznámenie zmeny priloží každá zmluvná strana k zmluve.

/2/ Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1128/06 zo dňa 24.4.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.06.2008, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2011, dodatku č. 3 zo dňa 9.1.2013 a dodatku č. 4 zo dňa 30.09.2013.

/3/ Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1128/06 zo dňa 24.4.2006, sa nemenia a platia v pôvodnom znení.

/4/ Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 5 vyhotovení a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

/5/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
PaedDr. Anton Stredák
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva