



## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo na vypracovanie aktualizácie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD)  
pre stavbu Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina.

Číslo objednávateľa: ZM/2013/0314

Číslo zhotoviteľa: ZM/2013/0314

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

### Objednávateľ

Obchodné meno : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.  
3518/B  
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ  
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda  
predstavenstva  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :  
- vo veciach cenových :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IČO : 35 919 001  
DIČ : 2021937775  
IČ DPH : SK2021937775  
Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ

Obchodné meno: : GEOCONSULT, spol. s r.o.  
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sro, vložka číslo 15 188/B  
Štatutárny orgán : konatelia:  
Ing. Peter Štefko, CSc.  
Ing. Luboš Rojko, PhD.  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IBAN :  
SWIFT :  
IČO : 31 422 969  
DIČ : 2020357009  
DIČ DPH : SK2020357009  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **PREAMBULA**

Vzhľadom na nutnosť ukončiť realizáciu časti privádzača spolu s úsekom D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v termíne 12/2017 s cieľom ich spoločného sprevádzkovania, objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na rozdelení dokumentácie na ponuku na dve samostatné dokumentácie, ktoré budú samostatne realizovateľné a prevádzkyschopné. Práce spojené s rozdelením dokumentácie a POV pre II. etapu budú vykonané bez navýšenia ceny. POV pre I. etapu bude riešený samostatne v dostatočnom predstihu v čase pred realizáciou resp. stavebným konaním pre predmetný úsek .

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodnej zmluvy v nasledovnom rozsahu:

### **V ČASTI 1 čl. 3 ROZSAH A OBSAH DIELA sa dopĺňa bod 3.4., ktorý znie:**

Dokumentácia na ponuku bude rozdelená na dve samostatné dokumentácie, ktoré budú samostatne realizovateľné a prevádzkyschopné v nasledovnom rozsahu:

- Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina I. etapa (km 0,0 – 3,8)
- Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa (km 4,7 – 7,3)

V súvislosti s rozdelením dokumentácie bude spracovaný samostatný projekt organizácie výstavby (POV) pre II. etapu v rozsahu podľa Prílohy č.1 tohto dodatku.

### **V ČASTI 1, čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA sa mení bod 5.2., ktorý znie:**

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DP po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa v nasledovných termínoch

I. etapa (km 0,0 – 3,8) do 15.5.2015.

II. etapa (km 4,7 – 7,3) do 15.5.2015

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**  
Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

**Zhotoviteľ:**  
Odtlačok pečiatky:

**Ing. Milan Gajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Peter Štefko, CSc**  
konateľ

**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA,**  
podpredseda predstavenstva

**ROZSAH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY**

Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie výstavby (POV), ktorý bude obsahovať samostatné prílohy, **grafický harmonogram výstavby (HMG)** - časovú postupnosť zhotovenia (nie len zoznam!) jednotlivých stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS).

**Grafický harmonogram výstavby** bude vo forme sieťového harmonogramu vypracovaného v softvéri Microsoft Project, s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné SO a/alebo PS.

Zhotoviteľ navrhne tri časové míľniky (približne v 30%, 60% a 80% lehoty výstavby), a s nimi súvisiace finančné plnenie, ktoré budú jednoznačne previazané na dokončenie konkrétnych SO a PS (obzvlášť tých ležiacich na kritickej ceste výstavby) tak, aby splnenie míľnikov bolo z hľadiska logickej postupnosti výstavby reálne a umožnilo dokončenie konkrétne zadefinovaných SO a PS.

Objednávateľom požadovaný min. obsah a rozsah POV: :

Technická správa k postupu stavebných prác vrátane opisu nadväznosti jednotlivých SO a PS.

**Prílohy:**

- Situácie + umiestnenia SD + prístupových ciest
- Grafický harmonogram výstavby ( HGM)