

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.: 733.604/2013-INSL

(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ:

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Sídlo: Hlboká cesta 2, Bratislava, PSČ 833 36

IČO: 00699021

DIČ: SK2020879344

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu (IBAN): [REDACTED]

v mene ktorého koná: [REDACTED], generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a všeobecnej správy

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Vedúci účastník združenia:

Názov: OHL ŽS SK, a.s.

Sídlo: Furmanská 6, 841 03 Bratislava

IČO: 43941664, **DIČ:** [REDACTED], **IČ DPH:** [REDACTED]

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Za predstavenstvo koná: Ing. Dalibor Štefánik, predseda predstavenstva

Ing. Petr Mičunek, člen predstavenstva

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4404/B

Účastník združenia:

Názov: OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 660 02 Brno, Veveří, Česká republika

IČO: 46342796

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Za predstavenstvo koná: [REDACTED], predseda predstavenstva

[REDACTED], MBA, 2. podpredseda predstavenstva

Za účastníka združenia, ktorým je OHL ŽS, a.s., koná: vedúci účastník združenia, ktorým je OHL ŽS SK, a.s., a to na základe a v rozsahu plnej moci udelennej v zmluve o združení uzatvorenej medzi OHL ŽS, a. s. a OHL ŽS SK, a.s.

Účastník združenia je oprávnený podnikat' na území SR prostredníctvom organizačnej zložky:

Názov: OHL ŽS, a.s. – organizačná zložka

Sídlo: Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35881879, **DIČ:** [REDACTED], **IČ DPH:** [REDACTED]

vedúci organizačnej zložky: Ing. Mikuláš Bakay

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1158/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany na základe priameho rokovacieho konania z dôvodu uvedeného v § 58 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 2.2 písm. t) a bodom 3.1 písm. c) zmluvy o dielo č.: 733.604/2013-INSL uzavretej medzi objednávatelom a zhotoviteľom 3. apríla 2014 (ďalej len „zmluva o dielo“) uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo.
- 1.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo, pretože
- a) počas realizácie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a zmluvy o dielo zhotoviteľ zistil, že na to, aby mohol zrealizovať dielo, musia byť zrealizované ďalšie doplnujúce stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté do zmluvy o dielo a ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností,
 - b) doplnujúce stavebné práce nie sú technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy o dielo a sú nevyhnutné na plnenie zmluvy o dielo, a to z dôvodu, že bez realizácie doplnujúcich stavebných prác nie je možná realizácia a dokončenie diela podľa zmluvy o dielo,
 - c) v dôsledku potreby vykonať doplnujúce stavebné práce dochádza k zmene rozsahu diela, ceny za dielo, harmonogramu výstavby diela a termínu ukončenia zhotovovania diela uvedené zmluve o dielo.

Článok 2

Predmet dodatku

- 2.1 V zmluve o dielo v bode 2.3 sa mení písm. b) a nové písm. b) znie:
- „b) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v Realizačnom projekte stavby, v Rozpočte diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy (ďalej len „Rozpočet diela“) a v Rozpočte doplnujúcich stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 zmluvy (ďalej aj „Rozpočet doplnujúcich stavebných prác“),“.
- 2.2 V zmluve o dielo v bode 3.1 sa mení písm. c) a nové písm. c) znie:
- „c) ukončenie zhotovovania a odovzdanie časti 2 diela a celého diela: najneskôr do 31. 10.2015“.
- 2.3 V zmluve o dielo sa mení bod 4.1 a nový bod 4.1 znie:
- „4.1 Za zhotoviteľom odovzdané a objednávatelom prevzaté dielo, riadne zhotovené podľa Realizačného projektu stavby a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávatel zhotoviteľovi cenu dohodnutú v súlade s § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cenu maximálnu, vo výške 4 437 097,75 EUR bez DPH (slovom: štyrimiliónyštyristotridsaťsedemtisícdeväťdesiatšesť EUR a sedemdesiatpäť centov bez DPH), 5 324 517,30 EUR s DPH (slovom: päťmiliónovtristodvadsaťštyritisícpäťstosedemnáť EUR a tridsať centov s DPH).“

- 2.4 V zmluve o dielo sa mení bod 4.2 a nový bod 4.2 znie:
- „4.2 Výška ceny za dielo uvedená v bode 4.1, je určená na základe a v súlade so záväzným Rozpočtom diela uvedeným v prílohe č. 3 zmluvy a Rozpočtom doplňujúcich stavebných prác uvedeným v prílohe č. 4 zmluvy.“
- 2.5 V zmluve o dielo sa mení bod 4.5 a nový bod 4.5 znie:
- „4.5 Znížiť cenu uvedenú v bode 4.1 o ceny prác, ktoré nemajú byť vykonané, je možné na základe písomnej požiadavky objednávateľa a uzatvoreného písomného dodatku k tejto zmluve, pričom cena uvedená v bode 4.1 sa zníži o súčet cien jednotlivých položiek týchto nevykonaných prác uvedených v Rozpočte diela alebo v Rozpočte doplňujúcich stavebných prác.“
- 2.6 V zmluve o dielo sa v bode 5.5 na konci prvej vety za slovami „v Rozpočte diela“ dopĺňa text „a v Rozpočte doplňujúcich stavebných prác“.
- 2.7 V zmluve o dielo sa v bode 13.2 dopĺňa písm. d), ktoré znie:
- „d) príloha č. 4 – Rozpočet doplňujúcich stavebných prác.“
- 2.8 V zmluve o dielo sa mení príloha č. 2 „*Harmonogram zhotovovania diela*“ a nová príloha č. 2 „*Harmonogram zhotovovania diela*“ zmluvy o dielo je zároveň prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1.
- 2.9 V prílohe č. 3 „*Rozpočet diela*“ zmluvy o dielo sa časť „1. ZEMNÉ PRÁCE – VÝKOP STAVEBNEJ JAMY“ mení nasledovne:
- a) v položke č. 1.2 „*Hlavný výkop po Z. Š*“ sa mení množstvo z „2975“ m³ na „2400“ m³ a cena celkom z „8 984,50 €“ na „7 248,0 €“,
- b) v riadku označenom „*Kubátúra odvážanej zeminy na skládku, vrátane naloženia zeminy na dopr. prostriedok, dovozu a poplatku za uloženie na skládku. Vzďialenosť závisí od polohy skládky ktorú určí investor, resp. od možnosti dodávateľa*“ sa mení množstvo z „7562“ m³ na „6986,4“ m³ a cena celkom z „86 660 €“ na „80 064,14 €“.
- 2.10 Do zmluvy o dielo sa dopĺňa nová príloha č. 4 „*Rozpočet doplňujúcich stavebných prác*“, ktorá je zároveň aj prílohou č. 2 tohto dodatku č. 1.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tie časti zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené podľa článku 2, ostávajú v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

- 3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zhotovitel'.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento dodatok č. 1 uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej a určitej vôle, že tento dodatok č. 1 nebol uzatvorený pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

.....
[REDACTED]
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky
a všeobecnej správy
Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

Za OHL ŽS SK, a.s.:

.....
Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva OHL ŽS SK, a.s.


.....
Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva OHL ŽS SK, a.s.

**Za OHL ŽS, a.s. na základe plnej moci
OHL ŽS SK, a.s.:**

.....
Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva OHL ŽS SK, a.s.

.....
Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva OHL ŽS SK, a.s.

Príloha č. 2 zmluvy o dielo č.: 733.604/2013-INSL
Príloha č. 1 dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 733.604/2013-INSL
HARMONOGRAM ZHOTOVOVANIA DIELA



Projekt: Dostavba areálu MZV SR	Úkol	Vnější úkoly	Manuální úloha	Iba dokončit
	Rozdělení	Vnější milník	Iba trvanie	Průběh
	Milník	Neaktivní úloha	Manuální súhm	Konečný termín
	Souhrnný	Neaktivní medzník	Manuální súhm	
	Souhm projektu	Neaktivní súhm	Iba začiatok	

OHL ŽS SK, a.s.
na základe plnej moci

Ing. Dalibor Štefánek
predseda predstavenstva

Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: Doplnujúce stavebné práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: OHL ŽS SK, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				169 517,75
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				169 517,75
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	169 517,75	33 903,55

Cena s DPH	v	EUR	203 421,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Rozpočet doplňujících stavebných prác

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7
Objednávateľ: MZVaEZ SR
Zhotoviteľ: OHL ŽS SK, a.s.



Doplňujúce stavebné práce					
Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
8.1.	Búracie práce (vid'. samostatný rozpočet č.1)	kpl	1,00	110 976,90	110 976,90
8.2.	Podmurovanie objektu Pražská č.9 (vid'. samostatný rozpočet č.2)	kpl	1,00	7 754,31 €	7 754,31
8.3.	Zemné klnce ø16, dl. 3,5m oceľ B500B	ks	5,00	114,03 €	570,15
8.4.	Ručné rezanie a búranie betónovej dosky	m	94,80	13,61 €	1 290,04
8.5.	Sanácia základov budovy na Pražskej č.5	m3	42,50	103,06 €	4 379,88
8.6.	Realizácia vodiacich múrikov obojstranným debnením	m2	94,80	50,26 €	4 764,27
8.7.	Realizácia doplnkových kotiev	ks	13,00	1 046,05	13 598,65
8.8.	Vytvorenie plošín z kameňa fr. 32-180	t	262,50	35,20 €	9 240,00
8.9.	Čerpanie podzemnej vody (vid'. samostatný rozpočet č.3)	kpl	1,00	9 461,32 €	9 461,32
8.10.	Utesnenie kotiev pod hladinou vody	ks	21,00	100,00	2 100,00
8.11.	Chýbajúca kotevná výstuž zo základovej dosky	t	1,25	680,00 €	850,00
8.12.	Chýbajúce ukončenie zbernej studne - zámočnícky výrobok	kpl	1,00	725,00 €	725,00
8.13.	Úprava statiky v dotyku s objektom Pražská č.9 (vid'. samostatný rozpočet č.4)	kpl	1,00	3 807,23	3 807,23

Celkom **169 517,75**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU č.1

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.1. - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				105 191,37
Ostatné náklady				5 785,53
Cena bez DPH				110 976,90
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	110 976,89	22 195,38

Cena s DPH	v	EUR	133 172,28
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU č. 1

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.1. - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR
Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	105 191,37
HSV - Práce a dodávky HSV	105 191,37
1 - Zemné práce	517,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	104 674,27
2) Ostatné náklady	5 785,53
GZS	3 681,70
Sťažené podmienky	2 103,83
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	110 976,90

ROZPOČET č.1

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.1. - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR
Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

Projektant: 0
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 191,368

HSV - Práce a dodávky HSV

105 191,368

1 - Zemné práce

517,099

3	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	117,256	4,410	517,099
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

104 674,269

4	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	194,900	21,940	4 276,106
5	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	398,500	21,940	8 743,090
6	K	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	54,300	63,650	3 456,195
7	K	962052211	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	122,300	107,970	13 204,731
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	1 543,407	9,650	14 893,878
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 543,407	10,010	15 449,504
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60 192,873	0,310	18 659,791
11	K	979081122	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 543,407	16,840	25 990,974

KRYCÍ LIST ROZPOČTU č.2

Stavba: Dostvba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.2. - Podmurovanie objektu Pražská č.9

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Zhotoviteľ: OHL ŽS SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				7 366,96
Ostatné náklady				387,35
Cena bez DPH				7 754,31
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 754,31	1 550,86
Cena s DPH		v	EUR	9 305,17

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU č.2

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.2. - Podmurovanie objektu Pražská č.9

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 366,96
HSV - Práce a dodávky HSV	6 916,96
2 - Zakladanie	2 294,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 180,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	149,52
99 - Presun hmôt HSV	1 292,76
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	450,00
VRN04 - Projektové práce	450,00
2) Ostatné náklady	387,35
GZS	207,51
St'ážené podmienky	179,84
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 754,31

ROZPOČET č.2

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.2. - Podmurovanie objektu Pražská č.9

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR
Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 366,955

HSV - Práce a dodávky HSV

6 916,955

2 - Zakladanie

2 294,460

1	K	216341152	Striekaný betón plôch stien zo suchej betón. zmesi BAUMIT B20 mokrým spôsobom priem. hr. nad 50 do 100mm	m2	67,500	33,992	2 294,460
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 180,210

2	K	311271324	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m2	50,280	63,250	3 180,210
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

149,521

3	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	52,280	1,760	92,013
4	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	52,280	1,100	57,508

99 - Presun hmôt HSV

1 292,764

5	K	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	52,254	24,740	1 292,764
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

450,000

VRN04 - Projektové práce

450,000

6	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť	eur	450,000	1,000	450,000
---	---	-----------	----------------------------------	-----	---------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU č.3

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.9. - Čerpanie podzemnej vody

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 968,08
Ostatné náklady				493,24
Cena bez DPH				9 461,32
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 461,33	1 892,27
Cena s DPH		v	EUR	11 353,59

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU č.3

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.9. - Čerpanie podzemnej vody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR
Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 968,08
HSV - Práce a dodávky HSV	8 968,08
1 - Zemné práce	8 968,08
2) Ostatné náklady	493,24
GZS	313,88
Sťažené podmienky	179,36
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 461,32

ROZPOČET č.3

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.9. Čerpanie podzemnej vody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR
Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 968,082

HSV - Práce a dodávky HSV

8 968,082

1 - Zemné práce

8 968,082

1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	2 340,000	3,475	8 131,500
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	181,000	4,622	836,582

KRYCÍ LIST ROZPOČTU č.4

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.13 - Úprava statiky v dotyku s objektom Pražská č.9

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: OHL ŽS SK, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 605,33
Ostatné náklady				201,90
Cena bez DPH				3 807,23
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 807,23	761,45
Cena s DPH v EUR				4 568,68

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU č.4

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.13 - Úprava statiky v dotyku s objektom Pražská č.9

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR
Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 605,33
HSV - Práce a dodávky HSV	3 605,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 654,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	950,46
2) Ostatné náklady	201,90
GZS	108,16
St'ážené podmienky	93,74
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 807,23

ROZPOČET č.4

Stavba: Dostavba areálu MZVaEZ SR Pražská č.7

Objekt: 8.13 - Úprava statiky v dotyku s objektom Pražská č.9

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: MZVaEZ SR
Zhotoviteľ: OHL ŽS SK a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 605,328

HSV - Práce a dodávky HSV

3 605,328

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 654,869

6	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	17,160	45,660	783,526
7	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	2,700	693,090	1 871,343

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

950,459

1	K	967031735	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 600 mm, - 0,55700t	m2	8,960	46,636	417,859
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	10,214	7,662	78,260
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,214	11,691	119,412
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	398,346	0,409	162,924
5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,214	16,840	172,004