



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK č. 8**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**Č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)**

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200150108**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

## 1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika  
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra  
Slovenskej republiky  
IČO : 00151866  
DIČ : 2020571520  
banka : Štátna pokladnica  
číslo účtu vo formáte IBAN  
zálohové platby: a)  
refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby národnej evidencie vozidiel** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120015

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.11.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 7 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 8 Zmluvy - Predmet podpory NFP

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

#### **Prílohy:**

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                                                                                                           |                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu                                                                                                                            | Elektronické služby národnej evidencie vozidiel                                         |                    |
| Kód ITMS                                                                                                                                  | 21110120015                                                                             |                    |
| Operačný program                                                                                                                          | 2110002 OP Informatizácia spoločnosti                                                   |                    |
| Spolufinancovaný z                                                                                                                        | ERDF                                                                                    |                    |
| Prioritná os                                                                                                                              | Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb                        |                    |
| Opatrenie                                                                                                                                 | 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |                    |
| Prioritná téma                                                                                                                            | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                | Forma financovania |
| Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.) | 100,00                                                                                  | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                                                                                                       | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                          | Územná oblasť      |
| Neuplatňuje sa                                                                                                                            | 100,00                                                                                  | Mestské            |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Trnavský kraj            |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 región Bratislava |
| NUTS III | Bratislavský kraj        |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Východné Slovensko |
| NUTS III | Košický kraj              |
| Okres    |                           |
| Obec     |                           |
| Ulica    |                           |
| Číslo    |                           |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Stredné Slovensko |
| NUTS III | Banskobystrický kraj     |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Stredné Slovensko |
| NUTS III | Žilinský kraj            |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Nitriansky kraj          |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Východné Slovensko |
| NUTS III | Prešovský kraj            |
| Okres    |                           |
| Obec     |                           |
| Ulica    |                           |
| Číslo    |                           |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Trenčiansky kraj         |
| Okres    |                          |
| Obec     |                          |
| Ulica    |                          |
| Číslo    |                          |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Sprístupnenie elektronických služieb evidencie vozidiel a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Elektronizácia služieb pre evidenciu vozidiel                                                       |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Vybudovanie jednotného, centrálného a integrovaného IS pre evidenciu všetkých vozidiel v SR         |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zefektívnenie poskytovania služieb pre evidenciu vozidiel                                           |

**4.a) Merateľné ukazovatele projektu**

| Typ      | Názov indikátora                                                                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 0                    | 2012 | 1070              | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2012 | 45                | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 0                    | 2012 | 22                | 2015 |
|          | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | počet          | 0                    | 2012 | 10                | 2015 |
|          | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | počet          | 0                    | 2012 | 35                | 2015 |
| Dopad    | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 0                    | 2015 | 1070              | 2020 |
|          | Úspora času v peňažnom vyjadrení                                                                     | Eur            | 0,00                 | 2015 | 9 989 306,00      | 2020 |

**4.b) Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

| Typ                                                   | Názov indikátora                                                                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť           |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2012 | 45                | 2015 |
| Dopad                                                 | Úspora času v peňažnom vyjadrení                                                                     | Eur            | 0,00                 | 2015 | 9 989 306,00      | 2020 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj        |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2012 | 45                | 2015 |
| Dopad                                                 | Úspora času v peňažnom vyjadrení                                                                     | Eur            | 0,00                 | 2015 | 9 989 306,00      | 2020 |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 0                    | 2012 | 1070              | 2015 |
| Dopad                                                 | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | počet          | 0                    | 2015 | 1070              | 2020 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí            |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                              | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 0                    | 2012 | 22                | 2015 |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledku Projektu

| Názov aktivity                  |                                                                  | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku)                   | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                  |                                                                                                      |                |                 |
| 1                               | Analýza a návrh riešenia                                         | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | Počet          | 1070            |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 45              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 22              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | Počet          | 10              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | Počet          | 35              |
| 2                               | Nasadenie prototypu                                              | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | Počet          | 1070            |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 45              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 22              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | Počet          | 10              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | Počet          | 35              |
| 3                               | Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | Počet          | 1070            |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 45              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 22              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | Počet          | 10              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | Počet          | 35              |
| 4                               | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia         | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | Počet          | 1070            |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 45              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 22              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | Počet          | 10              |
|                                 |                                                                  | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | Počet          | 35              |

|   |                                            |                                                                                                      |       |      |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 5 | Implementácia - Národná evidencia vozidiel | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | Počet | 1070 |
|   |                                            | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet | 45   |
|   |                                            | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet | 22   |
|   |                                            | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | Počet | 10   |
|   |                                            | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | Počet | 35   |
| 6 | Implementácia - Mobilné zariadenia         | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | Počet | 1070 |
|   |                                            | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet | 45   |
|   |                                            | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet | 22   |
|   |                                            | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | Počet | 10   |
|   |                                            | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | Počet | 35   |
| 7 | Testovanie a školenie                      | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | Počet | 1070 |
|   |                                            | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet | 45   |
|   |                                            | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet | 22   |
|   |                                            | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | Počet | 10   |
|   |                                            | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | Počet | 35   |
| 8 | Roll-out a stabilizácia                    | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu                                        | Počet | 1070 |
|   |                                            | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet | 45   |
|   |                                            | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet | 22   |
|   |                                            | Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou                                                  | Počet | 10   |
|   |                                            | Počet zavedených transakčných služieb                                                                | Počet | 35   |



## 6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                                      | Začiatok realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov<br>pre každú aktivitu)             |                                           |                                            |
| Analýza a návrh riešenia                                            | 01/2012                                   | 12/2012                                    |
| Nasadenie prototypu                                                 | 05/2012                                   | 06/2014                                    |
| Príprava technologického prostredia<br>- Národná evidencia vozidiel | 05/2012                                   | 03/2014                                    |
| Príprava technologického prostredia<br>- Mobilné zariadenia         | 05/2012                                   | 04/2015                                    |
| Implementácia - Národná evidencia<br>vozidiel                       | 09/2012                                   | 06/2014                                    |
| Implementácia - Mobilné zariadenia                                  | 09/2012                                   | 11/2013                                    |
| Testovanie a školenie                                               | 03/2013                                   | 12/2014                                    |
| Roll-out a stabilizácia                                             | 08/2013                                   | 10/2015                                    |
| Podporné aktivity                                                   |                                           |                                            |
| Projektové riadenie                                                 | 01/2012                                   | 11/2015                                    |
| Publicita a informovanosť                                           | 01/2012                                   | 11/2015                                    |

## 7. Rozpočet projektu podľa skupiny výdavkov

| Skupina<br>výdavkov | Oprávnené výdavky<br>(v EUR) | Neoprávnené<br>výdavky<br>(v EUR) | Celkové výdavky<br>projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                         |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 610620              | 399 984,00                   | 0,00                              | 399 984,00                          | Projektové riadenie                                                    |
| 637001              | 539 461,26                   | 0,00                              | 539 461,26                          | Testovanie a školenie                                                  |
|                     | 374 231,38                   | 0,00                              | 374 231,38                          | Roll-out a stabilizácia                                                |
| 637003              | 161 036,52                   | 0,00                              | 161 036,52                          | Publicita a informovanosť                                              |
| 637005              | 89 248,58                    | 0,00                              | 89 248,58                           | Projektové riadenie                                                    |
| 711003              | 2 379 672,84                 | 0,00                              | 2 379 672,84                        | Analýza a návrh riešenia                                               |
|                     | 4 692 170,99                 | 0,00                              | 4 692 170,99                        | Implementácia - Národná<br>evidencia vozidiel                          |
|                     | 496 865,59                   | 0,00                              | 496 865,59                          | Implementácia – Mobilné<br>zariadenia                                  |
|                     | 3 601 262,44                 | 0,00                              | 3 601 262,44                        | Nasadenie prototypu                                                    |
|                     | 893 943,07                   | 0,00                              | 893 943,07                          | Príprava technologického<br>prostredia - Národná<br>evidencia vozidiel |
|                     | 2 315 208,70                 | 0,00                              | 2 315 208,70                        | Príprava technologického<br>prostredia - Mobilné<br>zariadenia         |
|                     | 3 802 477,40                 | 0,00                              | 3 802 477,40                        | Roll-out a stabilizácia                                                |
|                     | 1 138 396,92                 | 0,00                              | 1 138 396,92                        | Testovanie a školenie                                                  |

|                |                      |             |                      |                                                                  |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 711004         | 16 230,18            | 0,00        | 16 230,18            | Nasadenie prototypu                                              |
|                | 360 309,99           | 0,00        | 360 309,99           | Príprava technologického prostredia – Mobilné zariadenia         |
|                | 752 621,59           | 0,00        | 752 621,59           | Implementácia – Mobilné zariadenia                               |
| 713002         | 1 469 533,38         | 0,00        | 1 469 533,38         | Nasadenie prototypu                                              |
|                | 2 247 081,21         | 0,00        | 2 247 081,21         | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia         |
|                | 174 978,14           | 0,00        | 174 978,14           | Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel |
|                | 437 445,36           | 0,00        | 437 445,36           | Implementácia - Národná evidencia vozidiel                       |
|                | 3 200 504,92         | 0,00        | 3 200 504,92         | Implementácia – Mobilné zariadenia                               |
|                | 437 445,36           | 0,00        | 437 445,36           | Roll-out a stabilizácia                                          |
| 713003         | 459 872,26           | 0,00        | 459 872,26           | Príprava technologického prostredia – Mobilné zariadenia         |
| <b>CELKOVO</b> | <b>30 439 982,08</b> | <b>0,00</b> | <b>30 439 982,08</b> |                                                                  |

#### 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                        |                                                                  | Oprávnené výdavky    | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                  |                      |                     |                      |
| 1                               | Analýza a návrh riešenia                                         | 2 379 672,84         | 0,00                | 2 379 672,84         |
| 2                               | Nasadenie prototypu                                              | 5 087 026,00         | 0,00                | 5 087 026,00         |
| 3                               | Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel | 1 068 921,21         | 0,00                | 1 068 921,21         |
| 4                               | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia         | 5 382 472,16         | 0,00                | 5 382 472,16         |
| 5                               | Implementácia - Národná evidencia vozidiel                       | 5 129 616,35         | 0,00                | 5 129 616,35         |
| 6                               | Implementácia - Mobilné zariadenia                               | 4 449 992,10         | 0,00                | 4 449 992,10         |
| 7                               | Testovanie a školenie                                            | 1 677 858,18         | 0,00                | 1 677 858,18         |
| 8                               | Roll-out a stabilizácia                                          | 4 614 154,14         | 0,00                | 4 614 154,14         |
| Podporné aktivity               |                                                                  |                      |                     |                      |
| Riadenie projektu               |                                                                  | 489 232,58           | 0,00                | 489 232,58           |
| Publicita a informovanosť       |                                                                  | 161 036,52           | 0,00                | 161 036,52           |
| <b>CELKOVO</b>                  |                                                                  | <b>30 439 982,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>30 439 982,08</b> |

## 9. Podrobný rozpočet projektu

| Č.   | Názov položky                                                                                                             | Jednotka množstva | Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH | Počet jednotiek | Cena celkom v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR | Maximálna jednotková cena v EUR s DPH | Cena celkom v EUR s DPH | Skupina výdavkov |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1.   | Analýza a návrh riešenia - Analýza súčasného stavu (GPS)                                                                  | Človekoden        | 663,86 €                                | 99              | 65 722,14 €               | 13 144,43 €     | 796,63 €                              | 78 866,57 €             | 711003           |
| 2.   | Analýza a návrh riešenia - Analýza a zber požiadaviek - vyvolávací systém                                                 | Človekoden        | 651,26 €                                | 50              | 32 563,00 €               | 6 512,60 €      | 781,51 €                              | 39 075,60 €             | 711003           |
| 3.   | Analýza a návrh riešenia - Návrh riešenia vyvolávacieho systému                                                           | Človekoden        | 651,26 €                                | 145             | 94 432,70 €               | 18 886,54 €     | 781,51 €                              | 113 319,24 €            | 711003           |
| 4.   | Analýza a návrh riešenia - Funkčný a technický návrh integrácie IS EVO                                                    | Človekoden        | 666,26 €                                | 415             | 276 497,90 €              | 55 299,58 €     | 799,51 €                              | 331 797,48 €            | 711003           |
| 5.   | Analýza a návrh riešenia - Funkčný a technický návrh upgradu IS EVO                                                       | Človekoden        | 663,82 €                                | 1103            | 732 193,46 €              | 146 438,69 €    | 796,58 €                              | 878 632,15 €            | 711003           |
| 6.   | Analýza a návrh riešenia - Vypracovanie procesného modelu eGovernment služieb NEV                                         | Človekoden        | 660,95 €                                | 105             | 69 399,75 €               | 13 879,95 €     | 793,14 €                              | 83 279,70 €             | 711003           |
| 7.   | Analýza a návrh riešenia - Vypracovanie procesného modelu Národnej evidencie vozidiel                                     | Človekoden        | 660,95 €                                | 105             | 69 399,75 €               | 13 879,95 €     | 793,14 €                              | 83 279,70 €             | 711003           |
| 8.   | Analýza a návrh riešenia - Aplikačné testy                                                                                | Človekoden        | 714,28 €                                | 900             | 642 852,00 €              | 128 570,40 €    | 857,14 €                              | 771 422,40 €            | 711003           |
| 9.   | Nasadenie prototypu - HW - systém navigácie vozidiel (GPS)                                                                | ks                | 767,22 €                                | 1540            | 1 181 518,80 €            | 236 303,76 €    | 920,66 €                              | 1 417 822,56 €          | 713002           |
| 10.  | Nasadenie prototypu - HW - vybavenie vozidla (PC)                                                                         | ks                | 7 696,63 €                              | 5               | 38 483,15 €               | 7 696,63 €      | 9 235,96 €                            | 46 179,78 €             | 713002           |
| 11.  | Nasadenie prototypu - Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy prototypu                                                     | Človekoden        | 714,84 €                                | 529             | 378 150,36 €              | 75 630,07 €     | 857,81 €                              | 453 780,43 €            | 711003           |
| 12.  | Nasadenie prototypu - HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)                                                          | ks                | 921,84 €                                | 5               | 4 609,20 €                | 921,84 €        | 1 106,21 €                            | 5 531,04 €              | 713002           |
| 13.  | Nasadenie prototypu - Infraštruktúra - príprava aplikačného prostredia (GPS)                                              | Človekoden        | 663,86 €                                | 55              | 36 512,30 €               | 7 302,46 €      | 796,63 €                              | 43 814,76 €             | 711003           |
| 14.  | Nasadenie prototypu - Inštalácia vybavenia vozidla (PC)                                                                   | Počet             | 921,84 €                                | 5               | 4 609,20 €                | 921,84 €        | 1 106,21 €                            | 5 531,04 €              | 711003           |
| 15.  | Nasadenie prototypu - Príprava prototypu pre mobilné zariadenia                                                           | Človekoden        | 658,10 €                                | 57              | 37 511,70 €               | 7 502,34 €      | 789,72 €                              | 45 014,04 €             | 711003           |
| 16.  | Nasadenie prototypu - SW - aplikačné vybavenie pre overovanie dokladov (eID, eOEV, ...)                                   | Človekoden        | 714,27 €                                | 2167            | 1 547 823,09 €            | 309 564,62 €    | 857,12 €                              | 1 857 387,71 €          | 711003           |
| 17.1 | Nasadenie prototypu - SW - aplikačné vybavenie pre servre (GPS) - AVL platforma pre GPS                                   | ks                | 128 792,00 €                            | 2               | 257 584,00 €              | 51 516,80 €     | 154 550,40 €                          | 309 100,80 €            | 711003           |
| 17.2 | Nasadenie prototypu - SW - aplikačné vybavenie pre servre (GPS) - D-Tool user standard, 5 named user pack                 | ks                | 12 282,00 €                             | 2               | 24 564,00 €               | 4 912,80 €      | 14 738,40 €                           | 29 476,80 €             | 711003           |
| 17.3 | Nasadenie prototypu - SW - aplikačné vybavenie pre servre (GPS) - Komunikačné a administratívne rozhranie pre GPS         | ks                | 557 217,38 €                            | 1               | 557 217,38 €              | 111 443,48 €    | 668 660,86 €                          | 668 660,86 €            | 711003           |
| 17.4 | Nasadenie prototypu - SW - aplikačné vybavenie pre servre (GPS) - Licencia firmware GPS modulu s prepojením na Garmin FMI | ks                | 66,00 €                                 | 2380            | 157 080,00 €              | 31 416,00 €     | 79,20 €                               | 188 496,00 €            | 711003           |
| 18.  | Nasadenie prototypu - SW - licencie - management videa                                                                    | ks                | 1 659,66 €                              | 5               | 8 298,30 €                | 1 659,66 €      | 1 991,59 €                            | 9 957,96 €              | 711004           |
| 19.  | Nasadenie prototypu - SW - licencie - rozpoznávanie TEČ                                                                   | ks                | 900,00 €                                | 5               | 4 500,00 €                | 900,00 €        | 1 080,00 €                            | 5 400,00 €              | 711004           |
| 20.  | Nasadenie prototypu - SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC)                                                            | ks                | 145,37 €                                | 5               | 726,85 €                  | 145,37 €        | 174,44 €                              | 872,22 €                | 711004           |
| 21.  | Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel - HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém | ks                | 12 151,26 €                             | 12              | 145 815,12 €              | 29 163,02 €     | 14 581,51 €                           | 174 978,14 €            | 713002           |
| 22.  | Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel - Vývoj aplikácie - vyvolávací systém                    | Človekoden        | 651,26 €                                | 260             | 169 327,60 €              | 33 865,52 €     | 781,51 €                              | 203 193,12 €            | 711003           |

| Č.  | Názov položky                                                                                                                       | Jednotka množstva | Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH | Počet jednotiek | Cena celkom v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR | Maximálna jednotková cena v EUR s DPH | Cena celkom v EUR s DPH | Skupina výdavkov |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 23. | Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel - Migrácia dát pre NEV v rámci prípravy technologického prostredia | Človekoden        | 714,16 €                                | 706             | 504 196,96 €              | 100 839,39 €    | 856,99 €                              | 605 036,35 €            | 711003           |
| 24. | Príprava technologického prostredia - Národná evidencia vozidiel - Aplikačné testy                                                  | Človekoden        | 714,28 €                                | 100             | 71 428,00 €               | 14 285,60 €     | 857,14 €                              | 85 713,60 €             | 711003           |
| 25. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - Aplikačná vrstva pre video archív                                   | Človekoden        | 714,28 €                                | 364             | 259 997,92 €              | 51 999,58 €     | 857,14 €                              | 311 997,50 €            | 711003           |
| 26. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Systémová integrácia pre video archív                                    | Človekoden        | 714,63 €                                | 179             | 127 918,77 €              | 25 583,75 €     | 857,56 €                              | 153 502,52 €            | 711003           |
| 27. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - Middleware pre video archív                                         | ks                | 90 000,00 €                             | 1               | 90 000,00 €               | 18 000,00 €     | 108 000,00 €                          | 108 000,00 €            | 713002           |
| 28. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - Montážna zostava s infraštruktúrou pre video archív                 | ks                | 2 000,00 €                              | 3               | 6 000,00 €                | 1 200,00 €      | 2 400,00 €                            | 7 200,00 €              | 713002           |
| 29. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - Preprocessing vrstva pre video archív                               | ks                | 8 000,00 €                              | 8               | 64 000,00 €               | 12 800,00 €     | 9 600,00 €                            | 76 800,00 €             | 713002           |
| 30. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - Základná vrstva pre video archív                                    | ks                | 4 500,00 €                              | 3               | 13 500,00 €               | 2 700,00 €      | 5 400,00 €                            | 16 200,00 €             | 713002           |
| 31. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Inštalácia video archívu                                                 | Človekoden        | 666,66 €                                | 24              | 15 999,84 €               | 3 199,97 €      | 799,99 €                              | 19 199,81 €             | 711003           |
| 32. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - Dátové úložisko                                                     | ks                | 236 961,34 €                            | 1               | 236 961,34 €              | 47 392,27 €     | 284 353,61 €                          | 284 353,61 €            | 713002           |
| 33. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - Middleware pre video archív                                         | ks                | 112 336,13 €                            | 1               | 112 336,13 €              | 22 467,23 €     | 134 803,36 €                          | 134 803,36 €            | 711003           |
| 34. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - vybavenie pre GPS a Videomonitoring                                 | ks                | 16 974,79 €                             | 8               | 135 798,32 €              | 27 159,66 €     | 20 369,75 €                           | 162 957,98 €            | 713002           |
| 35. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - vybavenie vozidla (PC)                                              | ks                | 7 696,63 €                              | 111             | 854 325,93 €              | 170 865,19 €    | 9 235,96 €                            | 1 025 191,12 €          | 713002           |
| 36. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)                               | ks                | 921,84 €                                | 512             | 471 982,08 €              | 94 396,42 €     | 1 106,21 €                            | 566 378,50 €            | 713002           |
| 37. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - komunikačné route do vozidiel s príslušenstvom                      | ks                | 700,00 €                                | 340             | 238 000,00 €              | 47 600,00 €     | 840,00 €                              | 285 600,00 €            | 713003           |
| 38. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - komunikačné route do LAN siete                                      | ks                | 24 252,10 €                             | 2               | 48 504,20 €               | 9 700,84 €      | 29 102,52 €                           | 58 205,04 €             | 713003           |
| 39. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - HW - kryptografická nadstavba do LAN siete                               | ks                | 48 361,34 €                             | 2               | 96 722,68 €               | 19 344,54 €     | 58 033,61 €                           | 116 067,22 €            | 713003           |
| 40. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Infraštruktúra - príprava serverov (GPS)                                 | Človekoden        | 663,86 €                                | 25              | 16 596,50 €               | 3 319,30 €      | 796,63 €                              | 19 915,80 €             | 711003           |
| 41. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Inštalácia vybavenia vozidla (PC)                                        | Počet             | 921,84 €                                | 111             | 102 324,24 €              | 20 464,85 €     | 1 106,21 €                            | 122 789,09 €            | 711003           |
| 42. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - aplikačné vybavenie na mapové podklady (GPS)                        | ks                | 171 445,38 €                            | 1               | 171 445,38 €              | 34 289,08 €     | 205 734,46 €                          | 205 734,46 €            | 711003           |
| 43. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - aplikačné vybavenie pre mobilný terminál                            | Človekoden        | 714,28 €                                | 1505            | 1 074 991,40 €            | 214 998,28 €    | 857,14 €                              | 1 289 989,68 €          | 711003           |
| 44. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - licencie - management videa                                         | ks                | 1 659,66 €                              | 111             | 184 222,26 €              | 36 844,45 €     | 1 991,59 €                            | 221 066,71 €            | 711004           |

| Č.  | Názov položky                                                                                       | Jednotka množstva | Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH | Počet jednotiek | Cena celkom v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR | Maximálna jednotková cena v EUR s DPH | Cena celkom v EUR s DPH | Skupina výdavkov |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 45. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - licencie - rozpoznávanie TEČ        | ks                | 900,00 €                                | 111             | 99 900,00 €               | 19 980,00 €     | 1 080,00 €                            | 119 880,00 €            | 711004           |
| 46. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC) | ks                | 145,37 €                                | 111             | 16 136,07 €               | 3 227,21 €      | 174,44 €                              | 19 363,28 €             | 711004           |
| 47. | Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia - Technologické prostredie (GPS)           | Človekoden        | 596,63 €                                | 80              | 47 730,40 €               | 9 546,08 €      | 715,96 €                              | 57 276,48 €             | 711003           |
| 48. | Implementácia - Národná evidencia vozidiel - HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém | ks                | 12 151,26 €                             | 30              | 364 537,80 €              | 72 907,56 €     | 14 581,51 €                           | 437 445,36 €            | 713002           |
| 49. | Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Zavedenie vyvolávacieho systému - pilot                | Človekoden        | 651,26 €                                | 26              | 16 932,76 €               | 3 386,55 €      | 781,51 €                              | 20 319,31 €             | 711003           |
| 50. | Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Implementácia webových služieb evidencie vozidiel      | Človekoden        | 659,65 €                                | 1393            | 918 892,45 €              | 183 778,49 €    | 791,58 €                              | 1 102 670,94 €          | 711003           |
| 51. | Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Integrácia web služieb IS EVO                          | Človekoden        | 662,11 €                                | 900             | 595 899,00 €              | 119 179,80 €    | 794,53 €                              | 715 078,80 €            | 711003           |
| 52. | Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Migrácia dát pre NEV v rámci implementácie             | Človekoden        | 714,22 €                                | 2039            | 1 456 294,58 €            | 291 258,92 €    | 857,06 €                              | 1 747 553,50 €          | 711003           |
| 53. | Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Upgrade IS EVO a integrácia na externé systémy         | Človekoden        | 662,02 €                                | 1285            | 850 695,70 €              | 170 139,14 €    | 794,42 €                              | 1 020 834,84 €          | 711003           |
| 54. | Implementácia - Národná evidencia vozidiel - Aplikačné testy                                        | Človekoden        | 714,28 €                                | 100             | 71 428,00 €               | 14 285,60 €     | 857,14 €                              | 85 713,60 €             | 711003           |
| 55. | Implementácia - Mobilné zariadenia - HW - vybavenie vozidla (PC)                                    | ks                | 7 696,63 €                              | 224             | 1 724 045,12 €            | 344 809,02 €    | 9 235,96 €                            | 2 068 854,14 €          | 713002           |
| 56. | Implementácia - Mobilné zariadenia - HW - vybavenie vozidla s inštaláciou (GPS)                     | ks                | 921,84 €                                | 1023            | 943 042,32 €              | 188 608,46 €    | 1 106,21 €                            | 1 131 650,78 €          | 713002           |
| 57. | Implementácia - Mobilné zariadenia - Implementácia (GPS)                                            | Človekoden        | 830,25 €                                | 250             | 207 562,50 €              | 41 512,50 €     | 996,30 €                              | 249 075,00 €            | 711003           |
| 58. | Implementácia - Mobilné zariadenia - Inštalácia vybavenia vozidla (PC)                              | Počet             | 921,84 €                                | 224             | 206 492,16 €              | 41 298,43 €     | 1 106,21 €                            | 247 790,59 €            | 711003           |
| 59. | Implementácia - Mobilné zariadenia - SW - databázové licencie (GPS)                                 | ks                | 6 373,11 €                              | 2               | 12 746,22 €               | 2 549,24 €      | 7 647,73 €                            | 15 295,46 €             | 711004           |
| 60. | Implementácia - Mobilné zariadenia - SW - licencie - management videa                               | ks                | 1 659,66 €                              | 224             | 371 763,84 €              | 74 352,77 €     | 1 991,59 €                            | 446 116,61 €            | 711004           |
| 61. | Implementácia - Mobilné zariadenia - SW - licencie - rozpoznávanie TEČ                              | ks                | 900,00 €                                | 224             | 201 600,00 €              | 40 320,00 €     | 1 080,00 €                            | 241 920,00 €            | 711004           |
| 62. | Implementácia - Mobilné zariadenia - SW - licencie pre vybavenie vozidla (PC)                       | ks                | 145,37 €                                | 224             | 32 562,88 €               | 6 512,58 €      | 174,44 €                              | 39 075,46 €             | 711004           |
| 63. | Implementácia - Mobilné zariadenia - SW - operačné systémy (GPS)                                    | ks                | 1 215,96 €                              | 7               | 8 511,72 €                | 1 702,34 €      | 1 459,15 €                            | 10 214,06 €             | 711004           |
| 64. | Testovanie a školenie - Príprava školiacej dokumentácie (GPS)                                       | Človekoden        | 663,86 €                                | 5               | 3 319,30 €                | 663,86 €        | 796,63 €                              | 3 983,16 €              | 637001           |
| 65. | Testovanie a školenie - Školenia (GPS)                                                              | školená osoba     | 830,25 €                                | 87              | 72 231,75 €               | 14 446,35 €     | 996,30 €                              | 86 678,10 €             | 637001           |
| 66. | Testovanie a školenie - Testovanie - vyvolávací systém                                              | Človekoden        | 651,26 €                                | 36              | 23 445,36 €               | 4 689,07 €      | 781,51 €                              | 28 134,43 €             | 711003           |
| 67. | Testovanie a školenie - Integračné a akceptačné testy IS EVO                                        | Človekoden        | 663,78 €                                | 533             | 353 794,74 €              | 70 758,95 €     | 796,54 €                              | 424 553,69 €            | 711003           |
| 68. | Testovanie a školenie - Aplikačné testy                                                             | Človekoden        | 714,28 €                                | 800             | 571 424,00 €              | 114 284,80 €    | 857,14 €                              | 685 708,80 €            | 711003           |
| 69. | Testovanie a školenie - Školenia koncových užívateľov mobilných terminálov                          | školená osoba     | 1 100,00 €                              | 340             | 374 000,00 €              | 74 800,00 €     | 1 320,00 €                            | 448 800,00 €            | 637001           |
| 70. | Roll-out a stabilizácia - Infraštruktúra - integrácia GPS na rezortný GIS a SAP                     | Človekoden        | 596,63 €                                | 150             | 89 494,50 €               | 17 898,90 €     | 715,96 €                              | 107 393,40 €            | 711003           |
| 71. | Roll-out a stabilizácia - Príprava technickej dokumentácie (GPS)                                    | Človekoden        | 663,86 €                                | 65              | 43 150,90 €               | 8 630,18 €      | 796,63 €                              | 51 781,08 €             | 711003           |
| 72. | Roll-out a stabilizácia - HW - vybavenie zákazníckeho miesta - vyvolávací systém                    | ks                | 12 151,26 €                             | 30              | 364 537,80 €              | 72 907,56 €     | 14 581,51 €                           | 437 445,36 €            | 713002           |
| 73. | Roll-out a stabilizácia - Podpora prevádzky - vyvolávací systém                                     | Človekoden        | 651,26 €                                | 70              | 45 588,20 €               | 9 117,64 €      | 781,51 €                              | 54 705,84 €             | 711003           |

| Č.            | Názov položky                                                                        | Jednotka množstva | Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH | Počet jednotiek | Cena celkom v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR | Maximálna jednotková cena v EUR s DPH | Cena celkom v EUR s DPH | Skupina výdavkov |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 74.           | Roll-out a stabilizácia - Migrácia dát pre NEV v rámci roll-out a stabilizácie       | Človekoden        | 714,24 €                                | 3059            | 2 184 860,16 €            | 436 972,03 €    | 857,09 €                              | 2 621 832,19 €          | 711003           |
| 75.           | Roll-out a stabilizácia - Školenie prevádzkovateľa - vyvolávací systém               | Človekoden        | 651,26 €                                | 50              | 32 563,00 €               | 6 512,60 €      | 781,51 €                              | 39 075,60 €             | 637001           |
| 76.           | Roll-out a stabilizácia - Zavedenie vyvolávacieho systému                            | Človekoden        | 651,26 €                                | 31              | 20 189,06 €               | 4 037,81 €      | 781,51 €                              | 24 226,87 €             | 711003           |
| 77.           | Roll-out a stabilizácia - Podpora prevádzky - IS EVO                                 | Človekoden        | 663,15 €                                | 969             | 642 592,35 €              | 128 518,47 €    | 795,78 €                              | 771 110,82 €            | 711003           |
| 78.           | Roll-out a stabilizácia - Školenia prevádzkovateľa - IS EVO                          | Človekoden        | 661,84 €                                | 422             | 279 296,48 €              | 55 859,30 €     | 794,21 €                              | 335 155,78 €            | 637001           |
| 79.           | Roll-out a stabilizácia - Aplikačné testy                                            | Človekoden        | 714,28 €                                | 200             | 142 856,00 €              | 28 571,20 €     | 857,14 €                              | 171 427,20 €            | 711003           |
| 80.1          | Projektové riadenie - Finančné riadenie                                              | Človekoden        | 429,16 €                                | 50              | 21 458,00 €               | 4 291,60 €      | 514,99 €                              | 25 749,60 €             | 637005           |
| 80.2          | Projektové riadenie - Finančné riadenie - osobné náklady                             | Človekoden        | 166,66 €                                | 750             | 124 995,00 €              | 24 999,00 €     | 199,99 €                              | 149 994,00 €            | 610620           |
| 81.1          | Projektové riadenie - Monitoring projektu                                            | Človekoden        | 416,66 €                                | 80              | 33 332,80 €               | 6 666,56 €      | 499,99 €                              | 39 999,36 €             | 637005           |
| 81.2          | Projektové riadenie - Monitoring projektu - osobné náklady                           | Človekoden        | 166,66 €                                | 750             | 124 995,00 €              | 24 999,00 €     | 199,99 €                              | 149 994,00 €            | 610620           |
| 82.1          | Projektové riadenie - Riadenie dodávok                                               | Človekoden        | 416,66 €                                | 47              | 19 583,02 €               | 3 916,60 €      | 499,99 €                              | 23 499,62 €             | 637005           |
| 82.2          | Projektové riadenie - Riadenie dodávok - osobné náklady                              | Človekoden        | 166,66 €                                | 500             | 83 330,00 €               | 16 666,00 €     | 199,99 €                              | 99 996,00 €             | 610620           |
| 83            | Publicita a informovanosť - Publicita a informovanosť                                | Počet             | 28 156,30 €                             | 1               | 28 156,30 €               | 5 631,26 €      | 33 787,56 €                           | 33 787,56 €             | 637003           |
| 84            | Publicita a informovanosť - Propagačný materiál - čítacie zariadenie čipových kariet | Počet             | 8,30 €                                  | 12776           | 106 040,80 €              | 21 208,16 €     | 9,96 €                                | 127 248,96 €            | 637003           |
| 85            | Publicita a informovanosť - Príprava kampane                                         | Človekoden        | - €                                     | 0               | - €                       | - €             | - €                                   | - €                     | 637003           |
| 86            | Publicita a informovanosť - Propagačné služby na Internete                           | Počet             | - €                                     | 0               | - €                       | - €             | - €                                   | - €                     | 637003           |
| 87            | Publicita a informovanosť - Reklamné články                                          | Počet             | - €                                     | 0               | - €                       | - €             | - €                                   | - €                     | 637003           |
| <b>Celkom</b> |                                                                                      |                   |                                         |                 |                           |                 |                                       | <b>30 439 982,08</b>    |                  |