

Zmenový list číslo 010/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia druhej etapy pre integráciu existujúceho riešenia Dátového skladu (DWH) na nový produkčný systém Finančnej správy ISFS-SD/SAP BW.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb Finančnej správy SR a zachovania kontinuity informačnej podpory zo strany DWH požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu druhej etapy pre integráciu existujúceho riešenia DWH na nový produkčný systém Finančnej správy ISFS-SD/SAP BW. Riešenie bude obsahovať analýzu a implementáciu pre nové podmienky po výmene produkčného IS tak, aby boli zabezpečené nasledovné funkcionality:

1. Analytický list (AL)
 - a. Aktualizovať záložky pre údaje z ISFS-SD/SAP BW
 - Rozšírené vyhľadávanie
 - Register – Mapa, Správca dôvodov evidencie
 - Ukazovatele
 - EŠP
 - Dokumenty
 - Porovnania
 - Procesné schémy
 - Zo záložky Kontroly odčleniť do novej záložky Miestne zisťovania (len pre údaje z ISFS-SD/SAP BW)
 - b. Výstup pre Sociálnu poisťovňu
2. Dataminingové modely (DM)
 - a. Dataminingový model na identifikáciu celkového rizikového správania sa subjektov (DM1)
 - b. Dataminingový model na identifikáciu subjektov zapojených do karuselových podvodov na DPH (DM5)
 - c. Presun výpočtov ročných kritérií SAR DPH do modelov DM1 a DM3
3. Decision support system (DSS)
 - a. Platby DPH - TOP 30, VDP, NO
 - b. Daňové príjmy TOP 30 platby dane z príjmov a zrážkovej dane
 - c. Daňová povinnosť DPFO_TOP 30
 - d. Daňová povinnosť DPPO_TOP 30
 - e. DPH TOP 30 NO, VDP
4. Reporting (RPT)
 - a. Agregát DPH za 1 zdaňovacie obdobie s podmienkou pre VDP, NO, NO podľa §79 (zostava PH 0007)
 - b. DPPO za obdobie (zostava PO 1)
5. Externé výstupy (EXT)
 - a. Výstup pre Intrastat
6. OLAP kocky
 - a. Údaje z daňových priznaní DPPO
 - b. Údaje z daňových priznaní DPFO
 - c. Údaje z daňových priznaní DPH
 - d. Údaje z štvrtročných prehľadov a ročných hlásení DPZC
 - e. Údaje z daňových priznaní DPMV
 - f. Evidencia štátnych príjmov – Platby
 - g. Evidencia štátnych príjmov – Predpisy

Riešenie bude implementované podľa analýzy, ktorá bude pre účely tohto Zmenového konania vypracovaná. Funkcionality, ktoré nie sú vyššie uvedené, nebudú predmetom analýzy a následnej implementácie. V rámci riešenia bude zabezpečené:

- Definovanie rozhrania pre výmenu údajov medzi ISFS-SD/SAP BW a DWH pre druhú etapu integrácie.
- Kontinuálne preberanie dát do DWH z nového produkčného systému ISFS-SD/SAP BW, zachovanie konzistentnej údajovej základne s históriou a poskytovanie informácií cez nadstavbové BI aplikácie a dataminingové modely vybudované nad DWH v rozsahu druhej etapy integrácie.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	15.12.2015
Počet človekohodín	6 984
Cena v EUR bez DPH	623 182,32,- EUR
DPH	124 636,46,- EUR
Cena v EUR s DPH	747 818,78,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí súčinnosť pre realizáciu ZK 010/2015 vo forme konzultácií, dodania súvisiacich podkladov a spoluúčasti na tvorbe a realizácii dátového rozhrania a ostatných súvisiacich činností od tretích strán implementujúcich nový produkčný systém ISFS-SD/SAP BW a tiež aj zo svojej strany ako objednávateľa.


Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 010/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	268	89,23	23 913,64	20,00	4 782,73	28 696,37
2	Analytické práce spolu	2 454	89,23	218 970,42	20,00	43 794,08	262 764,50
3	Dizajnérske práce	930	89,23	82 983,90	20,00	16 596,78	99 580,68
4	Programátorské práce	1 842	89,23	164 361,66	20,00	32 872,33	197 233,99
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	1 109	89,23	98 956,07	20,00	19 791,21	118 747,28
6	Dataázová a systémová podpora u zhotoviteľa	164	89,23	14 633,72	20,00	2 926,74	17 560,46
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	115	89,23	10 261,45	20,00	2 052,29	12 313,74
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	32	89,23	2 855,36	20,00	571,07	3 426,43
9	Dataázová a systémová podpora u objednávateľa	31	89,23	2 766,13	20,00	553,23	3 319,36
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	39	89,23	3 479,97	20,00	695,99	4 175,96
	SPOLU	6 984		623 182,32		124 636,46	747 818,78

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny z