



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111022000601 zo dňa 17. mája 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200060104

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Žilinský samosprávny kraj
sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
konajúci : Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
IČO : 37808427
DIČ : 2021626695
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111022000601** zo dňa 17. mája 2010 (ďalej len „Zmluva“), v znení skorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220006.

2.1. Znenie článku 1, bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.10.2015. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: Záverečný preberací protokol, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 4 Zmluvy – Predmet podpory NFP

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Žiline, dňa.....

Podpis:

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji	
Kód ITMS	21110220006	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spoluufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Okres Žilina
Obec	Žilina
Ulica	Komenského
Číslo	48

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Optimalizácia poskytovaných služieb a zavádzanie nových e-služieb pre širokú verejnosť
Špecifický cieľ projektu 2	Zefektívnenie činnosti ŽSK pri znižovaní prevádzkových nákladov
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie dostupnosti informácií a služieb prostredníctvom elektronizácie procesov verejnej správy

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0,000	2012	60.000	2015
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2012	27.000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0,000	2012	74.000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2012	74.000	2015

	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,000	2012	60.000	2015
Dopad	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0,000	2015	1,380,000.000	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	0,000	2015	463,000.000	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2012	74.000	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2012	74.000	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2012	27.000	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,000	2012	60.000	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Manažment projektu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	27
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácie zmien	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	27
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60

3	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	27
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60
4	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	27
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60
5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	27
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	12/2012	11/2013
Implementácia, testovanie a kontrola kvality	07/2013	10/2015
Legislatívna analýza, návrh a implementácie zmien	12/2012	10/2015
Manažment projektu	12/2012	10/2015
Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	02/2015	10/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2012	10/2015
Publicita a informovanosť	12/2012	10/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003	7 140,00	0,00	7 140,00	Publicita a informovanosť
637004	768,00	0,00	768,00	Publicita a informovanosť
637005	114 120,00	0,00	114 120,00	Riadenie projektu
711003	148 800,00	0,00	148 800,00	Analýza a návrh riešenia
711003	3 104 352,00	0,00	3 104 352,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
711003	44 640,00	0,00	44 640,00	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
711003	312 480,00	0,00	312 480,00	Manažment projektu
711003	223 200,00	0,00	223 200,00	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia
713002	271 299,56	0,00	271 299,56	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
713003	67 200,00	0,00	67 200,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
CELKOVO	4 293 999,56	0,00	4 293 999,56	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Manažment projektu	312 480,00	0,00	312 480,00
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	44 640,00	0,00	44 640,00
3	Analýza a návrh riešenia	148 800,00	0,00	148 800,00
4	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	3 442 851,56	0,00	3 442 851,56
5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	223 200,00	0,00	223 200,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	114 120,00	0,00	114 120,00
	Publicita a informovanosť	7 908,00	0,00	7 908,00
	CELKOVO	4 293 999,56	0,00	4 293 999,56