

Dodatok č. 3
k Zmluve č. 6/PO/2009 o dielo zo dňa 18.02.2009

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

Objednávateľ: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka**
 Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Zastúpený: PaeDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Číslo účtu: 7000081105/8180
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 1105
Číslo zmluvy: 181/2015-430 MPRV SR
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **AGROGEO, s.r.o.**
Za Sédriou 1287/53, 054 01 Levoča

Zastúpený: Ing. Ján Orinčák, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625841933/1100
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2584 1933
BIC:: TATRSKBX
IČO: 45980284
DIČ: 2023165067
IČ pre DPH: SK2023165067
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26868/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto Dodatkom č.3 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 6/PO/2009 o dielo zo dňa 18.02.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.3.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 3.8.2012, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Spišský Hrhov, okres Levoča, kraj Prešov, mení sa termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry pre etapu 3/a Vykonanie projektu pozemkových úprav nasledovne:

I

Článok III. ods.2 tohto dodatku znie:
/2/ Spôsob fakturácie: jedna faktúra najneskôr do 15.8.2015

Článok III. ods.3 od etapy 3/a tohto dodatku znie :
/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH	
3/a	15.8.2015	Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1092	2	2184	
3/b/2		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	341	49	16685	
3/b/3		Odovzdanie a preberanie hraníc nových pozemkov	511	97	49543	
3/a/1/2	15.8.2015	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1092	11	12012	
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1092	57	62244	
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	1494	1494	
Cena celkom v EUR					144 162	

II. Záverečné ustanovenia

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny v osobách oprávnených konať vo veciach zmluvy nie sú zmenami zmluvy, pre ktoré by bolo potrebné zmluvu meniť alebo dopĺňať vo forme dodatku k zmluve. Zmluvné strany sú však povinné si poskytnúť súčinnosť, a preto zmeny treba písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Oznámenie zmeny priloží každá zmluvná strana k zmluve

/2/ Tento dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. . 6/PO/2009 o dielo zo dňa 18.02.2009.

/3/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 6/PO/2009 o dielo zo dňa 18.02.2009 sa nemenia a platia pôvodnom znení.

/4/ Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 5 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.

/5/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

.....
Ing.Ján Orinčák
konateľ

.....
PaedDr. Anton Stredák
vedúci služobného úradu