

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2010/2120/1758

uzavretá podľa § 536 – 565 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Gáll, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
DIČ: 2020480198
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Pš, vložka č. 32/B (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Podzemní stavby KOSPER, a.s.**
Sídlo: Ječná 2, 120 00 Praha 2
IČO: 267 26 963
Štatutárny orgán: Ing. Dalibor Karchňák, predseda predstavenstva
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 7903
Podnikajúci na území SR ako:
Obchodné meno: **Podzemní stavby KOSPER, a. s. organizačná zložka**
Sídlo: Markušovská cesta 22, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Dalibor Karchňák
IČO: 35 555 441
DIČ: 2020035413
IČ DPH: SK2020035413
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č. 346/V (ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne len „zmluvné strany“) uzatvárajú v zmysle bodu 3.2 článku III. a bodu 14.3 článku XIV. Zmluvy o dielo č. 2010/2120/1758 zo dňa 13.12.2010 (ďalej aj len „zmluva“) tento Dodatok č. 1, ktorým sa uvedená zmluva mení nasledovne:

Článok II Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 Vzhľadom na to, že z dôvodu vysokých vodných stavov na Dunaji objednávateľ prerušil práce na oprave betónových konštrukcií L'PLK na stupni Gabčíkovo, v článku III – **Termíny a miesto plnenia** – sa mení bod 3.1 nasledovne:
- 3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v čl. II. zmluvy do **30.04.2011**

Článok III
Závěrečné ustanovenia Dodatku č. 1

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2010/2120/1758 zo dňa 13.12.2010, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.3 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že Dodatok č. 1, objednávky a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č.1 a zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. Zhotoviteľ zároveň prejavuje svoj súhlas so zverejnením zmluvy vrátane Dodatku č.1 objednávateľom, a to pre prípad, že objednávateľ bude povinný zmluvu vrátane dodatkov zverejniť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v zmysle požiadavky zriaďovateľa.
- 3.4 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom v plnom rozsahu vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave 15 APR. 2011

Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
P.O.BOX 45, Karľavská 2



Ing. Ladislav Gáll
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Spišskej Novej Vsi

Zhotoviteľ:

Podzemní stavby KOSPER, a.s.

Podzemní stavby KOSPER, a.s.
organizačná zložka
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:35 555 441



Ing. Dalibor Karchňák
predseda predstavenstva
a vedúci organizačnej zložky