

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O DIELO č. Z201513128_Z

Uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dňa 24.06.2015

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice

Trojičné námestie 11

825 61 Bratislava

IČO: 00641383

DIČ: 2020943782

Č.úctu: SK80 1100 0000 0026 2700 5541

Tel.: 02/40209209

Dodávateľ:

Construction s.r.o.

64, 956 32 Nadice

IČO: 31106064

DIČ: 2021284166

IČDPH: SK 2021284166

Č.úctu:

Tel.: 09489000010

V zmysle článku Čl. VI. časť A. Spoločné ustanovenia ohľadom plnenia, bod 6.1. Dodávateľ je povinný: 6.1.1 dodať či poskytnúť Plnenie v súlade so všetkými Špecifikáciami a inými podmienkami uvedenými v Zmluve, v dohodnutej akosti a množstve, riadne a včas; časť C. Špecifické ustanovenia týkajúce sa diela bod. 6.6 Špecificky pre dielo platí, že Dodávateľ je povinný vykonať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so Špecifikáciou podľa Zmluvy a ostatnou Zmluvnou špecifikáciou, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a mieste plnenia, a v súlade s pokynmi Objednávateľa; a Čl. XVII. bod 17.2 písmeno a) OPET 2. ČASŤ „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY“ Dodávateľ porušil svoju povinnosť podľa zmluvy a uvedených VZP a to v nasledujúcom :

1. Neskontoval sa s kontaktnou osobou uvedenou v objednávke (Ing. Vandriak). Prvý kontakt prebehol až 13.07.2015 a to zo strany Objednávateľa;
2. Do 20.07.2015 neprevzal stavenisko a nezahájil a neukončil práce v zmysle Zmluvy o dielo č. Z201513128_Z zo dňa 24.06.2015, ktoré mal realizovať v termíne od 03.07.2015 do 20.07.2015.
3. Nesplnil Osobitnú požiadavku a nepredložil podrobný aktualizovaný rozpočet v zmysle objednávky č Z201513128.
4. Zhotoviteľ neustále navrhuje práce v inom rozsahu napriek tomu, že MČ trvá na realizácii prác v rozsahu zákazky.

V Bratislave, dňa 21.07.2015

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
staroska