

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor stavby:

I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Číslo objednávateľa: 128/6231/2007

Číslo zhotoviteľa: 7310-00

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Ing. Dáša Foltániová, hlavný odborný zamestnanec
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
 - Zastúpený : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Mária Strihová, vedúca strediska Zvolen,
Ing. Miroslav Novodomec
 - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
- Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská

Číslo účtu : 24402-012/0200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : SK2020524770
Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II Predmet dodatku č. 5

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 24.7.2007 zmluvu o dielo č. objednávateľa: 128/6231/2007 a číslo zhotoviteľa: 7310-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD), (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Na základe výzvy objednávateľa na vypracovanie a dodanie dokumentácie pre ponuku pre stavbu „I/65 Kremnica – Kremnické Bane“, záverov zo vstupného pracovného rokovania zo dňa 16.3.2011, listu objednávateľa č. 1553/2011/6250/13101, zo dňa 27.4.2011, sa zmluvné strany dohodli na zapracovaní pripomienok k dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP) v nasledovnom rozsahu dodatku č.5:
- vyriešenie vstupu do centrálnej mestskej zóny Kremnice a návrh pre technické riešenie opatrení na upokojenie dopravy v centre mesta,
 - v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 313 z 22.júna 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a jeho prehodnocovaní doplniť projekt odvodnenia na základe aktualizovaných hydrotechnických výpočtov, s návrhom pre projekt monitoringu vôd,
 - aktualizácia POV vrátane návrhu a prerokovania trvalého a dočasného dopravného značenia pre jednotlivé etapy výstavby v súlade:
 - so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.2.2009,
 - s novelou č. 130/2010 Z.z. s účinnosťou od 15.4.2010 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - s novelou č. 413/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.11. 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z.z., so zapracovaním pripomienok z prerokovania.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 5:

Článok III Obsah dodatku č. 5

3.1 Ustanovenie článku 2 ods. 2.1 Zmluvy sa dopĺňa o bod 2.1.2 nasledovného znenia:

- 2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto dodatku č. 5 k zmluve a prílohy č. 1 – špecifikácii prác a ceny prác, vypracuje pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je rozšírenie rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
pre stavbu: **„I/65 Kremnica – Kremnické Bane“.**

3.2 Ustanovenie článku 4 ods. 4.1 Zmluvy sa dopĺňa o body 4.1.3 a 4.1.4 nasledovného znenia:

- 4.1.3 Závazným podkladom pre vypracovanie diela podľa čl. 2 bod 2.1.2 je výzva objednávateľa - listy objednávateľa č. 1553/2011/6250/6567, zo dňa 3.3.2001, list č. 1553/2011/6250/13101, zo dňa 27.4.2011 a „Záznam zo vstupného pracovného rokovania“, zo dňa 16.3.2011.
- 4.1.4 Rozsah a obsah diela, podľa čl. 2, bod 2.1.2, je špecifikovaný v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku k zmluve a predstavuje:
- vyriešenie vstupu do centrálnej mestskej zóny Kremnice,
 - riešenie upokojenia dopravy v centre mesta,
 - doplnenie technického riešenia odvodnenia na základe aktualizácie hydrotechnických výpočtov,
 - monitoringy vôd a povrchových vôd, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 313 z 22.júna 2010 a návrh pre monitoring vôd (počas výstavby, po ukončení výstavby),
 - aktualizácia POV, aktualizácia a doplnenie projektu trvalého a dočasného dopravného značenia, v súlade s novelizáciou zákonov o cestnej premávke.

3.3 Ustanovenie článku 6 ods. 6.2 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo v rozsahu zmluvy č. objednávateľa 128/6231/2007 a číslo zhotoviteľa 7310 a dodatkov č. 1 – 5 k nej, v nasledovnom termíne:

- 6.2 **DP vrátane DRS, čistopis, do: 15.7.2011**

3.4 Ustanovenie článku 8 ods. 8.1 Zmluvy sa dopĺňa o bod 8.1.b s nasledovným znením:

- 8.1.b Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 4 tohto dodatku č. 5 k zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena podľa dodatku č. 5 bez DPH	8 783,90 €
DPH 20%	1 756,78 €
Zmluvná cena celkom s DPH	10 540,68 €

Slovom: Desaťtisícpäťstoštyridsať eur a šesťdesiatosem centov s DPH.

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č.1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 5.

3.5 Ustanovenie článku 8 ods. 8.1 Zmluvy sa ruší a jeho nové znenie je nasledovné:

- 8.1 V zmysle zmluvy č. objednávateľa 128/6231/2007 a číslo zhotoviteľa 7310-00 a dodatkov č. 1 až 5 k nej, vrátane dodatku č. 5, a prílohy č. 1 k dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.5, po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo upravuje nasledovne:

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov č. 1 – č. 4 bez DPH	211 337,44 €
Cena podľa dodatku č. 5 bez DPH	8 783,90 €
Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov č. 1 – č. 5 bez DPH	220 121,34 €
DPH 19% z čiastky 126 837,96 €	24 099,21 €
DPH 20% z čiastky 93 283,38 €	18 656,67 €
Zmluvná cena celkom s DPH	262 877,22 €

Slovom: Dvestošesťdesiatdvatisícosemstosedemdesiatšesť eur a dvadsaťdva centov s DPH.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 5 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 5 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č. 5 má štyri strany, prílohu č.1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 5, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa

Za objednávateľa:
SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa

Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č. j. 861/2010 – 1100/12
zo dňa 01.02.2010

Príloha č. 1

"I/65 Kremnica - Kremnické Bane"

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Špecifikácia ceny prác

Druh prác	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu
	26,55	20,91	17,92	15,60	
Potrebný počet hodín					
Úprava vstupu do centrálnej mestskej zóny (CMZ) Kremnica					
meračské práce	20		20		889,40 €
návrh riešenia CMZ Kremnica, vrátane ukľudnenia dopravy					
technická správa		12			250,92 €
situácie		68			1 421,88 €
vzorový rez		12			250,92 €
priečne rezy		12			250,92 €
detaily		20			418,20 €
Doplnenie DRS					
doplnenie odvodnenia (priepusti, priekopy)		40		40	1 460,40 €
prístrešky autobusových zastávok	6	6	12		499,80 €
obnovenie vyjadrení		12	12		465,96 €
aktualizácia POV a DZ v zmysle zmeny vyhlášky	16	32	12		1 308,96 €
projekt monitoringu povrchových vôd	14	12	6		730,14 €
monitorovanie povrchových vôd	8			40	836,40 €
Cena bez DPH spolu	64	226	62	80	8 783,90 €
DPH 20 %					1 756,78 €
Cena s DPH spolu					10 540,68 €

REKAPITULÁCIA CENY:

Druh prác	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
DSP, podľa ZoD a dodatku č. 3	126 837,96 €	24 099,21 €		150 937,17 €
DP, podľa ZoD a dodatkov č.3 a č.4	74 302,32 €		14 860,46 €	89 162,78 €
DP, podľa dodatku č. 5	8 783,90 €		1 756,78 €	10 540,68 €
AD	10 197,16 €		2 039,43 €	12 236,59 €
Cena celkom	220 121,34 €	24 099,21 €	18 656,67 €	262 877,22 €