



Dodatok č.2 k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Doplnku stavebného zámeru (dSZ) pre stavby:
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „Obchodný zákonník“)
 (ďalej len „Dodatok č. 2“ a „zmluva“)

Číslo objednávateľa:

Číslo zhotoviteľa:

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Zápis v obchodnom registri: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Mako, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Tel./Fax:

/ďalej len „objednávateľ“/

a

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Zápis v obchodnom registri: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo
 v zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Igor Jakubík,
 podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka,
 člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Tel./Fax:
e-mail:

/ďalej len „zhotoviteľ“/
/ďalej spoločne „zmluvné strany“/

PREAMBULA K DODATKU č.2 K ZMLUVE

Dodatok č.2 k zmluve sa uzatvára na základe záverov z rokovania zmluvných strán a požiadavky objednávateľa na naviac práce listom č. 8778/123700/30102/2015 zo dňa 20.07.2015 týkajúce sa požiadavky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, na základe ktorej v súvislosti s prebiehajúcim procesom súťažného dialógu pre PPP projekt realizácie úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice je nutné vykonať predstihový archeologický výskum v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

PREDMET DODATKU č.2

Na základe vyššie uvedených skutočností sa mení zmluva nasledovne:

Za ČASŤ 2 Zmluvy sa vkladá nová ČASŤ 2.1, ktorá znie nasledovne:

ČASŤ 2.1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PREDSTIHOVÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU PRE STAVBU 1 a 2

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo: Dokumentácia predstihového archeologického výskumu pre stavbu 1 a 2 uvedenú v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „Dokumentácia PAV pre stavbu 1 a 2“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie Dokumentácie PAV pre stavbu 1 a 2 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.

Čl.2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DOKUMENTÁCIE PAV PRE STAVBU 1 a 2

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná a doručí objednávateľovi Dokumentáciu PAV pre stavbu 1 a 2 v počte výtlačkov stanovených v Prílohe 1 Dodatku č.2 zmluvy.
- 2.2 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu Dokumentácie PAV pre stavbu 1 a 2 je uvedená v Prílohe č.1 Dodatku č.2 zmluvy.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DOKUMENTÁCIE PAV PRE STAVBU 1 a 2

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa:
 - 3.1.1 **Priebežnú správu z archeologického výskumu, v ktorej budú vyhodnotené výsledky terénnej časti výskumu po ukončení sondážnych prác v zmysle rozhodnutí KPÚ vydaných do 20.07.2015** (ďalej len „Priebežná správa“) vypracovanú v súlade s Prílohou č. 1 Dodatku č.2 zmluvy najneskôr do **31.08.2015**. O doručení a prevzatí Priebežnej správy spíšu zmluvné strany v deň jej prevzatia objednávateľom samostatný preberací protokol.

- 3.1.2 **Stanovisko KPÚ** v zmysle §39 zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stanovisko KPÚ“) a **Dokumentáciu archeologického výskumu** v zmysle Vyhlášky 231/2014, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v súlade s príslušnými rozhodnutiami KPÚ Bratislava do 5 dní od preukázateľného prevzatia vydaného Stanoviska KPÚ. O doručení stanoviska spíšu zmluvné strany v deň jej prevzatia objednávateľom samostatný preberací protokol.

Čl.4

CENA DOKUMENTÁCIE PAV PRE STAVBU 1 a 2, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania Dokumentácie PAV pre stavbu 1 a 2.
- 4.2 **Cena Dokumentácie PAV pre stavbu 1 a 2 bez DPH v EUR: 414 604,96**
Sadzba DPH 20% v EUR: 82 920,99
Cena vrátane DPH v EUR: 497 525,95
(slovom: štyristodeväťdesiatšesťtisíc päťstodvadsaťpäť EUR a deväťdesiatpäť centov vrátane DPH)
- 4.3 Cena Priebežnej správy podľa bodu 3.1.1 článku 3 tejto časti zmluvy je uvedená v Prílohe č.2 Dodatku č.2 zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru za Priebežnú správu na základe príslušného preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 15 dní odo dňa podpísania príslušného preberacieho protokolu, pričom uvedený preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Cena Stanoviska KPÚ a Dokumentácie archeologického výskumu podľa bodu 3.1.2 článku 3 tejto časti zmluvy je uvedená v Prílohe č.2 Dodatku č.2 zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru za Stanovisko KPÚ a Dokumentáciu archeologického výskumu na základe príslušného preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 15 dní odo dňa podpísania príslušného preberacieho protokolu, pričom uvedený preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

ČASŤ 3

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 3

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

V čl. 1 sa mení bod 1.1, ktorý znie nasledovne:

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.3a, dielo č.3b, dielo č.3c a dielo č. 3d uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.3a“, „dielo č.3b“, „dielo č.3c“, „dielo č.3d“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 3a, diela č.3b, diela č.3c a diela č.3d cenu uvedenú v čl. 6 tejto časti zmluvy.

V čl. 2 sa mení názov a dopĺňajú sa body 2.1 a 2.4. ktoré znejú nasledovne:

Čl.2

PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č.3a, 3b, 3c a 3d

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.3a - Dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „**DSP**“),
dielo č.3b - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (ďalej aj „**Oznámenie 8a**“)

dielo č.3c - Doplnok stavebného zámeru (ďalej aj „Doplnok SZ“)
dielo č.3d - Dokumentácia predstihového archeologického výskumu
v počte výtlačkov jednotlivých častí DSP, Oznámenia 8a a Doplnku DZ podľa bodu 4.6 a vo
formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 1.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Počet výtlačkov pre dielo č.3d je stanovený v Prílohe1 Dodatku č.2 zmluvy.

- 2.4 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.3d podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je
uvedená v Prílohe č.1 Dodatku č.2 zmluvy.

V čl. 5 sa mení názov a dopĺňa sa bod 5.2, ktorý znie nasledovne:

Čl. 5

ČAS PLNENIA DIELA č.3c a č.3d

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa
- 5.2.1 **Priebežnú správu z archeologického výskumu, v ktorej budú vyhodnotené výsledky terénnej časti výskumu po ukončení sondážnych prác v zmysle rozhodnutí KPÚ vydaných do 20.07.2015** (ďalej len „Priebežná správa“) vypracovanú v súlade s Prílohou č. 1 Dodatku č.2 zmluvy najneskôr do **31.08.2015**. O doručení a prevzatí Priebežnej správy spíšu zmluvné strany v deň jej prevzatia objednávateľom samostatný preberací protokol.
- 5.2.2 **Stanovisko KPÚ** v zmysle §39 zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stanovisko KPÚ“) a **Dokumentáciu archeologického výskumu** v zmysle Vyhlášky 231/2014, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v súlade s príslušnými rozhodnutiami KPÚ Bratislava do 5 dní od preukázateľného prevzatia vydaného Stanoviska KPÚ. O doručení stanoviska spíšu zmluvné strany v deň jej prevzatia objednávateľom samostatný preberací protokol.

V čl. 6 sa mení názov a dopĺňajú sa body 6.2, 6.6 a 6.7, ktoré znejú nasledovne:

Čl.6

CENA DIELA č. 3a, DIELA č. 3b, DIELA č. 3c a DIELA č.3d, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.2 **d) Cena diela č. 3d bez DPH v EUR:** **76 887,01**
Sadzba DPH 20% v EUR: 15 377,40
Cena vrátane DPH v EUR: 92 264,41
(slovom: deväťdesiatdvatisíc dvestošesťdesiatštyri EUR a štyridsaťjeden centov vrátane DPH)
- 6.6 Cena Priebežnej správy podľa bodu 5.2.1 článku 5 tejto časti zmluvy je uvedená v Prílohe č.2 Dodatku č.2 zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru za Priebežnú správu na základe príslušného preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 15 dní odo dňa podpísania príslušného preberacieho protokolu, pričom uvedený preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 6.7 Cena Stanoviska KPÚ a Dokumentácie archeologického výskumu podľa bodu 5.2.2 článku 5 tejto časti zmluvy je uvedená v Prílohe č.2 Dodatku č.2 zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru za Stanovisko KPÚ a Dokumentáciu archeologického výskumu na základe príslušného preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 15 dní odo dňa podpísania príslušného preberacieho protokolu, pričom uvedený preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

ČASŤ 4

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE **DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 4**

Čl. 1
PREDMET ZMLUVY

V čl. 1 sa mení bod 1.1, ktorý znie nasledovne:

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.4a, dielo č.4b, dielo č.4c a dielo č. 4d uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.4a“, „dielo č.4b“, „dielo č.4c“, „dielo č.4d“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 4a, diela č.4b, diela č.4c a diela č.4d cenu uvedenú v čl. 6 tejto časti zmluvy.

V čl. 2 sa mení názov a dopĺňajú sa body 2.1 a 2.4. ktoré znejú nasledovne:

Čl.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č.4a, 4b, 4c a 4d

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.4a - Dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „**DSP**“),
dielo č.4b - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (ďalej aj „**Oznámenie 8a**“)
dielo č.4c - Doplnok stavebného zámeru (ďalej aj „**Doplnok SZ**“)
dielo č.4d - Dokumentácia predstihového archeologického výskumu
v počte výtlačkov jednotlivých častí DSP, Oznámenia 8a a Doplnku DZ podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 1.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky. Počet výtlačkov pre dielo č.4d je stanovený v Prílohe 1 Dodatku č.2 zmluvy.
- 2.4 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.4d podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 Dodatku č.2 zmluvy.

V čl. 5 sa mení názov a dopĺňa sa bod 5.2, ktorý znie nasledovne:

Čl. 5
ČAS PLNENIA DIELA č.4c a č.4d

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa
- 5.2.1 **Priebežnú správu z archeologického výskumu, v ktorej budú vyhodnotené výsledky terénnej časti výskumu po ukončení sondážnych prác v zmysle rozhodnutí KPÚ vydaných do 20.07.2015** (ďalej len „Priebežná správa“) vypracovanú v súlade s Prílohou č. 1 Dodatku č.2 zmluvy najneskôr do **31.08.2015**. O doručení a prevzatí Priebežnej správy spíšu zmluvné strany v deň jej prevzatia objednávateľom samostatný preberací protokol
- 5.2.2 **Stanovisko KPÚ** v zmysle §39 zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stanovisko KPÚ“) a **Dokumentáciu archeologického výskumu** v zmysle Vyhlášky 231/2014, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v súlade s príslušnými rozhodnutiami KPÚ Bratislava do 5 dní od preukázateľného prevzatia vydaného Stanoviska KPÚ . O doručení stanoviska spíšu zmluvné strany v deň jej prevzatia objednávateľom samostatný preberací protokol.

V čl. 6 sa mení názov a dopĺňajú sa body 6.2, 6.6, 6.7, ktoré znejú nasledovne:

Čl.6
**CENA DIELA č. 4a, DIELA č. 4b, DIELA č. 4c a DIELA č.4d ,
PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

- 6.2 d) **Cena diela č. 4d bez DPH v EUR:** **97 832,90**
Sadzba DPH 20% v EUR: 19 566,58
Cena vrátane DPH v EUR: 117 399,48
(slovom: **jednostosedemnásttisíc tristodevätidesiatdeväť EUR a štyridsaťosemcentov vrátane DPH**)
- 6.6 Cena Priebežnej správy podľa bodu 5.2.1 článku 5 tejto časti zmluvy je uvedená v Prílohe č.2 Dodatku č.2 zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru za Priebežnú správu na základe príslušného

preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 15 dní odo dňa podpísania príslušného preberacieho protokolu, pričom uvedený preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

- 6.7 Cena Stanoviska KPÚ a Dokumentácie archeologického výskumu podľa bodu 5.2.2 článku 5 tejto časti zmluvy je uvedená v Prílohe č.2 Dodatku č.2 zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru za Stanovisko KPÚ) a Dokumentáciu archeologického výskumu na základe príslušného preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 15 dní odo dňa podpísania príslušného preberacieho protokolu, pričom uvedený preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

ČASŤ 5 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

Znenie Preambuly sa mení a znie nasledovne:

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 5 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v jednotlivých častiach zmluvy (t.j. diela č.1a, diela č.1b, diela č.1c, diela č. 2a, diela č. 2b, diela č. 2c, Dokumentácie PAV pre stavbu 1 a 2, diela č.3a, diela č.3b, diela č.3c, diela 3d, diela č.4a, diela č.4b, diela č.4c, diela č.4d) a pojem „dielo“ používaný v časti 5 zmluvy predstavuje ktoréhokoľvek dielo č.1a, dielo č.1b, dielo č.1c, dielo č. 2a, dielo č. 2b, dielo č. 2c, Dokumentáciu PAV pre stavbu 1 a 2, dielo č.3a, dielo č.3b, dielo č.3c, dielo 3d, dielo č.4a, dielo č.4b, dielo č.4c, dielo č. 4d podľa časti 1 až časti 4 zmluvy a pojem „stavba“ používaný v časti 5 zmluvy predstavuje ktorúkoľvek stavbu č.1 až 4. Všeobecné ustanovenia čl.5 Sankcie (body 5.4 až 5.6 článku 5 tejto časti zmluvy) sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné pokuty uvedené v príslušných článkoch jednotlivých častí zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že na Dokumentáciu PAV pre stavbu 1 a 2, dielo č.3d a dielo č.4d sa nevzťahujú ustanovenia bodov 2.1. až 2.8. čl.2 tejto časti 5 zmluvy.

Čl.1

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

V čl. 1 sa dopĺňajú body 1.11 a 1.12 , ktorý znejú nasledovne:

- 1.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že pre vykonávanie predmetu Dokumentácie PAV pre stavbu 1 a 2 , diela č. 3d a diela č. 4d poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä v poskytnutí vstupu na všetky záujmové lokality predstihového archeologického výskumu **do 5.8.2015** a vo včasnom dodaní všetkých upresňujúcich alebo doplňujúcich alebo nevyhnutných podkladov potrebných na jeho vykonanie.
- 1.12 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s doručením Dokumentácie PAV pre stavbu 1 a 2, diela č.3d a diela č.4d po dobu omeškania objednávateľa so zabezpečením vstupu na nehnuteľnosti v termíne uvedenom v bode 1.11 tohto článku.

Čl. 3

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 3 sa mení bod 3.2, ktorý znie nasledovne:

- 3.2 Cena za celý predmet zmluvy:
- | | |
|---|---------------------|
| a) Cena za časť 1 bez DPH v EUR: | 3 623 791,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 724 758,20 |
| Cena za časť 1 vrátane DPH v EUR: | 4 348 549,20 |
- (slovom: štyr milióny tristoštyridsaťosemtisíc päťstoštyridsaťdeväť EUR a dvadsať centov vrátane DPH)

b) Cena za časť 2 bez DPH v EUR:	789 390,86
Sadzba DPH 20% v EUR:	157 878,17
Cena za časť 2 vrátane DPH v EUR:	947 269,03
(slovom: deväťstoštyridsaťsedemtisíc dvestošesťdesiatdeväť EUR a tri centy vrátane DPH)	
c) Cena za časť 2.1 bez DPH v EUR:	414 604,96
Sadzba DPH 20% v EUR:	82 920,99
Cena vrátane DPH v EUR:	497 525,95
(slovom: štyristodeväťdesiatšesťtisíc päťstodvadsaťpäť EUR a deväťdesiatpäť centov vrátane DPH)	
d) Cena za časť 3 bez DPH v EUR:	234 178,09
Sadzba DPH 20% v EUR:	46 835,62
Cena za časť 3 vrátane DPH v EUR:	281 013,71
(slovom: dvestoosemdesiatjedentisíc trinásť EUR a sedemdesiatjeden centov vrátane DPH)	
e) Cena za časť 4 bez DPH v EUR:	401 566,34
Sadzba DPH 20% v EUR:	80 313,27
Cena za časť 4 vrátane DPH v EUR:	481 879,61
(slovom: štyristoosemdesiatjedentisíc osemstosedemsiatdeväť EUR a šesťdesiatjeden centov vrátane DPH)	
f) Cena celkom (časť 1, 2, 2.1, 3 a 4) bez DPH v EUR:	5 463 531,25
Sadzba DPH 20% v EUR:	1 092 706,25
Cena celkom vrátane DPH v EUR:	6 556 237,50
(slovom: šesťmilionov päťstopäťdesiatšesťtisíc dvestotridsaťsedem EUR a päťdesiat centov vrátane DPH)	

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v zmluve sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy.

V čl. 3 sa menia body 3.3, 3.4 a 3.6, ktoré znejú nasledovne:

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre DSP, zvlášť pre Oznámenie 8a, zvlášť pre Doplnok SZ, zvlášť pre Dokumentáciu PAV pre stavbu 1 a 2, zvlášť pre dielo č.3d a zvlášť pre dielo č.4d príslušnej časti zmluvy v súlade s týmto článkom zmluvy ako aj v súlade s článkami č. 6 v častiach 1, 2, 3 a 4 zmluvy a v súlade s čl.4 časti 2.1 zmluvy.
- 3.4. Ak si zhotoviteľ nespĺni povinnosti uvedené v bodoch 3.1 až 3.3 tohto článku tejto časti zmluvy ako aj povinnosti uvedené v článkoch č. 6 časti 1, 2, 3 a 4 zmluvy a v čl. 4 časti 2.1 zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 3.6 tohto článku.
- 3.6. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch č.6 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 časti 1, alebo časti 2, alebo časti 2.1, alebo časti 3, alebo časti 4. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby – pre diela uvedené v časti 1 č. stavby 1175, pre diela uvedené v časti 2 č. stavby 1947, pre dielo uvedené v časti 2.1 č. stavby 1175, pre diela uvedené v časti 3 č. stavby 1948 a pre diela uvedené v časti 4 č. stavby 1949. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

V súvislosti v vyššie uvedenej zmenou zmluvy je rekapitulácia ceny jednotlivých častí nasledovná:

1. Cena za časť 1 podľa zmluvy a Dodatku 1 bez DPH	3 623 791,00
Sadzba DPH 20% v EUR	724 758,20
Cena za časť 1 podľa zmluvy a Dodatku 1 vrátane DPH	4 348 549,20
Cena za časť 1 podľa Dodatku 2 bez DPH	0,00
Cena za časť 1 spolu podľa zmluvy a Dodatku 1 a 2 vrátane DPH	4 348 549,20
(slovom: štyr milióny tristoštyridsaťosemtisíc päťstoštyridsaťdeväť EUR a dvadsať centov vrátane DPH)	
2. Cena za časť 2 podľa zmluvy a Dodatku 1 bez DPH	789 390,86
Sadzba DPH 20% v EUR	157 878,17
Cena za časť 2 podľa zmluvy a Dodatku 1 vrátane DPH	947 269,03
Cena za časť 2 podľa Dodatku 2 bez DPH	0,00
Cena za časť 2 spolu podľa zmluvy a Dodatku 1 a 2 vrátane DPH	947 269,03
(slovom: deväťstoštyridsaťsedemtisíc dvestošesťdesiatdeväť EUR a tri centy vrátane DPH)	
3. Cena za časť 2.1 podľa zmluvy a Dodatku 1 bez DPH	0,00
Cena za časť 2.1 podľa Dodatku 2 bez DPH	414 604,96
Sadzba DPH 20% v EUR	82 920,99
Cena za časť 2.1 spolu podľa zmluvy a Dodatku 1 a 2 vrátane DPH	497 525,95
(slovom: štyristodvadsaťdesiatšesťtisíc päťstodvadsaťpäť EUR a deväťdesiatpäť centov vrátane DPH)	
4. Cena za časť 3 podľa zmluvy a Dodatku 1 bez DPH	157 291,08
Sadzba DPH 20% v EUR	31 458,22
Cena za časť 3 podľa zmluvy a Dodatku 1 vrátane DPH	188 749,30
Cena za časť 3 podľa Dodatku 2 bez DPH	76 887,01
Sadzba DPH 20% v EUR	15 377,40
Cena za časť 3 podľa Dodatku 2 vrátane DPH	92 264,41
Cena za časť 3 spolu podľa zmluvy a Dodatku 1 a 2 bez DPH	234 178,09
Sadzba DPH 20% v EUR	46 835,62
Cena za časť 3 spolu podľa zmluvy a Dodatku 1 a 2 vrátane DPH	281 013,71
(slovom: dvestoosemdesiatjedemtisíc trinásť EUR a sedemdesiatjeden centov vrátane DPH)	
5. Cena za časť 4 podľa zmluvy a Dodatku 1 bez DPH	303 733,44
Sadzba DPH 20% v EUR	60 746,69
Cena za časť 4 podľa zmluvy a Dodatku 1 vrátane DPH	364 480,13
Cena za časť 4 podľa Dodatku 2 bez DPH	97 832,90
Sadzba DPH 20% v EUR	19 566,58
Cena za časť 4 podľa Dodatku 2 vrátane DPH	117 399,48
Cena za časť 4 spolu podľa zmluvy a Dodatku 1 a 2 bez DPH	401 566,34
Sadzba DPH 20% v EUR	80 313,27
Cena za časť 4 spolu podľa zmluvy a Dodatku 1 a 2 vrátane DPH	481 879,61
(slovom: štyristoosemdesiatjedemtisíc osemstosedemdesiatdeväť EUR a šesťdesiatjeden centov vrátane DPH)	

ČI. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

V čl. 8 sa dopĺňa bod 8.16 , ktorý znie nasledovne:

- 8.16 Vstup na nehnuteľnosti, ktorý je potrebný na vykonanie diela Dokumentácie PAV pre stavbu 1 a 2, diela č. 3d a diela č. 4d, zabezpečí na svoje náklady objednávateľ. Objednávateľ je zodpovedný za získanie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša objednávateľ. Objednávateľ taktiež znáša v plnom rozsahu všetky prípadné škody na porastoch a poľnohospodárskych kultúrach vzniknutých pri vykonávaní predstihového archeologického výskumu, v rozsahu preukázateľne nevyhnutnom pre archeologický prieskum, na vlastné náklady.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.2

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.
2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.2 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je :
 - Príloha č.1 – Rozsah a požiadavky PAV (príloha dopĺňa Prílohu č.4 zmluvy v znení Prílohy č.1 Dodatku č.1)
 - Príloha č.2 – Špecifikácia ceny prác podľa Dodatku č. 2 (príloha dopĺňa Prílohu č.1 zmluvy a Prílohu č.2 Dodatku č.1 zmluvy)

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávatel':
Odtlačok pečiatky:

Zhotovitel':
Odtlačok pečiatky:

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Jakubík
podpredseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ DOPRAVOPROJEKT a.s.

Ing. Daniel Mako
člen predstavenstva

Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Rozsah a požiadavky Dokumentácie predstihového archeologického výskumu

Rozsah:

1. Predstihový archeologický výskum

bude realizovaný formou:

- a) povrchová prospekcia, príp. vhodná geofyzikálna metóda
- b) sondážny výskum

Stavba 1 a 2: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever a Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača

Dĺžka úseku:	D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever	22,59 km
	D4 Ivanka sever – križovatka Rača	4,40 km

Celková plocha výskumu	cca 1 079 600 m ²
------------------------	------------------------------

Plocha určená pre povrchovú prospekciu	cca 919 600 m ²
--	----------------------------

Plocha určená pre sondážnu časť archeologického výskumu	cca 160 000 m ²
---	----------------------------

Úseky určené pre sondážny výskum:

v staničení na trase Jarovce - Ivanka sever:

- Km 0,600 - 1,000 (k.ú. Jarovce), **lokalita 1**, poloha **Kilometrovník**
- Km 1,500 - 2,000 (k.ú. Jarovce), **lokalita 2**, poloha **Horné a Dolné Senokosy**
- Km 11,900 - 12,600 (k.ú. Podunajské Biskupice), lokalita 3, poloha **Prvý diel**
- Km 16,000 - 16,800 (k.ú. Most pri B.), **lokalita 4**, poloha **Homorovák**
(Homorovské)
- Km 21,300 - 21,500 (k.ú. Farná), **lokalita 5**, poloha **Tanieriky** (Barnak)
- Km 21,600 - 22,100 (k.ú. Farná), **lokalita 6**, poloha **Pri Hydínárni** (Pri Visáku)

v staničení na trase Ivanka sever - Rača:

- Km 0,00 - 0,900 (k.ú. Vajnory, Svätý Jur), **lokalita 7**, poloha **Vlčí klin**

Celkovo: 4000 m

Stavba 3: D4 Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice

Dĺžka úseku	3000 m
-------------	--------

Celková plocha výskumu	cca 120 000 m ²
------------------------	----------------------------

Plocha určená pre povrchovú prospekciu	cca 88 000 m ²
--	---------------------------

Plocha určená pre sondážnu časť archeologického výskumu	cca 32 000 m ²
---	---------------------------

Úseky určené pre sondážny výskum:

- Lokalita 1: Km 0,0 až 0,5
- Lokalita 2: Km 1,5 až 1,8

Celkovo: 800 m

Stavba 4: D4 Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave

Dĺžka úseku:	4000 m
--------------	--------

Celková plocha výskumu	cca 160 000 m ²
------------------------	----------------------------

Plocha určená pre povrchovú prospekciu	cca 120 000 m ²
--	----------------------------

Plocha určená pre sondážnu časť archeologického výskumu	cca 40 000 m ²
---	---------------------------

Úseky určené pre sondážny výskum:

- Lokalita 1: Km 0,6 až 1,2
- Lokalita 2: Km 2,0 až 2,4

Celkovo: 1000 m

Jednotlivé etapy realizácie predstihového archeologického výskumu

1. Terénna povrchová prospekcia
2. Sondážny archeologický výskum
3. Priebežná správa z archeologického výskumu, v ktorej budú vyhodnotené výsledky terénnej časti výskumu po ukončení sondážnych prác v zmysle rozhodnutí KPÚ vydaných do 20.07.2015

1. Terénna povrchová prospekcia

V tejto časti archeologického výskumu bude realizovaný zber hnutelného archeologického materiálu, s následným vyhodnotením a zaradením do obdobia jeho vzniku či známeho výskytu. Ďalším krokom bude lokalizovanie a vymedzenie archeologickej záujmovej lokality ďalej určenej pre ďalší archeologický výskum.

Činnosti vykonané v tejto časti výskumu:

- terénna prospekcia
- zber materiálu
- vyhodnotenie materiálu
- ošetrenie archeologického materiálu
- deponovanie archeologického materiálu
- prevoz archeologického materiálu
- zaprírastkovanie archeologického materiálu
- grafická dokumentácia a fotodokumentácia archeologických artefaktov

2. Sondážny archeologický výskum

V tejto časti archeologického výskumu budú realizované pásové sondy. Ich profil bude začistený a zdokumentovaný. Ďalším krokom bude lokalizovanie a vymedzenie archeologickej záujmovej lokality ďalej určenej pre ďalší archeologický výskum realizovaný plošnou formou, teda odkrývaním celej záujmovej plochy strojovým mechanizmom s následným vyberaním a dokumentovaním hnutelných a nehnuteľných archeologických nálezov a situácií.

Jednotlivé profesie sú do ceny zahrnuté.

Činnosti nevyhnutné pre túto časť výskumu:

- terénne zakresľovanie nálezovej situácie a archeologických objektov
- grafická podoba odkrytej nálezovej situácie pre výskumovú dokumentáciu
- priebežná terénna fotodokumentácia
- fotodokumentačné nálezové listy pre výskumovú správu
- ošetrenie archeologického materiálu
- deponovanie archeologického materiálu
- prevoz archeologického materiálu
- zaprírastkovanie archeologického materiálu
- grafická dokumentácia a fotodokumentácia archeologických artefaktov

3. Spracovanie priebežnej správy

V tejto časti budú spracované priebežné výsledky archeologického výskumu. Vyhodnotenie výsledkov terénnej časti výskumu po ukončení sondážnych prác v zmysle rozhodnutí KPÚ vydaných do 20.07.2015.

2. Dokumentácia archeologického výskumu

Po zrealizovaní terénnych prác budú výsledky archeologického výskumu vyhodnotené a zhrnuté v Dokumentácii archeologického výskumu (v troch vyhotoveniach) v zmysle § 36 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 231/2014 Z.z – Výskumná dokumentácia.

**Rozsah predstihového archeologického výskumu je v rozsahu rozhodnutí KPÚ Bratislava
KPUBA-2014/16736-3/61859/PRA zo dňa 22.9.2014
KPUBA-2015/15197-3/49178/PRA zo dňa 20.7.2015
KPUBA-2015/15197-5/49180/PRA zo dňa 20.7.2015.**

KPÚ je oprávnené v zmysle zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov požadovať práce nad rámec tejto cenovej ponuky (napríklad rozširovanie vyhlíbených rýh). Táto skutočnosť bude zaznamenaná v technickom denníku, prípadne bude vydané rozhodnutie alebo usmernenie, resp. iný záväzný dokument. Práce vyplývajúce z takéhoto rozhodnutia alebo usmernenia nie sú predmetom rozsahu predstihové archeologického výskumu definovaného v tomto Dodatku č.2 zmluvy.

Počet výtlačkov

Priebežná správa z archeologického výskumu	6 x v tlačenej forme 2x na CD vo formáte *.pdf 2x na CD v *.dwg, *.xls, *.doc
Stanovisko KPÚ a Dokumentácia archeologického výskumu	3 x v tlačenej forme 2x na CD vo formáte *.pdf

Požiadavky na predstihový archeologický výskum

- Počas realizácie archeologického výskumu si objednávatel' vyhradzuje právo na kontrolu prác, a to aj formou kontrolných dní, ktoré zvoláva HIP min. 1x týždenne.
- Objednávatel' znáša na vlastné náklady prípadné škody na porastoch a poľnohospodárskych kultúrach vzniknutých pri vykonávaní predstihového archeologického výskumu v rozsahu preukázateľne nevyhnutnom pre archeologický prieskum.
- Zhotoviteľ je zodpovedný za zabezpečenie miest sondážnych rýh počas výskumu pred vstupom/pádom tretích osôb.
- Zhotoviteľ je povinný po vykonaní výskumu zabezpečiť zasypanie sondážnych rýh, v prípade pokynu zástupcu Krajského pamiatkového ústavu na ich zachovanie zabezpečiť ich ochranu proti vstupu tretích osôb v zmysle BOZP.

Špecifikácia ceny prác podľa Dodatku č. 2

Dokumentácia predstihového archeologického výskumu - rozsah prác

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever a Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
	45,34	36,00	30,21	22,05		
Stavba 1 a 2 Dokumentácia predstihového archeologického výskumu pre stavbu 1 a 2	1 456	2 564	4 472	5 496		414 604,96 €
Terénna povrchová prospekcia	268	490	896	1 023		79 416,43 €
Sondážny archeologický výskum	512	995	1 569	2 202		154 987,87 €
Priebežná príprava dokumentácie archeologického výskumu	596	954	1 751	1 986		158 055,65 €
1 Priebežná správa z archeologického výskumu	1 376	2 439	4 216	5 211		382 459,75 €
2 Stanovisko KPÚ a Dokumentácia archeologického výskumu	80	125	256	285		22 145,21 €
Cena spolu						414 604,96 €
DPH 20 %						82 920,99 €
Navrhovaná cena s DPH						497 525,95 €

Stavba: Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
	45,34	36,00	30,21	22,05		
Stavba 3 Dokumentácia predstihového archeologického výskumu	127	448	863	1 312		76 887,01 €
Terénna povrchová prospekcia	31	98	188	356		18 462,82 €
Sondážny archeologický výskum	39	165	348	482		28 849,44 €
Priebežná príprava dokumentácie archeologického výskumu	42	156	302	434		26 213,40 €
1 Priebežná správa z archeologického výskumu	112	419	838	1 272		73 525,66 €
2 Stanovisko KPÚ a Dokumentácia archeologického výskumu	15	29	25	40		3 361,35 €
Cena spolu						76 887,01 €
DPH 20 %						15 377,40 €
Navrhovaná cena s DPH						92 264,41 €

Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
	45,34	36,00	30,21	22,05		
Stavba 4 Dokumentácia predstihového archeologického výskumu	155	629	895	1 865		97 832,90 €
Terénna povrchová prospekcia	36	127	219	457		22 887,08 €
Sondážny archeologický výskum	48	213	324	689		34 824,81 €
Priebežná príprava dokumentácie archeologického výskumu	50	253	315	670		35 664,65 €
1 Priebežná správa z archeologického výskumu	134	593	858	1 816		93 366,54 €
2 Stanovisko KPÚ a Dokumentácia archeologického výskumu	21	36	37	49		4 446,36 €
Cena spolu						97 832,90 €
DPH 20 %						19 568,58 €
Navrhovaná cena s DPH						117 398,48 €

Špecifikácia ceny prác podľa Dodatku 2

Dokumentácia Predstihového archeologického výskumu, podľa jednotlivých stavieb

	Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača € bez DPH stavba 1 a 2	Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice € bez DPH stavba 3	Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave € bez DPH stavba 4	CENA Dodatku 2 SPOLU za 4 stavby	
				€ bez DPH	DPH 20 % Cena celkom v €
Dokumentácia predstihového archeologického výskumu	414 604,96 €	76 887,01 €	97 832,90 €	589 324,87 €	707 189,84 €
Spolu podľa Dodatku č. 2	414 604,96 €	76 887,01 €	97 832,90 €	589 324,87 €	707 189,84 €

Špecifikácia ceny prác celkom podľa Zmlúvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

	Dielňica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever (časť 1 (dielo 1a, 1b a 1c))		Dielňica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača (časť 2 (dielo 2a, 2b a 2c))		Dokumentácia PAV pre stavbu 1 a 2 (časť 2.1)		Príloha časy II/572 v predĺžení Galvaniho ulice (časť 3 (dielo 3a, 3b, 3c a 3d))		Príloha časy II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave (časť 4 (dielo 4a, 4b, 4c a 4d))	
	Cena ZoD + Dod 1 € bez DPH	Cena spolu € bez DPH	Cena ZoD + Dod 1 € bez DPH	Cena spolu € bez DPH	Cena Dodávky 2 € bez DPH	Cena ZoD + Dod 1 € bez DPH	Cena spolu € bez DPH	Cena Dodávky 2 € bez DPH	Cena ZoD + Dod 1 € bez DPH	Cena spolu € bez DPH
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	3 602,861,78 €	3 602,861,78 €	774 505,88 €	774 505,88 €	- €	146 031,88 €	146 031,88 €	284 091,94 €	284 091,94 €	
Dokumentácia Oznamenie o zmene navrhovanej činnosti (Oz)	7 887,24 €	7 887,24 €	5 313,49 €	5 313,49 €	- €	4 846,80 €	4 846,80 €	4 846,80 €	4 846,80 €	
Dodatok stavebného zameru	13 242,00 €	13 242,00 €	9 571,50 €	9 571,50 €	- €	3 612,80 €	3 612,80 €	4 894,70 €	4 894,70 €	
Predstihový archeologický výskum	- €	- €	- €	- €	414 804,98 €	- €	76 887,01 €	- €	- €	
Spolu	3 623 731,00 €	3 623 731,00 €	789 390,86 €	789 390,86 €	414 804,98 €	157 291,08 €	234 178,09 €	303 733,44 €	401 566,34 €	

	Cena za 4 stavby		ZoD + Dodatok 1 + Dodatok 2		Cena celkom	
	Cena ZoD + Dod 1 € bez DPH	Cena celkom € bez DPH	Cena ZoD + Dod 1 € bez DPH	Cena celkom € bez DPH	Cena celkom € spolu s DPH	Cena celkom € spolu s DPH
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	4 820 491,28 €	4 820 491,28 €	984 095,25 €	984 095,25 €	5 794 586,51 €	5 794 586,51 €
Dokumentácia Oznamenie o zmene navrhovanej činnosti (Oz)	22 294,32 €	22 294,32 €	4 458,86 €	4 458,86 €	26 753,18 €	26 753,18 €
Dodatok stavebného zameru	31 420,80 €	31 420,80 €	6 284,18 €	6 284,18 €	37 704,98 €	37 704,98 €
Predstihový archeologický výskum	- €	589 324,87 €	- €	117 864,97 €	707 189,84 €	707 189,84 €
Celkom	4 874 206,38 €	5 463 531,25 €	1 092 706,25 €	1 092 706,25 €	6 556 237,50 €	6 556 237,50 €