



MS/2/2015-95  
ZML-3-21/2013-52

## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O PARTNERSTVE UZAVRETEJ DŇA 31. 5. 2013

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok“)

Tento dodatok je uzavretý medzi zmluvnými stranami:

**1. Názov spoločnosti/organizácie: Štatistický úrad Slovenskej republiky**

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava

IČO: 00166197

DIČ: 2020830218

Telefón/fax: +421 255 42 58 02

E-mail: [Ludmila.Benkovicova@statistics.sk](mailto:Ludmila.Benkovicova@statistics.sk)

Http: [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk)

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.

(ďalej len „hlavný partner“)

a

**2. Názov : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

IČO: 00166073

DIČ: 2020830196

Telefón/fax: +421 259 35 32 04

E-mail: [Tomas.Borec@justice.sk](mailto:Tomas.Borec@justice.sk)

Http: [www.justice.gov.sk](http://www.justice.gov.sk)

Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Borec

(ďalej len „partner č. 1“)

a

**3. Názov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Pribinova 2, 871 12 Bratislava

IČO: 00151866

DIČ: 2020571520

Telefón/fax:

E-mail: [minister@minv.sk](mailto:minister@minv.sk)

Http: [www.minv.sk](http://www.minv.sk)

Štatutárny zástupca: JUDr. Robert Kaliňák

(ďalej len „partner č. 2“)

a

(ďalej partner č. 1 a partner č. 2.v texte spolu len „partner“)

**Zmluvné strany sa v súlade s čl. XX bod 11 Zmluvy o partnerstve k projektu Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej len „Projekt“) dohodli na nasledovných zmenách:**

### Článok I

#### Predmet a účel Dodatku

1. Príloha č. 1a Prehľad partnerov v projekte sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1a tohto Dodatku Prehľad partnerov v projekte.
2. Príloha č. 1b Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1b tohto Dodatku - Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu).
3. Príloha č. 2a Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2a tohto Dodatku - Rozpočet projektu.

4. Príloha č. 2b Rozpočet projektu pre partnera sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2b tohto Dodatku - Rozpočet projektu pre partnera.

## Článok II

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku Zmluvy o NFP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Dodatok v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

v Bratislave dňa 19. 8. 2015

Hlavný partner partnerstva  
(štatutárny zást

Partner č. 1  
(štatutárny zástupca)

19. 08. 2015

Partner  
(štatutárny zástupca)

#### Prílohy k Dodatku č. 2 Zmluvy o partnerstve:

- |               |  |
|---------------|--|
| Príloha č. 1a | Prehľad partnerov v projekte   |
| Príloha č. 1b | Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) |
| Príloha č. 2a | Rozpočet projektu  |
| Príloha č. 2b | Rozpočet projektu pre partnera   |



### Prehľad partnerov v projekte

#### Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
<b>Hlavný partner (názov)</b>			
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	78,88%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	78,50%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	72,95%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	76,44%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	67,54%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	100,00%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	100,00%
<b>Partner 1</b>			
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	11,20%



Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	10,48%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	17,00%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	7,35%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	13,61%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	0,00%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0,00%
<b>Partner 2<sup>1</sup></b>			
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	9,92%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	11,02%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	10,05%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	16,21%

<sup>1</sup> V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov

Priloha č. 1a k Zmluve o partnerstve



RIADIACI ORGAN OPIS



SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN POD RIADIACIM ORGÁNOM



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	18,85%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	0.00%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0.00%



**Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)**

Tabuľka č. 1.b.1

<b>Podrobný opis aktivity</b>		
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 1 - Analýza a dizajn	
<b>Cieľ aktivity</b>	Cieľom aktivity je preskúmanie súčasného stavu a dotknutých oblastí a vypracovanie detailnej technickej a funkčnej dokumentácie	
<b>Termín realizácie aktivity</b>	1/2014 – 6/2015	
<b>Opis aktivity</b>	<p>Vstupom pre analýzu budú informácie od zdrojových registrátorov ako aj z legislatívy (smernice, metodiky) a iných realizovaných ISVS. Bude potrebné zmapovanie dotknutých informačných systémov za účelom zabezpečenia požadovanej funkčnosti. Výstupom tejto činnosti budú dokumenty (analýzy) existujúceho stavu, model požiadaviek na riešenie RPO, procesná analýza, funkčná analýza a analýza údajových zdrojov (zber údajov, aktualizácia a spracovanie údajov, kontrola kvality údajov), ktoré sú nevyhnutným vstupom pri tvorbe návrhu riešenia RPO.</p> <p>Cieľom dizajnu riešenia bude detailná technická a funkčná špecifikácia samotného riešenia, ktorá prostredníctvom softvérovej a hardvérovej architektúry umožní zrealizovať všetky ciele a požiadavky projektu, dosiahnuť vysokú spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť, ako aj používateľský komfort, modifikovateľnosť riešenia, či jeho nenáročnú údržbu s ohľadom na súčasné technologické trendy, možnosti a legislatívne ustanovenia. Súčasťou návrhu riešenia bude aj navrhnutie a vypracovanie metodík na prácu s RPO.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Analýza existujúceho stavu, zoznam požiadaviek, detailná technická a funkčná špecifikácia, bezpečnostný projekt.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	1 764 640,- Eur	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, zoznamu požiadaviek, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie a bezpečnostného projektu	78,88%



	<b>Výstupy:</b> Analýza existujúceho stavu, zoznam požiadaviek, detailná technická a funkčná špecifikácia, bezpečnostný projekt.	
<b>Partner č. 1</b>	<b>Činnosť:</b> Príprava analýzy existujúceho stavu, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie IP MS SR RPO <b>Výstupy:</b> Analýza existujúceho stavu, detailná technická a funkčná špecifikácia IP MS SR RPO	11,20%
<b>Partner č. 2</b>	<b>Činnosť:</b> Príprava analýzy existujúceho stavu, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie IP MV SR RPO <b>Výstupy:</b> Analýza existujúceho stavu, detailná technická a funkčná špecifikácia IP MV SR RPO	9,92%
<b>Spolu</b>		<b>100%</b>

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 2 - Implementácia	
<b>Cieľ aktivity</b>	Cieľom je vytvorenie funkčného informačného systému	
<b>Termín realizácie aktivity</b>	5/2014 – 8/2015	
<b>Opis aktivity</b>	Aktivita implementácia zabezpečí prostredníctvom podrobného plánu implementáciu riešenia RPO v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie, dosiahnutie požadovanej funkčnosti informačného systému. Vstupom pre túto aktivitu budú priebežné výstupy z analýz a vypracované návrhy riešenia, z ktorých vyplynie podrobný rozsah a časový plán pre túto aktivitu.	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Prototyp základných komponentov riešenia a návrh legislatívnych zmien.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	4 761 938,40- Eur	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	<b>Činnosť:</b> Vytvorenie funkčného informačného systému RPO a generického registra RPO <b>Výstupy:</b> Prototyp systému RPO a generického registra RPO	78,50%
<b>Partner č. 1</b>	<b>Činnosť:</b> Vytvorenie funkčného informačného systému IP MS SR RPO <b>Výstupy:</b> Prototyp systému IP MS SR RPO	10,48%



<b>Partner č. 2</b>	<b>Činnosť:</b> Vytvorenie funkčného informačného systému IP MV SR RPO <b>Výstupy:</b> Prototyp systému IP MV SR RPO	11,02%
<b>Spolu</b>		<b>100%</b>

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 3 - Testovanie	
<b>Cieľ aktivity</b>	Cieľom je overenie funkčnosti riešenia	
<b>Termín realizácie aktivity</b>	7/2015 – 9/2015	
<b>Opis aktivity</b>	Táto aktivita bude zameraná na overenie súladu s definovanými požiadavkami na riešenie v aktivite Analýza a dizajn ako aj potrebami používateľov. Testovanie bude realizované na základe testovacích scenárov, ktoré budú mapovať definované požiadavky.	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Validované testovacie scenáre	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	995 200,- Eur	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	<b>Činnosť:</b> Overenie funkčnosti systému RPO a generického registra RPO <b>Výstupy:</b> Validované testovacie scenáre pre systém RPO a generický register RPO	72,95%
<b>Partner č. 1</b>	<b>Činnosť:</b> Overenie funkčnosti systému IP MS SR RPO <b>Výstupy:</b> Validované testovacie scenáre pre systém IP MS SR RPO	17,00%
<b>Partner č. 2</b>	<b>Činnosť:</b> Overenie funkčnosti systému IP MV SR RPO <b>Výstupy:</b> Validované testovacie scenáre pre systém IP MV SR RPO	10,05%
<b>Spolu</b>		<b>100%</b>

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 4 - Nasadenie
<b>Cieľ aktivity</b>	Cieľom bude nasadenie potrebného SW a HW pre produkčnú prevádzku





<b>Termín realizácie aktivity</b>	8/2015 – 10/2015	
<b>Opis aktivity</b>	Aktivita Nasadenie zabezpečí nastavenie potrebného SW a HW a plnú funkčnosť IS pre produkčnú prevádzku a zabezpečí prístupnosť riešenia všetkým používateľom RPO. Cieľom nasadenia bude zabezpečiť, aby používatelia mohli systém používať v plnom rozsahu a aby boli elektronické služby RPO prístupné cieľovým skupinám.	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Riešenie pre produkčnú prevádzku	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	616 936,- Eur	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Činnosť: Nasadenie systému RPO a generického registra RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém RPO a generický register RPO v produkčnom riešení	76,44%
<b>Partner č. 1</b>	Činnosť: Nasadenie systému IP MS SR RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém IP MS SR RPO v produkčnom riešení	7,35%
<b>Partner č. 2</b>	Činnosť: Nasadenie systému IP MV SR RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém IP MV SR RPO v produkčnom riešení	16,21%
<b>Spolu</b>		<b>100%</b>

<b>Podrobný opis aktivity</b>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 5 - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
<b>Cieľ aktivity</b>	Cieľom bude obstaranie potrebného HW a SW licencií
<b>Termín realizácie aktivity</b>	1/2014 – 6/2015
<b>Opis aktivity</b>	Aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií zabezpečí nákup softvérovej a hardvérovej infraštruktúry potrebnej pre projekt. Presná špecifikácia potrebného HW vybavenia a SW licencií vyplynie z aktivity Analýza a dizajn. Výsledkom tejto aktivity bude kompletne zabezpečené hardvérové vybavenie, komunikačná a technická infraštruktúra a softvérové licencie nevyhnutné pre vývoj a implementáciu riešenia ako aj produkčnú prevádzku.



<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	<b>Obstaraný HW a SW licencie</b>	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	3 183 801,60- Eur	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	<b>Činnosť:</b> Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém RPO a generický register RPO <b>Výstupy:</b> HW a SW licencie pre systém RPO a generický register RPO	67,54%
<b>Partner č. 1</b>	<b>Činnosť:</b> Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém IP MS SR RPO <b>Výstupy:</b> HW a SW licencie pre systém IP MS SR RPO	13,61%
<b>Partner č. 2</b>	<b>Činnosť:</b> Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém IP MV SR RPO <b>Výstupy:</b> HW a SW licencie pre systém IP MV SR RPO	18,85%
<b>Spolu</b>		<b>100%</b>

<b>Podrobný opis aktivity</b>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 6 - Riadenie projektu
<b>Cieľ aktivity</b>	Cieľom bude zabezpečenie činností riadenia projektu
<b>Termín realizácie aktivity</b>	3/2013 – 11/2015
<b>Opis aktivity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra,</li> <li>- zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie,</li> <li>- riadenie projektových a informačných rizík,</li> <li>- riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení,</li> <li>- riadenie kvality projektových výstupov,</li> <li>- riadenie kvality životného cyklu e-služieb,</li> <li>- Vypracovávanie prípravnej a projektovej dokumentácie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečná),</li> <li>- zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu.</li> </ul> </li> </ul>



<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Dokumentácia projektového riadenia v zmysle výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	578 682,- Eur	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Činnosť: Zabezpečenie projektového riadenia Výstupy: Dokumentácia projektového riadenia v zmysle výnosu MF SR č. 312/2010 a pravidiel riadenie projektov OPIS	100,00%
<b>Partner č. 1</b>	-	0,00%
<b>Partner č. 2</b>	-	0,00%
<b>Spolu</b>		<b>100%</b>

<b>Podrobný opis aktivity</b>		
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 7 - Publicita a informovanosť	
<b>Cieľ aktivity</b>	Cieľom bude zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
<b>Termín realizácie aktivity</b>	3/2013 – 11/2015	
<b>Opis aktivity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity,</li> <li>- označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu</li> <li>- výroba a montáž trvalých tabúl,</li> <li>- iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť, PR články, vystúpenie na odborných konferenciách a iné.</li> </ul>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Informovanie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	98 802,- Eur	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Činnosť: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity,</li> <li>- označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu</li> <li>- výroba a montáž trvalých tabúl,</li> </ul>	100,00%



	- iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť, PR články, vystúpenie na odborných konferenciách a iné. <b>Výstupy:</b> Informovanie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
<b>Partner č. 1</b>	-	0,00%
<b>Partner č. 2</b>	-	0,00%
<b>Spolu</b>		<b>100%</b>

Tabuľka č. 1.b.2

<i>Počet zavedených transakčných služieb</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	2	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
<b>Spolu</b>				<b>2</b>		<b>100%</b>
<i>Počet zavedených elektronických služieb dostupných online</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	22	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
<b>Spolu</b>				<b>22</b>		<b>100%</b>
<i>Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	22	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
<b>Spolu</b>				<b>22</b>		<b>100%</b>



Tabuľka č. 1.b.3

<i>Úspora času používateľa služby</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	EUR	0	2012	892 439	2020	100%
Partner. č. 1	EUR	0	2012	0	2020	0%
Partner. č. 2	EUR	0	2012	0	2020	0%
Spolu				892 439		100%



## ROZPOČET PROJEKTU

**OPERAČNÝ PROGRAM:** Operačný program Informatizácia spoločnosti

**Kód výzvy:** OPIS-2012/1.1/49-NP

**Projekt - názov:** Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

**Hlavný partner – prijímateľ:** Štatistický úrad Slovenskej republiky

**Adresa/Sídlo:** Miletičova 3, 824 67 Bratislava

**IČO:** 00166197

**Partner 1:** Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, IČO 00166073

**Partner 2:** Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 871 12 Bratislava, IČO 00151866

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR <sup>1</sup>
Hlavný partner	6 895 175,74	2 260 548,26	0,00	0,00	76,30%	9 155 724,00
Partner 1	1 012 374,26	331 901,74	0,00	0,00	11,20%	1 344 276,00
Partner 2	1 129 650,00	370 350,00	0,00	0,00	12,50%	1 500 000,00
<b>SPOLU</b>	<b>9 037 200,00</b>	<b>2 962 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 000 000,00</b>

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

<sup>1</sup> Celkové oprávnené výdavky predstavujú súčet hodnôt v stĺpcoch NFP ESF/ERDF a NFP ŠR

Príloha č. 2b.: Rozpočet projektu pre partnera

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár	Partner
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza súčasného stavu a požiadaviek registrov	PRJ	210 000,00	1	252 000,00	252 000,00	0,00	100,00%	252 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu zdrojových registrov a požiadaviek na vytvárané riešenie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Jadra RPO	PRJ	500 000,00	1	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	600 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generického registra RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generátora IPO a služby pndefovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	75 000,00	1	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	90 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Elektronických služieb RPO	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Bezpečnostný projekt	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na prípravu Bezpečnostného projektu. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Vypracovanie legislatívnej analýzy	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na analýzu existujúceho legislatívneho prostredia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
9.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Architekt riešenia	osobohodina	160,00	280	53 760,00	53 760,00	0,00	100,00%	53 760,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	280	36 960,00	36 960,00	0,00	100,00%	36 960,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

9.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Architekti riešenia	osobohodina	160,00	145	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	145	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Konzultanti pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Architekti riešenia	osobohodina	160,00	145	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	145	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Konzultanti pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MVSR RPO	PRJ	145 833,33	1	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%	175 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie Integrovaného portálu MVSR RPO Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Jadra RPO	PRJ	1 750 000,00	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00%	2 100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosť implementácie časti Jadro RPO Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generického registra RPO	PRJ	685 000,00	1	822 000,00	822 000,00	0,00	100,00%	822 000,00	Výdavok je zameraný na činnosť implementácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosť implementácie časti Integrácia na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generátora IPO a služby podošovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosť implementácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Elektronických služieb RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosť implementácie časti Elektronické služby RPO Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR



16	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia práce pre dodaný HW	PRJ	200 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	240 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava legislatívneho návrhu	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu legislatívnych úprav spojených s vytváraním riešení. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
19.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Implementácia - Aplikáčny vývojár senior	osobohodina	80,00	2 100	201 600,00	201 600,00	0,00	100,00%	201 600,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	160	21 120,00	21 120,00	0,00	100,00%	21 120,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Implementácia - Aplikáčny vývojár senior	osobohodina	80,00	1 000	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	80	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Implementácia - Aplikáčny vývojár senior	osobohodina	80,00	1 000	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	80	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - servre	osobohodina	122,00	344	50 361,60	50 361,60	0,00	100,00%	50 361,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.2	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - servre - moduly a komponenty	osobohodina	122,00	22	3 220,80	3 220,80	0,00	100,00%	3 220,80	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.3	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - diskové pole	osobohodina	122,00	65	9 516,00	9 516,00	0,00	100,00%	9 516,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MSSR RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	K položke rozpočtu ZoNFP č.21 „Inštalácia SW pre IP MSSR RPO“ neboli priradené žiadne náklady vyplývajúce z dodávateľskej zmluvy, preto túto položku navrhujeme ponižiť na nulu. Táto zmena nebude mať vplyv na celkové ciele projektu, kde len o zaradenie výdavkov z predmetnej položky do ostatných položiek rozpočtu	MS SR
22	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MVSR RPO	PRJ	397 500,00	1	477 000,00	477 000,00	0,00	100,00%	477 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti vývoja Integrovaného platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
23	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup vypočítavej techniky	Inštalácia HW pre IP MVSR RPO	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW potrebného pre IP MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MVSR RPO	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW potrebného pre IP MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Jadra RPO	PRJ	400 000,00	1	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00%	480 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generického registra RPO	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generátora IPO a služby priradenia ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Elektronických služieb RPO	PRJ	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
30.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	1 100	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00%	66 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR
30.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	100	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR
30.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	100	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR

30.4	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	580	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR
30.5	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR
30.6	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR
30.7	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	580	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR
30.8	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR
30.9	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015	MS SR
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Integrovaného platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
32	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Jadra RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Jadro RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
33	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generického registra RPO	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generický register do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
34	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Integrácia na ÚPVS a centrálné komponenty do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
35	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generátora IPO a služby pndelovana ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generator IPO a SKNACE a ESA95 do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

36	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Elektronických služieb RPO	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Elektronické služby RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2	ŠU SR
37	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Analýza a nasadenie bezpečnostného projektu	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením bezpečnostného projektu do prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
38	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia	PRJ	560,00	50	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	Výdavok je zameraný na školenie administratorov a používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
39.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	100	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team lider	osobohodina	80,00	100	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	20	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	2 460,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team lider	osobohodina	80,00	50	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	10	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	1 230,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.8	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team lider	osobohodina	80,00	50	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.9	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	10	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	1 230,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

39.10	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Školenie administrátora	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.11	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Školenie užívateľské	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015. Školenie je určené pre správcov - administrátorov systému.	MS SR
39.12	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Zaškolenie technických pracovníkov	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením integračnej platformy MVSR RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - aplikačná servere	počet	8 200,00	10	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00%	98 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie aplikačných serverov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
42	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - databázové servere	počet	6 150,00	4	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%	29 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie databázových serverov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
43	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - rozšírenie diskovej kapacity	počet	176 000,00	1	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00%	211 200,00	Výdavok je zameraný na obstaranie potrebného úložiska dát. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
44.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - virtuálna pásková knižnica	počet	39 000,00	1	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00%	46 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
44.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - natívna pásková knižnica	počet	14 200,00	1	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00%	17 040,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
45	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713006 Komunikačná infraštruktúra	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie sieťových komponentov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - databáza pre 4 databázové servere	PRJ	290 000,00	1	348 000,00	348 000,00	0,00	100,00%	348 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií databázy. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - aplikačný server pre 5 aplikačných serverov	PRJ	900 000,00	1	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00%	1 080 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servere. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - portál pre 5 aplikačných serverov	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servere. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

47.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre databázové servery	PRJ	5 100,00	4	24 480,00	24 480,00	0,00	100,00%	24 480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre aplikačné servery	PRJ	7 700,00	10	92 400,00	92 400,00	0,00	100,00%	92 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - zálohovanie pre celé dodané riešenie	PRJ	49 000,00	1	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00%	58 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - virtualizácia pre 10 aplikačných serverov	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií operačného systému s virtualizáciou. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
49.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 6 - základ	ks	5 545,00	4	26 616,00	26 616,00	0,00	100,00%	26 616,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - procesor	ks	703,00	4	3 374,40	3 374,40	0,00	100,00%	3 374,40	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - pamäť	ks	265,00	44	13 992,00	13 992,00	0,00	100,00%	13 992,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - prvý disk	ks	149,00	8	1 430,40	1 430,40	0,00	100,00%	1 430,40	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - fibre channel adaptéry	ks	1 564,00	4	7 507,20	7 507,20	0,00	100,00%	7 507,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - napájací zdroj s napájacím káblom	ks	297,00	4	1 425,60	1 425,60	0,00	100,00%	1 425,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713006 Komunikačná infraštruktúra	Nákup HW pre IP MSSR RPO - SAN prepínač - spoločné doplnky - optický kábel	ks	82,00	8	787,20	787,20	0,00	100,00%	787,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 5 - rozšírenie - pamäť	ks	544,00	32	20 889,60	20 889,60	0,00	100,00%	20 889,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

49.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - pevný disk	ks	334,00	24	9 619,20	9 619,20	0,00	100,00%	9 619,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - rozšírenie o polícu	ks	16 430,00	2	39 432,00	39 432,00	0,00	100,00%	39 432,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 3 - základ	ks	73 095,00	2	175 428,00	175 428,00	0,00	100,00%	175 428,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
50	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MSSR RPO	PRJ	110 550,00	1	132 660,00	132 660,00	0,00	100,00%	132 660,00	Výdavok je zameraný na obstaranie SW licencií potrebných pre Integrovanú platformu MS SR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená prebratím dodacieho listu zo strany MS SR. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
51	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočtovej techniky	Nákup HW pre IP MVSR RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre Integrovanú platformu MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
52	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MVSR RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie SW licencií potrebných pre Integrovanú platformu MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Monitoring projektu	PRJ	128 784,00	1	128 784,00	128 784,00	0,00	100,00%	128 784,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosť monitorovania projektu. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektové riadenie	PRJ	288 383,00	1	288 383,00	288 383,00	0,00	100,00%	288 383,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosť projektového riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
55	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Finančné riadenie	PRJ	50 977,00	1	50 977,00	50 977,00	0,00	100,00%	50 977,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosť finančného riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Vypočtová technika	Dodávka HW - LED televízor	počet	1 050,00	2	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00%	2 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

56.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - monitor	počet	1 235,00	10	14 820,00	14 820,00	0,00	100,00%	14 820,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - multifunkčné zariadenie	počet	625,00	3	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%	2 250,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.4	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - náhradné náplne do multifunkčného zariadenia	počet	50,00	8	480,00	480,00	0,00	100,00%	480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.5	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - externý harddisk	počet	50,00	5	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.6	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - USB flash disk	počet	7,00	20	168,00	168,00	0,00	100,00%	168,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby v rámci podporných aktivít - Príprava metodického pokynu k príprave workflow na predloženie SK NACE a ESA 95 (ESA 2010).	PRJ	35 000,00	1	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, nadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby v rámci podporných aktivít - v oblasti prípravy dokumentácie projektového riadenia	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, nadenie kvality projektových výstupov, nadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanie	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia konferencie odborných zástupcov relevantných zdrojových registrov	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR



58.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia tlačových konferencií (zahŕňa prípravu tlačovej konferencie, zabezpečenie účasti relevantných médií vrátane prípravy a distribúcie tlačových správ)	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalé vysvetľujúce tabule	počet	90,91	11	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	1 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.4	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné tabule - komatexová	počet	134,09	11	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00%	1 770,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Komplexný informačný materiál o projekte	počet	0,53	2000	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00%	1 272,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.6	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Leták	počet	0,05	20000	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%	1 080,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.7	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Poznámkový blok s perom	počet	3,60	3000	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%	12 960,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.8	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné USB flash disky s predpísanou potlačou projektu	počet	6,90	1000	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%	8 280,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamná kalkulačka s predpísanou potlačou projektu	počet	5,00	700	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.10	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Pero	počet	0,87	10000	10 440,00	10 440,00	0,00	100,00%	10 440,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.11	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v denníh tlači	počet	1 165,67	6	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.12	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Bannerová kampaň v rámci online médií	PRJ	7 000,00	1	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.13	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia informatívnej rádio kampane	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

				Konzultačné a poradenské služby v oblasti komunikácie (vypracovanie komplexného komunikačného manuálu pri vzniku rozličných situácií v priebehu realizácie projektu)											Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé počítky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.						
68.14	Podpomocné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia		PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00				ŠÚ SR					
SPOLU																12 000 000,00	12 000 000,00	0,00		12 000 000,00	ŠÚ SR

