

## Zmenový list číslo 015/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia pre rozšírenie jednotného úložiska dokumentov ako otvoreného modulu DWH podľa nasledujúcich požiadaviek:**

1. Zmena osobného čísla
2. Kôš podaní s neurčeným spracovateľom
3. Zapracovanie elektronického podacieho hárku
4. Integrácia AISR - AMDIS - ISFS
5. Zmena rozhraní voči ISFS vyvolaná implementáciou procesov MOSS na strane ISFS
6. Riadenie prístupu k registru daňových subjektov, zobrazovanie osobných údajov v ADMIS
7. Zapracovanie technológie WSRM do volaní s ISFS-SD
8. Zmena storna doručovacích úloh pre OZ (odoslaný záznam) z ADMIS
9. Vytváranie podania z kópie predchádzajúceho podania
10. Rozšírenie rozhrania ADMIS - DRSCAN

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb Finančnej správy a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu pre rozšírenie jednotného úložiska dokumentov ADMIS podľa nasledujúcich požiadaviek:

1. Dodanie novej funkcionality IS pri spracovaní OŠ pre prípad zmeny osobného čísla. V prípade, že v zaslanej OŠ pri zmene osobného čísla zamestnanca príde pre jedného užívateľa aj staré aj nové číslo, t.j. atribút „PredosleOsobneCislo“ je vyplnený, v ADMIS sa zmení len osobné číslo bez presúvania agendy.
2. Na základe prijatého atribútu z ISFS-SD umožniť pre neštruktúrované podania určiť spracovateľa na podateľni a pre štruktúrované podania umožniť spracovateľom prevziať podania z centrálného úložiska.
3. Zapracovanie funkcionality pre EPH, t.j. v ADMIS dopracovať funkcionality na vytvorenie XML súboru v štruktúre, ktorý požaduje pošta. Tento súbor bude možné importovať na portál Slovenskej pošty.
4. Návrh a implementácia integračných rozhraní systému ADMIS so systémom AISR:
  - a. Návrh popisu procesov integrácie systému AISR - ADMIS – ISFS.
  - b. Implementácia rozhraní v zmysle schváleného návrhu popisov procesov.
5. Rozšírenie rozhraní medzi ADMIS a ISFS-SD s cieľom umožniť odosielanie dokumentov z ADMIS na určenú e-mailovú adresu pre účely MOSS.
6. Zamedzenie vytvárania zostáv z výsledku vyhľadávania a obmedzenie prístupu k registru subjektov pre vybrané útvary.
7. Implementácia WSRM technológie na ADMIS ktorá zaistí, že každá správa príde vo svojej vlastnej sekvencii. Implementácia zabezpečí, aby sa správy spracovávali v správnom poradí. Implementácia WSRM technológie rovnako zabezpečí, že nebudú odmietané správy pre všetky typy rozhraní, ktoré posielajú dáta do ADMIS z dôvodu, že nebude známe číslo sekvencie, ktorú sám vytvoril.
8. Po stornovaní doručovacej úlohy pre OZ zdrojového systému ADMIS podateľňou je požadované OZ vrátiť vedúcemu do zásobníka práce, ktorý bude mať možnosť OZ stornovať alebo ho vrátiť na prepracovanie spracovateľovi.
9. Možnosť vytvoriť nové podanie ako kópiu predchádzajúceho podania.
10. Rozšírenie rozhrania ADMIS - DRSCAN o možnosť aktualizácie podaní/záznamov z DRSCAN a možnosť prenosu odoslaných záznamov z DRSCAN do ADMIS:
  - a. Návrh popisu procesov rozšírenia integrácie systému ADMIS - DRSCAN
  - b. Implementácia rozhraní v zmysle schváleného návrhu popisov

Riešenie bude implementované podľa analýzy, ktorá bude pre účely tohto Zmenového konania vypracovaná.

# Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	30.10.2015
Počet človekohodín	7 128
Cena v EUR bez DPH	636 031,44,- EUR
DPH	127 206,29,- EUR
Cena v EUR s DPH	763 237,73,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť pre realizáciu tohto Zmenového konania vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov a výstupov a spoluúčasti na tvorbe a realizácii riešenia od tretích strán implementujúcich dotknuté IS a tiež aj zo svojej strany ako objednávateľa.

Objednávateľ zabezpečí testovacie prostredie dotknutých integrujúcich sa systémov s ADMIS do 30.10.2015 tak, aby bolo možné riadne a včas vykonať testovanie implementovaných požiadaviek na rozhrania bez dopadu na akceptačný proces ZK 015/2015.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 40 %.

Dňa .....

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 015/2015

P.č.	Činnosť	Pracnosť v ľudovo- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	559	89,23	49 879,57	20,00	9 975,91	59 855,48
2	Analytické práce spolu	2 015	89,23	179 798,45	20,00	35 959,69	215 758,14
3	Dizajnérske práce	270	89,23	24 092,10	20,00	4 818,42	28 910,52
4	Programátorské práce	3 037	89,23	270 991,51	20,00	54 198,30	325 189,81
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	411	89,23	36 673,53	20,00	7 334,71	44 008,24
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	211	89,23	18 827,53	20,00	3 765,51	22 593,04
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	113	89,23	10 082,99	20,00	2 016,60	12 099,59
8	Podpora inštačných prác u objednávateľa	80	89,23	7 138,40	20,00	1 427,68	8 566,08
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	53	89,23	4 729,19	20,00	945,84	5 675,03
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	379	89,23	33 818,17	20,00	6 763,63	40 581,80
	<b>SPOLU</b>	<b>7 128</b>		<b>636 031,44</b>		<b>127 206,29</b>	<b>763 237,73</b>

Dňa .

Statutármi zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

