

Časový a finančný harmonogram implementácie

Predpokladaný harmonogram dodania

Predpokladaný harmonogram dodania vychádza z predpokladu začiatku dodávky 17.08.2015. Detailný harmonogram bude upresnený a dopracovaný na základe skutočného termínu začiatku projektu a výstupov z analýz a odsúhlasenej funkčnej špecifikácie.

Predpokladané fakturačné míľniky za časť 4 Systém pre podporu vedeckého výskumu sú:

- po ukončení analytickej fázy
- po ukončení technickej implementácie riešenia
- po ukončení časti Fáza 1 - Vybudovanie komplexného riešenia dynamickej vedecko-výskumnej platformy
- po ukončení časti Fáza 2 - Vybudovanie komplexného riešenia dynamickej vedecko-výskumnej platformy.

Na nasledujúcom obrázku je uvedený harmonogram pre časti:

- Systém pre Organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu Systém pre vedecký manažment (VM)
- Komplexný Informačný systém na manažment duševného vlastníctva a transfer technológií v rámci MediParku

Zároveň sú v ňom uvedené akceptačné a fakturačné míľniky, ktoré boli indikované už pri každom výstupe v predchádzajúcich kapitolách (červené kruhy s poradovým číslom míľnika).

Mesiac	1	2	3	4	5	6
Systém pre Organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu Systém						
Zriadenie MediParku a jeho vedecký manažment počas trvania projektu – systém riadenia UVP (procesná analýza)		x	x			
Zriadenie MediParku a jeho vedecký manažment počas trvania projektu – organizačná analýza			x	x		
Definovanie dlhodobého strategického plánu riadenia a rozvoja MediParku a smerov jeho výskumu a jeho pravidelná aktualizácia	x	x	x	x	x	
Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja vrátane nástrojov pre podporu transferu výsledkov vedy v rámci samotných CORE programov smerom k laickej a odbornej verejnosti	x	x	x	x	x	x
Komplexný Informačný systém na manažment duševného vlastníctva a transfer technológií v rámci MediParku						
Definovanie a nastavenie pravidiel podľa definícií spolupráce s potenciálnymi priemyselnými partnermi v zmysle medzinárodných štandardov			x			
Nástroje pre zabezpečenie realizácie technologických posudkov potenciálne najhodnotnejších výsledkov výskumu a vývoja MediParku				x		
Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva (IPR)	x	x	x	x	x	x

Fakturačné mil'níky

Oblasť	Číslo mil'níka	Mil'ník	Mesiac dodávky od štartu projektu
Zriadenie MediParku a jeho vedecký manažment počas trvania projektu – systém riadenia UVP (procesná analýza)	1	Systém riadenia UVP (procesná analýza)	3
Zriadenie MediParku a jeho vedecký manažment počas trvania projektu – organizačná analýza	2	Organizačná analýza UVP	4
Definovanie dlhodobého strategického plánu riadenia a rozvoja MediParku a smerov jeho výskumu a jeho pravidelná aktualizácia	3	Vstupná analýza Vstupná SWOT analýza MediParku	2
	4	Sumarizácia záverov technologického prognózovania Dlhodobý strategický plán riadenia a rozvoja MediParku do roku 2020	5
Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja vrátane nástrojov pre podporu transferu výsledkov vedy v rámci samotných CORE programov smerom k laickej a odbornej verejnosti	5	Komunikačná stratégia MediParku	2
	6	Hands on science centrum	6
Definovanie a nastavenie pravidiel podľa definícií spolupráce s potenciálnymi priemyselnými partnermi v zmysle medzinárodných štandardov	7	Podklad pre internú smernicu	3
Nástroje pre zabezpečenie realizácie technologických posudkov potenciálne najhodnotnejších výsledkov výskumu a vývoja MediParku	8	Smernica pre zabezpečenie realizácie technologických posudkov	4
Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva (IPR)	9	Analýza	2
	10	Implementácia	4
	11	Spustenie do prevádzky	6

V Bratislave, 1

Ing. Richard Weber
prokurista InterWay, a.s.