

Zmenový list číslo 014/2015

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Objednávateľ | Finančné riaditeľstvo SR |
| Zhotoviteľ | Asseco Central Europe, a.s. |
| Produkt | DWH FR SR |

Názov zadania

Analýza a implementácia rozšírenia súčasného otvoreného modulu AVI pre potreby výmeny údajov v rámci DAC1. Táto výmena informácií medzi jednotlivými krajinami EÚ obsahuje:

- **Odovzdanie údajov krajinám EÚ**
- **Prijatie dát z krajín EÚ**
- **Spracovanie prijatých dát**
- **Odoslanie spracovaných štatistík a reportov**

Popis zadania

V rámci záväzkov Slovenskej republiky pre zabezpečenie výmeny dohodnutých údajov medzi jednotlivými krajinami EÚ požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu v rozsahu potrebnom pre DAC1. Výmena údajov v rámci DAC1 bude rozšírením súčasného otvoreného modulu AVI k DWH tak, aby boli zabezpečené nasledovné oblasti:

- Odovzdanie údajov krajinám EÚ
- Prijatie dát z krajín EÚ
- Spracovanie prijatých dát
- Odoslanie spracovaných štatistík a reportov

Odovzdanie údajov krajinám EÚ

Pre túto oblasť bude v rámci DAC1 zabezpečené zo strany FR SR poskytovanie údajov do CCN siete pre jednotlivé krajiny EÚ za oblasti:

- ÚGKK (kataster) - príjmy z vlastníctva
- Daňové priznania - Príjmy zo ZČ a príjmy z prenájmu nehnuteľností

Uvedené údaje budú poskytnuté pre EÚ v požadovanom, vopred definovanom rozsahu a štruktúre. Pre realizáciu uvedenej časti bude nevyhnutné zabezpečiť zo strany FR SR údaje z príslušných zdrojových informačných systémov, ktoré sa stanú poskytovateľmi potrebných údajov za jednotlivé oblasti pre DAC1 (IS katastra a IS na FR SR, ktorý disponuje údajmi o potrebných daňových priznaniach).

Prijatie dát z krajín EÚ

Táto oblasť je pre DAC1 zabezpečená realizáciou otvoreného modulu AVI v doterajšom rozsahu. Ide o už realizovanú schopnosť prijímať údaje z krajín EÚ v požadovanom, vopred definovanom rozsahu a štruktúre na účely ďalšieho spracovania v DAC1. V tejto časti ide o prijatie údajov získaných z CCN siete o slovenských daňových subjektoch.

Spracovanie prijatých dát

Táto časť bude umožňovať spracovanie už prijatých údajov za účelom:

- identifikácie subjektov voči registru daňových subjektov (stotožnenie subjektov)
Cieľom tejto požiadavky, pokiaľ to bude možné, je identifikovať z údajov získaných z CCN siete subjekt tak, aby bolo zrejmé o aký slovenský daňový subjekt ide. Pre naplnenie tejto požiadavky bude nevyhnutné zabezpečiť zo strany FR SR údaje zo zdrojového informačného systému, ktorý bude poskytovať údaje z registra daňových subjektov.

- vykonania kontroly prijatých údajov na riadky vybraných daňových priznaní
Cieľom tejto požiadavky je na základe predchádzajúcej identifikácie subjektu vykonať kontroly údajov získaných z CCN siete na údaje obsiahnuté v príslušných daňových priznaniach subjektu a overiť tak správnosť vyplnenia priznania subjektom. Pre naplnenie tejto požiadavky bude nevyhnutné zabezpečiť zo strany FR SR údaje zo zdrojového informačného systému, ktorý bude poskytovať údaje z príslušných daňových priznaní

Odoslanie spracovaných štatistík a reportov

Súčasťou riešenia v rámci DAC1 bude aj vytváranie príslušných štatistík a reportov, ktoré budú podľa potreby zasielané ostatným krajinám vopred dohodnutým spôsobom.

Podrobnosti pre jednotlivé oblasti spracovania v rámci DAC1 budú predmetom analýzy, ktorá bude na tento účel vytvorená. Na základe dohody bude riešenie realizované etapovite nasledovne:

1. Etapa analýza:

Termín realizácie: do 30.10.2015

V rámci tejto etapy bude vykonaná analýza pre jednotlivé oblasti realizácie výmeny informácií v rámci DAC1. Súčasťou analýzy bude aj návrh riešenia pre následné etapy implementácie.

2. Etapa 1 implementácie:

Termín realizácie: do 15.12.2015

V rámci tejto etapy má systém v module AVI umožňovať stotožnenie subjektov z dát, ktoré boli do systému prijaté z ostatných členských štátov (CCN) na základe údajov z registra daňových subjektov (bude potrebné zabezpečiť dátový zdroj pre register daňových subjektov).

3. Etapa 2 implementácie:

Termín realizácie: do 4.2.2016

V rámci tejto etapy budú realizované mapovacie pravidlá pre potreby porovnávania príslušných riadkov daňového priznania s konkrétnymi položkami z prijatých dát z krajín EÚ. Vyhodnotenú podklady budú uchované v module AVI a pripravené k odoslaniu do definovaného IS na FR SR pre potreby ďalšieho procesného spracovania (vymáhanie, dorub dane a pod.)

Modul AVI má zároveň umožniť vytvorenie reportov, ktoré budú obsahovať vyhodnotenie efektívnosti v rámci DAC1, napríklad počet riešených dorubov daní a pod.

Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa analýza:

| | |
|--------------------|------------------|
| Termín realizácie | 30.10.2015 |
| Počet človekohodín | 2 713 |
| Cena v EUR bez DPH | 242 080,99,- EUR |
| DPH | 48 416,20,- EUR |
| Cena v EUR s DPH | 290 497,19,- EUR |

Etapa 1 implementácie:

| | |
|--------------------|------------------|
| Termín realizácie | 15.12.2015 |
| Počet človekohodín | 3 508 |
| Cena v EUR bez DPH | 313 018,84,- EUR |
| DPH | 62 603,77,- EUR |
| Cena v EUR s DPH | 375 622,61,- EUR |

Etapa 2 implementácie:

| | |
|--------------------|------------------|
| Termín realizácie | 4.2.2016 |
| Počet človekohodín | 4 566 |
| Cena v EUR bez DPH | 407 424,18,- EUR |
| DPH | 81 484,84,- EUR |
| Cena v EUR s DPH | 488 909,02,- EUR |

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

| | |
|---|--------------------|
| Počet človekohodín | 10 787 |
| Cena v EUR bez DPH | 962 524,01,- EUR |
| DPH | 192 504,80,- EUR |
| Cena v EUR s DPH | 1 155 028,81,- EUR |
| Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa | |
| Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa | |

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov a výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých zdrojových údajov potrebných pre realizáciu riešenia (register, DP a kataster). Pre jednotlivé oblasti poskytovania zdrojových údajov bude nevyhnutné dodanie dát v požadovanej štruktúre nasledovne:

- Register do 30.09.2015
- Daňové priznania do 30.09.2015
- Kataster do 15.9.2015

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 70 %.

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 014/2015

| P.č. | Činnosť | Prácnosť v človeko- hodinách | Jednotk. suma v EUR | Suma v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Suma celkom v EUR |
|------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Riadiace práce | 976 | 89,23 | 87 088,48 | 20,00 | 17 417,70 | 104 506,18 |
| 2 | Analytické práce spolu | 2 042 | 89,23 | 182 207,66 | 20,00 | 36 441,53 | 218 649,19 |
| 3 | Dizajnérske práce | 289 | 89,23 | 25 787,47 | 20,00 | 5 157,49 | 30 944,96 |
| 4 | Programátorské práce | 5 879 | 89,23 | 524 583,17 | 20,00 | 104 916,63 | 629 499,80 |
| 5 | Testovacie práce u zhotoviteľa | 661 | 89,23 | 58 981,03 | 20,00 | 11 796,21 | 70 777,24 |
| 6 | Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa | 174 | 89,23 | 15 526,02 | 20,00 | 3 105,20 | 18 631,22 |
| 7 | Zpracovanie zmien do dokumentácie | 312 | 89,23 | 27 839,76 | 20,00 | 5 567,95 | 33 407,71 |
| 8 | Podpora inštalačných prác u objednávateľa | 64 | 89,23 | 5 710,72 | 20,00 | 1 142,14 | 6 852,86 |
| 9 | Databázová a systémová podpora u objednávateľa | 101 | 89,23 | 9 012,23 | 20,00 | 1 802,45 | 10 814,68 |
| 10 | Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom | 289 | 89,23 | 25 787,47 | 20,00 | 5 157,49 | 30 944,96 |
| | SPOLU | 10 787 | | 962 524,01 | | 192 504,80 | 1 155 028,81 |

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa