



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**Č. Z2111012005101 zo dňa 03. júla 2014 (ďalej aj ako „Dodatok“)**

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200510101**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
sídlo : Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika  
konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia Slovenskej republiky  
IČO : 42181810  
DIČ : 2023106679  
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a) SK89 8180 0000 0070 0038 9054

refundácia: a) SK89 8180 0000 0070 0038 9054

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012005101** zo dňa 03.07.2014 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Register priestorových informácií** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120051**

2.1. Znenie článku 1, bod 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

### „Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.3. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno b) a c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **6 493 702,80 EUR** (slovom šesť miliónov štyristodeväťdesiattri tisíc sedemstodva eur a osemdesiat centov ),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **6 493 702,80 EUR** (slovom šesť miliónov štyristodeväťdesiattri tisíc sedemstodva eur a osemdesiat centov ), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 1 Zmluvy - Predmet podpory NFP

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia Slovenskej republiky

### Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                                                                                                           |                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu                                                                                                                            | Register priestorových informácií                                                       |                    |
| Kód ITMS                                                                                                                                  | 21110120051                                                                             |                    |
| Operačný program                                                                                                                          | Informatizácia spoločnosti                                                              |                    |
| Spolufinancovaný z                                                                                                                        | ERDF                                                                                    |                    |
| Prioritná os                                                                                                                              | 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb                        |                    |
| Opatrenie                                                                                                                                 | 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |                    |
| Prioritná téma                                                                                                                            | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                | Forma financovania |
| Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.) | 100                                                                                     | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                                                                                                       | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                          | Územná oblasť      |
| Neuplatňuje sa                                                                                                                            | 100                                                                                     | Mestské            |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| NUTS II  | Západné Slovensko |
| NUTS III | Trnavský kraj     |
| Okres    |                   |
| Obec     |                   |
| Ulica    |                   |
| Číslo    |                   |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| NUTS II  | Západné Slovensko |
| NUTS III | Trenčiansky kraj  |
| Okres    |                   |
| Obec     |                   |
| Ulica    |                   |
| Číslo    |                   |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| NUTS II  | Stredné Slovensko    |
| NUTS III | Banskobystrický kraj |
| Okres    |                      |
| Obec     |                      |
| Ulica    |                      |
| Číslo    |                      |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| NUTS II  | Stredné Slovensko |
| NUTS III | Žilinský kraj     |
| Okres    |                   |
| Obec     |                   |
| Ulica    |                   |
| Číslo    |                   |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| NUTS II  | Západné Slovensko |
| NUTS III | Nitriansky kraj   |
| Okres    |                   |
| Obec     |                   |
| Ulica    |                   |
| Číslo    |                   |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| NUTS II  | región Bratislava |
| NUTS III | Bratislavský kraj |
| Okres    |                   |
| Obec     |                   |

|       |  |
|-------|--|
| Ulica |  |
| Číslo |  |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| NUTS II  | Východné Slovensko |
| NUTS III | Košický kraj       |
| Okres    |                    |
| Obec     |                    |
| Ulica    |                    |
| Číslo    |                    |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| NUTS II  | Východné Slovensko |
| NUTS III | Prešovský kraj     |
| Okres    |                    |
| Obec     |                    |
| Ulica    |                    |
| Číslo    |                    |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Vytvorenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Efektívna integrácia RPI do celkovej architektúry eGovernmentu                                                                                            |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Sprístupnenie elektronických služieb RPI a zabezpečenie ich podpornej funkcionality pre použiteľnosť na právne úkony                                      |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Vytvorenie portálu ako prístupového bodu k službám RPI a národnej infraštruktúre pre priestorové informácie                                               |

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                        | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B) | Počet          | 0                    | 2014 | 9                 | 2015 |
|          | Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                   | Počet          | 0                    | 2014 | 1                 | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                               | Počet          | 0                    | 2014 | 9                 | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny    | Počet          | 0                    | 2014 | 9                 | 2015 |
|          | Počet zavedených transakčných služieb                                                                   | Počet          | 0                    | 2014 | 9                 | 2015 |
| Dopad    | Počet podaní zrealizovaných elektronicky                                                                | Počet          | 0                    | 2015 | 50 500            | 2020 |
|          | Počet zamestnancov využívajúcich IKT                                                                    | Počet          | 0                    | 2015 | 50                | 2020 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny    | Počet          | 0                    | 2015 | 9                 | 2020 |
|          | Úspora času poskytovateľa služby                                                                        | Eur            | 0                    | 2015 | 372 139           | 2020 |

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                         | Názov indikátora                                          | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť |                                                           |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                    | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | Počet          | 0                    | 2014 | 9                 | 2015 |

|                                            |                                                                                                      |       |   |      |    |      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|----|------|
| Dopad                                      | Počet zamestnancov využívajúcich IKT                                                                 | Počet | 0 | 2015 | 50 | 2020 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí |                                                                                                      |       |   |      |    |      |
| Výsledok                                   | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet | 0 | 2014 | 9  | 2015 |
| Dopad                                      | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet | 0 | 2015 | 9  | 2020 |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                         | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)                         | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                         |                                                                                                         |                |                 |
| 1                               | Analýza a dizajn IS                     | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B) | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                               | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených transakčných služieb                                                                   | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                   | počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny    | počet          | 9               |
| 2                               | Implementácia IS                        | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B) | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                               | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených transakčných služieb                                                                   | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                   | počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny    | počet          | 9               |
| 3                               | Testovanie IS                           | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B) | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                               | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených transakčných služieb                                                                   | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                   | počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny    | počet          | 9               |
| 4                               | Nasadenie IS                            | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B) | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                               | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených transakčných služieb                                                                   | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                   | počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny    | počet          | 9               |
| 5                               | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B) | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                               | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet zavedených transakčných služieb                                                                   | počet          | 9               |
|                                 |                                         | Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                   | počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny    | počet          | 9               |

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

| Názov aktivity                                       | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) |                                        |                                         |
| Analýza a dizajn IS                                  | 02/2015                                | 11/2015                                 |
| Implementácia IS                                     | 02/2015                                | 10/2015                                 |
| Testovanie IS                                        | 02/2015                                | 11/2015                                 |
| Nasadenie IS                                         | 02/2015                                | 11/2015                                 |
| Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií              | 02/2015                                | 11/2015                                 |
| Podporné aktivity                                    |                                        |                                         |
| Riadenie projektu                                    | 07/2014                                | 12/2015                                 |
| Publicita a informovanosť                            | 07/2014                                | 12/2015                                 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov                                                | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 120 690,00                | 0,00                        | 120 690,00                       | Nasadenie IS                            |
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia                           | 7 924,80                  | 0,00                        | 7 924,80                         | Publicita a informovanosť               |
| 637004 Všeobecné služby                                         | 444,00                    | 0,00                        | 444,00                           | Publicita a informovanosť               |
| 637005 Špeciálne služby                                         | 47 400,00                 | 1 666,00                    | 49 066,00                        | Riadenie projektu                       |
| 711003 Nákup softvéru                                           | 848 485,00                | 0,00                        | 848 485,00                       | Analýza a dizajn IS                     |
| 711003 Nákup softvéru                                           | 1 777 614,00              | 0,00                        | 1 777 614,00                     | Implementácia IS                        |
| 711003 Nákup softvéru                                           | 289 340,00                | 0,00                        | 289 340,00                       | Nasadenie IS                            |
| 711003 Nákup softvéru                                           | 1 084 759,00              | 0,00                        | 1 084 759,00                     | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií |
| 711003 Nákup softvéru                                           | 388 340,00                | 0,00                        | 388 340,00                       | Testovanie IS                           |
| 713002 Nákup výpočtovej techniky                                | 440 476,00                | 0,00                        | 440 476,00                       | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií |
| 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry                        | 1 488 230,00              | 0,00                        | 1 488 230,00                     | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií |
| <b>CELKOVO</b>                                                  | <b>6 493 702,80</b>       | <b>1 666,00</b>             | <b>6 495 368,80</b>              |                                         |

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                                  | Oprávnené výdavky   | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov)           |                     |                     |                     |
| 1 Analýza a dizajn IS                     | 848 485,00          | 0,00                | 848 485,00          |
| 2 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 3 013 465,00        | 0,00                | 3 013 465,00        |
| 3 Implementácia IS                        | 1 777 614,00        | 0,00                | 1 777 614,00        |
| 4 Testovanie IS                           | 388 340,00          | 0,00                | 388 340,00          |
| 5 Nasadenie IS                            | 410 030,00          | 0,00                | 410 030,00          |
| Podporné aktivity                         |                     |                     |                     |
| Riadenie projektu                         | 47 400,00           | 1 666,00            | 49 066,00           |
| Publicita a informovanosť                 | 8 368,80            | 0,00                | 8 368,80            |
| <b>CELKOVO</b>                            | <b>6 493 702,80</b> | <b>1 666,00</b>     | <b>6 495 368,80</b> |

9. Podrobný rozpočet

| P.č. | Skupina aktivít | Názov aktivity      | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku                                                                  | MJ      | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH | Spolu bez DPH | DPH 20%   | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentáre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Analýza legislatívy a požiadaviek<br>Katalóg požiadaviek                       | Projekt | 1               | 35 535,000              | 35 535,0000   | 7 107,00  | 42 642,00           | 42 642,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 42 642,00           | Štruktúrovaný zoznam požiadaviek na dodávaný IS RPI, ktorý spracováva a ďalej upresňuje požiadavky priamo definované alebo vyplývajúce zo súťažného zadania. Požiadavky budú organizované podľa služieb, hlavných komponentov, infraštruktúry ISR RPI a všeobecných požiadaviek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2. | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Analýza legislatívy a požiadaviek<br>Legislatíva (súčasný stav)                | Projekt | 1               | 11 845,000              | 11 845,0000   | 2 369,00  | 14 214,00           | 14 214,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 14 214,00           | Analýza legislatívy bude obsahovať sumarizáciu existujúcej legislatívy z hľadiska informatizácie verejnej správy, NIPI, navrhnutých cieľových procesov, ale najmä z hľadiska občana. Zároveň tu bude obsiahnutá aj sumarizácia existujúcej medzinárodnej legislatívy (INSPIRE) so zohľadnením zmien, platných od 01.01.2015. Dokument bude obsahovať odporúčané doplnenie existujúcej legislatívy tak, aby mal IS RPI oporu v legislatíve.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Analýza legislatívy a požiadaviek<br>Legislatíva (monitoring a vyhodnotenie)   | Projekt | 1               | 11 845,000              | 11 845,0000   | 2 369,00  | 14 214,00           | 14 214,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 14 214,00           | V rámci aktivity bude realizovaný priebežný monitoring a vyhodnotenie legislatívnych aktov potrebných pre spustenie produkčnej prevádzky IS RPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1  | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Analýza zdrojových agiend                                                      | Projekt | 1               | 74 733,330              | 74 733,3300   | 14 946,67 | 89 680,00           | 89 680,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 89 680,00           | Spracovanie analýzy súčasného stavu zdrojových agiend t.j. zmapovanie stavu implementácie vykonávacích predpisov INSPIRE u jednotlivých poskytovateľov priestorových údajov so zameraním na povinné osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1  | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Technická architektúra                                                         | Projekt | 1               | 64 375,000              | 64 375,0000   | 12 875,00 | 77 250,00           | 77 250,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 77 250,00           | Spracovanie komplexnej technickej architektúry, ktorá bude určujúca pre ďalší návrh a realizáciu systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1. | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Procesná analýza - Analýza procesov                                            | Projekt | 1               | 68 747,000              | 68 747,0000   | 13 749,40 | 82 496,40           | 82 496,40                 | 0,00                        | 100,00                 | 82 496,40           | Analýza procesov bude zahŕňať analýzu všetkých existujúcich procesov, ktoré zasahujú do problematiky RPI. Súčasťou bude aj návrh nových / upravených procesov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2. | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Procesná analýza - Analýza funkčných dopadov                                   | Projekt | 1               | 5 978,000               | 5 978,0000    | 1 195,60  | 7 173,60            | 7 173,60                  | 0,00                        | 100,00                 | 7 173,60            | Vyhodnotenie dopadov na inštitúciu pri narušení alebo prerušení procesov, určenie kritických procesov a špecifikácií pre ich obnovu, tvorba a vyhodnocovanie dotazníkov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1  | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Analýza integračných rozhraní                                                  | Projekt | 1               | 47 133,330              | 47 133,3300   | 9 426,67  | 56 560,00           | 56 560,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 56 560,00           | Spracovanie analýzy integračných rozhraní na a) centrálné moduly ústredného portálu verejnej správy, b) infraštruktúru poskytovateľov priestorových údajov a c) základných registrov štátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.1  | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Návrh údajového modelu riešenia                                                | Projekt | 1               | 129 741,670             | 129 741,6700  | 25 948,33 | 155 690,00          | 155 690,00                | 0,00                        | 100,00                 | 155 690,00          | Vytvorenie návrhu údajového modelu systému vrátane národného metaúdajového profilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.1. | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Funkčná špecifikácia celkového návrhu riešenia - Detailná funkčná špecifikácia | Projekt | 1               | 103 786,670             | 103 786,6700  | 20 757,33 | 124 544,00          | 124 544,00                | 0,00                        | 100,00                 | 124 544,00          | Spracovanie funkčnej špecifikácie návrhu riešenia, ktorá bude popisovať špecifikáciu celkovej architektúry softvérovej časti riešenia, vrátane identifikácie použitých implementačných metód, architektúry celého IS RPI ako aj funkcionality jednotlivých modulov navrhovaného systému a popisu integrácie a kooperácie medzi modulmi.<br>V dokumente budú popísané vzájomné väzby medzi údajmi, zdroje údajov, väzby údajov na vonkajšie prostredie.<br>Súčasťou dokumentácie budú aj Use Case, popisujúce správanie sa systému v rôznych situáciách vo forme reakcií jedného z používateľov systému. Služí na zachytenie funkčných požiadaviek a opisuje vzájomnú interakciu medzi systémom a používateľom systému. |
| 7.2. | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Funkčná špecifikácia celkového návrhu riešenia - Externá                       | Projekt | 1               | 25 946,670              | 25 946,6700   | 5 189,33  | 31 136,00           | 31 136,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 31 136,00           | Spracovanie dokumentov vyplývajúcich z usmernenia č.14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.1  | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Návrh migračných scenárov                                                      | Projekt | 1               | 47 145,830              | 47 145,8300   | 9 429,17  | 56 575,00           | 56 575,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 56 575,00           | Návrh migračných scenárov na import existujúcich metaúdajov zo zdrojových evidencií poskytovateľov priestorových údajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.1  | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Návrh testovacej dokumentácie                                                  | Projekt | 1               | 33 333,330              | 33 333,3300   | 6 666,67  | 40 000,00           | 40 000,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 40 000,00           | Spracovanie testovacích scenárov pre všetky typy testov (unit testy, regresné testy atď.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.1 | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Funkčná špecifikácia celkového návrhu riešenia - Analytická bezpečnosť         | Projekt | 1               | 14 958,330              | 14 958,3300   | 2 991,67  | 17 950,00           | 17 950,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 17 950,00           | Spracovanie špecifikácie návrhu riešenia v oblasti bezpečnosti podľa požiadaviek legislatívy, a to najmä zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovanie potrebnej dokumentácie, návrhu potrebných procesov v oblasti bezpečnosti a prípravy prostredia na riadenie BCM pre IS RPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

9. Podrobný rozpočet

| P.č. | Skupina aktivít | Názov aktivity      | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku                                      | MJ      | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH | Spolu bez DPH | DPH 20%   | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentáre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Vypracovanie vysokoúrovňovej architektúry riešenia | Projekt | 1               | 11 975,000              | 11 975,0000   | 2 395,00  | 14 370,00           | 14 370,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 14 370,00           | Vypracovanie návrhu vysokoúrovňovej procesnej analýzy a vypracovanie procesného modelu riešenia IS RPI s prihliadnutím na kompatibilitu, použiteľnosť a stabilitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.1 | Hlavná aktivita | Analýza a dizajn IS | 711003                      | Vypracovanie nízkoúrovňovej architektúry riešenia  | Projekt | 1               | 19 991,670              | 19 991,6700   | 3 998,33  | 23 990,00           | 23 990,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 23 990,00           | Vypracovanie návrhu nízkoúrovňovej architektúry IS RPI s prihliadnutím na vstupno/výstupné rozhrania, jednotlivé dátové toky, dátové úložisko a návrh konkrétnych bezpečnostných mechanizmov na zaistenie integrity, dostupnosti a dôveryhodnosti spracovávaných údajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Monitoring repository                              | Projekt | 1               | 76 881,670              | 76 881,6700   | 15 376,33 | 92 258,00           | 92 258,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 92 258,00           | Vývoj centrálneho dátového skladu určeného pre správu údajov monitoringu a reportingu sieťových služieb poskytovateľov priestorových údajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Register metaúdajov                                | Projekt | 1               | 76 882,500              | 76 882,5000   | 15 376,50 | 92 259,00           | 92 259,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 92 259,00           | Vývoj centrálneho dátového skladu RPI určeného a) správu metaúdajov poskytovateľov priestorových údajov b) správu vytážených metaúdajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Register služieb                                   | Projekt | 1               | 66 529,170              | 66 529,1700   | 13 305,83 | 79 835,00           | 79 835,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 79 835,00           | Vývoj centrálneho dátového skladu RPI určeného na správu a) vyhľadávacích služieb registrovaných do RPI poskytovateľmi priestorových údajov b) ostatných sieťových služieb poskytovateľov priestorových údajov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Dokumentový dátový sklad                           | Projekt | 1               | 83 776,670              | 83 776,6700   | 16 755,33 | 100 532,00          | 100 532,00                | 0,00                        | 100,00                 | 100 532,00          | Vývoj dátového skladu pre metaúdajové záznamy spravované v podobe dokumentov (podľa štandardu DublinCore).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Admin tool RPI                                     | Projekt | 1               | 462 416,670             | 462 416,6700  | 92 483,33 | 554 900,00          | 554 900,00                | 0,00                        | 100,00                 | 554 900,00          | Vývoj administrátorského modulu RPI, ktorý bude umožňovať: a) správu aplikácií, b) správu používateľských oprávnení, c) nastavenia klientskych rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Server sieťových služieb RPI                       | Projekt | 1               | 342 525,000             | 342 525,0000  | 68 505,00 | 411 030,00          | 411 030,00                | 0,00                        | 100,00                 | 411 030,00          | Vývoj hlavnej časti aplikačnej vrstvy RPI, ktorá bude obsahovať a) nástroje vyhľadávania, b) zobrazovania údajov a metaúdajov, c) validácie, d) nástroje monitoringu a reportingu, e) služby sprístupňovania priestorových údajov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Tenký klient RPI                                   | Projekt | 1               | 166 566,670             | 166 566,6700  | 33 313,33 | 199 880,00          | 199 880,00                | 0,00                        | 100,00                 | 199 880,00          | Vývoj používateľských rozhraní a) koncových používateľov, b) poskytovateľov priestorových údajov c) správcov systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Portál (verejný a pre poskytovateľov PÚ) s CMS     | Projekt | 1               | 74 991,670              | 74 991,6700   | 14 998,33 | 89 990,00           | 89 990,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 89 990,00           | Portál IS RPI bude základným komponentom prezentačnej vrstvy, ktorý bude prostriedkom pre zabezpečenie používateľského rozhrania tak voči verejnosti, ako aj voči zamestnancom MŽP SR. Prostredníctvom neho budú sprístupnené elektronické služby externým a interným používateľom. Jeho súčasťou bude aj redakčný systém pre správu obsahu sprístupňovaného prostredníctvom web stránok a systém na ich publikovanie (CMS - Content Management System) a elektronické formuláre - evidencia a poskytovanie aktuálnych elektronických formulárov používaných v žiadostiach o podporu. |
| 21.1 | Hlavná aktivita | Implementácia IS    | 711003                      | Integračná platforma - ESB implementácia           | Projekt | 1               | 55 391,670              | 55 391,6700   | 11 078,33 | 66 470,00           | 66 470,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 66 470,00           | Integračná platforma prepája všetky IS navzájom medzi sebou jej hlavnou úlohou je integrácia heterogénnych systémov. Integračná vrstva zabezpečuje štandardné rozhrania pre komunikáciu aplikačnej vrstvy s prezentačnou vrstvou, s dátovou vrstvou a inými informačnými systémami prostredníctvom rozhraní webových služieb.                                                                                                                                                                                                                                                         |

9. Podrobný rozpočet

| P.č.  | Skupina aktivít | Názov aktivity   | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku                                                                                | MJ      | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH | Spolu bez DPH | DPH 20%   | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentáre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.1  | Hlavná aktivita | Implementácia IS | 711003                      | Centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických                     | Projekt | 1               | 75 383,330              | 75 383,3300   | 15 076,67 | 90 460,00           | 90 460,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 90 460,00           | Monitoring technologických non-IT zariadení a ich prevádzkových parametrov, parametrov prostredia, ktoré ovplyvňujú zariadenia a technológie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23.1  | Hlavná aktivita | Testovanie IS    | 711003                      | Unit a funkčné testovanie                                                                    | Projekt | 1               | 46 908,330              | 46 908,3300   | 9 381,67  | 56 290,00           | 56 290,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 56 290,00           | Vypracovanie testovacích scenárov a vykonanie samotných Unit a funkčných testov. Samotné testovanie bude prebiehať už počas samotného vývoja modulov – Unit testy. Unit testy spočívajú v testovaní správnosti kódu jednotlivých dielčích funkčností. Unit a funkčné testy verifikujú funkcionality izolovaných softvérových častí, ktoré sú samostatne testovateľné.                                                                                             |
| 24.1. | Hlavná aktivita | Testovanie IS    | 711003                      | Integračné testy - Interné komponenty                                                        | Projekt | 1               | 70 480,000              | 70 480,0000   | 14 096,00 | 84 576,00           | 84 576,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 84 576,00           | Vypracovanie testovacích scenárov a vykonanie samotných integračných testov na úrovni vlastných (interných) komponentov riešenia RPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24.2. | Hlavná aktivita | Testovanie IS    | 711003                      | Integračné testy - Externé komponenty                                                        | Projekt | 1               | 17 620,000              | 17 620,0000   | 3 524,00  | 21 144,00           | 21 144,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 21 144,00           | Vypracovanie testovacích scenárov a vykonanie samotných integračných testov na úrovni externých komponentov (moduly UPVS, iné ISVS) z pohľadu RPI ako konzumenta a poskytovateľa eGov služieb.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25.1  | Hlavná aktivita | Testovanie IS    | 711003                      | Akceptačné testy                                                                             | Projekt | 1               | 56 083,330              | 56 083,3300   | 11 216,67 | 67 300,00           | 67 300,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 67 300,00           | Vypracovanie testovacích scenárov a vykonanie samotných akceptačných testov. Akceptačné testovanie je proces testovania komplexnej funkcionality systému koncovým užívateľom na základe vopred definovaných testovacích scenárov. Výsledkom akceptačných scenárov je akceptácia funkcionality zadávateľom.                                                                                                                                                        |
| 26.1  | Hlavná aktivita | Testovanie IS    | 711003                      | Regresné a výkonnostné testy                                                                 | Projekt | 1               | 46 916,670              | 46 916,6700   | 9 383,33  | 56 300,00           | 56 300,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 56 300,00           | Vypracovanie testovacích scenárov a vykonanie samotných regresných a výkonnostných testov. Regresné testovanie je testovací proces zmien v počítačových programoch, pre overenie, že pôvodná funkcionality nebola narušená novými zmenami. V rámci vývoja sa používa sa hlavne pri oprave chýb zistených z akceptačného a integračného testovania. Výkonnostné testy slúžia na overenie úrovne priepustnosti systému a prahovej úrovne akceptovaného času odozvy. |
| 27.1. | Hlavná aktivita | Testovanie IS    | 711003                      | Bezpečnostné testy - Vývojová fáza                                                           | Projekt | 1               | 68 486,670              | 68 486,6700   | 13 697,33 | 82 184,00           | 82 184,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 82 184,00           | Vypracovanie testovacích scenárov a vykonanie samotných testov bezpečnosti počas vývojovej fázy projektu. Testy bezpečnosti vyvinutého riešenia sa vykonávajú na jednotlivých moduloch ako aj na integračnej a portálovej platforme systému tak aby sa overili navrhnuté bezpečnostné mechanizmy.                                                                                                                                                                 |
| 27.2. | Hlavná aktivita | Testovanie IS    | 711003                      | Bezpečnostné testy - Pilotnej prevádzka                                                      | Projekt | 1               | 17 121,670              | 17 121,6700   | 3 424,33  | 20 546,00           | 20 546,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 20 546,00           | Vypracovanie testovacích scenárov a vykonanie samotných testov bezpečnosti počas podpornej a ukončovacej fázy projektu. Testy bezpečnosti vyvinutého riešenia sa vykonávajú na jednotlivých moduloch ako aj na integračnej a portálovej platforme systému tak aby sa overili navrhnuté bezpečnostné mechanizmy.                                                                                                                                                   |
| 28.1  | Hlavná aktivita | Nasadenie IS     | 711003                      | Nasadenie do testovacieho prostredia                                                         | Projekt | 1               | 71 241,670              | 71 241,6700   | 14 248,33 | 85 490,00           | 85 490,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 85 490,00           | Inštalácia riešenia v testovacom prostredí zákazníka spočíva v inštalácii OS, aplikácií, ich konfigurácie a vzájomného prepojenia, tak aby bolo umožnené testovať komplexnú funkcionality riešenia IS RPI.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29.1. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS     | 711003                      | Spracovanie používateľskej a administrátorskej dokumentácie - Administrátorská a prevádzková | Projekt | 1               | 18 570,000              | 18 570,0000   | 3 714,00  | 22 284,00           | 22 284,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 22 284,00           | Dokumentácia bude obsahovať popis správy aplikácie, správy údajov v aplikácii a vysvetlenie spôsobu konfigurácie a väzieb komponentov aplikácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29.2. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS     | 711003                      | Spracovanie používateľskej a administrátorskej dokumentácie - Používateľská Pilot            | Projekt | 1               | 34 045,000              | 34 045,0000   | 6 809,00  | 40 854,00           | 40 854,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 40 854,00           | Používateľská dokumentácia bude spracovaná v súlade s Usmernením SORO OPIS č. 11/2014 k ukončovaniu projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007 – 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29.3. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS     | 711003                      | Spracovanie používateľskej a administrátorskej dokumentácie - Používateľská Rollout          | Projekt | 1               | 9 285,000               | 9 285,0000    | 1 857,00  | 11 142,00           | 11 142,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 11 142,00           | Komplexné vypracovanie dokumentácie, používateľských príručiek pre jednotlivé moduly, ako aj príručiek pre administráciu systémov v elektronickej forme - aktualizované na základe výsledkov Pilotnej prevádzky.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30.1. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS     | 711003                      | Nasadenie systému do produkčného prostredia - Akceptačné testy                               | Projekt | 1               | 43 986,670              | 43 986,6700   | 8 797,33  | 52 784,00           | 52 784,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 52 784,00           | Inštalácia riešenia do produkčného prostredia zákazníka spočíva v inštalácii OS, aplikácií, ich konfigurácie a vzájomného prepojenia realizovaného v súvislosti s akceptačným testovaním.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30.2  | Hlavná aktivita | Nasadenie IS     | 711003                      | Nasadenie systému do produkčného prostredia - Pilotná prevádzka                              | Projekt | 1               | 10 996,670              | 10 996,6700   | 2 199,33  | 13 196,00           | 13 196,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 13 196,00           | Inštalácia riešenia do produkčného prostredia zákazníka spočíva v inštalácii OS, aplikácií, ich konfigurácie a vzájomného prepojenia, tak aby bolo umožnené prevádzkovať komplexnú funkcionality riešenia IS RPI.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31.1. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS     | 711003                      | Podpora používateľov po nasadení systému do produkčnej prevádzky - Pilotná prevádzka         | Projekt | 1               | 37 094,170              | 37 094,1700   | 7 418,83  | 44 513,00           | 44 513,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 44 513,00           | Poskytnutie konzultačnej a technickej podpory užívateľov, po nasadení do prevádzky, formou osobnej podpory na mieste, telefonickej podpory, riešenie počiatočných prevádzkových udalostí a požiadaviek - počas Pilotnej prevádzky na produkčnom prostredí.                                                                                                                                                                                                        |
| 31.2. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS     | 711003                      | Podpora používateľov po nasadení systému do produkčnej prevádzky - Rollout                   | Projekt | 1               | 15 897,500              | 15 897,5000   | 3 179,50  | 19 077,00           | 19 077,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 19 077,00           | Poskytnutie konzultačnej a technickej podpory užívateľov, po nasadení do prevádzky, formou osobnej podpory na mieste, telefonickej podpory, riešenie počiatočných prevádzkových udalostí a požiadaviek - po spustení plnej produkčnej prevádzky.                                                                                                                                                                                                                  |

9. Podrobný rozpočet

| P.č.  | Skupina aktivít | Názov aktivity                          | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku                                                                                           | MJ      | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH | Spolu bez DPH | DPH 20%    | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentáre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.1. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS                            | 637001                      | Školenia používateľov a administrátorov - Povinné osoby (Integračné rozhrania)                          | Projekt | 1               | 30 172,500              | 30 172,5000   | 6 034,50   | 36 207,00           | 36 207,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 36 207,00           | Skupinové zaškolenie používateľov systému z radov povinných osôb definovaných podľa zákona o NIPI. Obsahom školenia budú jednotlivé integračné varianty riešenia a východiská zákona o NIPI, podľa ktorých boli spracované integračné varianty v Návrhu riešenia.<br>Súčasťou školenia je aj príprava a materiály školení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32.2. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS                            | 637001                      | Školenia používateľov a administrátorov - Povinné osoby, Používateľa rezortu MZP (pre pilot / roll-out) | Projekt | 1               | 50 287,500              | 50 287,5000   | 10 057,50  | 60 345,00           | 60 345,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 60 345,00           | Skupinové zaškolenie používateľov systému z radov povinných osôb definovaných podľa zákona o NIPI ako aj používateľov systému v rámci rezortu MZP SR vo fázach pilotnej prevádzky a roll-outu produkčného prostredia.<br>Pri príprave školení sa bude vychádzať z nasledovných princípov: Na školeniach pre používateľov systému musia byť prebrané základné procesy realizované v IS RPI a ponechaný dostatočný čas na diskusiu a individuálne otázky ohľadne špecifik systému. K dispozícii budú školiace materiály v elektronickej forme, podľa možnosti prístupné on-line z IS RPI. Školiace materiály budú odovzdané správcovi systému na ich priebežné dopĺňanie a aktualizáciu. Súčasťou školenia je aj príprava a materiály školení. |
| 32.3. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS                            | 637001                      | Školenia používateľov a administrátorov - Administrátor infraštruktúry                                  | Projekt | 1               | 10 057,500              | 10 057,5000   | 2 011,50   | 12 069,00           | 12 069,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 12 069,00           | Individuálne zaškolenie infraštruktúrnych administrátorov systému v rámci rezortu MZP SR. Súčasťou školenia je aj príprava a materiály školení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32.4. | Hlavná aktivita | Nasadenie IS                            | 637001                      | Školenia používateľov a administrátorov - Administrátor aplikačný                                       | Projekt | 1               | 10 057,500              | 10 057,5000   | 2 011,50   | 12 069,00           | 12 069,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 12 069,00           | Individuálne zaškolenie aplikačných administrátorov systému v rámci rezortu MZP SR. Súčasťou školenia je aj príprava a materiály školení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33.1  | Hlavná aktivita | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713002                      | Výpočtová technika (HW)                                                                                 | Projekt | 1               | 316 288,330             | 316 288,3300  | 63 257,67  | 379 546,00          | 379 546,00                | 0,00                        | 100,00                 | 379 546,00          | Nákup výpočtovej techniky (Serverov, diskových polí). Na základe analýzy bude vypracovaný detailný zoznam hardvérových komponentov, ktorý bude potrebné zakúpiť pre vybudovanie IIS a jeho prevádzku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34.1  | Hlavná aktivita | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713006                      | Komunikačná infraštruktúra (COM)                                                                        | Projekt | 1               | 878 233,330             | 878 233,3300  | 175 646,67 | 1 053 880,00        | 1 053 880,00              | 0,00                        | 100,00                 | 1 053 880,00        | Nákup aktívnych (route, switche, sieťové karty, bridge, hub, firewall, ...) a pasívnych sieťových prvkov (káble, konektory, ...). Presný zoznam zariadení bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35.1. | Hlavná aktivita | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713002                      | Služby inštalácie a konfigurácie HW infraštruktúry - Testovacie prostredie                              | Projekt | 1               | 20 310,000              | 20 310,0000   | 4 062,00   | 24 372,00           | 24 372,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 24 372,00           | Inštalčné a konfiguračné práce hardwaru - pre testovacie prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35.2. | Hlavná aktivita | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713002                      | Služby inštalácie a konfigurácie HW infraštruktúry - Produkčné prostredie                               | Projekt | 1               | 10 155,000              | 10 155,0000   | 2 031,00   | 12 186,00           | 12 186,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 12 186,00           | Inštalčné a konfiguračné práce hardwaru - pre produkčné prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35.3  | Hlavná aktivita | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713002                      | Služby inštalácie a konfigurácie HW infraštruktúry - Stabilizácia prostredia                            | Projekt | 1               | 20 310,000              | 20 310,0000   | 4 062,00   | 24 372,00           | 24 372,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 24 372,00           | Inštalčné a konfiguračné práce hardwaru - pre testovacie a produkčné prostredie za účelom stabilizácie počas pilotnej prevádzky a roll-outu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36.1. | Hlavná aktivita | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713006                      | Služby inštalácie a konfigurácie COM infraštruktúry - Testovacie prostredie                             | Projekt | 1               | 144 783,330             | 144 783,3300  | 28 956,67  | 173 740,00          | 173 740,00                | 0,00                        | 100,00                 | 173 740,00          | Inštalčné a konfiguračné práce COM infraštruktúry - pre testovacie prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36.2. | Hlavná aktivita | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713006                      | Služby inštalácie a konfigurácie COM infraštruktúry - Produkčné prostredie                              | Projekt | 1               | 72 391,670              | 72 391,6700   | 14 478,33  | 86 870,00           | 86 870,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 86 870,00           | Inštalčné a konfiguračné práce COM infraštruktúry - pre produkčné prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36.3  | Hlavná aktivita | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713006                      | Služby inštalácie a konfigurácie COM infraštruktúry - Stabilizácia prostredia                           | Projekt | 1               | 144 783,330             | 144 783,3300  | 28 956,67  | 173 740,00          | 173 740,00                | 0,00                        | 100,00                 | 173 740,00          | Inštalčné a konfiguračné práce COM infraštruktúry - pre testovacie a produkčné prostredie za účelom stabilizácie počas pilotnej prevádzky a roll-outu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 9. Podrobný rozpočet

| P.č.  | Skupina aktivít   | Názov aktivity                          | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku                                                            | MJ      | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH | Spolu bez DPH | DPH 20%   | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentáre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37.1  | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nákup softvéru (Aplikačný SW)                                            | Projekt | 1               | 166 436,670             | 166 436,6700  | 33 287,33 | 199 724,00          | 199 724,00                | 0,00                        | 100,00                 | 199 724,00          | Nákup licencií jednotlivých SW aplikácií/modulov riešenia, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38.1  | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nákup licencií (Systémový SW)                                            | Projekt | 1               | 351 529,170             | 351 529,1700  | 70 305,83 | 421 835,00          | 421 835,00                | 0,00                        | 100,00                 | 421 835,00          | Nákup licencií jednotlivých SW aplikácií/modulov riešenia, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39.1  | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Služby inštalácie a konfigurácie SW - Testovacie prostredie              | Projekt | 1               | 308 800,000             | 308 800,0000  | 61 760,00 | 370 560,00          | 370 560,00                | 0,00                        | 100,00                 | 370 560,00          | Inštalčné a konfiguračné práce SW infraštruktúry - pre testovacie prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39.2  | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Služby inštalácie a konfigurácie SW - Produkčné prostredie               | Projekt | 1               | 77 200,000              | 77 200,0000   | 15 440,00 | 92 640,00           | 92 640,00                 | 0,00                        | 100,00                 | 92 640,00           | Inštalčné a konfiguračné práce SW infraštruktúry - pre produkčné prostredie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40.1. | Podporná aktivita | Riadenie projektu                       | 637005                      | Projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovanie projektu - 1Q2015 | Projekt | 1               | 2 375,000               | 2 375,0000    | 475,00    | 2 850,00            | 2 850,00                  | 0,00                        | 100,00                 | 2 850,00            | V definovanom období bude projektový manažér zabezpečovať v súčinnosti s finančným manažérom, report informácií smerom vonok a dovnútra, poskytovanie informácií k projektu, zabezpečovanie súčinnosti s kontrolnými subjektmi, ktorí sú oprávnení podľa Zmluvy o NFP projekt kontrolovať, súlad realizácie aktivít projektu s metodickými usmerneniami pre príjemateľa.                                                                                                                                                                                                                            |
| 40.2. | Podporná aktivita | Riadenie projektu                       | 637005                      | Projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovanie projektu - 2Q2015 | Projekt | 1               | 2 375,000               | 2 375,0000    | 475,00    | 2 850,00            | 2 850,00                  | 0,00                        | 100,00                 | 2 850,00            | V definovanom období bude projektový manažér zabezpečovať v súčinnosti s finančným manažérom, report informácií smerom vonok a dovnútra, poskytovanie informácií k projektu, zabezpečovanie súčinnosti s kontrolnými subjektmi, ktorí sú oprávnení podľa Zmluvy o NFP projekt kontrolovať, súlad realizácie aktivít projektu s metodickými usmerneniami pre príjemateľa.                                                                                                                                                                                                                            |
| 40.3. | Podporná aktivita | Riadenie projektu                       | 637005                      | Projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovanie projektu - 3Q2015 | Projekt | 1               | 2 375,000               | 2 375,0000    | 475,00    | 2 850,00            | 2 850,00                  | 0,00                        | 100,00                 | 2 850,00            | V definovanom období bude projektový manažér zabezpečovať v súčinnosti s finančným manažérom, report informácií smerom vonok a dovnútra, poskytovanie informácií k projektu, zabezpečovanie súčinnosti s kontrolnými subjektmi, ktorí sú oprávnení podľa Zmluvy o NFP projekt kontrolovať, súlad realizácie aktivít projektu s metodickými usmerneniami pre príjemateľa.                                                                                                                                                                                                                            |
| 40.4. | Podporná aktivita | Riadenie projektu                       | 637005                      | Projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovanie projektu - 4Q2015 | Projekt | 1               | 2 375,000               | 2 375,0000    | 475,00    | 2 850,00            | 2 850,00                  | 0,00                        | 100,00                 | 2 850,00            | V definovanom období bude projektový manažér zabezpečovať v súčinnosti s finančným manažérom, report informácií smerom vonok a dovnútra, poskytovanie informácií k projektu, zabezpečovanie súčinnosti s kontrolnými subjektmi, ktorí sú oprávnení podľa Zmluvy o NFP projekt kontrolovať, súlad realizácie aktivít projektu s metodickými usmerneniami pre príjemateľa.                                                                                                                                                                                                                            |
| 41.1. | Podporná aktivita | Riadenie projektu                       | 637005                      | Projektové riadenie podľa metodiky riadenia IT projektov - 1Q2015        | Projekt | 1               | 9 416,500               | 9 416,5000    | 1 883,30  | 11 299,80           | 10 800,00                 | 499,80                      | 100,00                 | 10 800,00           | Aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.<br>V definovanom období bude projektový manažér zabezpečovať: komunikáciu v rámci projektového tímu, riadenie ľudských zdrojov v rámci projektového tímu, monitorovanie činnosti dodávateľov, zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu realizácie aktivít projektu, zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu v súčinnosti s finančným manažérom. |
| 41.2. | Podporná aktivita | Riadenie projektu                       | 637005                      | Projektové riadenie podľa metodiky riadenia IT projektov - 2Q2015        | Projekt | 1               | 6 277,670               | 6 277,6700    | 1 255,53  | 7 533,20            | 7 200,00                  | 333,20                      | 100,00                 | 7 200,00            | Aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.<br>V definovanom období bude projektový manažér zabezpečovať: komunikáciu v rámci projektového tímu, riadenie ľudských zdrojov v rámci projektového tímu, monitorovanie činnosti dodávateľov, zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu realizácie aktivít projektu, zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu v súčinnosti s finančným manažérom. |
| 41.3. | Podporná aktivita | Riadenie projektu                       | 637005                      | Projektové riadenie podľa metodiky riadenia IT projektov - 3Q2015        | Projekt | 1               | 6 277,670               | 6 277,6700    | 1 255,53  | 7 533,20            | 7 200,00                  | 333,20                      | 100,00                 | 7 200,00            | Aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.<br>V definovanom období bude projektový manažér zabezpečovať: komunikáciu v rámci projektového tímu, riadenie ľudských zdrojov v rámci projektového tímu, monitorovanie činnosti dodávateľov, zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu realizácie aktivít projektu, zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu v súčinnosti s finančným manažérom. |

9. Podrobný rozpočet

| P.č.   | Skupina aktivít   | Názov aktivity            | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku                                                     | MJ      | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH | Spolu bez DPH | DPH 20%      | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentáre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41.4.  | Podporná aktivita | Riadenie projektu         | 637005                      | Projektové riadenie podľa metodiky riadenia IT projektov - 4Q2015 | Projekt | 1               | 9 416,500               | 9 416,5000    | 1 883,30     | 11 299,80           | 10 800,00                 | 499,80                      | 100,00                 | 10 800,00           | Aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.<br>V definovanom období bude projektový manažér zabezpečovať: komunikáciu v rámci projektového tímu, riadenie ľudských zdrojov v rámci projektového tímu, monitorovanie činnosti dodávateľov, zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu realizácie aktivít projektu, zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu v súčinnosti s finančným manažérom. |
| 42.1   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637004                      | Reklamná tabuľa                                                   | Počet   | 1               | 290,000                 | 290,0000      | 58,00        | 348,00              | 348,00                    | 0,00                        | 100,00                 | 348,00              | Zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu. Reklamná tabuľa – v sídle žiadateľa, Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte v priebehu jeho realizácie. Položka zahŕňa 1 ks informačná veľkoplošná tabuľa, formát 250 x 150 cm, farebnosť 4+0, autoplachta s uchytaním.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43.1   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637004                      | Trvalá vysvetľujúca tabuľa                                        | Počet   | 1               | 80,000                  | 80,0000       | 16,00        | 96,00               | 96,00                     | 0,00                        | 100,00                 | 96,00               | Zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu. Trvalá vysvetľujúca tabuľa – v sídle žiadateľa; Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte po ukončení jeho realizácie. Položka zahŕňa: 1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa – pamätná; formát 30x20 cm, farebnosť 4+0, pokovovaný plast.                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.1   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                      | Plagáty                                                           | Počet   | 20              | 1,000                   | 20,0000       | 4,00         | 24,00               | 24,00                     | 0,00                        | 100,00                 | 24,00               | Zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu. Plagáty – v sídle regionálnych pracovísk žiadateľa; Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte v priebehu jeho realizácie v sídle regionálnych pracovísk a na označenie priestorov pri konaní informačných podujatí. Položka zahŕňa: o grafické spracovanie a tlač plagátov formát A3, farebnosť 4+0, papier 250g.                                                                                                                                               |
| 45.1   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                      | Informatívne podujatia                                            | Počet   | 4               | 1 175,000               | 4 700,0000    | 940,00       | 5 640,00            | 5 640,00                  | 0,00                        | 100,00                 | 5 640,00            | Zabezpečenie realizácie informačných podujatí pre verejnosť vrátane organizačného a technického zabezpečenia. Pre každé informatívne podujatie je v rámci tejto položky zabezpečených aj 250 ks informačných materiálov k aktivitám projektu minimálne v rozsahu 6 strán formátu DL, pre všetky 4 podujatia spolu 1000 ks.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46.1   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                      | Úprava a aktualizácia web stránky                                 | Počet   | 1               | 1 750,000               | 1 750,0000    | 350,00       | 2 100,00            | 2 100,00                  | 0,00                        | 100,00                 | 2 100,00            | Úprava webovej stránky žiadateľa o realizáciu projektu, priebežné aktualizovanie informácií o projekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47.1   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                      | Označenie majetku - nálepky                                       | Počet   | 100             | 0,040                   | 4,0000        | 0,80         | 4,80                | 4,80                      | 0,00                        | 100,00                 | 4,80                | Zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Označenie komunikačno – technologickej infraštruktúry (nadobudnutého majetku) nálepkami. Položka zahŕňa: tlač samolepiek na označenie majetku obstaraného v rámci projektu, formát A10, farebnosť 4+0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48.1   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                      | Označenie miestností - tabuľky                                    | Počet   | 40              | 3,250                   | 130,0000      | 26,00        | 156,00              | 156,00                    | 0,00                        | 100,00                 | 156,00              | Zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte prostredníctvom označenia miestností. Položka zahŕňa: - grafické spracovanie a výrobu tabuliek na označenie miestností, v ktorých sa bude implementovať projekt, formát A5, farebnosť 4+0, laminované.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SPOLU: |                   |                           |                             |                                                                   |         | 232             |                         | 5 412 807,37  | 1 082 561,43 | 6 495 368,80        | 6 493 702,80              | 1 666,00                    |                        | 6 493 702,80        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |