

Dodatok č. 1

Príloha k zmluve o dielo uzatvorenej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn
neskorších predpisov

Ev. číslo Objednávateľa: ZM/2015/0139
Ev. číslo Zhotoviteľa: Z15-014-0013/2014



na uskutočnenie stavebných prác

„Oprava mosta ev. č. R1-190, Banská Bystrica, ľavý most“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

Technický dozor:

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č.ú.:

SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Zápis v obch. reg.: OR SR Bratislava I., odd. Sro., vložka 307/B
Štatutárny orgán: Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský – prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Martin Beniač, PhD. – riaditeľ oblasti Sever
- vo veciach finančných: Ing. Martin Beniač, PhD. – riaditeľ oblasti Sever
- vo veciach technických: Ing. Michal Figuli – výrobo-obchodný riaditeľ

IČO: 00896225
DIČ: 202094144

Bankové spojenie:

č.ú.:

SWIFT kód:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA DODATKU

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.04.2015 Zmluvu o dielo č. ZM/2015/0139 (ďalej len zmluva), predmetom ktorej je vykonanie diela „Oprava mosta ev. č. R1-190, Banská Bystrica, ľavý most“ (ďalej len dielo).

Vzhľadom na skutočnosť, že počas vykonávania diela vznikla na stavenisku nepredvídateľná udalosť spôsobená mimoriadnymi klimatickými pomermi a to v podobe extrémne vysokých teplôt, ktoré znemožňovali vykonávať práce v súlade so schváleným Harmonogramom stavebných prác pri dodržaní požiadaviek platných noriem, predpisov a technických podmienok výrobcov sa zmluvné strany dohodli na dodatku k zmluve.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany podpisom tohto dodatku dohodli na predĺžení lehoty na vykonanie diela. V súvislosti s predĺžením lehoty výstavby nevznikne Zhotoviteľovi nárok na dodatočnú platbu.

ČI. 1. PREDMET DODATKU ZMLUVY

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 2.1 článku 2 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením:

*2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce na diele v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr **14 týždňov odo dňa začatia vykonávania stavebných prác na diele** podľa bodu 2.5 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na diele objednávateľovi najneskôr do 2 dní od ich ukončenia.*

ČI. 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

2.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené.

2.2 Tento dodatok, je vyhotovený v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.

2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

2.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.5 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:

Príloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram postupu a trvania prác

V Bratislave dňa,

V Žiline,

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Milan Gajdoš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

.....
Ing. Michal Figul
výrobno-obchodný riaditeľ

