



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111022003201 zo dňa 17. marca 2014 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200320102

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky:

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Mesto Žilina**
sídlo : Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovenská republika
konajúci : Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina
IČO : 00321796
DIČ : 2021339474
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie: a)
refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022003201 zo dňa 17. marca 2014 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220032

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.11.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“ na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu **2 394 481,61 EUR** (slovom: dva milióny tristodeväťdesiatštyri tisíc štyristoosemdesiatjeden eur a šesťdesiatjeden centov),“

2.3. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **2 274 757,53 EUR** (slovom: dva milióny dvestosedemdesiatštyri tisíc sedemstopäťdesiatšedem eur a päťdesiattri centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písmeno b) tohto článku Zmluvy,“

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Žiline, dňa.....

Podpis:

Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline	
Kód ITMS	21110220032	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Žilina
Ulica	Námestie obetí komunizmu
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu.
Špecifický cieľ projektu 1	Zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline.
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie dostupnosti služieb verejnej správy pre verejnosť s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva za účelom zvýšenia spokojnosti verejnosti.
Špecifický cieľ projektu 3	Zníženie nákladov na poskytované služby zefektívnením práce v dôsledku elektronizácie služieb MsÚ v Žiline.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kompetentnosti a výkonnosti verejnej správy optimalizáciou procesov.
Špecifický cieľ projektu 5	Zlepšenie kvality života občanov a podnikateľského prostredia v meste Žilina.
Špecifický cieľ projektu 6	Zvýšenie informovanosti verejnosti o elektronických službách poskytovaných MsÚ v Žiline a o činnosti samosprávy.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0	2013	130	2015
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2013	1	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2013	378	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2013	130	2015
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	0	2015	30 775	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2013	1	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2013	378	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2013	130	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	378
		Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	130
2	Implementácia IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	378
		Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	130
3	Testovanie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	378
		Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	130
4	Nasadenie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	378
		Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	130
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	130
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	378
		Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	Počet	1
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	130

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	09/2014	01/2015
Implementácia IS	12/2014	07/2015
Testovanie IS	08/2015	10/2015
Nasadenie IS	08/2015	10/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	01/2015	09/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2013	11/2015
Publicita a informovanosť	09/2014	10/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	13 200,00	0,00	13 200,00	Riadenie projektu
637003	24 669,60	1 298,40	25 968,00	Publicita a informovanosť
637004	555,18	29,22	584,40	Publicita a informovanosť
637005	89 316,06	6 598,74	95 914,80	Riadenie projektu
711003	63 666,72	3 350,88	67 017,60	Analýza a dizajn IS
	998 165,76	52 535,04	1 050 700,80	Implementácia IS
	61 253,45	5 653,75	66 907,20	Nasadenie IS
	547 781,40	28 830,60	576 612,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
	55 095,06	2 899,74	57 994,80	Testovanie IS
713002	483 235,74	25 433,46	508 669,20	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006	57 542,64	3 028,56	60 571,20	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
CELKOVO	2 394 481,61	129 658,39	2 524 140,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	63 666,72	3 350,88	67 017,60
2	Implementácia IS	998 165,76	52 535,04	1 050 700,80
3	Nasadenie IS	61 253,45	5 653,75	66 907,20
4	Testovanie IS	55 095,06	2 899,74	57 994,80
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	1 088 559,78	57 292,62	1 145 852,40
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		102 516,06	6 598,74	109 114,80
Publicita a informovanosť		25 224,78	1 327,62	26 552,40
CELKOVO		2 394 481,61	129 658,39	2 524 140,00

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavná aktivita	Analýza a dizajn IS	711003	Legislatívna analýza a návrh zmien	projekt	21 525,00	1	25 830,00	24 538,50	1 291,50	95%	23 311,58	Analýza lokálnej a centrálnej legislatívy a návrh potrebných opatrení pre umožnenie poskytovania elektronických služieb.
2	Hlavná aktivita	Analýza a dizajn IS	711003	Analýza súčasného stavu a návrh komplexného riešenia IIS (funkčná a technická špecifikácia, návrh architektúry riešenia)	projekt	34 323,00	1	41 187,60	39 128,22	2 059,38	95%	37 171,81	Návrh integrovaného informačného systému, špecifikácia požiadaviek na informačný systém, návrh architektúry riešenia, návrh kapacitných potrieb z pohľadu hardvérovej infraštruktúry. Z analýzy vyplnú ďalšie požiadavky na vybudovanie IIS z pohľadu vývoja a prevádzky IIS.
3	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Portál, Mobilná aplikácia, Content Management Systém (CMS), Info modul	projekt	136 981,00	1	164 377,20	156 158,34	8 218,86	95%	148 350,42	Fyzický vývoj jednotlivých modulov zabezpečujúcich prezentáciu dát na webovom sídle alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre verejnosť.
4	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Integrácia na UPVS (využívanie spoločných modulov UPVS) - Identity and Access Management (IAM), Notifikačný modul, Platobný modul, El. doručovanie, eDesk, El. podateľňa, Elektronické formuláre (eForms)	projekt	110 017,00	1	132 020,40	125 419,38	6 601,02	95%	119 148,41	Vývojové práce súvisiace s integráciou budovaného informačného systému na spoločné moduly ÚPVS
5	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Lokálny Identity and Access Management (IAM), Lokálne elektronické formuláre (eForms)	projekt	115 457,00	1	138 548,40	131 620,98	6 927,42	95%	125 039,93	Vývojové práce súvisiace s vybudovaním lokálneho modulu Identity and Access Managementu a elektronických formulárov samosprávy
6	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	GIS (Front-end) a GIS (Back-office)	projekt	135 100,00	1	162 120,00	154 014,00	8 106,00	95%	146 313,30	Vývojové práce súvisiace so zavedením Geografického informačného systému na úrovni Front-End a Back-Office
7	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Integračný a procesný modul časť I (Business Process Management systém (BPM), Business Rules Engine systém (BRE)) a Integračný informačný systém - Integračná platforma (ESB)	projekt	127 555,00	1	153 066,00	145 412,70	7 653,30	95%	138 142,07	Implementácia procesnej integrácie zabezpečujúcej orchestráciu informačných systémov pri poskytovaní elektronických služieb a zbernice ESB
8	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Integračný a procesný modul časť II (Workflow Management Systém (WFM), Definičné údaje podaní, Údaje o vykonaní podaní) a Document Management Systém (DMS)	projekt	60 933,00	1	73 119,60	69 463,62	3 655,98	95%	65 990,44	Implementácia systému pre manažment toku práce s podporou ukladania vzniknutých dokumentov v systéme pre správu dokumentov (DMS)
9	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Lokálne registre (Register obyvateľov, Register adries a nehnuteľností, Register právnických osôb a iné vyplývajúce zo špecifických potrieb)	projekt	31 465,00	1	37 758,00	35 870,10	1 887,90	95%	34 076,60	Implementácia lokálnych registrov (RO, RAN, RPO, ...) nevyhnutých pre poskytovanie elektronických služieb

10	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Dobudovanie informačných systémov úsekov správy, integrácia na súčasné komponenty a ich prispôbenie na servisne orientovanú architektúru (SOA)	projekt	81 406,00	1	97 687,20	92 802,84	4 884,36	95%	88 162,70	Dobudovanie informačných systémov úseku správy (Účtovníctvo, Mzdový systém, Rozpočtový systém, Správa majetku, Registratúra, Interný reporting, Systém pre zastupiteľstvo obce a mesta, Dane a poplatky), integrácia na súčasné komponenty a ich prispôbenie na servisne orientovanú architektúru (SOA), tvorba konektorov pre zapojenie jednotlivých modulov do procesu poskytovania eGovernment služieb.
11	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	eGov komponenty s dátovými úložiskami (Registrowanie, eDemokracia, Dotácie a príspevky, Licencie a povolenia, Informovanie a poradenstvo, Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie, Platby)	projekt	39 152,00	1	46 982,40	44 633,28	2 349,12	95%	42 401,62	Implementácia modulov pre podporu realizácie elektronických služieb a interných procesov samosprávy, tvorba konektorov k spravovaným dátovým zdrojom
12	Hlavná aktivita	Implementácia IS	711003	Integrácia na externé systémy a základné registre (napr. RFO, RPO, RA, RPI, ZBGIS, ESKN)	projekt	37 518,00	1	45 021,60	42 770,52	2 251,08	95%	40 631,99	Integračné práce spojené s vybudovaním prepojenia na relevantné externé informačné systému verejnej správy a základné registre, synchronizácia dát.
13	Hlavná aktivita	Testovanie IS	711003	Testovanie modulov IIS - akceptačné a integračné testy	projekt	48 329,00	1	57 994,80	55 095,06	2 899,74	95%	52 340,31	aktivity spojené s vytvorením testovacích scenárov, vykonaním akceptačných a záťažových testov, zapracovanie identifikovaných chýb
14	Hlavná aktivita	Nasadenie IS	711003	Migrácia existujúcich údajov a nasadenie riešenia IIS do pilotnej prevádzky	projekt	36 958,00	1	44 349,60	39 823,73	4 525,87	95%	37 832,54	Premigrovanie lokálnych údajov do štruktúr novobudovaného IIS, nasadenie riešenia do pilotnej prevádzky pre potreby testovania IIS v rámci prechodového obdobia
15	Hlavná aktivita	Nasadenie IS	711003	Stabilizácia riešenia a nasadenie IIS do produktívnej prevádzky	projekt	18 798,00	1	22 557,60	21 429,72	1 127,88	95%	20 358,23	Zabezpečenie organizačných podmienok pre uvedenie IIS do stabilnej prevádzky, nasadenie IIS do produkčnej prevádzky

16	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002	Nákup výpočtovej techniky (HW)	projekt	380 101,00	1	456 121,20	433 315,14	22 806,06	95%	411 649,38	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup predovšetkým serverových staníc, klientských staníc, notebookov, vstupných a výstupných periférnych zariadení (napr. klávesnice, skenery, čítačky kariet, monitory, tlačiarne, kopirovacie zariadenia a zariadenia na prenos informácií), klimatizačné jednotky, skrine pre uloženie serverov, zálohovacie jednotky. Na základe analýzy bude vypracovaný detailný zoznam hardvérových komponentov, ktorý bude potrebné zakúpiť pre vybudovanie IIS a jeho prevádzku.
17	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry (COM)	projekt	39 527,00	1	47 432,40	45 060,78	2 371,62	95%	42 807,74	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup aktívnych (route, switche, sieťové karty, bridge, hub, firewall, ...) a pasívnych sieťových prvkov (káble, konektory, ...). Presný zoznam zariadení bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.
18	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (IAM)	projekt	16 558,00	1	19 869,60	18 876,12	993,48	95%	17 932,31	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre IAM modul.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.
19	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (eForms)	projekt	47 307,00	1	56 768,40	53 929,98	2 838,42	95%	51 233,48	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre eForms.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.
20	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (Portál, Mobilná aplikácia,CMS, Info Modul)	projekt	37 845,00	1	45 414,00	43 143,30	2 270,70	95%	40 986,14	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre moduly - Portál, Mobilná aplikácia, CMS, Info Modul.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.
21	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (GIS Front-end, GIS Back-office)	projekt	94 694,00	1	113 632,80	107 951,16	5 681,64	95%	102 553,60	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre moduly - GIS Front-end a GIS Back-office.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.
22	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (BPM, BRE, ESB)	projekt	71 511,00	1	85 813,20	81 522,54	4 290,66	95%	77 446,41	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre moduly - BPM, BRE a ESB.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.
23	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (Workflow, DMS)	projekt	91 175,00	1	109 410,00	103 939,50	5 470,50	95%	98 742,53	V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre moduly - Workflow a DMS.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.

24	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003	Nákup licencií (Operačné systémy, Spoločná aplikačná a Databázová vrstva, podporné aplikácie)	projekt	121 420,00	1	145 704,00	138 418,80	7 285,20	95%	131 497,86	V rámci tejto položky sa predpokladá nákup takých aplikácií/systémov, ktorých prítomnosť je nevyhnutá pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS. Ide predovšetkým o licencie na opečané systémy, databázové systémy, zálohovacie aplikácie, virtualizačné prostredie alebo iných nevyhnutých aplikácií pre zabezpečenie vývoja, testovania a produkčnej prevádzky IIS.
25a	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002	Služby inštalácie a konfigurácie HW	projekt	43 790,00	1	52 548,00	49 920,60	2 627,40	95%	47 424,57	inštalácia dodaných hardvérových komponentov
25b	Hlavná aktivita	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006	Služby inštalácie a konfigurácie COM infraštruktúry	projekt	10 949,00	1	13 138,80	12 481,86	656,94	95%	11 857,77	inštalácia dodaných komunikačných komponentov
26	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Verejné obstarávanie	projekt	2 000,00	1	2 400,00	0,00	2 400,00	95%	0,00	Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - realizácia a evidencia verejných obstarávaní vrátane tvorby podkladov a ich archivácie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. v platnom znení a usmerneniami RO/SORO.
27	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Vypracovanie ŽoNFP	projekt	7 950,00	1	9 540,00	9 540,00	0,00	95%	9 063,00	Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a povinných príloh, poskytovanie poradenstva pri spracovaní ŽoNFP a inštruovanie žiadateľa k získaniu resp. vypracovaniu príloh ŽoNFP.
28a	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovanie projektu	človekoden	399,88	175	83 974,80	79 776,06	4 198,74	95%	75 787,26	Činnosti súvisiace s projektovým riadením, finančným riadením a monitorovaním projektu napr. sledovanie čerpania finančných prostriedkov v rámci realizácie projektu, kontrola vedenia účtovníctva projektu, kontrola podkladov k žiadosti o platbu, plánovanie a spracovanie žiadosti o platbu vrátane ich importovania do ITMS, spracovanie zúčtovania, evidovanie výdavkov projektu, činnosti súvisiace s kontrolou súladu realizácie aktivít a ich výstupov so zmluvou o poskytnutí NFP, kontrolou časového harmonogramu, prípravou a spracovaním monitorovacích správ vrátane ich odoslania, prípravou správ a dokumentov podľa požiadaviek RO, SO/RO, so sledovaním a aktualizáciou usmernení RO ohľadom projektu, sledovaním priebehu realizácie projektu v jeho vecnej a finančnej realizácii, monitoring napĺňania

													merateľných ukazovateľov projektu, komunikácia so SORO/RO, príprava zmenových konaní, riadenie projektového cyklu, koordinácia projektového tímu, účasť na pracovných stretnutiach projektového tímu, poskytovanie komplexného poradenstva pri implementácii projektu a pre publicitu projektu a podobne.
28b	Podporná aktivita	Riadenie projektu	610620	Technický manažér	hod	8,20	1100	9 020,00	9 020,00	0,00	95%	8 569,00	Riadenie technickej stránky projektu, koordinácia a podpora pri implementácii jednotlivých aktivít za mesto, dohľad nad dodávkami obstarávaných tovarov a služieb a ich uvedením do prevádzky a pod.
28c	Podporná aktivita	Riadenie projektu	610620	Asistent projektového manažéra a externého riadenia projektu	hod	7,60	550	4 180,00	4 180,00	0,00	95%	3 971,00	Koordinácia a asistencia pri odsúhlasovaní dokumentácie k projektu v rámci MsÚ, zabezpečenie a koordinácia výmeny informácií a medzi zhotoviteľmi, prijímateľom a zamestnancami/garantmi služieb, administrácia, aktualizácia a archivovanie dokumentácie u prijímateľa, spolupráca s externým riadením projektu, zodpovednosť za prípravu, správnosť a kompletnosť podkladov a materiálov pre spracovanie monitorovacích správ, ŽoP a pod.,
29a	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Reklamná tabuľa	projekt	340,00	1	408,00	387,60	20,40	95%	368,22	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte v priebehu realizácie a po ukončení realizácie. Položka zahŕňa: -1 ks informačná veľkoplošná tabuľa, formát 250 x 150 cm, farebnosť 4+0, autoplachta s uchytením
29b	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Trvalá vysvetľujúca tabuľa	projekt	147,00	1	176,40	167,58	8,82	95%	159,20	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte v priebehu realizácie a po ukončení realizácie. Položka zahŕňa: -1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa - pamätná, formát 30x20 cm, farebnosť 4+0, pokovovaný plast

30	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Letáky	projekt	3 430,00	1	4 116,00	3 910,20	205,80	95%	3 714,69	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte a na prezentáciu projektových aktivít, výsledkov projektu a prínosov pre verejnosť. Položka zahŕňa: -grafické spracovanie a tlač letákov formát A4, skladaný, farebnosť 4+4, papier 160g, predpokladaný počet letákov 32 000 ks (počet stanovený podľa počtu domácností).
31	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Plagáty	projekt	31,00	1	37,20	35,34	1,86	95%	33,57	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte v rámci úradu a na verejných priestranstvách mesta. Položka zahŕňa: - grafické spracovanie a tlač plagátov formát A3, farebnosť 4+0, papier 250g, predpokladaný počet plagátov 20 ks.
32	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Brožúry	projekt	15 420,00	1	18 504,00	17 578,80	925,20	95%	16 699,86	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte a na prezentáciu projektových aktivít, výsledkov projektu a prínosov pre verejnosť. Položka zahŕňa: -grafické spracovanie a tlač brožúr formát A5, predpokladaný počet strán 8, väzba, farebnosť 4+4, papier 160g/120g (obal /vnútro), predpokladaný počet brožúr 32 000 ks (počet stanovený podľa počtu domácností).
33	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Informačné podujatie	projekt	818,00	1	981,60	932,52	49,08	95%	885,89	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Realizácia informačného podujatia pre verejnosť vrátane organizačného a technického zabezpečenia.
34	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Inzercia v médiách	projekt	1 831,50	1	2 197,80	2 087,91	109,89	95%	1 983,51	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Informovanie o projekte, jeho výsledkoch a prínosoch pre verejnosť v regionálnych médiách v počte 2x inzercia.
35	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Označenie majetku	projekt	7,50	1	9,00	8,55	0,45	95%	8,12	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Položka zahŕňa: tlač samolepiek na označenie majetku obstaraného v rámci projektu, formát 1/2 A10, farebnosť 4+0, predpokladaný počet samolepiek 200 ks.

36	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Označenie miestností	projekt	102,00	1	122,40	116,28	6,12	95%	110,47	Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Položka zahŕňa: grafické spracovanie a výrobu tabuliek na označenie miestností, v ktorých sa bude implementovať projekt, formát A5, farebnosť 4+0, laminované, predpokladaný počet tabuliek 30 ks.
SPOLU								2 524 140,00	2 394 481,61	129 658,39		2 274 757,53	