

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111012003601 zo dňa 28. júna 2013 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200360102

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika**
IČO : **00151513**
DIČ : **2020845057**
konajúci : **Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
konajúci : **Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu**

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : **Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika**
konajúci : **JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky**
IČO : **00151866**
DIČ : **20202571520**
banka : **Štátna pokladnica**

číslo účtu vo formáte IBAN:

zálohové platby: a)

refundácia : a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012003601** zo dňa 28. júna 2013 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č.1 zo dňa 29. júna 2015 na realizáciu aktivít projektu: **Elektronický archív Ministerstva vnútra SR** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120036**.

- 2.1. Znenie článku 3, bod 3.1., písm. b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **9 834 398,31 EUR** (slovom deväť miliónov osemstotridsaťštyri tisíc tristodeväťdesiatosem eur a tridsaťjeden centov).“
- 2.2. Znenie článku 3, bod 3.1., písm. c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **9 834 398,31 EUR** (slovom deväť miliónov osemstotridsaťštyri tisíc tristodeväťdesiatosem eur a tridsaťjeden centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

Funkcia	Titul, meno, priezvisko	Podpis
referent	Mgr. Lenka Boldišová	
VO	Mgr. Peter Čmiko	
RO	Ing. Gabriel Rusznyák	
GRS	Ing. Pavel Bojňanský	
RO	Ing. Jozef Zafko	

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronický archív Ministerstva vnútra SR	
Kód ITMS	21110120036	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100 %	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100 %	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	

Číslo	
NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie elektronických služieb elektronického archívu
Špecifický cieľ projektu 1	Optimalizácia a zrýchlenie interných procesov štátnych archívov
Špecifický cieľ projektu 2	Centralizácia systémov štátnych archívov
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie bezpečnosti a trvácnosti uchovávaní archívnych záznamov
Špecifický cieľ projektu 4	Zavedenie sofistikovaných elektronických služieb EAMV SR pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, zjednoduší prístupu k archívnym záznamom

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2015	13	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2015	13	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0	2015	13	2015
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	1,55	2015	3,1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2015	13	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2015	13	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2015	13	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
4	Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet
		Počet zavedených transakčných služieb	počet
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	02/2015	10/2015
Implementácia	05/2015	09/2015
Testovanie	08/2015	10/2015
Nasadenie	09/2015	10/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	04/2015	07/2015
Podporné aktivity		
Publicita a informovanosť	02/2015	10/2015
Riadenie projektu	02/2015	10/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003	1 893 987,00	0,00	1 893 987,00	Analýza a dizajn
711003	1 233 592,20	0,00	1 233 592,20	Implementácia
711003	411 197,40	0,00	411 197,40	Testovanie
711003	267 197,40	0,00	267 197,40	Nasadenie
711003	1 256 235,79	0,00	1 256 235,79	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713002	4 498 926,38	0,00	4 498 926,38	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
637001	144 000,00	0,00	144 000,00	Nasadenie
637005	0,00	162 000,00	162 000,00	Riadenie projektu
637003	129 262,14	0,00	129 262,14	Publicita a informovanosť
CELKOVO	9 834 398,31	162 000,00	9 996 398,31	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	1 893 987,00	0,00	1 893 987,00
2	Implementácia	1 233 592,20	0,00	1 233 592,20
3	Nasadenie	411 197,40	0,00	411 197,40
4	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	5 755 162,17	0,00	5 755 162,17
5	Testovanie	411 197,40	0,00	411 197,40
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	162 000,00	162 000,00
Publicita a informovanosť		129 262,14	0,00	129 262,14
CELKOVO		9 834 398,31	162 000,00	9 996 398,31

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	IS EA - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	1 578 322,50	1	1 893 987,00	1 893 987,00	0	100%	1 893 987,00	Vypracovanie podrobného biznis plánu, Definovanie, prípadne spresnenie hlavných rizík projektu, Vypracovanie analýzy existujúcich systémov, Detailná definícia a model požiadaviek podľa TOGAF, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov, Návrh a validácia aplikačnej a technologickej architektúry, Návrh dátových štruktúr a podobe podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3
2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	IS EA - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	1 027 993,50	1	1 233 592,20	1 233 592,20	0	100%	1 233 592,20	Vytvorenie podrobného plánu realizačnej fázy, Tvorba integračných rozhraní, Implementácia produktov a funkčnosti IS, Implementácia organizačných a procesných zmien, Inštalácia infraštruktúry, Riadenie rizík a podobne podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.4
3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	IS EA - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania	PRJ	342 664,50	1	411 197,40	411 197,40	0	100%	411 197,40	Unit testy, Funkčné testy, Implementácia zmien a bug fixes, Systémové testovanie, Doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, Akceptácia a akceptačné protokoly a podobne podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.3
4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	IS EA - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru	PRJ	222 664,50	1	267 197,40	267 197,40	0	100%	267 197,40	Nasadenie systému, Integrácia, Integračné testovanie externých systémov, Riadenie rizík, Hodnotenie stavu projektu, Migrácia a konsolidácia dát, Implementácia princípov bezpečnosti a bezpečnostný audit, Vytvorenie dokumentácie riešenia a podobne podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.5
5	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Organizácia školení a tréningov	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0	100%	144 000,00	Cieľové skupiny: - Zamestnanci štátnych archívov, ktorí sa venujú vyhodnocovaniu dokumentárnej hodnoty archívnych dokumentov, preberaniu a umožňovaniu prístupu k archívnym dokumentom - Zamestnanci štátnych archívov, ktorí sa venujú spravovaniu archívnych dokumentov a strategickému plánovaniu ich ochrany - Správcovia IT systémov V rámci položky je zahrnutá i príprava školení.
6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW infraštruktúry	PRJ	1 728 178,48	1	2 073 814,18	2 073 814,18	0	100%	2 073 814,18	Hardverová technika: - Servery; - Diskové polia; - Špeciálna technika (pásky, páskové systémy, sieťové súčiastky)
6.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Intel servery a príslušenstvo lokalita A	PRJ	527 074,02	1	632 488,82	632 488,82	0	100%	632 488,82	Intel servery a príslušenstvo lokalita A vrátane inštalácie
6.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Intel servery a príslušenstvo lokalita B	PRJ	480 577,68	1	576 693,22	576 693,22	0	100%	576 693,22	Intel servery a príslušenstvo lokalita B vrátane inštalácie

		SW licencií	techniky										
6.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Diskové polia a príslušenstvo do lokality A a lokality B	PRJ	534 632,67	1	641 559,20	641 559,20	0	100%	641 559,20	Diskové polia a príslušenstvo do lokality A a lokality B vrátane inštalácie
6.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Diskové pole FAS2552HA do lokality B	PRJ	82 544,66	1	99 053,59	99 053,59	0	100%	99 053,59	Diskové pole FAS2552HA do lokality B vrátane inštalácie
6.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Server 1 lokalita A	PRJ	127 964,71	1	153 557,65	153 557,65	0	100%	153 557,65	Server 1 lokalita A vrátane inštalácie
6.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Serve 2 lokalita A	PRJ	127 964,71	1	153 557,65	153 557,65	0	100%	153 557,65	Serve 2 lokalita A vrátane inštalácie
6.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Server 1 lokalita B	PRJ	140 168,39	1	168 202,07	168 202,07	0	100%	168 202,07	Server 1 lokalita B vrátane inštalácie
7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Softvér a licencie	PRJ	1 046 863,16	1	1 256 235,79	1 256 235,79	0	100%	1 256 235,79	Softvér a licencie vrátane imlementácie softvérových produktov.
8	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Projektové riadenie	PRJ	135 000,00	1	162 000,00	0,00	162 000,00	100%	0,00	Riadenie projektu, Dokumentácia a riadenie rizík a problémov, Príprava detailného harmonogramu, Organizácia tímov a podobne podľa prílohy č. 1 Opis projektu
9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Publicita a informovanosť	PRJ	108 580,20	1	129 262,14	129 262,14	0,00	100%	129 262,14	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť, propagačný materiál - čítacie zariadenia čipových kariet . Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO
Celkom								9 996 398,31	9 834 398,31	162 000,00		9 834 398,31	