

**DODATOK Č. DZ221501200120102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2215012001201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Nitriansky samosprávny kraj
sídlo : Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Slovenská republika
konajúci : Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda NSK
IČO : 37861298
DIČ : 2021611999
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 7000376026/8180
refundácia: 7000315530/8180
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.05.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **2 776 775,59 EUR** (slovom dva milióny sedemstosedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť EUR a päťdesiatdeväť centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **2 776 775,59 EUR** (slovom dva milióny sedemstosedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť EUR a päťdesiatdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **2 637 936,81 EUR** (slovom dva milióny šesťstotridsaťsedemtisícdeväťstotridsaťšesť EUR a osemdesiatjeden centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2215012001201**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 06-06-2011



Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Nitre, dňa: 1 5. JÚN 2011

Podpis:

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda NSK



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Modernizácia ciest región – LEVICE – 1. etapa	
Kód ITMS	22150120012	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	
Opatrenie	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
23 – Regionálne/miestne cesty	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
11 – Doprava	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky kraj
Okres	Levice
Obec	Demandice, Sazdice, Kubáňovo, Šahy, Vyškovce nad Ipľom
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Modernizácia dopravno – technického stavu cesty, s ohľadom na zlepšenie dostupnosti obyvateľstva obcí do pólův rastu, bezpečnosť cestnej premávky a kvality ŽP
Špecifický cieľ projektu 1	Dôsledné odvodnenie vozovky
Špecifický cieľ projektu 2	Osadenie dopravných subsystémův a tým zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie mobility obyvateľstva za prácou
Špecifický cieľ projektu 4	Zníženie nehodovosti
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie dostupnosti obyvateľstva obcí do pólův rastu ku chýbajúcej občianskej vybavenosti
Špecifický cieľ projektu 6	Zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu predmetných úsekov cesty II. a III. triedy

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. triedy	km	0	2009	8,33	2012
	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest III. triedy	km	0	2009	12,867	2012
Dopad	Percentuálne zníženie nehodovosti na podporených úsekoch ciest	%	0	2009	15	2017
	Percentuálne zníženie nehodovosti na podporených úsekoch ciest II. triedy	%	0	2009	15	2017
	Percentuálne zníženie nehodovosti na podporených úsekoch ciest III. triedy	%	0	2009	15	2017

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov	05/2011	04/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	04/2011	04/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		05/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity		EUR 2 769 075,59	0,00	2 769 075,59	
A	Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy	EUR 2 769 075,59	0,00	2 769 075,59	717002
	SPOLU	EUR 2 769 075,59	0,00	2 769 075,59	Σ Stavba
Podporné aktivity		EUR 7 700,00	0,00	7 700,00	
B	Projektové a inžinierske práce	EUR 7 700,00	0,00	7 700,00	717002
	SPOLU	EUR 7 700,00	0,00	7 700,00	Σ B
Celkovo		EUR 2 776 775,59	0,00	2 776 775,59	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Modernizácia ciest región LEVICE - 1.etapa
Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 22. 3. 2011
Projektant: Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s.
Spracoval: CESTY NITRA, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6	6
2010022-20	Modernizácia ciest región LEVICE - 1.etapa	2 307 562,99	0,00	461 512,60		2 769 075,59
01	Cesta II-564 Demandice-Sazdice-Kubáňovo	891 878,00	0,00	178 375,60		1 070 253,60
02	Cesta III-5108 Sazdice - Šahy	1 415 684,99	0,00	283 137,00		1 698 821,99
	Celkom	2 307 562,99	0,00	461 512,60		2 769 075,59

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ciest región LEVICE - 1.etapa
 Objekt: Cesta II-564 Demandice-Sazdice-Kubáňovo
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.
 Dátum: 22. 3. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		HSV				891 878,00	
D	D	1		Zemné práce	m2	6 053,000	0,94	5 689,82	20,0
1	K	PK	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm	m2				
2	K	PK	132201101	Prehĺbenie cestných priekop na stanovenú hĺbku	m3	99,000	5,69	563,31	20,0
D	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie	ks	8,000	2,45	19,60	20,0
3	K	PK	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním - dopravné značenie	ks	8,000	26,50	212,00	20,0
4	M	MAT	5923131300	Stĺpik ocelový 220				797 133,20	
D	D	5		Komunikácie	m2	6 000,000	1,94	11 640,00	20,0
5	K	PK	569731111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších drevným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.100 mm	m2	52 628,000	0,66	34 734,48	20,0
6	K	PK	573191111	Náter infiltráčny kationaktívnu emulziou v množstve 1, 00 kg/m2	m2	47 264,000	0,34	16 069,76	20,0
7	K	PK	573221111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z dčhtu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	52 628,000	7,44	391 552,32	20,0
8	K	PK	577143112	Betón asfaltový po zhutnení i.tr. strednozrnny AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	47 264,000	7,26	343 136,64	20,0
9	K	PK	577143122	Betón asfaltový po zhutnení i.tr. lôžkový (ABL) hr.50mm	m2			76 996,98	
D	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	197,000	5,60	1 103,20	20,0
10	K	PK	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	197,000	4,71	927,87	20,0
11	K	PK	911332113	Osadenie a montáž zvodidla ocelového	m	1 275,000	5,28	6 732,00	20,0
12	K	PK	911332113.1	Osadenie a montáž zvodidla ocelového so zabaratením stĺpkov pri vz. 4m	ks	319,000	93,01	29 670,19	20,0
13	M	MAT	5534695000	Zvodidlo ocelové	ks	4,000	51,60	206,40	20,0
14	K	PK	911339211	Priplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	m	8 330,000	0,05	416,50	20,0
15	K	PK	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m2	21,000	0,41	8,61	20,0
16	K	PK	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	4 809,000	0,47	2 260,23	20,0
17	K	PK	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m2				
18	K	PK	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,000	4,60	96,60	20,0

19	K	PK	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,000	0,51	10,71	20,0
20	K	PK	5534869000,00000	Osadenie žltých smerových stĺpkov Z 7a +Z 7b	ks	58,000	3,91	226,78	20,0
21	K	PK	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, - 0,00400t	ks	16,000	2,33	37,28	20,0
22	K	PK	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	18,83	75,32	20,0
23	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná fluorescenčný podklad IP6	ks	4,000	260,02	1 040,08	20,0
24	M	MAT	4044565500	Značka dopravná informačná reflexná AI IS 36a	ks	4,000	126,01	504,04	20,0
25	M	MAT	4044565500.1	Značka dopravná informačná reflexná AI IS 36b	ks	4,000	126,01	504,04	20,0
26	M	MAT	4044565500,00000	Značka dopravná informačná reflexná AI IS 37 a	ks	4,000	126,01	504,04	20,0
27	M	MAT	4044565500.1.1	Značka dopravná informačná reflexná AI IS 37 b	ks	4,000	126,01	504,04	20,0
28	M	MAT	4044565500,00000	Značka dopravná informačná reflexná AI B 31 - E 12	ks	4,000	97,01	388,04	20,0
29	K	PK	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	152,600	2,20	335,72	20,0
30	K	PK	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 15 do 0,30 m3/m	m	830,000	1,56	1 294,80	20,0
31	K	PK	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	m2	52 628,000	0,15	7 894,20	20,0
32	K	PK	R0001	Dodávka, montáž a prenájom doč. dopravného značenie (DDZ) vrátane poplatkov	ks	1,000	1 800,14	1 800,14	20,0
33	K	PK	R0002	Náklady a poplatky za zabezpečenie identifikácie a vytýčenie IS v záujmovom území	ks	1,000	180,01	180,01	20,0
34	K	PK	R0003	Merač okamžitej rýchlosti jazdy solárny (montáž+dodávka)	ks	4,000	5 000,40	20 001,60	20,0
35	K	PK	R0004	Výšková úprava poklopov kanalizačných šacht	ks	7,000	39,22	274,54	20,0
		D	99	Presun hmôt HSV				11 263,09	
36	K	PK	998225222	presun vyfrézovaného materiálu na skládku RSÚC LV	t	302,650	0,91	275,41	20,0
37	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12 486,000	0,88	10 987,68	20,0
				Celkom				891 878,00	

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ciest región LEVICE - 1.etapa
 Objekt: Cesta III-5108 Szadice - Šahy
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.
 Dátum: 22. 3. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								1 415 684,99	
D								5 490,50	
D		1		Zemné práce	m2	3 360,000	0,94	3 158,40	20,0
1	K	PK	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm					
2	K	PK	132201101	Prehĺbenie cestných priekop na stanovenú hĺbku	m3	409,860	5,69	2 332,10	20,0
D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie	ks	2,000	2,45	4,90	20,0
3	K	PK	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním - dopravné značenie	ks	2,000	26,50	53,00	20,0
4	M	MAT	5923131300	Stĺpik ocelový 220				1 284 627,46	
D		5		Komunikácie	m2	7 684,000	1,94	14 906,96	20,0
5	K	PK	569731111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších drevným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.100 mm	m2	81 449,000	0,66	53 756,34	20,0
6	K	PK	573191111	Náter infiltračný kationaktívnu emulziou v množstve 1, 00 kg/m2	m2	80 261,000	0,34	27 288,74	20,0
7	K	PK	573221111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z dechtu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	81 449,000	7,44	605 980,56	20,0
8	K	PK	577143112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	80 261,000	7,26	582 694,86	20,0
9	K	PK	577143122	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. iôžkový (ABL) hr.50mm				107 697,23	
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	1 794,000	5,60	10 046,40	20,0
10	K	PK	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	1 969,000	4,71	9 273,99	20,0
11	K	PK	911332113	Osadenie a montáž zvodidla ocelového so zabarovaním stĺpkov pri vz. 4m	ks	485,000	93,01	45 109,85	20,0
12	M	MAT	5534695000	Zvodidlo ocelové	ks	8,000	51,60	412,80	20,0
13	K	PK	911339211	Priplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	m	12 867,000	0,05	643,35	20,0
14	K	PK	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m2	23,000	0,41	9,43	20,0
15	K	PK	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	5 576,000	0,47	2 620,72	20,0
16	K	PK	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m2	23,000	4,60	105,80	20,0
17	K	PK	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,000	0,51	11,73	20,0
18	K	PK	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.					

19	K	PK	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	12,000	2,33	27,96	20,0
20	K	PK	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	14,000	18,83	263,62	20,0
21	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná fluorescenčný podklad IP6	ks	2,000	260,02	520,04	20,0
22	M	MAT	4044565500	Značka dopravná informačná reflexná AI IS 36a	ks	4,000	126,01	504,04	20,0
23	M	MAT	4044565500.1	Značka dopravná informačná reflexná AI IS 36b	ks	4,000	126,01	504,04	20,0
24	M	MAT	4044565500,00000	Značka dopravná informačná reflexná AI IS 37 a	ks	2,000	126,01	252,02	20,0
25	M	MAT	4044565500.1.1	Značka dopravná informačná reflexná AI IS 37 b	ks	2,000	126,01	252,02	20,0
26	K	PK	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	326,800	2,20	718,96	20,0
27	K	PK	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nanosu nad 0, 15 do 0,30 m ³ /m	m	3 726,000	1,56	5 812,56	20,0
28	K	PK	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m ²	81 449,000	0,15	12 217,35	20,0
29	K	PK	R0001	Dodávka, montáž a prenájom doč. dopravného značenie (DDZ) vrátane poplatkov	ks	1,000	1 800,14	1 800,14	20,0
30	K	PK	R0002	Náklady a poplatky za zabezpečenie identifikácie a vytýčenie IS v záujmovom území	ks	1,000	180,01	180,01	20,0
31	K	PK	R0003	Merač okamžitej rýchlosti jazdy solárny (montáž+dodávka)	ks	3,000	5 000,40	15 001,20	20,0
32	K	PK	R0004	Výšková úprava poklopov kanalizačných šacht	ks	16,000	39,22	627,52	20,0
33	K	PK	R0005	Dodanie a osadenie nových obrubníkov v dĺžke 30 m	ks	30,000	8,72	261,60	20,0
34	K	PK	R0004.1	Retroreflexné výstražné dopravné gombíky - trvalé prejazdné kovové farba biela - dodávka a montáž	ks	8,000	65,01	520,08	20,0
35	D	99		Presun hmôt HSV	t	60,000	1,13	17 811,90	20,0
36	K	PK	998225111	Odvoz vyfr. materiálu na stredisko Šahy	t	20 163,750	0,88	17 744,10	20,0
				Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu					
				Celkom				1 415 684,99	