

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č.: 733.604/2013-INSL

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Objednávateľ:

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Sídlo: Hlboká cesta 2, Bratislava, PSČ 833 36

IČO: 00699021

DIC: [REDAKOVANÉ]

Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]

Číslo účtu príjemcu (IBAN): [REDAKOVANÉ]

v mene ktorého koná: Ing. Silvia Toldyová, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a všeobecnej správy

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Vedúci účastník združenia:

Názov: OHL ŽS SK, a.s.

Sídlo: Furmanská 6, 841 03 Bratislava

IČO: 43941664, [REDAKOVANÉ]

Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Za predstavenstvo koná: Ing. Dalibor Štefánik, predseda predstavenstva

Ing. Petr Mičunek, člen predstavenstva

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4404/B

Účastník združenia:

Názov: OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 660 02 Brno, Veverí, Česká republika

IČO: 46342796

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Za predstavenstvo koná: Ing. Michal Štefl, predseda predstavenstva

Paolo Bee, MBA, 2. podpredseda predstavenstva

Za účastníka združenia, ktorým je OHL ŽS, a.s., koná: vedúci účastník združenia, ktorým je OHL ŽS SK, a.s., a to na základe a v rozsahu plnej moci udelennej v zmluve o združení uzatvorenej medzi OHL ŽS, a. s. a OHL ŽS SK, a.s.

Účastník združenia je oprávnený podnikat' na území SR prostredníctvom organizačnej zložky:

Názov: OHL ŽS, a.s. – organizačná zložka

Sídlo: Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35881879, **DIC:** [REDAKOVANÉ] **IČ DPH:** [REDAKOVANÉ]

vedúci organizačnej zložky: Ing. Mikuláš Bakay

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1158/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany v súlade s bodom 2.2 písm. t), 4.5, 7.4 zmluvy o dielo č.: 733.604/2013-INSL uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom 3. apríla 2014 (ďalej len „zmluva o dielo“) uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo.
- 1.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 2 k zmluve o dielo z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej realizácie prác, ktorými budú splnené požiadavky kladené na požiaru bezpečnosť diela. Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť Harmonogram zhotovovania diela a fakturáciu diela.

Článok 2

Predmet dodatku

- 2.1 V zmluve o dielo v bode 2.3 sa mení písm. b) a nové písm. b) znie:
- „b) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v Realizačnom projekte stavby, v Dopĺňujúcej špecifikácii diela, ktorá tvorí prílohu č. 5 zmluvy, v Rozpočte diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy (ďalej len „Rozpočet diela“) a v Rozpočte dopĺňujúcich stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 zmluvy (ďalej aj „Rozpočet dopĺňujúcich stavebných prác“),“.
- 2.2 V zmluve o dielo v bode 3.1 sa mení písm. c) a nové písm. c) znie:
- „c) ukončenie zhotovovania a odovzdanie časti 2 diela a celého diela: najneskôr do 04.12.2015“.
- 2.3 V zmluve o dielo sa mení bod 4.1 a nový bod 4.1 znie:
- „4.1 Za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dielo, riadne zhotovené podľa Realizačného projektu stavby a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodnutú v súlade s § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cenu maximálnu, vo výške 4 421 293,00 EUR bez DPH (slovom: štyri milióny štyristodvadsaťjedentisíc dvestodeväťdesiattri EUR bez DPH), 5 305 551,60 EUR s DPH (slovom: päť miliónov tristopäťtisíc päťstopäťdesiatjeden EUR a šesťdesiat centov s DPH).“
- 2.4 V zmluve o dielo sa mení bod 5.3 a nový bod 5.3 znie:
- „5.3 Mesačné čiastkové faktúry je zhotoviteľ povinný vystaviť a predložiť objednávateľovi k úhrade vždy do 14. dňa nasledujúceho mesiaca, okrem čiastkovej faktúry za plnenie vykonané v mesiaci november, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 7. decembra, a čiastkovej faktúry za plnenie vykonané v mesiaci december 2015, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 11. decembra 2015.“
- 2.5 V zmluve o dielo sa mení bod 5.7 a nový bod 5.7 znie:
- „5.7 Po odovzdaní celého diela, t.j. po úspešnom ukončení preberacieho konania dokončenej stavby a splnení podmienok uvedených v článku 8 bod 8.8., bude zhotoviteľ oprávnený predložiť objednávateľovi konečnú faktúru, a to najneskôr do 11.

decembra 2015, ktorou doučtuje objednávateľovi ešte nevyúčtované vykonané, odovzdané a objednávateľom prevzaté práce a výkony.“

- 2.6 V zmluve o dielo sa mení príloha č. 2 „*Harmonogram zhotovovania diela*“ a nová príloha č. 2 „*Harmonogram zhotovovania diela*“ zmluvy o dielo je zároveň prílohou č. 1 Dodatku č. 2.
- 2.7 V prílohe č. 3 „*Rozpočet diela*“ zmluvy o dielo sa časť „6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie“ mení tak, že položka 87 011 612481120r „*D+M Sklotextilná vystužujúca tapeta s jemným vzorom (ref. STO TAP PRO 100P), vrátane lepidla (ref. STO TEX COLL), a penetrácie (ref. STO PRIM PLEX) - N01, N08, N09, N10*“ sa ruší.
- 2.8 Do zmluvy o dielo sa dopĺňa nová príloha č. 5 „*Doplňujúca špecifikácia diela*“, ktorá je zároveň aj prílohou č. 2 Dodatku č. 2.
- 2.9 V zmluve o dielo sa v bode 13.2 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
- „e) príloha č. 5 – *Doplňujúca špecifikácia diela*.“

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tie časti zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené podľa článku 2, ostávajú v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej a určitej vôle, že Dodatok č. 2 nebol uzatvorený pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

.....
Ing. Silvia Toldyová
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky
a všeobecnej správy
Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

Za OHL ŽS SK, a.s.:

.....
Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva OHL ŽS SK, a.s.

.....
Ing. Petr Mičunek

člen predstavenstva OHL ŽS SK, a.s.

**Za OHL ŽS, a.s. na základe plnej moci
OHL ŽS SK, a.s.:**

.....

Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva OHL ŽS SK, a.s.

.....

Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva OHL ŽS SK, a.s.

Príloha č. 2 zmluvy o dielo č.: 733.604/2013-INSL
Príloha č. 1 dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 733.604/2013-INSL
HARMONOGRAM ZHOTOVOVANIA DIELA

Identifikácia	Název úkolu	Začiatok	Dokončenie	1.11.4.11	1.11.10.3	1.11.12.5	1.11.14.7	1.11.15.9	1.11.17.11	1.11.19.1	1.11.23.3	1.11.25.5	1.11.27.7	1.11.28.9	1.11.30.11	1.11.21
1	Dostavba areálu MZV SR	Ut 15.4.14	Pi 4.12.15													
2	Prevzatie Staveniska	Ut 15.4.14	Ut 15.4.14													
3	1. fáza výstavby	Po 26.5.14	Št 11.6.15													
4	SO 06 Prípojka NN	Po 26.5.14	Št 11.6.15													
5	SO 07 Prípojka vody	Po 26.5.14	Ne 7.6.15													
6	SO 08 Prípojka kanalizácie	Po 26.5.14	Ne 7.6.15													
7																
8	2. fáza výstavby	Ut 10.6.14	Pi 4.12.15													
9	SO 01 Havný stavebný objekt	Ut 10.6.14	Pi 4.12.15													
10	SO 11 Požiarna nádrž	Ut 16.6.15	Ut 30.6.15													
11																
12	3. fáza výstavby	Št 12.6.14	Pi 4.12.15													
13	SO 09 Prípojka UK	Št 12.6.14	Št 28.8.14													
14	SO 10 Prípojka telefón	Po 14.9.15	Ut 20.10.15													
15	SO 02 Vonkajšie spevnené plochy	Po 21.9.15	Ne 15.11.15													
16	SO 03 Sadové úpravy	Po 21.9.15	Ne 15.11.15													
17	SO 05 Oplotenie	Str 1.7.15	Po 31.8.15													
18	Odvodzanie stavby	Pi 4.12.15	Pi 4.12.15													

Úkol	Vnější úkoly	Manuální úloha	Iba dokončit
Rozdělení	Vnější mliník	Iba trvanie	Průběh
Mliník	Neaktivní úloha	Manuální súhrn	Konečný termín
Souhrnný	Neaktivní mezník	Manuální súhrn	
Souhrm projektu	Neaktivní súhrn	Iba začiatok	

OHL ŽS SK, a.s.
na základe inej moci

Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva

Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva