

HARMONOGRAM

Stavba: "Stavebné práce podľa: Jednostupňových projektov stavebných úprav - Ambulancie lekárov, priestory a čakárne na 0. NP a 1.NP"



Popis prác	Roky 2015-2016																												
	mesiac	November				December				Január				Február				Marec				Apríl				Máj			
	týždeň	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Búracie práce		1. ETAPA								2.ETAPA							3.ETAPA						4.ETAPA						
Zvislé a kompletné konštrukcie			1. ETAPA								2.ETAPA							3.ETAPA					4.ETAPA						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1. ETAPA							2.ETAPA						3.ETAPA				4.ETAPA						
Izolácie proti vode a vlhkosti						1. ETAPA							2.ETAPA							3.ETAPA				4.ETAPA					
Zdravotechnika - zariad. predmety							1.ETAPA							2.ETAPA							3.ETAPA			4.ETAPA					
Konštrukcie - drevostavby							1. ETAPA							2.ETAPA							3.ETAPA			4.ETAPA					
Konštrukcie kľampiarske								1. ETAPA								2.ETAPA						3.ETAPA			4.ETAPA				
Konštrukcie stolárske								1.ETAPA							2.ETAPA						3.ETAPA			4.ETAPA					
Konštrukcie doplnkové - PVC		1.ETAPA														2.ETAPA						3.ETAPA			4.ETAPA				
Podlahy z dlaždíc								1.ETAPA							2.ETAPA						3.ETAPA			4.ETAPA					
Podlahy povlakové								1.ETAPA							2.ETAPA						3.ETAPA			4.ETAPA					
Dokončovacie práce a obklady							1. ETAPA						2.ETAPA							3.ETAPA				4.ETAPA					
Dokončovacie práce - nátery							1.ETAPA							2.ETAPA							3.ETAPA			4.ETAPA					
Dokončovacie práce - malby							1.ETAPA						2.ETAPA							3.ETAPA			4.ETAPA						
Vzduchotechnika								1.ETAPA						2.ETAPA							3.ETAPA			4.ETAPA					
Ústredné kúrenie						1.ETAPA							2.ETAPA							3.ETAPA				4.ETAPA					
Zdravotechnika						1.ETAPA							2.ETAPA							3.ETAPA				4.ETAPA					
Elektroinštalácia						1.ETAPA							2.ETAPA							3.ETAPA				4.ETAPA					
Protipožiarna ochrana							1.ETAPA							2.ETAPA							3.ETAPA			4.ETAPA					