

**DODATOK č. 1****k Zmluve o výkone činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice****D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek, II. etapa**

uzatvorenej dňa 03.05.2010 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 246/2009 zo dňa 23.12.2009 pod zn. 07510 - MSS na predmet obstarávania „Činnosť stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek, II. etapa“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri**
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené:**
Ing. Ján Kotuľa, podpredseda predstavenstva
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: **35 919 001**
IČ DPH: **SK 202 193 7775**
Tel.:
Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: **Somolického 1/B, 811 05 Bratislava**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
Štatutárny orgán: **Ing. Martin Bakoš, PhD.**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: **35860073**
IČ DPH: **SK2020289953**
Tel.:
Fax:

(ďalej len „poskytovateľ“)

PREAMBULA

Na základe požiadaviek Poskytovateľa sa zmluvné strany dohodli na personálnych zmenách na pozícii : kľúčový odborník 1 - vedúci tímu (stavebný dozor) a kľúčový odborník 2 - zástupca vedúceho tímu pre pozemné komunikácie. Obe zmeny boli zo strany objednávateľa schválené listom 30301/38243/2010 zo dňa 22.10.2010 a listom 30301/47222/2010 zo dňa 28.12.2010.

V prílohe č. 4 - Kľúčoví odborníci + životopisy kľúčových odborníkov sa nahrádza tabuľka „KLÚČOVÍ ODBORNÍCI“ za tabuľku „KLÚČOVÍ ODBORNÍCI v zmysle dodatku č.1“ a životopisy kľúčového odborníka 1 – za a kľúčového odborníka 2 - za . Tabuľka „KLÚČOVÍ ODBORNÍCI v zmysle dodatku č.1“ a životopisy a su neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1.

Článok 26 Platby a úroky z omeškania platieb, Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej VZP) sa dopĺňa nasledovne:

V článku 26 VZP sa v bode 26.1 písm. b) za poslednú vetu dopĺňa nasledovné znenie:

„Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.“

V článku 26 VZP sa v bode 26.2 za prvú vetu dopĺňa nasledovné znenie:

„Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby D11603 podľa číselníka objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V1_4.“

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o výkone činnosti stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek, II. etapa ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

2. Tento Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní dodatku objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa: 16 -06- 2011

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
M. Ľ. Ruské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 45 -*

.....
Ing. Jan Kotuľa
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa: 16 -06- 2011

Poskytovateľ:

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

.....
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva