

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: D014630108/2015

## **DODATOK Č. 1 K ZMLUVA O DIELO**

### **Zmluvné strany:**

**obchodné meno:**  
**sídlo zhotoviteľa:**

**QBSW, a. s.**  
**Prievozská 6, 821 09 Bratislava**

registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,  
odd. Sa, vl.č. 2575/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

Ing. Martin Hrnko, MBA, generálny riaditeľ a predseda  
predstavenstva

IČO:

35 798 297

IČ pre DPH:

SK2020280724

DIČ:

2020280724

bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s., Bratislava

číslo účtu:

262 908 1783/1100

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických a realizačných:

Ing. Martin Hrnko, MBA

Ing. Tomáš Lauro

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**a**

**TRANSPETROL, a. s.**  
**Šumavská 38**  
**821 08 Bratislava**

registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,

vl. č. 507/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

**Ing. Ivan Krivosudský**, predseda predstavenstva  
**RNDr. Martin Ružinský, PhD.**, člen predstavenstva

IČO:

31341977

IČ pre DPH:

SK2020403715

DIČ:

2020403715

bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu:

2621021532/1100

osoba oprávnená

- kontrolovať zhotovovanie diela  
v priebehu realizácie:
- rokovať vo veciach
  - obchodných:
  - technických:

Ing. Marián Smatana

Ing. Monika Vilimová

Ing. Marek Budáč

(ďalej len „**objednávateľ**“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo**

## I.

uzatvárajú k Zmluve o dielo na realizáciu diela „Systém pre podporu riešenia porúch na prevádzke“ zo dňa 19.12.2013, tento dodatok č. 1, ktorým v súlade s ustanovením článku XIII bod. 13. 2 Zmluvy o dielo, na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu o dielo nasledovne:

## II.

Článok I Predmet zmluvy, odsek 1.3. sa rozširuje o bod 1.3.1 a bude znieť nasledovne:

1.3.1 Dielom podľa tejto zmluvy sú zmeny v mobilnej aplikácii a back-office aplikácii súčasne so zmenami v back-office aplikácii – webovej časti.

Článok II Doba nájmu, odsek 2.1. sa mení a bude znieť nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do **31.12.2015**.

Článok III Cena diela, odsek 3.1 sa rozširuje o bod 3.1.1 a bude znieť nasledovne:

3.1.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu **1.3.1** tejto zmluvy vo výške 41 760,- eur (slovom: Štyridsaťjedentisícosemstošesťdesiat eur) vrátane DPH, z toho DPH je 6 960,- eur. Cena diela bez DPH je **34 800,- eur**. Celková cena diela bez DPH je **79 600,- eur**.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na realizáciu diela, „Systém pre podporu riešenia porúch na prevádzke“ zo dňa 19.12.2013, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

## III.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.

Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

Súčasťou tohto dodatku č. 1 zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

- **Príloha č. 1** Špecifikácia diela

V Prešove dňa .....

zhotoviteľ

V Bratislave dňa .....

objednávateľ

.....  
**Ing. Martin Hrnko, MBA**  
generálny riaditeľ a predseda  
QBSW, a.s.

.....  
**Ing. Ivan Krivosudský**  
predseda predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.

.....  
**RNDr. Martin Ružinský, PhD.**  
člen predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.