

Dodatok č. 1 [v ďalšom len Dodatok]

k Zmluve o Dielo na zhotovenie stavebných úprav

uzatvorenej dňa 14.10.2015 podľa ust. § 536 a nasl. Obch. zák. v platnom znení

(v ďalšom len Zmluva)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Spojená škola internátna

Svrčia 6, 842 11 Bratislava

Zastúpená: PaedDr. Šimko Jozef, riaditeľ školy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000095216/8180

IBAN:SK85 8180 0000 0070 0009 5216

IČO: 31746632

DIČ: 2020897439

(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotoviteľ: Jaroslav Harvan

So sídlom: Karpatská 5, 974 11 Banská Bystrica

Prevádzka: Norplast, Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpená: Jaroslav Harvan

IČO: 37634356

IČ DPH: SK1045288761

zapísaný: v živnostenskom registri dňa 13.2.2015 vedenom Okresným

úradom v Banskej Bystrici, číslo 603-6947

bank. spojenie: 0302271252/0900

IBAN : SK03 0900 0000 0003 0227 1252

(ďalej len zhotoviteľ),

/ objednávateľ a zhotoviteľ v ďalšom aj ako „zmluvné strany“/ ,

sa dohodli týmto Dodatkom na upravách uvedenej Zmluvy nasledovne:

V čl. II. Predmet zmluvy - dopĺňame bod 2.6 takto:


2.6 Predmet diela sa rozširuje o práce navyše – stavebné úpravy spojené s obnovou ďalších nefunkčných výplní fasádnych otvorov a súvisiace práce, zistených pri preberaní priestorov na zhotovovanie diela , ktorých rozsah a technické parametre určujú popisovníky v čiastkových dodatkových rozpočtoch k pôvodnej zmluvnej cene diela. Tieto dodatkové rozpočty zostavil zhotoviteľ vo svojich ponukách zo dňa 22.10.2015 a objednávateľ ich po previerke odsúhlasil, pod označením:

-ponuka č.2015/496 - „Omietky na stenách v miest.č.9 na 2.n.p.-blok C“ = 649,51 eur vr.DPH

-ponuka č.2015/497 - „Výmena nefunkčných okien v skladoch –blok C“ =2.051,55 eur vr.DPH

-ponuka č.2015/499 - „ Výmena nefunkč. sten. oken.zost., príz. -blok A“ =3.268,42 eur vr.DPH.

Uvedené čiastkové dodatkové rozpočty podpísané „zmluvnými stranami“ tvoria samostatnú prílohu tohto Dodatku .



V čl. III. Cena diela a platobné podmienky
rušíme pôvodné znenie textu v bode 3.2 a nahradzujeme ho novým textom takto:

Bod 3.2 upravený týmto Dodatkom znie:

Cena diela sa upravuje o 5 969,48 EUR vrátane DPH, čo predstavuje dohodnutú cenu prác, ktorá pôvodne nebola zahrnutá vo výkaze výmer pre ocenenie ponuky vo verejnom obstarávaní.

Celková cena diela (pôvodne zmluvná 30 010,52 EUR vrátane DPH), dohodnutá týmto dodatkom činí 35 980,- Eur vrátane DPH (slovom tridsaťpäťtisícdeväťstoosemdesiat EUR vrátane DPH).

1

V čl. X. Záverečné ustanovenia dopĺňame bodom 10. 6

10.6 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2015 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre objednávateľa.

Všetky ostatné články a body Zmluvy o dielo zo dňa 14. 10. 2015 zostávajú v platnosti bez zmien.

Bratislava, dňa: 26.10. 2015

Bratislave, dňa: 26 10. 2015

2