



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z2111012003301 zo dňa 26. apríla 2013 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200330103

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Štatistický úrad Slovenskej republiky**
sídlo : Miletičova 3, 824 67 Bratislava
konajúci : PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka
IČO : 00166197
DIČ : 2020830218
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácie : b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z21110120033** zo dňa 26. apríla 2013 (ďalej len „Zmluva“) v znení dodatku č. DZ211101200330101 zo dňa 17.07.2014 a dodatku č. DZ211101200330102 zo dňa 19.08.2015 na realizáciu aktivít projektu: **Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120033.

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 31.12.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: záverečný preberací protokol, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.”

2.2. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

b) „celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **11 777 197, 32 EUR** (slovom: jedenásťmiliónovsedemstosedemdesiatsedemtisíc stodeväťdesiatsedem EUR a tridsaťdva centov).“

2.3. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

c) „Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **11 777 197, 32 EUR** (slovom: jedenásťmiliónovsedemstosedemdesiatsedemtisíc stodeväťdesiatsedem EUR a tridsaťdva centov)“, čo predstavuje 100 % (slovom sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č. 3 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

2.5. Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Zmluva o partnerstve v znení Prílohy č.3 Dodatku č.3 Zmluvy – Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.3 Dodatku č.3 Zmluvy – Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka

Prílohy:

Príloha č.1 - Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 – Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov	
Kód ITMS	21110120033	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah a atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie RPO v súlade s NKIVS tak, aby fungoval ako samostatný systém a obsahoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov
Špecifický cieľ projektu 1	Zaviesť centrálnu službu prideľovania IPO
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvoriť integračné rozhranie pre pripojenie k RPO na strane Obchodného registra a registrov, ktorých registrátorom je MV SR
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovať integračné rozhrania na existujúce zdrojové registre, register adries, fyzických osôb a ÚPVS
Špecifický cieľ projektu 4	Zaviesť služby RPO pre sprístupnenie údajov v RPO
Špecifický cieľ projektu 5	Vytvoriť generický register RPO, v ktorom môžu IVS zodpovedné za registráciu príslušného typu PO viesť svoje zdrojové registre

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2012	22	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2012	22	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0	2012	2	2015
Dopad	Úspora času používateľa služby	Eur	0	2015	892 439,00	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	22	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	22	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	22	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
4	Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	2
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	22
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	22

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	01/2014	06/2015
Implementácia	05/2014	10/2015
Testovanie	07/2015	09/2015
Nasadenie	08/2015	10/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	01/2014	10/2015
Podporné aktivity		
Publicita a informovanosť	03/2013	12/2015
Riadenie projektu	03/2013	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	468 144,00	0,00	468 144,00	Riadenie projektu
633002 Výpočtová technika	20 538,00	0,00	20 538,00	Riadenie projektu
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	42 816,00	0,00	42 816,00	Nasadenie
637003 Propagácia, reklama a inzercia	95 832,00	0,00	95 832,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	2 970,00	0,00	2 970,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	90 000,00	0,00	90 000,00	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	1 764 640,00	0,00	1 764 640,00	Analýza a dizajn
711003 Nákup softvéru	3 981 796,80	0,00	3 981 796,80	Implementácia
711003 Nákup softvéru	574 120,00	0,00	574 120,00	Nasadenie
711003 Nákup softvéru	2 535 799,20	0,00	2 535 799,20	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
711003 Nákup softvéru	995 200,00	0,00	995 200,00	Testovanie
713002 Nákup výpočtovej techniky	327 055,20	0,00	327 055,20	Implementácia
713002 Nákup výpočtovej techniky	877 498,92	0,00	877 498,92	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006 Komunikačná infraštruktúra	787,20	0,00	787,20	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Celkový súčet	11 777 197,32	0,00	11 777 197,32	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	1 764 640,00	0,00	1 764 640,00
2	Implementácia	4 308 852,00	0,00	4 308 852,00
3	Nasadenie	616 936,00	0,00	616 936,00
4	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	3 414 085,32	0,00	3 414 085,32
5	Testovanie	995 200,00	0,00	995 200,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		578 682,00	0,00	578 682,00
Publicita a informovanosť		98 802,00	0,00	98 802,00
CELKOVO		11 777 197,32	0,00	11 777 197,32

Príloha č. 2.: Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza súčasného stavu a požiadaviek registrov	PRJ	210 000,00	1	252 000,00	252 000,00	0,00	100,00%	252 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu zdrojových registrov a požiadaviek na vytvárané riešenie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Jadra RPO	PRJ	500 000,00	1	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	600 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generického registra RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generátora IPO a služby pridelovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	75 000,00	1	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	90 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Elektronických služieb RPO	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Bezpečnostný projekt	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na prípravu Bezpečnostného projektu. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Vypracovanie legislatívnej analýzy	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na analýzu existujúceho legislatívneho prostredia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
9.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Architekt riešenia	osobohodina	160,00	280	53 760,00	53 760,00	0,00	100,00%	53 760,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	280	36 960,00	36 960,00	0,00	100,00%	36 960,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

9.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Architekt riešenia	osobohodina	160,00	145	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	145	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Architekt riešenia	osobohodina	160,00	145	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	145	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MVSR RPO	PRJ	145 833,33	1	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%	175 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie Integračnej platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Jadra RPO	PRJ	1 750 000,00	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00%	2 100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generického registra RPO	PRJ	685 000,00	1	822 000,00	822 000,00	0,00	100,00%	822 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Integrácia na ÚPVS a centrálne komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generátora IPO a služby pridelovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Elektronických služieb RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

16	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalčné práce pre dodaný HW	PRJ	200 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	240 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava legislatívneho návrhu	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu legislatívnych úprav spojených s vytváraným riešením. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
19.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Implementácia - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	80,00	2 100	201 600,00	201 600,00	0,00	100,00%	201 600,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	160	21 120,00	21 120,00	0,00	100,00%	21 120,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Implementácia - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	80,00	1 000	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	80	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Implementácia - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	80,00	1 000	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	80	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - servre	osobohodina	122,00	344	50 361,60	50 361,60	0,00	100,00%	50 361,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.2	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - servre - moduly a komponenty	osobohodina	122,00	22	3 220,80	3 220,80	0,00	100,00%	3 220,80	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.3	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - diskové polia	osobohodina	122,00	65	9 516,00	9 516,00	0,00	100,00%	9 516,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MSSR RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	K položke rozpočtu ZoNFP č.21 „Inštalácia SW pre IP MSSR RPO“ neboli priradené žiadne náklady vyplývajúce z dodávateľskej zmluvy, preto túto položku navrhujeme ponížiť na nulu. Táto zmena nebude mať vplyv na celkové ciele projektu, ide len o zaradenie výdavkov z predmetnej položky do ostatných položiek rozpočtu.	MS SR
22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Softvér a licencie	PRJ	454 082,00	1	544 898,40	544 898,40	0,00	100,00%	544 898,40	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
23.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia a konfiguračné práce	PRJ	39 928,00	0,5	23 956,80	23 956,80	0,00	100,00%	23 956,80	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
23.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia a konfiguračné práce	PRJ	39 928,00	0,5	23 956,80	23 956,80	0,00	100,00%	23 956,80	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MVSR RPO	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW potrebného pre IP MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Jadra RPO	PRJ	400 000,00	1	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00%	480 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generického registra RPO	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generátora IPO a služby priradenia ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Elektronických služieb RPO	PRJ	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
30.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	1 100	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00%	66 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	100	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

30.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	100	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.4	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	580	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00%	34 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.5	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.6	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.7	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	580	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00%	34 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.8	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.9	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Integrovaného platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
32	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Jadra RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Jadro RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
33	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generického registra RPO	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generický register do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
34	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Integrácia na ÚPVS a centrálné komponenty do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

35	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generátora IPO a služby prídelenia ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95 do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
36	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Elektronických služieb RPO	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Elektronické služby RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
37	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Analýza a nasadenie bezpečnostného projektu	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením bezpečnostného projektu do prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
38	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia	PRJ	560,00	50	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	Výdavok je zameraný na školenie administrátorov a používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
39.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	100	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osobohodina	80,00	100	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	20	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	2 460,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osobohodina	80,00	50	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	10	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	1 230,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

39.8	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osobohodina	80,00	50	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.9	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	10	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	1 230,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.10	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Školenie administrátora	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.11	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Školenie užívateľské	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015. Školenie je určené pre správcov - administrátorov systému.	MS SR
39.12	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Zaškolenie technických pracovníkov	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením Integračnej platformy MVSR RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - aplikačné servre	počet	8 200,00	10	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00%	98 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie aplikačných serverov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
42	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - databázové servre	počet	6 150,00	4	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%	29 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie databázových serverov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
43	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - rozšírenie diskovej kapacity	počet	176 000,00	1	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00%	211 200,00	Výdavok je zameraný na obstaranie potrebného úložiska dát. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
44.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - virtuálna pásková knižnica	počet	39 000,00	1	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00%	46 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
44.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - natívna pásková knižnica	počet	14 200,00	1	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00%	17 040,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
45	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713006 Komunikačná infraštruktúra	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie sieťových komponentov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - databáza pre 4 databázové servre	PRJ	290 000,00	1	348 000,00	348 000,00	0,00	100,00%	348 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií databázy. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - aplikačný server pre 5 aplikačných serverov	PRJ	900 000,00	1	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00%	1 080 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - portál pre 5 aplikačných serverov	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre databázové servre	PRJ	5 100,00	4	24 480,00	24 480,00	0,00	100,00%	24 480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre aplikačné servre	PRJ	7 700,00	10	92 400,00	92 400,00	0,00	100,00%	92 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - zálohovanie pre celé dodané riešenie	PRJ	49 000,00	1	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00%	58 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - virtualizácia pre 10 aplikačných serverov	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií operačného systému s virtualizáciou. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
49.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 6 - základ	ks	5 545,00	4	26 616,00	26 616,00	0,00	100,00%	26 616,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - procesor	ks	703,00	4	3 374,40	3 374,40	0,00	100,00%	3 374,40	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - pamäť	ks	265,00	44	13 992,00	13 992,00	0,00	100,00%	13 992,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - pevný disk	ks	149,00	8	1 430,40	1 430,40	0,00	100,00%	1 430,40	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - fibre channel adaptér	ks	1 564,00	4	7 507,20	7 507,20	0,00	100,00%	7 507,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

49.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - napájací zdroj s napájacím káblom	ks	297,00	4	1 425,60	1 425,60	0,00	100,00%	1 425,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713006 Komunikačná infraštruktúra	Nákup HW pre IP MSSR RPO - SAN prepínač - spoločné doplnky - optický kábel	ks	82,00	8	787,20	787,20	0,00	100,00%	787,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 5 - rozšírenie - pamäť	ks	544,00	32	20 889,60	20 889,60	0,00	100,00%	20 889,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - pevný disk	ks	334,00	24	9 619,20	9 619,20	0,00	100,00%	9 619,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - rozšírenie o policu	ks	16 430,00	2	39 432,00	39 432,00	0,00	100,00%	39 432,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 3 - základ	ks	73 095,00	2	175 428,00	175 428,00	0,00	100,00%	175 428,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
50.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	WinSvrDataCtr ALNG LicSAPK MVL 1Proc	ks	2 393,00	8	22 972,80	22 972,80	0,00	100,00%	22 972,80	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-172 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 21.8.2015	MS SR
50.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	SysCtr Datactr ALNG LicSAPK MVL 2Proc	ks	2 060,00	4	9 888,00	9 888,00	0,00	100,00%	9 888,00	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-172 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 21.8.2015	MS SR
51.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Aplikačný server	ks	6 900,00	1	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%	8 280,00	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
51.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Databázový server	ks	44 900,00	1	53 880,00	53 880,00	0,00	100,00%	53 880,00	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
51.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Aplikačný server 1	ks	11 376,00	1	13 651,20	13 651,20	0,00	100,00%	13 651,20	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Aplikačný server 2	ks	10 407,00	1	12 488,40	12 488,40	0,00	100,00%	12 488,40	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Server1-upgrade server Power P770	ks	17 685,60	1	21 222,72	21 222,72	0,00	100,00%	21 222,72	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR

51.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Databázový server 1	ks	9 524,00	1	11 428,80	11 428,80	0,00	100,00%	11 428,80	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Databázový server 2	ks	44 894,50	1	53 873,40	53 873,40	0,00	100,00%	53 873,40	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MVSR RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok nebol realizovaný.	MV SR
52.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Softvér a licencie	PRJ	175 300,00	1	210 360,00	210 360,00	0,00	100,00%	210 360,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
52.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MVSR RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok nebol realizovaný.	MV SR
53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Monitoring projektu	PRJ	128 784,00	1	128 784,00	128 784,00	0,00	100,00%	128 784,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti monitorovania projektu. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektové riadenie	PRJ	288 383,00	1	288 383,00	288 383,00	0,00	100,00%	288 383,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti projektového riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
55	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Finančné riadenie	PRJ	50 977,00	1	50 977,00	50 977,00	0,00	100,00%	50 977,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti finančného riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - LED televizor	počet	1 050,00	2	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00%	2 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - monitor	počet	1 235,00	10	14 820,00	14 820,00	0,00	100,00%	14 820,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - multifunkčné zariadenie	počet	625,00	3	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%	2 250,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

56.4	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - náhradné náplne do multifunkčného zariadenia	počet	50,00	8	480,00	480,00	0,00	100,00%	480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.5	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - externý harddisk	počet	50,00	5	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.6	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - USB flash disk	počet	7,00	20	168,00	168,00	0,00	100,00%	168,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradeniské služby v rámci podporných aktivít - Príprava metodického pokynu k príprave workflow na pridelovanie SK NACE a ESA 95 (ESA 2010).	PRJ	35 000,00	1	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradeniské služby v rámci podporných aktivít – v oblasti prípravy dokumentácie projektového riadenia	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanie	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia konferencie odborných zástupcov relevantných zdrojových registrov	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanie	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia tlačových konferencií (zahŕňa prípravu tlačovej konferencie, zabezpečenie účasti relevantných médií vrátane prípravy a distribúcie tlačových správ)	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanie	637004 Všeobecné služby	Trvalé vysvetľujúce tabule	počet	90,91	11	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	1 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.4	Podporné aktivity	Publicita a informovanie	637004 Všeobecné služby	Reklamné tabule - komatexová	počet	134,09	11	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00%	1 770,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

58.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Komplexný informačný materiál o projekte	počet	0,53	2000	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00%	1 272,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.6	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Leták	počet	0,05	20000	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%	1 080,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.7	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Poznámkový blok s perom	počet	3,60	3000	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%	12 960,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.8	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné USB flash disky s predpísanou potlačou projektu	počet	6,90	1000	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%	8 280,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamná kalkulačka s predpísanou potlačou projektu	počet	5,00	700	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.10	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Pero	počet	0,87	10000	10 440,00	10 440,00	0,00	100,00%	10 440,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.11	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v dennej tlači	počet	350,00	20	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.12	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Bannerová kampaň v rámci online médií	PRJ	7 000,00	1	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.13	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia informatívnej rádio kampane	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.14	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Konzultačné a poradenské služby v oblasti komunikácie (vypracovanie komplexného komunikačného manuálu pri vzniku rozličných situácií v priebehu realizácie projektu)	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
SPOLU								11 777 197,32	11 777 197,32	0,00		11 777 197,32		

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O PARTNERSTVE UZAVRETEJ DŇA 31. 5. 2013

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok“)

Tento dodatok je uzavretý medzi zmluvnými stranami:

1. **Názov spoločnosti/organizácie: Štatistický úrad Slovenskej republiky**

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava

IČO: 00166197

DIČ: 2020830218

Telefón/fax: +421 255 42 58 02

E-mail: Ludmila.Benkovicova@statistics.sk

Http: www.statistics.sk

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.

(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. **Názov : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

IČO: 00166073

DIČ: 2020830196

Telefón/fax: +421 259 35 32 04

E-mail: Tomas.Borec@justice.sk

Http: www.justice.gov.sk

Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Borec

(ďalej len „partner č. 1“)

a

3. **Názov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Pribinova 2, 871 12 Bratislava

IČO: 00151866

DIČ: 2020571520

Telefón/fax:

E-mail: minister@minv.sk

Http: www.minv.sk

Štatutárny zástupca: JUDr. Robert Kaliňák

(ďalej len „partner č. 2“)

a

(ďalej partner č. 1 a partner č. 2.v texte spolu len „partner“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XX bod 11 Zmluvy o partnerstve k projektu Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej len „Projekt“) dohodli na nasledovných zmenách:

Článok I

Predmet a účel Dodatku

1. Príloha č. 1a Prehľad partnerov v projekte sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1a tohto Dodatku Prehľad partnerov v projekte.
2. Príloha č. 1b Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1b tohto Dodatku - Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu).
3. Príloha č. 2a Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2 a tohto Dodatku - Rozpočet projektu.

4. Príloha č. 2b Rozpočet projektu pre partnera sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2b tohto Dodatku - Rozpočet projektu pre partnera.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku Zmluvy o NFP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Dodatok v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán **a päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP.**
4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

V _____ dňa ____.

Hlavný partner partnerstva
(štatutárny zástupca)

Partner č. 1
(štatutárny zástupca)

Partner č. 2
(štatutárny zástupca)

Prílohy k Dodatku č. 3 Zmluvy o partnerstve:

Príloha č. 1a	Prehľad partnerov v projekte
Príloha č. 1b	Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 2a	Rozpočet projektu
Príloha č. 2b	Rozpočet projektu pre partnera



Prehľad partnerov v projekte

Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (názov)			
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	78,88%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	86,75%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	72,95%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	76,44%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	63,00%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	100,00%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	100,00%
Partner 1			
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	11,20%



Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	11,58%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	17,00%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	7,35%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	9,76%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	0.00%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0.00%
Partner 2 ¹			
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	9,92%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	1,67%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	10,05%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	16,21%

¹ V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov

Príloha č.1a k Zmluve o partnerstve



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	27,24%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	0.00%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0.00%



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1 - Analýza a dizajn	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je preskúmanie súčasného stavu a dotknutých oblastí a vypracovanie detailnej technickej a funkčnej dokumentácie	
Termín realizácie aktivity	1/2014 – 6/2015	
Opis aktivity	Vstupom pre analýzu budú informácie od zdrojových registrátorov ako aj z legislatívy (smernice, metodiky) a iných realizovaných ISVS. Bude potrebné zmapovanie dotknutých informačných systémov za účelom zabezpečenia požadovanej funkčnosti. Výstupom tejto činnosti budú dokumenty (analýzy) existujúceho stavu, model požiadaviek na riešenie RPO, procesná analýza, funkčná analýza a analýza údajových zdrojov (zber údajov, aktualizácia a spracovanie údajov, kontrola kvality údajov), ktoré sú nevyhnutným vstupom pri tvorbe návrhu riešenia RPO. Cieľom dizajnu riešenia bude detailná technická a funkčná špecifikácia samotného riešenia, ktorá prostredníctvom softvérovej a hardvérovej architektúry umožní zrealizovať všetky ciele a požiadavky projektu, dosiahnuť vysokú spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť, ako aj používateľský komfort, modifikovateľnosť riešenia, či jeho nenáročnú údržbu s ohľadom na súčasné technologické trendy, možnosti a legislatívne ustanovenia. Súčasťou návrhu riešenia bude aj navrhnutie a vypracovanie metodík na prácu s RPO.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analýza existujúceho stavu, zoznam požiadaviek, detailná technická a funkčná špecifikácia, bezpečnostný projekt.	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 764 640,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, zoznamu požiadaviek, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie a bezpečnostného projektu	78,88%



	Výstupy: Analýza existujúceho stavu, zoznam požiadaviek, detailná technická a funkčná špecifikácia, bezpečnostný projekt.	
Partner č. 1	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie IP MS SR RPO Výstupy: Analýza existujúceho stavu, detailná technická a funkčná špecifikácia IP MS SR RPO	11,20%
Partner č. 2	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie IP MV SR RPO Výstupy: Analýza existujúceho stavu, detailná technická a funkčná špecifikácia IP MV SR RPO	9,92%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2 - Implementácia	
Cieľ aktivity	Cieľom je vytvorenie funkčného informačného systému	
Termín realizácie aktivity	5/2014 – 10/2015	
Opis aktivity	Aktivita implementácia zabezpečí prostredníctvom podrobného plánu implementáciu riešenia RPO v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie, dosiahnutie požadovanej funkčnosti informačného systému. Vstupom pre túto aktivitu budú priebežné výstupy z analýz a vypracované návrhy riešenia, z ktorých vyplynie podrobný rozsah a časový plán pre túto aktivitu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Prototyp základných komponentov riešenia a návrh legislatívnych zmien.	
Výdavky na realizáciu aktivity	4 308 852,00 Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému RPO a generického registra RPO Výstupy: Prototyp systému RPO a generického registra RPO	86,75%
Partner č. 1	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému IP MS SR RPO Výstupy: Prototyp systému IP MS SR RPO	11,58%



Partner č. 2	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému IP MV SR RPO Výstupy: Prototyp systému IP MV SR RPO	1,67%
Spolu		100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 3 - Testovanie	
Cieľ aktivity	Cieľom je overenie funkčnosti riešenia	
Termín realizácie aktivity	7/2015 – 9/2015	
Opis aktivity	Táto aktivita bude zameraná na overenie súladu s definovanými požiadavkami na riešenie v aktivite Analýza a dizajn ako aj potrebami používateľov. Testovanie bude realizované na základe testovacích scenárov, ktoré budú mapovať definované požiadavky.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Validované testovacie scenáre	
Výdavky na realizáciu aktivity	995 200,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Overenie funkčnosti systému RPO a generického registra RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém RPO a generický register RPO	72,95%
Partner č. 1	Činnosť: Overenie funkčnosti systému IP MS SR RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém IP MS SR RPO	17,00%
Partner č. 2	Činnosť: Overenie funkčnosti systému IP MV SR RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém IP MV SR RPO	10,05%
Spolu		100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 4 - Nasadenie
Cieľ aktivity	Cieľom bude nasadenie potrebného SW a HW pre produkčnú prevádzku



Termín realizácie aktivity	8/2015 – 10/2015	
Opis aktivity	Aktivita Nasadenie zabezpečí nastavenie potrebného SW a HW a plnú funkčnosť IS pre produkčnú prevádzku a zabezpečí sprístupnenie riešenia všetkým používateľom RPO. Cieľom nasadenia bude zabezpečiť, aby používatelia mohli systém používať v plnom rozsahu a aby boli elektronické služby RPO sprístupnené cieľovým skupinám.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Riešenie pre produkčnú prevádzku	
Výdavky na realizáciu aktivity	616 936,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Nasadenie systému RPO a generického registra RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém RPO a generický register RPO v produkčnom riešení	76,44%
Partner č. 1	Činnosť: Nasadenie systému IP MS SR RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém IP MS SR RPO v produkčnom riešení	7,35%
Partner č. 2	Činnosť: Nasadenie systému IP MV SR RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém IP MV SR RPO v produkčnom riešení	16,21%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 5 - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Cieľ aktivity	Cieľom bude obstaranie potrebného HW a SW licencií
Termín realizácie aktivity	1/2014 – 10/2015
Opis aktivity	Aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií zabezpečí nákup softvérovej a hardvérovej infraštruktúry potrebnej pre projekt. Presná špecifikácia potrebného HW vybavenia a SW licencií vyplynie z aktivity Analýza a dizajn. Výsledkom tejto aktivity bude kompletne zabezpečené hardvérové vybavenie, komunikačná a technická infraštruktúra a softvérové licencie nevyhnutné pre vývoj a implementáciu riešenia ako aj produkčnú prevádzku.



Výstupy (výsledky) aktivity	Obstaraný HW a SW licencie	
Výdavky na realizáciu aktivity	3 414 085,32 Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém RPO a generický register RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém RPO a generický register RPO	63,00%
Partner č. 1	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém IP MS SR RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém IP MS SR RPO	9,76%
Partner č. 2	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém IP MV SR RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém IP MV SR RPO	27,24%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 6 - Riadenie projektu
Cieľ aktivity	Cieľom bude zabezpečenie činností riadenia projektu
Termín realizácie aktivity	3/2013 – 12/2015
Opis aktivity	- zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra, - zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie, - riadenie projektových a informačných rizík, - riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení, - riadenie kvality projektových výstupov, - riadenie kvality životného cyklu e-služieb, - Vypracovávanie prípravnej a projektovej dokumentácie: - zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečná), - zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu.



Výstupy (výsledky) aktivity	Dokumentácia projektového riadenia v zmysle výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS	
Výdavky na realizáciu aktivity	578 682,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Zabezpečenie projektového riadenia Výstupy: Dokumentácia projektového riadenia v zmysle výnosu MF SR č. 312/2010 a pravidiel riadenie projektov OPIS	100,00%
Partner č. 1	-	0,00%
Partner č. 2	-	0,00%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 7 - Publicita a informovanosť	
Cieľ aktivity	Cieľom bude zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
Termín realizácie aktivity	3/2013 – 12/2015	
Opis aktivity	- vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity, - označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu - výroba a montáž trvalých tabúl, - iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť, PR články, vystúpenie na odborných konferenciách a iné.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Informovanie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
Výdavky na realizáciu aktivity	98 802,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: - vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity, - označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu - výroba a montáž trvalých tabúl,	100,00%



	- iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť, PR články, vystúpenie na odborných konferenciách a iné. Výstupy: Informovanie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
Partner č. 1	-	0,00%
Partner č. 2	-	0,00%
Spolu		100%

Tabuľka č. 1.b.2

Počet zavedených transakčných služieb						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	2	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				2		100%
Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	22	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				22		100%
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	22	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				22		100%



Tabuľka č. 1.b.3

<i>Úspora času používateľa služby</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	EUR	0	2012	892 439	2020	100%
Partner. č. 1	EUR	0	2012	0	2020	0%
Partner. č. 2	EUR	0	2012	0	2020	0%
Spolu				892 439		100%



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Operačný program Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy: OPIS-2012/1.1/49-NP

Projekt - názov: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

Hlavný partner – prijímateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Adresa/Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava

IČO: 00166197

Partner 1: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, IČO 00166073

Partner 2 : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 871 12 Bratislava, IČO 00151866

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR ⁱ
Hlavný partner	6 895 175,74	2 260 548,26	0,00	0,00	77,74%	9 155 724,00
Partner 1	937 215,48	307 261,32	0,00	0,00	10,57%	1 244 476,80
Partner 2	1 037 016,08	339 980,44	0,00	0,00	11,69%	1 376 996,52
SPOLU	8 869 407,30	2 907 790,02	0,00	0,00	100,00%	11 777 197,32

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

ⁱ Celkové oprávnené výdavky predstavujú súčet hodnôt v stĺpcoch NFP ESF/ERDF a NFP ŠR

Príloha č. 2b.: Rozpočet projektu pre partnera

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP(v EUR)	Komentár	Partner
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza súčasného stavu a požiadaviek registrov	PRJ	210 000,00	1	252 000,00	252 000,00	0,00	100,00%	252 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu zdrojových registrov a požiadaviek na vytvárané riešenie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Jadra RPO	PRJ	500 000,00	1	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	600 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generického registra RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generátora IPO a služby pridelovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	75 000,00	1	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	90 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Elektronických služieb RPO	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Bezpečnostný projekt	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na prípravu Bezpečnostného projektu. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Vypracovanie legislatívnej analýzy	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na analýzu existujúceho legislatívneho prostredia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
9.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Architekt riešenia	osobohodina	160,00	280	53 760,00	53 760,00	0,00	100,00%	53 760,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	280	36 960,00	36 960,00	0,00	100,00%	36 960,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

9.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Architekt riešenia	osobohodina	160,00	145	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	145	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Architekt riešenia	osobohodina	160,00	145	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	145	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
9.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MVSR RPO	PRJ	145 833,33	1	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%	175 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie Integračnej platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Jadra RPO	PRJ	1 750 000,00	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00%	2 100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generického registra RPO	PRJ	685 000,00	1	822 000,00	822 000,00	0,00	100,00%	822 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Integrácia na ÚPVS a centrálne komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Generátora IPO a služby pridelovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Elektronických služieb RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

16	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalčné práce pre dodaný HW	PRJ	200 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	240 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava legislatívneho návrhu	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu legislatívnych úprav spojených s vytváraným riešením. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
19.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Implementácia - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	80,00	2 100	201 600,00	201 600,00	0,00	100,00%	201 600,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	160	21 120,00	21 120,00	0,00	100,00%	21 120,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Implementácia - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	80,00	1 000	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	80	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Implementácia - Aplikačný vývojár senior	osobohodina	80,00	1 000	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
19.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	80	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - servre	osobohodina	122,00	344	50 361,60	50 361,60	0,00	100,00%	50 361,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.2	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - servre - moduly a komponenty	osobohodina	122,00	22	3 220,80	3 220,80	0,00	100,00%	3 220,80	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
20.3	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - diskové polia	osobohodina	122,00	65	9 516,00	9 516,00	0,00	100,00%	9 516,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MSSR RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	K položke rozpočtu ZoNFP č.21 „Inštalácia SW pre IP MSSR RPO“ neboli priradené žiadne náklady vyplývajúce z dodávateľskej zmluvy, preto túto položku navrhujeme ponížiť na nulu. Táto zmena nebude mať vplyv na celkové ciele projektu, ide len o zaradenie výdavkov z predmetnej položky do ostatných položiek rozpočtu.	MS SR
22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Softvér a licencie	PRJ	454 082,00	1	544 898,40	544 898,40	0,00	100,00%	544 898,40	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
23.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup výpočtovej techniky	Inštalácie a konfiguračné práce	PRJ	39 928,00	0,5	23 956,80	23 956,80	0,00	100,00%	23 956,80	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
23.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácie a konfiguračné práce	PRJ	39 928,00	0,5	23 956,80	23 956,80	0,00	100,00%	23 956,80	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW pre IP MVSR RPO	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW potrebného pre IP MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Jadra RPO	PRJ	400 000,00	1	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00%	480 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Jadro RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generického registra RPO	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generický register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti integrácie na ÚPVS a centrálné komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Generátora IPO a služby priradenia ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Otestovanie Elektronických služieb RPO	PRJ	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
30.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	1 100	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00%	66 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	100	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

30.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	100	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.4	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	580	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00%	34 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.5	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.6	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.7	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	580	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00%	34 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.8	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.9	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Dokumentácia užívateľská	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Integrovaného platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
32	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Jadra RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Jadro RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
33	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generického registra RPO	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generický register do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
34	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Integrácia na ÚPVS a centrálné komponenty do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

35	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generátora IPO a služby pridelovania ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95 do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
36	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Elektronických služieb RPO	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Elektronické služby RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
37	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Analýza a nasadenie bezpečnostného projektu	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením bezpečnostného projektu do prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
38	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia	PRJ	560,00	50	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	Výdavok je zameraný na školenie administrátorov a používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
39.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	100	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osobohodina	80,00	100	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	20	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	2 460,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osobohodina	80,00	50	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	10	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	1 230,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

39.8	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team líder	osobohodina	80,00	50	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.9	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	10	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	1 230,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.10	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Školenie administrátora	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.11	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Školenie užívateľské	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015. Školenie je určené pre správcov - administrátorov systému.	MS SR
39.12	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Zaškolenie technických pracovníkov	osobohodina	80,00	32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením Integrovaného platformy MVSR RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - aplikačné servre	počet	8 200,00	10	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00%	98 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie aplikačných serverov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
42	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - databázové servre	počet	6 150,00	4	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%	29 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie databázových serverov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
43	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - rozšírenie diskovej kapacity	počet	176 000,00	1	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00%	211 200,00	Výdavok je zameraný na obstaranie potrebného úložiska dát. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
44.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - virtuálna pásková knižnica	počet	39 000,00	1	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00%	46 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
44.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Dodávka HW - natívna pásková knižnica	počet	14 200,00	1	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00%	17 040,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
45	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713006 Komunikačná infraštruktúra	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie sieťových komponentov. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - databáza pre 4 databázové servre	PRJ	290 000,00	1	348 000,00	348 000,00	0,00	100,00%	348 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií databázy. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - aplikačný server pre 5 aplikačných serverov	PRJ	900 000,00	1	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00%	1 080 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - portál pre 5 aplikačných serverov	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre databázové servre	PRJ	5 100,00	4	24 480,00	24 480,00	0,00	100,00%	24 480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - OS pre aplikačné servre	PRJ	7 700,00	10	92 400,00	92 400,00	0,00	100,00%	92 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
47.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - zálohovanie pre celé dodané riešenie	PRJ	49 000,00	1	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00%	58 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií pre aplikačné servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Dodávka SW licencií - virtualizácia pre 10 aplikačných serverov	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií operačného systému s virtualizáciou. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
49.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 6 - základ	ks	5 545,00	4	26 616,00	26 616,00	0,00	100,00%	26 616,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - procesor	ks	703,00	4	3 374,40	3 374,40	0,00	100,00%	3 374,40	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - pamäť	ks	265,00	44	13 992,00	13 992,00	0,00	100,00%	13 992,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - pevný disk	ks	149,00	8	1 430,40	1 430,40	0,00	100,00%	1 430,40	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - fibre channel adaptér	ks	1 564,00	4	7 507,20	7 507,20	0,00	100,00%	7 507,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

49.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - napájací zdroj s napájacím káblom	ks	297,00	4	1 425,60	1 425,60	0,00	100,00%	1 425,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713006 Komunikačná infraštruktúra	Nákup HW pre IP MSSR RPO - SAN prepínač - spoločné doplnky - optický kábel	ks	82,00	8	787,20	787,20	0,00	100,00%	787,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 5 - rozšírenie - pamäť	ks	544,00	32	20 889,60	20 889,60	0,00	100,00%	20 889,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - pevný disk	ks	334,00	24	9 619,20	9 619,20	0,00	100,00%	9 619,20	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - rozšírenie o policu	ks	16 430,00	2	39 432,00	39 432,00	0,00	100,00%	39 432,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 3 - základ	ks	73 095,00	2	175 428,00	175 428,00	0,00	100,00%	175 428,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
50.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	WinSvrDataCtr ALNG LicSAPK MVL 1Proc	ks	2 393,00	8	22 972,80	22 972,80	0,00	100,00%	22 972,80	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-172 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 21.8.2015	MS SR
50.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	SysCtr Datactr ALNG LicSAPK MVL 2Proc	ks	2 060,00	4	9 888,00	9 888,00	0,00	100,00%	9 888,00	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-172 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 21.8.2015	MS SR
51.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Aplikačný server	ks	6 900,00	1	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%	8 280,00	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
51.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Databázový server	ks	44 900,00	1	53 880,00	53 880,00	0,00	100,00%	53 880,00	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
51.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Aplikačný server 1	ks	11 376,00	1	13 651,20	13 651,20	0,00	100,00%	13 651,20	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Aplikačný server 2	ks	10 407,00	1	12 488,40	12 488,40	0,00	100,00%	12 488,40	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Server1-upgrade server Power P770	ks	17 685,60	1	21 222,72	21 222,72	0,00	100,00%	21 222,72	Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR

51.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Databázový server 1	ks	9 524,00	1	11 428,80	11 428,80	0,00	100,00%	11 428,80	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Databázový server 2	ks	44 894,50	1	53 873,40	53 873,40	0,00	100,00%	53 873,40	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MVSR RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok nebol realizovaný.	MV SR
52.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Softvér a licencie	PRJ	175 300,00	1	210 360,00	210 360,00	0,00	100,00%	210 360,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Aliter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
52.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MVSR RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok nebol realizovaný.	MV SR
53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Monitoring projektu	PRJ	128 784,00	1	128 784,00	128 784,00	0,00	100,00%	128 784,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti monitorovania projektu. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektové riadenie	PRJ	288 383,00	1	288 383,00	288 383,00	0,00	100,00%	288 383,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti projektového riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
55	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Finančné riadenie	PRJ	50 977,00	1	50 977,00	50 977,00	0,00	100,00%	50 977,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti finančného riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - LED televizor	počet	1 050,00	2	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00%	2 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - monitor	počet	1 235,00	10	14 820,00	14 820,00	0,00	100,00%	14 820,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - multifunkčné zariadenie	počet	625,00	3	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%	2 250,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

56.4	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - náhradné náplne do multifunkčného zariadenia	počet	50,00	8	480,00	480,00	0,00	100,00%	480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.5	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - externý harddisk	počet	50,00	5	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.6	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - USB flash disk	počet	7,00	20	168,00	168,00	0,00	100,00%	168,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradené služby v rámci podporných aktivít - Príprava metodického pokynu k príprave workflow na pridelovanie SK NACE a ESA 95 (ESA 2010).	PRJ	35 000,00	1	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradené služby v rámci podporných aktivít – v oblasti prípravy dokumentácie projektového riadenia	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia konferencie odborných zástupcov relevantných zdrojových registrov	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia tlačových konferencií (zahŕňa prípravu tlačovej konferencie, zabezpečenie účasti relevantných médií vrátane prípravy a distribúcie tlačových správ)	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalé vysvetľujúce tabule	počet	90,91	11	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	1 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.4	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné tabule - komatexová	počet	134,09	11	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00%	1 770,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

58.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Komplexný informačný materiál o projekte	počet	0,53	2000	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00%	1 272,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.6	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Leták	počet	0,05	20000	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%	1 080,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.7	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Poznámkový blok s perom	počet	3,60	3000	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%	12 960,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.8	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné USB flash disky s predpísanou potlačou projektu	počet	6,90	1000	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%	8 280,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamná kalkulačka s predpísanou potlačou projektu	počet	5,00	700	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.10	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Pero	počet	0,87	10000	10 440,00	10 440,00	0,00	100,00%	10 440,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.11	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v dennej tlači	počet	350,00	20	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.12	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Bannerová kampaň v rámci online médií	PRJ	7 000,00	1	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.13	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia informatívnej rádio kampane	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.14	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Konzultačné a poradenské služby v oblasti komunikácie (vypracovanie komplexného komunikačného manuálu pri vzniku rozličných situácií v priebehu realizácie projektu)	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
SPOLU								11 777 197,32	11 777 197,32	0,00		11 777 197,32		