



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 4 **K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU** **Č. Z2111012005201** zo dňa 20. mája 2014 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200520104

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**
sídlo : Župné námestie 13, 813 11 Bratislava Slovenská republika
konajúci : JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky
IČO : 00166073
DIČ : 2020830196
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012005201** zo dňa 20.05.2014 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2014, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 08.04.2015 a v znení Dodatku č. 3 zo dňa 29.10.2015 na realizáciu aktivít projektu: **Rozvoj elektronických služieb súdництва** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120052**

2.1. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 4 Zmluvy - Predmet podpory NFP

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Prílohy:
Príloha č.1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 1 Dodatku č. 4 Zmluvy

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rozvoj elektronických služieb súdnictva	
Kód ITMS	21110120052	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	Východné Slovensko
---------	--------------------

NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozvoj exist. a zaved. nových ES súdnicva, univerzálneho bezpečného a dôveryhodného úložiska (archívu súdnicva), tech. infraštr. videokonferencií pre IS rezortu
Špecifický cieľ projektu 1	Zavedenie nových elektronických služieb súdnicva a budovanie nových IS.
Špecifický cieľ projektu 2	Elektronizácia služieb súdov prebiehajúcich aktuálne v konvenčnej (papierovej) podobe.
Špecifický cieľ projektu 3	Rozvoj čiastočne elektronizovaných služieb súdnicva na sofistikovanejšiu úroveň v rámci existujúcich, resp. vytváraných IS súdnicva.
Špecifický cieľ projektu 4	Nasadenie potrebnej infraštruktúry (najmä bezpečné a dôveryhodné úložisko pre všetky informačné systémy rezortu, licencie, videokonferenčný systém súdnicva...)

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	Počet	0	2013	58	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	68	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0	2013	10	2015
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	Počet	0	2015	842 792	2020
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0	2015	12 754 861,05	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	68	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	68	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	68	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Analýza a dizajn IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy	počet
			58

		poskytovaných verejnej správe (G2G)		
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	10
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	10
3	Implementácia IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	10
4	Testovanie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	10
5	Nasadenie IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	58
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	68
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	10

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	07/2014	12/2014
Implementácia IS	10/2014	05/2015
Testovanie IS	12/2014	09/2015
Nasadenie IS	01/2015	09/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	07/2014	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2013	12/2015
Publicita a informovanosť	12/2013	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------

610620	12 000,00	0,00	12 000,00	Analýza a dizajn IS
	12 000,00	0,00	12 000,00	Implementácia IS
	160 560,00	0,00	160 560,00	Riadenie projektu
	33 200,00	0,00	33 200,00	Testovanie IS
637001	129 528,94	0,00	129 528,94	Nasadenie IS
637003	1 831,86	0,00	1 831,86	Publicita a informovanosť
637004	207,00	0,00	207,00	Publicita a informovanosť
711003	1 635 047,01	0,00	1 635 047,01	Analýza a dizajn IS
	1 384 051,79	0,00	1 384 051,79	Implementácia IS
	625 096,49	0,00	625 096,49	Nasadenie IS
	9 071 352,47	7 126,06	9 078 478,53	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
	705 851,19	0,00	705 851,19	Testovanie IS
713002	3 360 240,00	0,00	3 360 240,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006	10 048 083,14	51 135,60	10 099 218,74	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
CELKOVO	27 179 049,89	58 261,66	27 237 311,55	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1-4	Analýza a dizajn IS	1 647 047,01	0,00	1 647 047,01
5-14	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	22 479 675,61	58 261,66	22 537 937,27
15-17	Implementácia IS	1 396 051,79	0,00	1 396 051,79
18-20	Testovanie IS	739 051,19	0,00	739 051,19
21-23	Nasadenie IS	754 625,43	0,00	754 625,43
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		160 560,00	0,00	160 560,00
Publicita a informovanosť		2 038,86	0,00	2 038,86
CELKOVO		27 179 049,89	58 261,66	27 237 311,55

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	610620 Osobné náklady	Analýza dopadov nových IS projektu na rozhrania existujúcich IS	projekt	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Aktivita zabezpečovaná interným odborným projektovým tímom (personálna matica - položka č.7). Personálna matica tvorí prílohu Ziadosti o povolenie zmeny v projekte č.3.
2.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - UBUS - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	48,31	13 605,45	13 605,45	0,00	100,00%	13 605,45	
2.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - UBUS - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	24,66	10 205,39	10 205,39	0,00	100,00%	10 205,39	
2.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - UBUS - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	93,08	13 607,92	13 607,92	0,00	100,00%	13 607,92	
2.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - UBUS - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	32,63	6 804,53	6 804,53	0,00	100,00%	6 804,53	
2.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - UBUS - etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	48,94	10 205,75	10 205,75	0,00	100,00%	10 205,75	
2.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - UBUS - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	47,23	3 401,69	3 401,69	0,00	100,00%	3 401,69	
2.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - UBUS - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	36,24	10 206,20	10 206,20	0,00	100,00%	10 206,20	
2.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - eŽaloby - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	22,89	6 446,46	6 446,46	0,00	100,00%	6 446,46	
2.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - eŽaloby - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	11,68	4 833,70	4 833,70	0,00	100,00%	4 833,70	
2.10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - eŽaloby - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	44,09	6 445,78	6 445,78	0,00	100,00%	6 445,78	
2.11	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - eŽaloby - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	15,45	3 221,88	3 221,88	0,00	100,00%	3 221,88	
2.12	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - eŽaloby - etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	23,18	4 833,86	4 833,86	0,00	100,00%	4 833,86	
2.13	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - eŽaloby - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	22,37	1 611,18	1 611,18	0,00	100,00%	1 611,18	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
2.14	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - ežaloby - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	17,16	4 832,74	4 832,74	0,00	100,00%	4 832,74	
2.15	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - ESS - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	20,34	5 728,31	5 728,31	0,00	100,00%	5 728,31	
2.16	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - ESS - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	10,38	4 295,70	4 295,70	0,00	100,00%	4 295,70	
2.17	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - ESS - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	39,19	5 729,42	5 729,42	0,00	100,00%	5 729,42	
2.18	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - ESS - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	13,74	2 865,28	2 865,28	0,00	100,00%	2 865,28	
2.19	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - ESS - etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	20,61	4 297,93	4 297,93	0,00	100,00%	4 297,93	
2.20	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - ESS - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	19,89	1 432,56	1 432,56	0,00	100,00%	1 432,56	
2.21	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - ESS - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	15,26	4 297,64	4 297,64	0,00	100,00%	4 297,64	
2.22	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - InfoSúd - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	30,51	8 592,47	8 592,47	0,00	100,00%	8 592,47	
2.23	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - InfoSúd - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	15,57	6 443,55	6 443,55	0,00	100,00%	6 443,55	
2.24	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - InfoSúd - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	58,79	8 594,86	8 594,86	0,00	100,00%	8 594,86	
2.25	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - InfoSúd - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	20,61	4 297,93	4 297,93	0,00	100,00%	4 297,93	
2.26	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - InfoSúd - etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	30,91	6 445,85	6 445,85	0,00	100,00%	6 445,85	
2.27	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - InfoSúd - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	29,83	2 148,48	2 148,48	0,00	100,00%	2 148,48	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
2.28	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - InfoSúd - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	22,89	6 446,46	6 446,46	0,00	100,00%	6 446,46	Zmluva o vytvorení informačného systému Elektronické služby súdnicstva uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a IBM Slovensko, spol. s r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 29.10.2014, Dodatok č.2 k Zmluve podpísaný dňa 11.02.2015)
2.29	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Justičné štatistiky - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	22,89	6 446,46	6 446,46	0,00	100,00%	6 446,46	
2.30	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Justičné štatistiky - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	11,68	4 833,70	4 833,70	0,00	100,00%	4 833,70	
2.31	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Justičné štatistiky - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	44,09	6 445,78	6 445,78	0,00	100,00%	6 445,78	
2.32	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Justičné štatistiky - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	15,45	3 221,88	3 221,88	0,00	100,00%	3 221,88	
2.33	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Justičné štatistiky- etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	23,18	4 833,86	4 833,86	0,00	100,00%	4 833,86	
2.34	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Justičné štatistiky - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	22,37	1 611,18	1 611,18	0,00	100,00%	1 611,18	
2.35	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Justičné štatistiky - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	17,16	4 832,74	4 832,74	0,00	100,00%	4 832,74	
2.36	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - EDZ - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	22,89	6 446,46	6 446,46	0,00	100,00%	6 446,46	
2.37	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - EDZ - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	11,68	4 833,70	4 833,70	0,00	100,00%	4 833,70	
2.38	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - EDZ - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	44,09	6 445,78	6 445,78	0,00	100,00%	6 445,78	
2.39	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - EDZ - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	15,45	3 221,88	3 221,88	0,00	100,00%	3 221,88	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
2.40	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - EDZ - etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	23,18	4 833,86	4 833,86	0,00	100,00%	4 833,86	
2.41	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - EDZ - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	22,37	1 611,18	1 611,18	0,00	100,00%	1 611,18	
2.42	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - EDZ - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	17,16	4 832,74	4 832,74	0,00	100,00%	4 832,74	
2.43	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - CEEEx - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	27,97	7 877,14	7 877,14	0,00	100,00%	7 877,14	
2.44	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - CEEEx - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	14,28	5 909,69	5 909,69	0,00	100,00%	5 909,69	
2.45	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - CEEEx - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	53,89	7 878,50	7 878,50	0,00	100,00%	7 878,50	
2.46	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - CEEEx - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	18,89	3 939,25	3 939,25	0,00	100,00%	3 939,25	
2.47	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - CEEEx - etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	28,33	5 907,82	5 907,82	0,00	100,00%	5 907,82	
2.48	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - CEEEx - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	27,35	1 969,86	1 969,86	0,00	100,00%	1 969,86	
2.49	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - CEEEx - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	20,98	5 908,56	5 908,56	0,00	100,00%	5 908,56	
2.50	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Lustrácie - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	33,06	9 310,62	9 310,62	0,00	100,00%	9 310,62	
2.51	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Lustrácie - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	16,87	6 981,55	6 981,55	0,00	100,00%	6 981,55	
2.52	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Lustrácie - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	63,68	9 309,76	9 309,76	0,00	100,00%	9 309,76	
2.53	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Lustrácie - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	22,32	4 654,52	4 654,52	0,00	100,00%	4 654,52	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
2.54	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Lustrácie - etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	33,48	6 981,79	6 981,79	0,00	100,00%	6 981,79	
2.55	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Lustrácie - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	32,32	2 327,82	2 327,82	0,00	100,00%	2 327,82	
2.56	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Lustrácie - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	24,79	6 981,56	6 981,56	0,00	100,00%	6 981,56	
2.57	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Registre a číselníky - etapa 1 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	25,43	7 161,80	7 161,80	0,00	100,00%	7 161,80	
2.58	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Registre a číselníky - etapa 1 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	12,98	5 371,70	5 371,70	0,00	100,00%	5 371,70	
2.59	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Registre a číselníky - etapa 1 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	48,99	7 162,14	7 162,14	0,00	100,00%	7 162,14	
2.60	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Registre a číselníky - etapa 1 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	17,17	3 580,56	3 580,56	0,00	100,00%	3 580,56	
2.61	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Registre a číselníky - etapa 1 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	25,76	5 371,89	5 371,89	0,00	100,00%	5 371,89	
2.62	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Registre a číselníky - etapa 1 - IT špecialista	osobohodina	60,02	24,86	1 790,52	1 790,52	0,00	100,00%	1 790,52	
2.63	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Podrobná analýza potrieb používateľov a požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit - Registre a číselníky - etapa 1 - projektový manažér	osobohodina	234,69	19,07	5 370,65	5 370,65	0,00	100,00%	5 370,65	
3.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov IS Video - Analýza a dizajn - Všeobecné podmienky/Architekt riešenia	osobohodina	165,00	700,00	138 600,00	138 600,00	0,00	100,00%	138 600,00	
3.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov IS Video - Analýza a dizajn - Všeobecné podmienky/Projektový manažér	osobohodina	165,00	256,00	50 688,00	50 688,00	0,00	100,00%	50 688,00	
3.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov IS Video - Analýza a dizajn - Všeobecné podmienky/Sietový špecialista	osobohodina	150,00	688,00	123 840,00	123 840,00	0,00	100,00%	123 840,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
3.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov IS Video - Analýza a dizajn - Všeobecné podmienky/IT Špecialista	osobohodina	150,00	688,00	123 840,00	123 840,00	0,00	100,00%	123 840,00	
3.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov IS Video - Analýza a dizajn - Všeobecné podmienky/Infraštruktúry špecialista	osobohodina	150,00	688,00	123 840,00	123 840,00	0,00	100,00%	123 840,00	
4.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ÚBUS - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	96,63	27 213,71	27 213,71	0,00	100,00%	27 213,71	
4.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ÚBUS - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	49,32	20 410,79	20 410,79	0,00	100,00%	20 410,79	
4.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ÚBUS - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	139,62	20 411,89	20 411,89	0,00	100,00%	20 411,89	
4.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ÚBUS - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	97,88	20 411,50	20 411,50	0,00	100,00%	20 411,50	
4.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ÚBUS - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	65,25	13 606,97	13 606,97	0,00	100,00%	13 606,97	
4.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ÚBUS - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	94,47	6 804,11	6 804,11	0,00	100,00%	6 804,11	
4.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ÚBUS - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	49,32	20 410,79	20 410,79	0,00	100,00%	20 410,79	
4.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ÚBUS - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	131,86	6 803,98	6 803,98	0,00	100,00%	6 803,98	
4.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - eŽaloby - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	45,77	12 890,11	12 890,11	0,00	100,00%	12 890,11	
4.10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - eŽaloby - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	23,36	9 667,40	9 667,40	0,00	100,00%	9 667,40	
4.11	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - eŽaloby - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	66,13	9 667,94	9 667,94	0,00	100,00%	9 667,94	
4.12	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - eŽaloby - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	46,36	9 667,73	9 667,73	0,00	100,00%	9 667,73	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
4.13	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - eŽaloby - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	30,91	6 445,85	6 445,85	0,00	100,00%	6 445,85	
4.14	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - eŽaloby - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	44,75	3 223,07	3 223,07	0,00	100,00%	3 223,07	
4.15	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - eŽaloby - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	23,36	9 667,40	9 667,40	0,00	100,00%	9 667,40	
4.16	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - eŽaloby - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	62,46	3 222,94	3 222,94	0,00	100,00%	3 222,94	
4.17	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ESS - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	40,69	11 459,44	11 459,44	0,00	100,00%	11 459,44	
4.18	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ESS - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	20,77	8 595,54	8 595,54	0,00	100,00%	8 595,54	
4.19	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ESS - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	58,79	8 594,86	8 594,86	0,00	100,00%	8 594,86	
4.20	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ESS - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	41,21	8 593,77	8 593,77	0,00	100,00%	8 593,77	
4.21	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ESS - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	27,47	5 728,48	5 728,48	0,00	100,00%	5 728,48	
4.22	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ESS - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	39,78	2 865,11	2 865,11	0,00	100,00%	2 865,11	
4.23	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ESS - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	20,77	8 595,54	8 595,54	0,00	100,00%	8 595,54	
4.24	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - ESS - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	55,52	2 864,83	2 864,83	0,00	100,00%	2 864,83	
4.25	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - InfoSüd - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	61,03	17 187,76	17 187,76	0,00	100,00%	17 187,76	
4.26	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - InfoSüd - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	31,15	12 891,24	12 891,24	0,00	100,00%	12 891,24	
4.27	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - InfoSüd - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	88,18	12 891,56	12 891,56	0,00	100,00%	12 891,56	
4.28	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - InfoSüd - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	61,82	12 891,70	12 891,70	0,00	100,00%	12 891,70	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
4.29	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - InfoSúd - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	41,21	8 593,77	8 593,77	0,00	100,00%	8 593,77	Zmluva o vytvorení Informačného systému Elektronické služby súdnicstva uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a IBM Slovensko, spol. s r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 29.10.2014, Dodatok č.2 k Zmluve podpísaný dňa 11.02.2015)
4.30	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - InfoSúd - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	59,66	4 296,95	4 296,95	0,00	100,00%	4 296,95	
4.31	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - InfoSúd - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	31,15	12 891,24	12 891,24	0,00	100,00%	12 891,24	
4.32	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - InfoSúd - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	83,28	4 297,25	4 297,25	0,00	100,00%	4 297,25	
4.33	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	45,77	12 890,11	12 890,11	0,00	100,00%	12 890,11	
4.34	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	23,36	9 667,40	9 667,40	0,00	100,00%	9 667,40	
4.35	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	66,13	9 667,94	9 667,94	0,00	100,00%	9 667,94	
4.36	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	46,36	9 667,73	9 667,73	0,00	100,00%	9 667,73	
4.37	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	30,91	6 445,85	6 445,85	0,00	100,00%	6 445,85	
4.38	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	44,75	3 223,07	3 223,07	0,00	100,00%	3 223,07	
4.39	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	23,36	9 667,40	9 667,40	0,00	100,00%	9 667,40	
4.40	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	62,46	3 222,94	3 222,94	0,00	100,00%	3 222,94	
4.41	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - EDZ - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	45,77	12 890,11	12 890,11	0,00	100,00%	12 890,11	
4.42	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - EDZ - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	23,36	9 667,40	9 667,40	0,00	100,00%	9 667,40	
4.43	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - EDZ - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	66,13	9 667,94	9 667,94	0,00	100,00%	9 667,94	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
4.44	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - EDZ - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	46,36	9 667,73	9 667,73	0,00	100,00%	9 667,73	
4.45	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - EDZ - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	30,91	6 445,85	6 445,85	0,00	100,00%	6 445,85	
4.46	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - EDZ - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	44,75	3 223,07	3 223,07	0,00	100,00%	3 223,07	
4.47	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - EDZ - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	23,36	9 667,40	9 667,40	0,00	100,00%	9 667,40	
4.48	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - EDZ - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	62,46	3 222,94	3 222,94	0,00	100,00%	3 222,94	
4.49	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - CEEEx - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	55,94	15 754,27	15 754,27	0,00	100,00%	15 754,27	
4.50	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - CEEEx - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	28,55	11 815,25	11 815,25	0,00	100,00%	11 815,25	
4.51	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - CEEEx - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	80,83	11 817,02	11 817,02	0,00	100,00%	11 817,02	
4.52	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - CEEEx - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	56,66	11 815,65	11 815,65	0,00	100,00%	11 815,65	
4.53	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - CEEEx - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	37,78	7 878,49	7 878,49	0,00	100,00%	7 878,49	
4.54	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - CEEEx - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	54,69	3 938,99	3 938,99	0,00	100,00%	3 938,99	
4.55	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - CEEEx - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	28,55	11 815,25	11 815,25	0,00	100,00%	11 815,25	
4.56	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - CEEEx - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	76,34	3 939,14	3 939,14	0,00	100,00%	3 939,14	
4.57	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Lustrácie - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	66,12	18 621,24	18 621,24	0,00	100,00%	18 621,24	
4.58	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Lustrácie - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	33,74	13 963,10	13 963,10	0,00	100,00%	13 963,10	
4.59	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Lustrácie - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	95,53	13 966,10	13 966,10	0,00	100,00%	13 966,10	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
4.60	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Lustrácie - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	66,97	13 965,66	13 965,66	0,00	100,00%	13 965,66	
4.61	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Lustrácie - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	44,64	9 309,05	9 309,05	0,00	100,00%	9 309,05	
4.62	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Lustrácie - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	64,64	4 655,63	4 655,63	0,00	100,00%	4 655,63	
4.63	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Lustrácie - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	33,74	13 963,10	13 963,10	0,00	100,00%	13 963,10	
4.64	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Lustrácie - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	90,22	4 655,35	4 655,35	0,00	100,00%	4 655,35	
4.65	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Registre a číselníky - etapa 2 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	50,86	14 323,60	14 323,60	0,00	100,00%	14 323,60	
4.66	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Registre a číselníky - etapa 2 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	25,96	10 743,39	10 743,39	0,00	100,00%	10 743,39	
4.67	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Registre a číselníky - etapa 2 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	73,48	10 742,48	10 742,48	0,00	100,00%	10 742,48	
4.68	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Registre a číselníky - etapa 2 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	51,51	10 741,69	10 741,69	0,00	100,00%	10 741,69	
4.69	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Registre a číselníky - etapa 2 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	34,34	7 161,13	7 161,13	0,00	100,00%	7 161,13	
4.70	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Registre a číselníky - etapa 2 - IT špecialista	osobohodina	60,02	49,72	3 581,03	3 581,03	0,00	100,00%	3 581,03	
4.71	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Registre a číselníky - etapa 2 - programový manažér	osobohodina	344,87	25,96	10 743,39	10 743,39	0,00	100,00%	10 743,39	
4.72	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Design riešenia na úrovni modulov a spracovanie dokumentácie pre IS RESS - Registre a číselníky - etapa 2 - tester	osobohodina	43,00	69,40	3 581,04	3 581,04	0,00	100,00%	3 581,04	
5.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videosever/gateway - Licencia pre 10 non-traversal hovorov	ks	8 000,00	8,00	76 800,00	76 800,00	0,00	100,00%	76 800,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
5.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videoserver/gateway - Sekundárny Ethernet port	ks	8 000,00	2,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00%	19 200,00	
5.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videoserver/gateway - pre 10 traversal hovorov	ks	16 500,00	4,00	79 200,00	79 200,00	0,00	100,00%	79 200,00	
5.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videoserver/gateway - Sekundárny Ethernet port	ks	8 000,00	2,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00%	19 200,00	
5.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Aplikácia Manažment server pre videokonferenčné systémy. Aplikácia obsahuje 25 licencií pre registráciu koncových zariadení.	ks	15 000,00	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	
5.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre aplikáciu Manažment server pre videokonferenčné systémy. Licencia umožňuje navýšenie počtu registrovaných zariadení o +100.	ks	28 000,00	1,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	
5.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre aplikáciu Manažment server pre videokonferenčné systémy. Licencia poskytuje mobilnú video aplikáciu pre 25 užívateľov.	ks	4 500,00	2,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%	10 800,00	
5.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videoserver MCU 1x FHD / 2xHD / 4x SD port	ks	12 000,00	20,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00%	288 000,00	
5.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videoserver MCU Sekundárny Ethernet port	ks	15 000,00	2,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	
5.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videoserver pre nahrávanie. Podpora pre funkcionality "cluster".	ks	4 000,00	2,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	
5.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videoserver pre nahrávanie.Podpora nahrávania v rozlíšení 1080p.	ks	8 000,00	2,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00%	19 200,00	
5.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Videoserver pre nahrávanie. Navýšenie počtu nahrávaných videohovorov o +5.	ks	27 000,00	2,00	64 800,00	64 800,00	0,00	100,00%	64 800,00	
5.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia rozširuje možnosti rozlíšenia videohovoru o 1080p30.	ks	2 900,00	8,00	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	
5.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia umožňuje vytvorenie multibodovej konferencie 3+1 v rámci videokonferenčného systému pre viacúčelovú miestnosť.	ks	3 800,00	8,00	36 480,00	36 480,00	0,00	100,00%	36 480,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
5.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia rozširuje možnosti rozlíšenia videohovoru o 1080p30.	ks	2 600,00	60,00	187 200,00	187 200,00	0,00	100,00%	187 200,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)
5.16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia umožňuje vytvorenie multibodovej konferencie 3+1 v rámci videokonferenčného systému pre viacúčelovú miestnosť.	ks	3 500,00	60,00	252 000,00	252 000,00	0,00	100,00%	252 000,00	
5.17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia umožňuje pripojenie sekundárneho zobrazovacieho zariadenia k videokonferenčnému kodeku.	ks	1 600,00	60,00	115 200,00	115 200,00	0,00	100,00%	115 200,00	
5.18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia rozširuje možnosti rozlíšenia videohovoru o 1080p30.	ks	2 600,00	24,00	74 880,00	74 880,00	0,00	100,00%	74 880,00	
5.19	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia rozširuje možnosti rozlíšenia videohovoru o 1080p30.	ks	2 600,00	18,00	56 160,00	56 160,00	0,00	100,00%	56 160,00	
5.20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia umožňuje vytvorenie multibodovej konferencie 3+1 v rámci personálneho videokonf. systému.	ks	2 600,00	18,00	56 160,00	56 160,00	0,00	100,00%	56 160,00	
5.21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia Firewall/NAT Inter-šassi redundancia pre "Modulárny agregáčny smerovač pre DC a veľké lokality"	ks	400,00	2,00	960,00	960,00	0,00	100,00%	960,00	
5.22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre virtuálny FW (security context) - min. 5	ks	3 200,00	2,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100,00%	7 680,00	
5.23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre SSL VPN - 50 užívateľov	ks	3 500,00	10,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00	
5.24	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre podporu VPN klientov (mobilné OS) Firewall3	ks	300,00	2,00	720,00	720,00	0,00	100,00%	720,00	
5.25	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre "Modulárny Core prepínač pre DC" (L3 protokoly)	ks	11 000,00	2,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00%	26 400,00	
5.26	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre "Modulárny Core prepínač pre DC" (navýšenie počtu virtuálnych prepínačov o min. +3)	ks	15 000,00	2,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	
5.27	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre "Modulárny Core prepínač pre DC" (MPLS licencia)	ks	18 000,00	2,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00%	43 200,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
5.28	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia podpory IPsec/GRE, Firewall pre "Modulárny smerovač pre stredné lokality"	ks	1 700,00	2,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00%	4 080,00	
5.29	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia podpory IPsec/GRE, Firewall pre "Modulárny smerovač pre malé lokality"	ks	900,00	9,00	9 720,00	9 720,00	0,00	100,00%	9 720,00	
5.30	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia podpory IPsec/GRE, Firewall pre "Modulárny smerovač pre malé lokality"	ks	900,00	76,00	82 080,00	82 080,00	0,00	100,00%	82 080,00	
5.31	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre AAA server 100 koncových bodov - network access a guest access	ks	400,00	200,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	
5.32	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Manažment SW pre LAN,WAN, WLAN	ks	14 000,00	1,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00%	16 800,00	
5.33	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre Manažment SW 500 zariadení	ks	46 000,00	1,00	55 200,00	55 200,00	0,00	100,00%	55 200,00	
5.34	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia podpory IPsec/GRE, Firewall pre "Modulárny smerovač pre malé lokality"	ks	900,00	56,00	60 480,00	60 480,00	0,00	100,00%	60 480,00	
5.35	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia podpory FAX T.37/3, Voice Conferencing, Video Gateway[H320/324] pre "Modulárny smerovač pre malé lokality"	ks	600,00	8,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	
5.36	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia podpory IPsec/GRE, Firewall pre "Modulárny smerovač pre malé lokality"	ks	900,00	8,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00%	8 640,00	
5.37*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia rozširuje možnosti rozlíšenia videohovoru o 1080p30*	ks	2 900,00	1,00	3 480,00	913,94	2 566,06	100,00%	913,94	Položky boli vyšpecifikované v rámci plnenia predmetu Zmluvy na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií – etapa II časť „Analýza a dizajn“ ako nevyhnutné doplnenie množstva pôvodne plánovaného HW prípadne SW vybavenia.
5.38*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW a licencie pre IS videokonferencií - Licencia pre videokonferenčný systém. Licencia umožňuje vytvorenie multibodovej konferencie 3+1 v rámci videokonferenčného systému pre viacúčelovú miestnosť*	ks	3 800,00	1,00	4 560,00	0,00	4 560,00	100,00%	0,00	SW obsiahnutý v položkách 5.37 - 5.38 bol súčasťou VO na predmet zákazky "Technické zariadenia – MSSR_tel", ktorého výsledok je Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-200 (dodávateľ SOITRON, s.r.o.).
6.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ÚBUS - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	77,91	21 941,64	21 941,64	0,00	100,00%	21 941,64	
6.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ÚBUS - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	83,34	23 470,88	23 470,88	0,00	100,00%	23 470,88	
6.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ÚBUS - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	77,93	5 612,83	5 612,83	0,00	100,00%	5 612,83	
6.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - eZaloby - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	36,90	10 392,07	10 392,07	0,00	100,00%	10 392,07	
6.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - eZaloby - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	39,48	11 118,67	11 118,67	0,00	100,00%	11 118,67	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
6.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - eZaloby - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	36,92	2 659,13	2 659,13	0,00	100,00%	2 659,13	
6.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ESS - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	32,80	9 237,40	9 237,40	0,00	100,00%	9 237,40	
6.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ESS - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	35,09	9 882,33	9 882,33	0,00	100,00%	9 882,33	
6.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ESS - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	32,81	2 363,11	2 363,11	0,00	100,00%	2 363,11	
6.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - InfoSúd - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	49,20	13 856,10	13 856,10	0,00	100,00%	13 856,10	
6.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - InfoSúd - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	52,64	14 824,90	14 824,90	0,00	100,00%	14 824,90	
6.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - InfoSúd - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	49,22	3 545,02	3 545,02	0,00	100,00%	3 545,02	
6.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	36,90	10 392,07	10 392,07	0,00	100,00%	10 392,07	
6.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	39,48	11 118,67	11 118,67	0,00	100,00%	11 118,67	
6.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	36,92	2 659,13	2 659,13	0,00	100,00%	2 659,13	
6.16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - EDZ - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	36,90	10 392,07	10 392,07	0,00	100,00%	10 392,07	
6.17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - EDZ - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	39,48	11 118,67	11 118,67	0,00	100,00%	11 118,67	
6.18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - EDZ - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	36,92	2 659,13	2 659,13	0,00	100,00%	2 659,13	
6.19	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - CEEEx - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	45,10	12 701,42	12 701,42	0,00	100,00%	12 701,42	
6.20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - CEEEx - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	48,25	13 588,55	13 588,55	0,00	100,00%	13 588,55	
6.21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - CEEEx - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	45,12	3 249,72	3 249,72	0,00	100,00%	3 249,72	
6.22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Lustrácie - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	53,31	15 013,59	15 013,59	0,00	100,00%	15 013,59	
6.23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Lustrácie - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	57,02	16 058,43	16 058,43	0,00	100,00%	16 058,43	
6.24	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Lustrácie - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	53,32	3 840,32	3 840,32	0,00	100,00%	3 840,32	
6.25	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 3 - projektový manažér	osobohodina	234,69	41,00	11 546,75	11 546,75	0,00	100,00%	11 546,75	
6.26	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 3 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	43,86	12 352,20	12 352,20	0,00	100,00%	12 352,20	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
6.27	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 3 - IT špecialista	osobohodina	60,02	41,02	2 954,42	2 954,42	0,00	100,00%	2 954,42	Zmluva o vytvorení Informačného systému Elektronické služby súdnicstva uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a IBM Slovensko, spol. s r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 29.10.2014, Dodatok č.2 k Zmluve podpísaný dňa 11.02.2015)
6.28	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ÚBUS - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	275,40	77 560,35	77 560,35	0,00	100,00%	77 560,35	
6.29	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ÚBUS - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	282,64	79 599,34	79 599,34	0,00	100,00%	79 599,34	
6.30	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ÚBUS - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	651,82	46 946,68	46 946,68	0,00	100,00%	46 946,68	
6.31	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - eZaloby - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	130,45	36 738,37	36 738,37	0,00	100,00%	36 738,37	
6.32	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - eZaloby - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	133,88	37 704,36	37 704,36	0,00	100,00%	37 704,36	
6.33	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - eZaloby - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	308,76	22 238,13	22 238,13	0,00	100,00%	22 238,13	
6.34	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ESS - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	115,96	32 657,58	32 657,58	0,00	100,00%	32 657,58	
6.35	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ESS - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	119,01	33 516,55	33 516,55	0,00	100,00%	33 516,55	
6.36	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - ESS - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	274,45	19 766,99	19 766,99	0,00	100,00%	19 766,99	
6.37	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - InfoSúd - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	173,93	48 983,56	48 983,56	0,00	100,00%	48 983,56	
6.38	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - InfoSúd - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	178,51	50 273,41	50 273,41	0,00	100,00%	50 273,41	
6.39	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - InfoSúd - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	411,68	29 650,84	29 650,84	0,00	100,00%	29 650,84	
6.40	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	130,45	36 738,37	36 738,37	0,00	100,00%	36 738,37	
6.41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	133,88	37 704,36	37 704,36	0,00	100,00%	37 704,36	
6.42	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	308,76	22 238,13	22 238,13	0,00	100,00%	22 238,13	
6.43	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - EDZ - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	130,45	36 738,37	36 738,37	0,00	100,00%	36 738,37	
6.44	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - EDZ - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	133,88	37 704,36	37 704,36	0,00	100,00%	37 704,36	
6.45	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - EDZ - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	308,76	22 238,13	22 238,13	0,00	100,00%	22 238,13	
6.46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - CEEEx - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	159,44	44 902,77	44 902,77	0,00	100,00%	44 902,77	
6.47	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - CEEEx - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	163,64	46 085,61	46 085,61	0,00	100,00%	46 085,61	
6.48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - CEEEx - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	377,37	27 179,70	27 179,70	0,00	100,00%	27 179,70	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
6.49	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Lustrácie - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	188,43	53 067,16	53 067,16	0,00	100,00%	53 067,16	
6.50	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Lustrácie - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	193,39	54 464,04	54 464,04	0,00	100,00%	54 464,04	
6.51	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Lustrácie - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	445,98	32 121,26	32 121,26	0,00	100,00%	32 121,26	
6.52	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 6 - projektový manažér	osobohodina	234,69	144,94	40 819,16	40 819,16	0,00	100,00%	40 819,16	
6.53	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 6 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	148,76	41 894,98	41 894,98	0,00	100,00%	41 894,98	
6.54	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 6 - IT špecialista	osobohodina	60,02	343,06	24 708,55	24 708,55	0,00	100,00%	24 708,55	
6.55	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - etapa 3 - Softvér a licencie pre dlhodobé ukladanie dokumentov (LTA) - licencia na procesor - skóre 10.000	ks	320 779,40	3,00	1 154 805,84	1 154 805,84	0,00	100,00%	1 154 805,84	
6.56	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - etapa 3 - Softvér a licencie pre inteligentné vyhľadávanie - licencia na procesor - skóre 10.000	ks	85 544,24	12,00	1 231 837,06	1 231 837,06	0,00	100,00%	1 231 837,06	
6.57	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - etapa 3 - Softvér a licencie pre DMS - licencia na procesor - skóre 10.000	ks	135 878,11	3,00	489 161,20	489 161,20	0,00	100,00%	489 161,20	
6.58	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - etapa 6 - Softvér a licencie pre dlhodobé ukladanie dokumentov (LTA) - licencia na procesor - skóre 10.000	ks	320 779,40	3,00	1 154 805,84	1 154 805,84	0,00	100,00%	1 154 805,84	
6.59	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - etapa 6 - Softvér a licencie pre inteligentné vyhľadávanie - licencia na procesor - skóre 10.000	ks	85 544,24	12,00	1 231 837,06	1 231 837,06	0,00	100,00%	1 231 837,06	
6.60	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Aplikačný softvér pre prevádzku komponentov IS RESS - etapa 6 - Softvér a licencie pre DMS - licencia na procesor - skóre 10.000	ks	135 878,11	3,00	489 161,20	489 161,20	0,00	100,00%	489 161,20	
7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Systémový SW pre moduly IS projektu (eŽaloby, ESS, InfoSÚD, EDZ, CEEEx, štatistiky a rezortné výkazníctvo a UBÚS)	projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	K položke rozpočtu ZoNFP č.7 „Systémový SW pre moduly IS projektu (eŽaloby, ESS, InfoSÚD, EDZ, CEEEx, štatistiky a rezortné výkazníctvo a UBÚS)“ neboli priradené žiadne náklady vyplývajúce z dodávateľských zmlúv, preto túto položku navrhujeme ponižiť na nulu. Táto zmena nebude mať vplyv na celkové ciele projektu, ide len o zaradenie výdavkov z predmetných položiek do ostatných položiek rozpočtu (do inej skupiny výdavkov).
8.	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW vybavenie pre IS videokonferencií	projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	K položke rozpočtu ZoNFP č.8 „HW vybavenie pre IS videokonferencií“ neboli priradené žiadne náklady vyplývajúce z dodávateľských zmlúv, preto túto položku navrhujeme ponižiť na nulu. Táto zmena nebude mať vplyv na celkové ciele projektu, ide len o zaradenie výdavkov z predmetných položiek do ostatných položiek rozpočtu (do inej skupiny výdavkov).
9.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Videoserver/gateway H.323/SIP brána pre registráciu videokonferenčných systémov	ks	15 000,00	2,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
9.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Videoserver/gateway H.323/SIP brána pre registráciu videokonferenčných systémov. Podpora NAT traversal.	ks	15 000,00	2,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	
9.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Videoserver MCU. MCU s možnosťou až 20x HD port.	ks	45 000,00	2,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00%	108 000,00	
9.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Videoserver pre nahrávanie až do 5 videovorov.	ks	35 000,00	2,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00%	84 000,00	
9.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modulárny agregačný smerovač pre DC a veľké lokality	ks	38 000,00	2,00	91 200,00	91 200,00	0,00	100,00%	91 200,00	
9.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Firewall3	ks	14 000,00	2,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	
9.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modulárny Core prepínač pre DC	ks	103 000,00	2,00	247 200,00	247 200,00	0,00	100,00%	247 200,00	
9.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modul pre modulárny Core prepínač pre DC 32 Port 10GbE	ks	45 000,00	2,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00%	108 000,00	
9.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modul pre modulárny Core prepínač pre DC 48 Port GE	ks	20 000,00	2,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	
9.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modul pre modulárny Core prepínač pre DC 48 Port 10/100/1000	ks	10 000,00	4,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	
9.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modulárny L2/L3 Switch	ks	48 000,00	2,00	115 200,00	115 200,00	0,00	100,00%	115 200,00	
9.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modul pre Modulárny L2/L3 Switch 12-Port 10GbE (SFP+)	ks	22 000,00	2,00	52 800,00	52 800,00	0,00	100,00%	52 800,00	
9.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modul pre Modulárny L2/L3 Switch 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45)	ks	7 200,00	2,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%	17 280,00	
9.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modul pre Modulárny L2/L3 Switch 24-Port GE (SFP)	ks	16 000,00	2,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00%	38 400,00	
9.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modulárny smerovač pre stredné lokality 4x GE port, 3x WIC slot, 3x slot pre DSP modul, 4x SM slot	ks	19 000,00	2,00	45 600,00	45 600,00	0,00	100,00%	45 600,00	
9.16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modulárny smerovač pre malé lokality 3x GE port, 4x WIC slot, 3x slot pre DSP modul, 2x SM slot	ks	8 000,00	9,00	86 400,00	86 400,00	0,00	100,00%	86 400,00	
9.17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Krypto modul s podporou SUITE-B	ks	3 600,00	9,00	38 880,00	38 880,00	0,00	100,00%	38 880,00	
9.18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modulárny smerovač pre malé lokality 3x GE port, 4x WIC slot, 2x slot pre DSP modul, 1x SM slot	ks	2 500,00	76,00	228 000,00	228 000,00	0,00	100,00%	228 000,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
9.19	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Krypto modul s podporou SUITE-B	ks	3 600,00	76,00	328 320,00	328 320,00	0,00	100,00%	328 320,00	
9.20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Manažovateľný stohovateľný L2/L3 Switch so SW úrovne L3 so statickým smerovaním a RIP 24x 10/100/1000BaseT PoE + GE/10GE uplink pomocou modulov	ks	6 500,00	86,00	670 800,00	670 800,00	0,00	100,00%	670 800,00	
9.21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - 4x 1G Network modul pre sieťový L2/L3 prepínač	ks	400,00	86,00	41 280,00	41 280,00	0,00	100,00%	41 280,00	
9.22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Mobilný smerovač 10/100BaseT, 3.7G HSPA+, ETSI WLAN	ks	1 750,00	24,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00%	50 400,00	
9.23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - AAA server so škálovateľnosťou do 10 000 koncových bodov	ks	22 500,00	4,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00%	108 000,00	
9.24	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - IP telefónna ústredňa pre 5.000 užívateľov v zapojení cluster	ks	500 000,00	1,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	600 000,00	
9.25	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Videoserver / IP telefónna ústredňa s podporou registrácie videokonferenčných systémov	ks	25 000,00	2,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	
9.26	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Štandardný 19" rack 42U vysoký so stabilizátorom a výpihami pre optimálnu ventiláciu vzduchu	ks	4 500,00	4,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	21 600,00	
9.27	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - inteligentné PDU 32A jednofázové s 2xC19 a 8xC13 zásuvkami	ks	1 080,00	8,00	10 368,00	10 368,00	0,00	100,00%	10 368,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)
9.28	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Inteligentná IP konzola montovateľná do racku s 16 portmi pre pripojenie k serverom a s možnosťou kaskádovania	ks	3 150,00	1,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00%	3 780,00	
9.29	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - 17" TFT monitor umiestnený na výsuvnom module montovanom do štandardného 19" racku so slovenskou klávesnicou a myšou	ks	1 600,00	1,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00%	1 920,00	
9.30	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Zariadenie montovateľné do racku, prevádzkové napätie 220, 230, 240V, komunikačné porty USB / DB9 (serial) / RJ45 (SNMP), za chodu meniteľné batérie, minimálne 3kVA	ks	1 300,00	4,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00%	6 240,00	
9.31	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Zariadenie montovateľné do racku, prevádzkové napätie 220, 230, 240V, komunikačné porty USB / DB9 (serial) / RJ45 (SNMP), za chodu meniteľné batérie, minimálne 7kVA	ks	4 000,00	8,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00%	38 400,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
9.32	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Server montovateľný do racku, zaberajúci priestor 2U, s 1 procesorom so skóre 13900 rozšíriteľný na 2 procesory, 8GB pamäťou v 2 slotoch z 24, s integrovaným RAID adaptérom, 1 napájací zdroj, 2x1Gb eth porty, 16 slotov pre disky, 6 PCIe slotov	ks	3 850,00	2,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00%	9 240,00	
9.33	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - pamäť 8GB	ks	115,00	2,00	276,00	276,00	0,00	100,00%	276,00	
9.34	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - pevný disk 600GB 10krpm	ks	430,00	8,00	4 128,00	4 128,00	0,00	100,00%	4 128,00	
9.35	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - procesor so skóre 13900	ks	900,00	2,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%	2 160,00	
9.36	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - napájací zdroj s napájacím káblom ukončeným koncovkou C13/C14	ks	220,00	2,00	528,00	528,00	0,00	100,00%	528,00	
9.37	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modulárny smerovač pre malé lokality 3x GE port, 4x WIC slot, 2x slot pre DSP modul, 1x SM slot	ks	2 500,00	56,00	168 000,00	168 000,00	0,00	100,00%	168 000,00	
9.38	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Krypto modul s podporou SUITE-B	ks	3 600,00	56,00	241 920,00	241 920,00	0,00	100,00%	241 920,00	
9.39	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Licencia podpory FAX T.37/3, Voice Conferencing, Video Gateway[H320/324] pre "Modulárny smerovač pre malé lokality"	ks	600,00	56,00	40 320,00	40 320,00	0,00	100,00%	40 320,00	
9.40	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Manažovateľný stohovateľný L2/L3 Switch so SW úrovne L3 so statickým smerovaním a RIP 12x 1000BaseX SFP + GE/10GE uplink pomocou modulov	ks	10 500,00	8,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100,00%	100 800,00	
9.41	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Modulárny smerovač pre malé lokality 3x GE port, 4x WIC slot, 3x slot pre DSP modul, 2x SM slot	ks	8 000,00	8,00	76 800,00	76 800,00	0,00	100,00%	76 800,00	
9.42	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Krypto modul s podporou SUITE-B	ks	3 600,00	8,00	34 560,00	34 560,00	0,00	100,00%	34 560,00	
9.43	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Manažovateľný L2 Switch 48x 10/100BaseT PoE + 2x 1000BaseT/1000BaseX SFP	ks	4 100,00	40,00	196 800,00	196 800,00	0,00	100,00%	196 800,00	
9.44	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Manažovateľný L2 Switch 24x 10/100BaseT PoE + 2x 1000BaseT/1000BaseX SFP	ks	2 300,00	86,00	237 360,00	237 360,00	0,00	100,00%	237 360,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
9.45	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Zariadenie montovateľné do racku, s 2 kontrolérmi v zapojení aktív/pasív, 16GB cache, 8x8GBps host ports, podpora RAID 5, 6, 10, podpora 6Gbps backend zbernice k diskom, s podporou SSD diskov s kapacitami aspoň 100GB, 15k rpm s kapacitami aspoň 300GB, 10k rpm s kapacitami aspoň 450GB, 900GB, 2TB 7.2k rpm, 3TB 7.2k rpm	ks	87 000,00	1,00	104 400,00	104 400,00	0,00	100,00%	104 400,00	
9.46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - rozšírenie o policu, pre disky 450 GB, 900GB 10k rpm	ks	23 000,00	2,00	55 200,00	55 200,00	0,00	100,00%	55 200,00	
9.47	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - pevný disk 900GB 10krpm	ks	1 300,00	48,00	74 880,00	74 880,00	0,00	100,00%	74 880,00	
9.48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Kompaktný manažovateľný L2 Switch 12x 10/100BaseT PoE + 2 x 1000BaseX SFP uplink	ks	1 100,00	20,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00%	26 400,00	
9.49*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Sieťový L2/L3 prepínač - Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base *	ks	4 400,00	3,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00%	15 840,00	
9.50*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Sieťový L2 prepínač - Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base *	ks	3 200,00	33,00	126 720,00	126 720,00	0,00	100,00%	126 720,00	
9.51*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Sieťový L2 prepínač - Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base *	ks	1 850,00	14,00	31 080,00	31 080,00	0,00	100,00%	31 080,00	
9.52*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná infraštruktúra pre IS videokonferencií - Sieťový L2 prepínač - Cisco Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE 2 x Dual Uplink Lan Base *	ks	1 080,00	15,00	19 440,00	19 440,00	0,00	100,00%	19 440,00	
10.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - základ (blade server 4 CPU) - server	ks	8 492,00	4,00	40 761,60	40 761,60	0,00	100,00%	40 761,60	
10.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - procesor	ks	4 478,00	12,00	64 483,20	64 483,20	0,00	100,00%	64 483,20	
10.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - pamäť	ks	225,00	64,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%	17 280,00	
10.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - pevný disk	ks	227,00	8,00	2 179,20	2 179,20	0,00	100,00%	2 179,20	
10.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - fibre channel adaptér	ks	966,00	8,00	9 273,60	9 273,60	0,00	100,00%	9 273,60	
10.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - ethernet adaptér	ks	544,00	8,00	5 222,40	5 222,40	0,00	100,00%	5 222,40	
10.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - základ (blade server 4 CPU) - server	ks	8 492,00	3,00	30 571,20	30 571,20	0,00	100,00%	30 571,20	
10.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - procesor	ks	4 478,00	9,00	48 362,40	48 362,40	0,00	100,00%	48 362,40	

Položky boli vyšpecifikované v rámci plnenia predmetu Zmluvy na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií – etapa II časť „Analýza a dizajn“ ako nevyhnutné doplnenie množstva pôvodne plánovaného HW prípadne SW vybavenia. HW obsiahnutý v položkách 9.49 - 9.52 bol súčasťou VO na predmet zákazky "Technické zariadenia – MSSR tel", ktorého výsledok je Realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-200 (dodávateľ SOITRON, s.r.o.).

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
10.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - pamäť	ks	225,00	96,00	25 920,00	25 920,00	0,00	100,00%	25 920,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Úložiska uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 28.10.2014)
10.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - pevný disk	ks	227,00	6,00	1 634,40	1 634,40	0,00	100,00%	1 634,40	
10.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - fibre channel adaptér	ks	966,00	6,00	6 955,20	6 955,20	0,00	100,00%	6 955,20	
10.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - ethernet adaptér	ks	544,00	6,00	3 916,80	3 916,80	0,00	100,00%	3 916,80	
10.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - základ (blade server 4 CPU) - server	ks	8 492,00	2,00	20 380,80	20 380,80	0,00	100,00%	20 380,80	
10.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - procesor	ks	4 478,00	2,00	10 747,20	10 747,20	0,00	100,00%	10 747,20	
10.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - pamäť	ks	140,00	30,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00%	5 040,00	
10.16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - pevný disk	ks	227,00	4,00	1 089,60	1 089,60	0,00	100,00%	1 089,60	
10.17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - fibre channel adaptér	ks	966,00	4,00	4 636,80	4 636,80	0,00	100,00%	4 636,80	
10.18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - ethernet adaptér	ks	544,00	4,00	2 611,20	2 611,20	0,00	100,00%	2 611,20	
10.19	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - základ (blade server 4 CPU) - server	ks	8 492,00	5,00	50 952,00	50 952,00	0,00	100,00%	50 952,00	
10.20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - procesor	ks	4 478,00	15,00	80 604,00	80 604,00	0,00	100,00%	80 604,00	
10.21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - pamäť	ks	225,00	80,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	21 600,00	
10.22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - pevný disk	ks	227,00	10,00	2 724,00	2 724,00	0,00	100,00%	2 724,00	
10.23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - fibre channel adaptér	ks	966,00	10,00	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00%	11 592,00	
10.24	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 5 - rozšírenie - ethernet adaptér	ks	544,00	10,00	6 528,00	6 528,00	0,00	100,00%	6 528,00	
10.25	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Blade chassis typ 2 - základ - blade chassis	ks	10 985,00	3,00	39 546,00	39 546,00	0,00	100,00%	39 546,00	
10.26	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Blade chassis typ 2 - rozšírenie - ethernet prepínač	ks	9 637,00	6,00	69 386,40	69 386,40	0,00	100,00%	69 386,40	
10.27	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Blade chassis typ 2 - rozšírenie - fibre channel prepínač	ks	7 155,00	6,00	51 516,00	51 516,00	0,00	100,00%	51 516,00	
10.28	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 8 - základ (blade server 2 CPU) - server	ks	4 360,00	5,00	26 160,00	26 160,00	0,00	100,00%	26 160,00	
10.29	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 4 - rozšírenie - procesor	ks	2 555,00	5,00	15 330,00	15 330,00	0,00	100,00%	15 330,00	
10.30	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 4 - rozšírenie - fibre channel adaptér	ks	966,00	8,00	9 273,60	9 273,60	0,00	100,00%	9 273,60	
10.31	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 4 - rozšírenie - pamäť	ks	223,00	54,00	14 450,40	14 450,40	0,00	100,00%	14 450,40	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
10.32	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Server typ 4 - rozšírenie - pevný disk	ks	237,00	10,00	2 844,00	2 844,00	0,00	100,00%	2 844,00	
10.33	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - Blade chassis typ 1 - rozšírenie - fibre channel prepínač	ks	7 185,00	2,00	17 244,00	17 244,00	0,00	100,00%	17 244,00	
10.34	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - SAN prepínač - spoločné doplnky - SFP+ modul	ks	1 585,00	8,00	15 216,00	15 216,00	0,00	100,00%	15 216,00	
10.35	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - SAN prepínač - spoločné doplnky - optický kábel multimode OM3	ks	103,00	8,00	988,80	988,80	0,00	100,00%	988,80	
10.36	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - rack	ks	1 300,00	3,00	4 680,00	4 680,00	0,00	100,00%	4 680,00	
10.37	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - PDU typ 1	ks	535,00	8,00	5 136,00	5 136,00	0,00	100,00%	5 136,00	
10.38	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - PDU typ 3	ks	574,00	4,00	2 755,20	2 755,20	0,00	100,00%	2 755,20	
10.39	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	HW pre servery (UBÚS) - TFT + keyboard + mice	ks	1 060,00	1,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00%	1 272,00	
11.	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Používateľský HW (UBÚS)	projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	K položke rozpočtu ZoNFP č.11 „Používateľský HW (UBÚS)“ neboli priradené žiadne náklady vyplývajúce z dodávateľských zmlúv, preto túto položku navrhujeme ponížiť na nulu. Táto zmena nebude mať vplyv na celkové ciele projektu, ide len o zaradenie výdavkov z predmetných položiek do ostatných položiek rozpočtu (do inej skupiny výdavkov).
12.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - SAN prepínač - spoločné doplnky - optický kábel multimode OM3 dĺžky 3m	ks	75,00	16,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00%	1 440,00	
12.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - pamäťové médium magnetické	ks	400,00	240,00	115 200,00	115 200,00	0,00	100,00%	115 200,00	
12.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Zálohovacia knižnica typ 2 - základ (veľká) - páskové úložisko s online kapacitou az do 1PB, s aspon 8 drajvami. Kapacita jednej pasky aspon 4TB, rychlost aspon 250 MB/s	ks	378 000,00	1,00	453 600,00	453 600,00	0,00	100,00%	453 600,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)
12.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Diskové polia - spoločné doplnky - zálohovací SW	ks	90,00	1 600,00	172 800,00	172 800,00	0,00	100,00%	172 800,00	
12.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Softvér a licencie pre DMS	ks	160,00	1 200,00	230 400,00	230 400,00	0,00	100,00%	230 400,00	
12.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Diskové pole typ 4 - základ (veľké)	ks	67 865,00	4,00	325 752,00	325 752,00	0,00	100,00%	325 752,00	
12.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - polica pre disky SSD	ks	19 565,00	1,00	23 478,00	23 478,00	0,00	100,00%	23 478,00	
12.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - polica pre disky 450 GB, 900 GB 10k rpm	ks	19 565,00	7,00	164 346,00	164 346,00	0,00	100,00%	164 346,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
12.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - polica pre disky 2 TB, 3 TB 7,2k rpm	ks	13 815,00	18,00	298 404,00	298 404,00	0,00	100,00%	298 404,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Úložiska uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 28.10.2014)
12.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - pevný disk 900 GB 10krpm	ks	1 375,00	172,00	283 800,00	283 800,00	0,00	100,00%	283 800,00	
12.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Diskové pole typ 4 - rozšírenie o pevný disk 200GB SSD	ks	3 885,00	30,00	139 860,00	139 860,00	0,00	100,00%	139 860,00	
12.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - pevný disk 3TB 7,2krpm	ks	1 375,00	216,00	356 400,00	356 400,00	0,00	100,00%	356 400,00	
12.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Ostatné zariadenia pre UBÚS (diskové pole, knižnice a médiá) -SAN prepínač typ 1 - základ (malý)	ks	18 290,00	2,00	43 896,00	43 896,00	0,00	100,00%	43 896,00	
13.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Klimatizácie pre dátové centrá a technologické priestory	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Úložiska uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 28.10.2014)
13.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Klimatizácie - moduly a komponenty - riadiace a monitorovacie moduly	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	
13.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Klimatizácie - príslušenstvo - vzduchovody, trubky	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	
13.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Záložné zdroje UPS - záložný zdroj napájania	ks	12 600,00	2,00	30 240,00	30 240,00	0,00	100,00%	30 240,00	
13.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Záložné zdroje UPS - akumulátory - batérie do záložných zdrojov	ks	1 500,00	2,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	
13.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Záložné zdroje UPS - moduly a komponenty - komunikačný adaptér pre záložné zdroje UPS	ks	280,00	2,00	672,00	672,00	0,00	100,00%	672,00	
13.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Záložné zdroje UPS - príslušenstvo - prídavný batériový modul	ks	2 420,00	2,00	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00%	5 808,00	
13.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Motorgenerátory - samostatný zdroj na dodávku elektrickej energie	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	
13.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Motorgenerátory - moduly a komponenty - riadiace a monitorovacie moduly	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	
13.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Motorgenerátory - príslušenstvo - káble k motorgenerátorom	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	
13.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - Motorgenerátory - príslušenstvo - kryty	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	
13.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Ostatná infraštruktúra pre sieťové prvky UBÚS - etapa 3 - Samostatný firewall 7, 8x GE porty, 2x 10GE porty, AC zdroj, 3DES/AES	ks	38 121,31	2,00	91 491,14	91 491,14	0,00	100,00%	91 491,14	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
14.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - videokonf. systém statický pre viacúčelovú miestnosť, kodek, rozlíšenie 720p30, mikrofón, diaľkové ovládanie, kamera 12x zoom, Audio 7xIN 2xOUT, Video 5xIN 3xOUT	ks	37 000,00	8,00	355 200,00	355 200,00	0,00	100,00%	355 200,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)
14.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - sektorový mikrofón pre videokonferenčný systém, určený pre montáž na strop	ks	1 800,00	8,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%	17 280,00	
14.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - všesmerový mikrofón pre videokonferenčný systém.	ks	450,00	24,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%	12 960,00	
14.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - zobrazovacie systémy - príslušenstvo - držiak zobrazovacej jednotky	ks	670,00	8,00	6 432,00	6 432,00	0,00	100,00%	6 432,00	
14.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - zobrazovacie zariadenia - televízory - monitor LCD	ks	2 000,00	16,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00%	38 400,00	
14.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - videokonf. systém statický pre viacúčelovú miestnosť, kodek, rozlíšenie 720p30, mikrofón, diaľkové ovládanie, kamera 12x zoom, Audio 5xIN 3xOUT, Video 4xIN 2xOUT	ks	25 000,00	60,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00%	1 800 000,00	
14.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - všesmerový mikrofón pre videokonferenčný systém	ks	450,00	60,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00%	32 400,00	
14.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - zobrazovacie systémy - príslušenstvo - držiak zobrazovacej jednotky	ks	670,00	60,00	48 240,00	48 240,00	0,00	100,00%	48 240,00	
14.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - zobrazovacie zariadenia - televízory - monitor LCD	ks	2 000,00	120,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00%	288 000,00	
14.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - osobný videokonferenčný systém, integrovaná kamera, kodek, rozlíšenie 720p30, 21.5" display, dotykové ovládanie	ks	8 500,00	24,00	244 800,00	244 800,00	0,00	100,00%	244 800,00	
14.11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - Osobný videokonferenčný systém, integrovaná kamera, kodek, rozlíšenie 720p30, 24" display, dotykové ovládanie, možnosť rozšírenia o podporu multibod konferencií	ks	12 000,00	18,00	259 200,00	259 200,00	0,00	100,00%	259 200,00	
14.12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - USB kamera 1080p pre PC/laptop	ks	400,00	50,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	
14.13	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - IPT - aparát - IP Telefón základný; licencia; napájací adaptér podpora PoE, 10/100BaseT, monochromatický display, min. 2 linkové tlačidlá	ks	220,00	4 500,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	100,00%	1 188 000,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
14.14	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - IPT - aparát - IP Telefón; licencia; napájací adaptér podpora PoE, 10/100/1000BaseT, display, min. 2 linkových tlačidiel	ks	580,00	500,00	348 000,00	348 000,00	0,00	100,00%	348 000,00	
14.15	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - optické prevodníky do prepínačov a smerovačov - 10GBASE-LRM SFP+ modul	ks	750,00	24,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	21 600,00	
14.16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - optické prevodníky do prepínačov a smerovačov - 1000BASE-SX SFP tranceiver modul MMF 850nm DOM	ks	350,00	196,00	82 320,00	82 320,00	0,00	100,00%	82 320,00	
14.17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - Optické prevodníky do prepínačov a smerovačov - 1000BASE-T SFP	ks	300,00	172,00	61 920,00	61 920,00	0,00	100,00%	61 920,00	
14.18*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - IP Telefón základný - Cisco UC Phone 7821*	ks	180,00	380,00	82 080,00	82 080,00	0,00	100,00%	82 080,00	
14.19*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - optické prevodníky do prepínačov a smerovačov - SFP 1000BASE-SX *SOI-GLC-SX, 1000BaseSX SFP**	ks	350,00	54,00	22 680,00	22 680,00	0,00	100,00%	22 680,00	
14.20*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - optické prevodníky do prepínačov a smerovačov - SFP 1000BASE-T *SOI-GLC-T, 1000BaseT SFP**	ks	300,00	34,00	12 240,00	12 240,00	0,00	100,00%	12 240,00	
14.21*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - videokonf. systém prenosný pre viacúčelovú miestnosť - CISCO CTS-SX80-IPST60-K9*	ks	37 500,00	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%	0,00	
14.22*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - všesmerový mikrofón pre videokonferenčný systém - CTS-MIC-TABL60*	ks	400,00	3,00	1 440,00	0,00	1 440,00	100,00%	0,00	
14.23*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - stojan - Vogels PFT-2510*	ks	1 099,00	1,00	1 318,80	0,00	1 318,80	100,00%	0,00	
14.24*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - monitor LCD - NEC-60003478*	ks	1 100,00	2,00	2 640,00	0,00	2 640,00	100,00%	0,00	
14.25*	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Komunikačné zariadenia pre videokonferencie - reproduktor pre LCD NEC SP-TF1*	ks	307,00	2,00	736,80	0,00	736,80	100,00%	0,00	
15.	Hlavné aktivity	Implementácia IS	610620 Osobné náklady	Podpora pri vývoji aplikácií IS v rámci projektu RESS	projekt	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	
16.1	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	80,32	22 620,36	22 620,36	0,00	100,00%	22 620,36	
16.2	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	399,54	28 776,47	28 776,47	0,00	100,00%	28 776,47	
16.3	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	275,48	29 613,00	29 613,00	0,00	100,00%	29 613,00	
16.4	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	50,76	21 006,72	21 006,72	0,00	100,00%	21 006,72	
16.5	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	178,23	37 167,37	37 167,37	0,00	100,00%	37 167,37	

Položky boli vyšpecifikované v rámci plnenia predmetu Zmluvy na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií – etapa II časť „Analýza a dizajn“ ako nevyhnutné doplnenie množstva pôvodne plánovaného HW prípadne SW vybavenia. HW obsiahnutý v položkách 14.18 - 14.25 bol súčasťou VO na predmet zákazky "Technické zariadenia – MSSR tel", ktorého výsledok je Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-200 (dodávateľ SOITRON, s.r.o.).

Aktivita zabezpečovaná interným odborným projektovým tímom (personálna matica - položka č.7). Personálna matica tvorí prílohu Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.3.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
16.6	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	180,38	19 390,13	19 390,13	0,00	100,00%	19 390,13	
16.7	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	67,31	4 847,94	4 847,94	0,00	100,00%	4 847,94	
16.8	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	102,37	28 830,26	28 830,26	0,00	100,00%	28 830,26	
16.9	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ÚBUS - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	93,95	4 847,82	4 847,82	0,00	100,00%	4 847,82	
16.10	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	38,05	10 715,95	10 715,95	0,00	100,00%	10 715,95	
16.11	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	189,41	13 642,07	13 642,07	0,00	100,00%	13 642,07	
16.12	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	132,81	14 276,54	14 276,54	0,00	100,00%	14 276,54	
16.13	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	24,04	9 948,81	9 948,81	0,00	100,00%	9 948,81	
16.14	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	85,05	17 735,99	17 735,99	0,00	100,00%	17 735,99	
16.15	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	85,45	9 185,53	9 185,53	0,00	100,00%	9 185,53	
16.16	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	31,88	2 296,13	2 296,13	0,00	100,00%	2 296,13	
16.17	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	45,18	12 723,95	12 723,95	0,00	100,00%	12 723,95	
16.18	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - eŽaloby - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	44,50	2 296,20	2 296,20	0,00	100,00%	2 296,20	
16.19	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	33,82	9 524,66	9 524,66	0,00	100,00%	9 524,66	
16.20	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	168,70	12 150,45	12 150,45	0,00	100,00%	12 150,45	
16.21	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	117,94	12 678,08	12 678,08	0,00	100,00%	12 678,08	
16.22	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	21,37	8 843,85	8 843,85	0,00	100,00%	8 843,85	
16.23	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	75,94	15 836,22	15 836,22	0,00	100,00%	15 836,22	
16.24	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	75,95	8 164,32	8 164,32	0,00	100,00%	8 164,32	
16.25	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	28,34	2 041,16	2 041,16	0,00	100,00%	2 041,16	
16.26	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	40,16	11 310,18	11 310,18	0,00	100,00%	11 310,18	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
16.27	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - ESS - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	39,56	2 041,30	2 041,30	0,00	100,00%	2 041,30	Zmluva o vytvorení Informačného systému Elektronické služby súdnicstva uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a IBM Slovensko, spol. s r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 29.10.2014, Dodatok č.2 k Zmluve podpísaný dňa 11.02.2015)
16.28	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	50,73	14 286,99	14 286,99	0,00	100,00%	14 286,99	
16.29	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	253,55	18 261,69	18 261,69	0,00	100,00%	18 261,69	
16.30	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	174,41	18 748,38	18 748,38	0,00	100,00%	18 748,38	
16.31	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	32,06	13 267,84	13 267,84	0,00	100,00%	13 267,84	
16.32	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	112,41	23 441,53	23 441,53	0,00	100,00%	23 441,53	
16.33	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	113,93	12 247,02	12 247,02	0,00	100,00%	12 247,02	
16.34	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	42,51	3 061,74	3 061,74	0,00	100,00%	3 061,74	
16.35	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	63,24	17 810,15	17 810,15	0,00	100,00%	17 810,15	
16.36	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - InfoSúd - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	59,34	3 061,94	3 061,94	0,00	100,00%	3 061,94	
16.37	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	38,05	10 715,95	10 715,95	0,00	100,00%	10 715,95	
16.38	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	190,41	13 714,09	13 714,09	0,00	100,00%	13 714,09	
16.39	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	134,81	14 491,54	14 491,54	0,00	100,00%	14 491,54	
16.40	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	24,04	9 948,81	9 948,81	0,00	100,00%	9 948,81	
16.41	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	83,05	17 318,91	17 318,91	0,00	100,00%	17 318,91	
16.42	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	85,45	9 185,53	9 185,53	0,00	100,00%	9 185,53	
16.43	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	31,88	2 296,13	2 296,13	0,00	100,00%	2 296,13	
16.44	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	44,18	12 442,33	12 442,33	0,00	100,00%	12 442,33	
16.45	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Justičné štatistiky - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	44,50	2 296,20	2 296,20	0,00	100,00%	2 296,20	
16.46	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	38,05	10 715,95	10 715,95	0,00	100,00%	10 715,95	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
16.47	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	190,41	13 714,09	13 714,09	0,00	100,00%	13 714,09	
16.48	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	134,81	14 491,54	14 491,54	0,00	100,00%	14 491,54	
16.49	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	24,04	9 948,81	9 948,81	0,00	100,00%	9 948,81	
16.50	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	83,05	17 318,91	17 318,91	0,00	100,00%	17 318,91	
16.51	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	85,45	9 185,53	9 185,53	0,00	100,00%	9 185,53	
16.52	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	31,88	2 296,13	2 296,13	0,00	100,00%	2 296,13	
16.53	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	44,18	12 442,33	12 442,33	0,00	100,00%	12 442,33	
16.54	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - EDZ - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	44,50	2 296,20	2 296,20	0,00	100,00%	2 296,20	
16.55	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	46,50	13 095,70	13 095,70	0,00	100,00%	13 095,70	
16.56	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	231,84	16 698,04	16 698,04	0,00	100,00%	16 698,04	
16.57	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	161,54	17 364,90	17 364,90	0,00	100,00%	17 364,90	
16.58	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	29,39	12 162,88	12 162,88	0,00	100,00%	12 162,88	
16.59	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	104,29	21 748,22	21 748,22	0,00	100,00%	21 748,22	
16.60	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	104,43	11 225,81	11 225,81	0,00	100,00%	11 225,81	
16.61	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	38,97	2 806,78	2 806,78	0,00	100,00%	2 806,78	
16.62	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	55,22	15 551,50	15 551,50	0,00	100,00%	15 551,50	
16.63	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - CEEx - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	54,39	2 806,52	2 806,52	0,00	100,00%	2 806,52	
16.64	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	54,96	15 478,27	15 478,27	0,00	100,00%	15 478,27	
16.65	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	272,26	19 609,25	19 609,25	0,00	100,00%	19 609,25	
16.66	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	193,28	20 776,83	20 776,83	0,00	100,00%	20 776,83	
16.67	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	34,73	14 372,80	14 372,80	0,00	100,00%	14 372,80	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
16.68	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	121,52	25 341,29	25 341,29	0,00	100,00%	25 341,29	
16.69	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	123,42	13 267,16	13 267,16	0,00	100,00%	13 267,16	
16.70	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	46,05	3 316,71	3 316,71	0,00	100,00%	3 316,71	
16.71	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	66,26	18 660,67	18 660,67	0,00	100,00%	18 660,67	
16.72	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Lustrácie - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	64,28	3 316,85	3 316,85	0,00	100,00%	3 316,85	
16.73	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - aplikačný architekt	osobohodina	234,69	42,28	11 907,23	11 907,23	0,00	100,00%	11 907,23	
16.74	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - aplikačný vývojár junior	osobohodina	60,02	211,12	15 205,71	15 205,71	0,00	100,00%	15 205,71	
16.75	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - aplikačný vývojár senior	osobohodina	89,58	144,67	15 551,45	15 551,45	0,00	100,00%	15 551,45	
16.76	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	26,71	11 053,77	11 053,77	0,00	100,00%	11 053,77	
16.77	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	95,17	19 846,37	19 846,37	0,00	100,00%	19 846,37	
16.78	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	94,94	10 205,67	10 205,67	0,00	100,00%	10 205,67	
16.79	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - IT špecialista	osobohodina	60,02	35,42	2 551,09	2 551,09	0,00	100,00%	2 551,09	
16.80	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - projektový manažér	osobohodina	234,69	52,20	14 700,98	14 700,98	0,00	100,00%	14 700,98	
16.81	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulov IS RESS a integrácia na externé IS - Registre a číselníky - etapa 4 - tester	osobohodina	43,00	49,45	2 551,62	2 551,62	0,00	100,00%	2 551,62	
17.1	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Konfigurácia videokonferenčného systému - Implementácia - Všeobecné podmienky/Architekt riešenia	osobohodina	165,00	320,00	63 360,00	63 360,00	0,00	100,00%	63 360,00	
17.2	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Konfigurácia videokonferenčného systému - Implementácia - Všeobecné podmienky/Projektový manažér	osobohodina	165,00	200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	100,00%	39 600,00	
17.3	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Konfigurácia videokonferenčného systému - Implementácia - Všeobecné podmienky/Sietový špecialista	osobohodina	150,00	460,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00%	82 800,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)
17.4	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Konfigurácia videokonferenčného systému - Implementácia - Všeobecné podmienky/IT špecialista	osobohodina	150,00	460,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00%	82 800,00	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
17.5	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Konfigurácia videokonferenčného systému - Implementácia - Všeobecné podmienky/Infraštruktúry špecialista	osobohodina	150,00	460,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00%	82 800,00	
18.	Hlavné aktivity	Testovanie IS	610620 Osobné náklady	Testovanie funkčnosti podľa testovacích scenárov	projekt	33 200,00	1,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,00%	33 200,00	Aktivita zabezpečovaná interným odborným projektovým tímom (personálna matica - položka č.7). Personálna matica tvorí prílohu Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.3.
19.1	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ÚBUS - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	43,15	17 857,37	17 857,37	0,00	100,00%	17 857,37	
19.2	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ÚBUS - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	122,16	17 859,30	17 859,30	0,00	100,00%	17 859,30	
19.3	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ÚBUS - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	85,64	17 859,02	17 859,02	0,00	100,00%	17 859,02	
19.4	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ÚBUS - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	85,64	17 859,02	17 859,02	0,00	100,00%	17 859,02	
19.5	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ÚBUS - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	166,14	17 859,39	17 859,39	0,00	100,00%	17 859,39	
19.6	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ÚBUS - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	82,66	5 953,50	5 953,50	0,00	100,00%	5 953,50	
19.7	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ÚBUS - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	63,41	17 858,03	17 858,03	0,00	100,00%	17 858,03	
19.8	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ÚBUS - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	115,38	5 953,61	5 953,61	0,00	100,00%	5 953,61	
19.9	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - eŽaloby - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	20,44	8 458,97	8 458,97	0,00	100,00%	8 458,97	
19.10	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - eŽaloby - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	57,87	8 460,36	8 460,36	0,00	100,00%	8 460,36	
19.11	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - eŽaloby - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	40,57	8 460,31	8 460,31	0,00	100,00%	8 460,31	
19.12	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - eŽaloby - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	40,57	8 460,31	8 460,31	0,00	100,00%	8 460,31	
19.13	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - eŽaloby - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	78,70	8 459,94	8 459,94	0,00	100,00%	8 459,94	
19.14	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - eŽaloby - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	39,15	2 819,74	2 819,74	0,00	100,00%	2 819,74	
19.15	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - eŽaloby - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	30,04	8 460,11	8 460,11	0,00	100,00%	8 460,11	
19.16	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - eŽaloby - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	54,65	2 819,94	2 819,94	0,00	100,00%	2 819,94	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
19.17	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ESS - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	18,17	7 519,55	7 519,55	0,00	100,00%	7 519,55	
19.18	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ESS - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	51,44	7 520,32	7 520,32	0,00	100,00%	7 520,32	
19.19	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ESS - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	36,06	7 519,81	7 519,81	0,00	100,00%	7 519,81	
19.20	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ESS - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	36,06	7 519,81	7 519,81	0,00	100,00%	7 519,81	
19.21	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ESS - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	69,96	7 520,42	7 520,42	0,00	100,00%	7 520,42	
19.22	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ESS - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	34,80	2 506,44	2 506,44	0,00	100,00%	2 506,44	
19.23	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ESS - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	26,70	7 519,47	7 519,47	0,00	100,00%	7 519,47	
19.24	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - ESS - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	48,58	2 506,73	2 506,73	0,00	100,00%	2 506,73	
19.25	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - InfoSúd - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	27,26	11 281,39	11 281,39	0,00	100,00%	11 281,39	
19.26	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - InfoSúd - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	77,16	11 280,48	11 280,48	0,00	100,00%	11 280,48	
19.27	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - InfoSúd - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	54,09	11 279,71	11 279,71	0,00	100,00%	11 279,71	
19.28	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - InfoSúd - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	54,09	11 279,71	11 279,71	0,00	100,00%	11 279,71	
19.29	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - InfoSúd - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	104,93	11 279,56	11 279,56	0,00	100,00%	11 279,56	
19.30	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - InfoSúd - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	52,21	3 760,37	3 760,37	0,00	100,00%	3 760,37	
19.31	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - InfoSúd - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	40,05	11 279,20	11 279,20	0,00	100,00%	11 279,20	
19.32	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - InfoSúd - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	72,87	3 760,09	3 760,09	0,00	100,00%	3 760,09	
19.33	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Justičné štatistiky - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	20,44	8 458,97	8 458,97	0,00	100,00%	8 458,97	
19.34	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Justičné štatistiky - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	57,87	8 460,36	8 460,36	0,00	100,00%	8 460,36	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
19.35	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Justičné štatistiky - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	40,57	8 460,31	8 460,31	0,00	100,00%	8 460,31	Zmluva o vytvorení informačného systému Elektronické služby súdnictva uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a IBM Slovensko, spol. s r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísanej dňa 29.10.2014, Dodatok č.2 k Zmluve podpísanej dňa 11.02.2015)
19.36	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Justičné štatistiky - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	40,57	8 460,31	8 460,31	0,00	100,00%	8 460,31	
19.37	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Justičné štatistiky - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	78,70	8 459,94	8 459,94	0,00	100,00%	8 459,94	
19.38	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Justičné štatistiky - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	39,15	2 819,74	2 819,74	0,00	100,00%	2 819,74	
19.39	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Justičné štatistiky - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	30,04	8 460,11	8 460,11	0,00	100,00%	8 460,11	
19.40	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Justičné štatistiky - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	54,65	2 819,94	2 819,94	0,00	100,00%	2 819,94	
19.41	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - EDZ - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	20,44	8 458,97	8 458,97	0,00	100,00%	8 458,97	
19.42	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - EDZ - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	57,87	8 460,36	8 460,36	0,00	100,00%	8 460,36	
19.43	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - EDZ - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	40,57	8 460,31	8 460,31	0,00	100,00%	8 460,31	
19.44	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - EDZ - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	40,57	8 460,31	8 460,31	0,00	100,00%	8 460,31	
19.45	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - EDZ - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	78,70	8 459,94	8 459,94	0,00	100,00%	8 459,94	
19.46	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - EDZ - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	39,15	2 819,74	2 819,74	0,00	100,00%	2 819,74	
19.47	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - EDZ - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	30,04	8 460,11	8 460,11	0,00	100,00%	8 460,11	
19.48	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - EDZ - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	54,65	2 819,94	2 819,94	0,00	100,00%	2 819,94	
19.49	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - CEEx - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	24,98	10 337,82	10 337,82	0,00	100,00%	10 337,82	
19.50	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - CEEx - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	70,73	10 340,44	10 340,44	0,00	100,00%	10 340,44	
19.51	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - CEEx - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	49,58	10 339,21	10 339,21	0,00	100,00%	10 339,21	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
19.52	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - CEEx - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	49,58	10 339,21	10 339,21	0,00	100,00%	10 339,21	
19.53	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - CEEx - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	96,19	10 340,04	10 340,04	0,00	100,00%	10 340,04	
19.54	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - CEEx - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	47,85	3 446,35	3 446,35	0,00	100,00%	3 446,35	
19.55	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - CEEx - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	36,71	10 338,56	10 338,56	0,00	100,00%	10 338,56	
19.56	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - CEEx - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	66,80	3 446,88	3 446,88	0,00	100,00%	3 446,88	
19.57	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Lustrácie - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	29,53	12 220,81	12 220,81	0,00	100,00%	12 220,81	
19.58	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Lustrácie - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	83,59	12 220,52	12 220,52	0,00	100,00%	12 220,52	
19.59	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Lustrácie - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	58,60	12 220,21	12 220,21	0,00	100,00%	12 220,21	
19.60	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Lustrácie - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	58,60	12 220,21	12 220,21	0,00	100,00%	12 220,21	
19.61	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Lustrácie - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	113,68	12 220,15	12 220,15	0,00	100,00%	12 220,15	
19.62	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Lustrácie - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	56,56	4 073,68	4 073,68	0,00	100,00%	4 073,68	
19.63	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Lustrácie - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	43,39	12 219,84	12 219,84	0,00	100,00%	12 219,84	
19.64	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Lustrácie - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	78,94	4 073,30	4 073,30	0,00	100,00%	4 073,30	
19.65	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Registre a číselníky - etapa 5 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	22,71	9 398,40	9 398,40	0,00	100,00%	9 398,40	
19.66	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Registre a číselníky - etapa 5 - biznis analytik junior	osobohodina	121,83	64,30	9 400,40	9 400,40	0,00	100,00%	9 400,40	
19.67	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Registre a číselníky - etapa 5 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	45,07	9 398,72	9 398,72	0,00	100,00%	9 398,72	
19.68	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Registre a číselníky - etapa 5 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	45,07	9 398,72	9 398,72	0,00	100,00%	9 398,72	
19.69	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Registre a číselníky - etapa 5 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	87,44	9 399,45	9 399,45	0,00	100,00%	9 399,45	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
19.70	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Registre a číselníky - etapa 5 - IT špecialista	osobohodina	60,02	43,50	3 133,04	3 133,04	0,00	100,00%	3 133,04	
19.71	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Registre a číselníky - etapa 5 - projektový manažér	osobohodina	234,69	33,38	9 400,74	9 400,74	0,00	100,00%	9 400,74	
19.72	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulov IS a integračných rozhraní projektu RESS - Registre a číselníky - etapa 5 - tester	osobohodina	43,00	60,72	3 133,15	3 133,15	0,00	100,00%	3 133,15	
20.1	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie IS videokonferencií - Testovanie - Všeobecné podmienky/Tester	osobohodina	105,00	160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	100,00%	20 160,00	
20.2	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie IS videokonferencií - Testovanie - Všeobecné podmienky/Architekt riešenia	osobohodina	165,00	80,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00%	15 840,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)
20.3	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie IS videokonferencií - Testovanie - Všeobecné podmienky/Projektový manažér	osobohodina	165,00	120,00	23 760,00	23 760,00	0,00	100,00%	23 760,00	
20.4	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie IS videokonferencií - Testovanie - Všeobecné podmienky/Dokumentácia	osobohodina	135,00	120,00	19 440,00	19 440,00	0,00	100,00%	19 440,00	
21.1	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IS videokonferencií - Nasadenie - Všeobecné podmienky/Sietový špecialista	osobohodina	150,00	460,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00%	82 800,00	
21.2	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IS videokonferencií - Nasadenie - Všeobecné podmienky/IT špecialista	osobohodina	150,00	460,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00%	82 800,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)
21.3	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IS videokonferencií - Nasadenie - Všeobecné podmienky/Infraštruktúry špecialista	osobohodina	150,00	460,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00%	82 800,00	
21.4	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IS videokonferencií - Nasadenie - Všeobecné podmienky/Projektový manažér	osobohodina	165,00	320,00	63 360,00	63 360,00	0,00	100,00%	63 360,00	
22.1	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ÚBUS - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	40,28	16 669,64	16 669,64	0,00	100,00%	16 669,64	
22.2	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ÚBUS - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	77,08	16 073,95	16 073,95	0,00	100,00%	16 073,95	
22.3	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ÚBUS - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	83,07	8 929,69	8 929,69	0,00	100,00%	8 929,69	
22.4	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ÚBUS - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	41,33	2 976,75	2 976,75	0,00	100,00%	2 976,75	
22.5	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ÚBUS - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	42,28	11 907,23	11 907,23	0,00	100,00%	11 907,23	
22.6	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ÚBUS - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	57,69	2 976,80	2 976,80	0,00	100,00%	2 976,80	
22.7	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - eŽaloby - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	19,08	7 896,14	7 896,14	0,00	100,00%	7 896,14	
22.8	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - eŽaloby - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	36,51	7 613,65	7 613,65	0,00	100,00%	7 613,65	
22.9	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - eŽaloby - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	39,35	4 229,97	4 229,97	0,00	100,00%	4 229,97	
22.10	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - eŽaloby - etapa 8 - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	19,58	1 410,23	1 410,23	0,00	100,00%	1 410,23	
22.11	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - eŽaloby - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	20,03	5 641,01	5 641,01	0,00	100,00%	5 641,01	
22.12	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - eŽaloby - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	27,33	1 410,23	1 410,23	0,00	100,00%	1 410,23	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
22.13	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ESS - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	16,96	7 018,79	7 018,79	0,00	100,00%	7 018,79	Zmluva o vytvorení Informačného systému Elektronické služby súdnicstva uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a IBM Slovensko, spol. s r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 29.10.2014, Dodatok č.2 k Zmluve podpísaný dňa 11.02.2015)
22.14	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ESS - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	32,45	6 766,99	6 766,99	0,00	100,00%	6 766,99	
22.15	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ESS - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	34,98	3 760,21	3 760,21	0,00	100,00%	3 760,21	
22.16	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ESS - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	17,40	1 253,22	1 253,22	0,00	100,00%	1 253,22	
22.17	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ESS - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	17,80	5 012,98	5 012,98	0,00	100,00%	5 012,98	
22.18	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - ESS - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	24,29	1 253,36	1 253,36	0,00	100,00%	1 253,36	
22.19	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - InfoSúd - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	25,44	10 528,19	10 528,19	0,00	100,00%	10 528,19	
22.20	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - InfoSúd - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	48,68	10 151,53	10 151,53	0,00	100,00%	10 151,53	
22.21	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - InfoSúd - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	52,47	5 640,32	5 640,32	0,00	100,00%	5 640,32	
22.22	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - InfoSúd - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	26,10	1 879,83	1 879,83	0,00	100,00%	1 879,83	
22.23	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - InfoSúd - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	26,70	7 519,47	7 519,47	0,00	100,00%	7 519,47	
22.24	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - InfoSúd - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	36,43	1 879,79	1 879,79	0,00	100,00%	1 879,79	
22.25	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	19,08	7 896,14	7 896,14	0,00	100,00%	7 896,14	
22.26	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	36,51	7 613,65	7 613,65	0,00	100,00%	7 613,65	
22.27	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	39,35	4 229,97	4 229,97	0,00	100,00%	4 229,97	
22.28	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	19,58	1 410,23	1 410,23	0,00	100,00%	1 410,23	
22.29	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	20,03	5 641,01	5 641,01	0,00	100,00%	5 641,01	
22.30	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Justičné štatistiky - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	27,33	1 410,23	1 410,23	0,00	100,00%	1 410,23	
22.31	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - EDZ - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	19,08	7 896,14	7 896,14	0,00	100,00%	7 896,14	
22.32	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - EDZ - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	36,51	7 613,65	7 613,65	0,00	100,00%	7 613,65	
22.33	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - EDZ - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	39,35	4 229,97	4 229,97	0,00	100,00%	4 229,97	
22.34	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - EDZ - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	19,58	1 410,23	1 410,23	0,00	100,00%	1 410,23	
22.35	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - EDZ - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	20,03	5 641,01	5 641,01	0,00	100,00%	5 641,01	
22.36	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - EDZ - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	27,33	1 410,23	1 410,23	0,00	100,00%	1 410,23	
22.37	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - CEEx - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	23,32	9 650,84	9 650,84	0,00	100,00%	9 650,84	
22.38	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - CEEx - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	44,62	9 304,88	9 304,88	0,00	100,00%	9 304,88	
22.39	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - CEEx - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	48,09	5 169,48	5 169,48	0,00	100,00%	5 169,48	
22.40	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - CEEx - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	23,93	1 723,53	1 723,53	0,00	100,00%	1 723,53	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
22.41	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - CEEEx - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	24,48	6 894,25	6 894,25	0,00	100,00%	6 894,25	
22.42	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - CEEEx - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	33,40	1 723,44	1 723,44	0,00	100,00%	1 723,44	
22.43	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Lustrácie - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	27,56	11 405,54	11 405,54	0,00	100,00%	11 405,54	
22.44	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Lustrácie - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	52,74	10 998,19	10 998,19	0,00	100,00%	10 998,19	
22.45	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Lustrácie - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	56,84	6 110,07	6 110,07	0,00	100,00%	6 110,07	
22.46	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Lustrácie - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	28,28	2 036,84	2 036,84	0,00	100,00%	2 036,84	
22.47	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Lustrácie - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	28,93	8 147,50	8 147,50	0,00	100,00%	8 147,50	
22.48	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Lustrácie - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	39,47	2 036,65	2 036,65	0,00	100,00%	2 036,65	
22.49	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 8 - architekt riešenia	osobohodina	344,87	21,20	8 773,49	8 773,49	0,00	100,00%	8 773,49	
22.50	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 8 - dátový špecialista	osobohodina	173,78	40,57	8 460,31	8 460,31	0,00	100,00%	8 460,31	
22.51	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 8 - databázový špecialista	osobohodina	89,58	43,72	4 699,73	4 699,73	0,00	100,00%	4 699,73	
22.52	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 8 - IT špecialista	osobohodina	60,02	21,75	1 566,52	1 566,52	0,00	100,00%	1 566,52	
22.53	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 8 - projektový manažér	osobohodina	234,69	22,25	6 266,22	6 266,22	0,00	100,00%	6 266,22	
22.54	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulov IS RESS - Registre a číselníky - etapa 8 - tester	osobohodina	43,00	30,36	1 566,58	1 566,58	0,00	100,00%	1 566,58	
23.1	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - Všeobecné podmienky - školenie administrátora	osobohodina	150,00	144,00	25 920,00	25 920,00	0,00	100,00%	25 920,00	Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 30.01.2015)
23.2	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - Podporný servis - zaškolenie technických pracovníkov	osobohodina	150,00	96,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%	17 280,00	
23.3	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - ÚBUS - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	16,60	4 675,02	4 675,02	0,00	100,00%	4 675,02	
23.4	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - ÚBUS - etapa 7 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	30,70	3 300,13	3 300,13	0,00	100,00%	3 300,13	
23.5	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - ÚBUS - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	29,10	2 095,90	2 095,90	0,00	100,00%	2 095,90	
23.6	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - ÚBUS - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	26,09	5 440,70	5 440,70	0,00	100,00%	5 440,70	
23.7	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - eŽaloby - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	11,18	3 148,60	3 148,60	0,00	100,00%	3 148,60	
23.8	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - eŽaloby - etapa 7 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	12,23	1 314,68	1 314,68	0,00	100,00%	1 314,68	
23.9	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - eŽaloby - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	13,63	981,69	981,69	0,00	100,00%	981,69	
23.10	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - eŽaloby - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	11,73	2 446,13	2 446,13	0,00	100,00%	2 446,13	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
23.11	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - ESS - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	9,94	2 799,38	2 799,38	0,00	100,00%	2 799,38	Zmluva o vytvorení Informačného systému Elektronické služby súdnicstva uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a IBM Slovensko, spol. s r.o. dňa 09.07.2014 (Dodatok č.1 k Zmluve podpísaný dňa 29.10.2014, Dodatok č.2 k Zmluve podpísaný dňa 11.02.2015)
23.12	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - ESS - etapa 7 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	10,98	1 180,31	1 180,31	0,00	100,00%	1 180,31	
23.13	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - ESS - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	11,78	848,44	848,44	0,00	100,00%	848,44	
23.14	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - ESS - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	10,09	2 104,13	2 104,13	0,00	100,00%	2 104,13	
23.15	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - InfoSúd - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	11,91	3 354,19	3 354,19	0,00	100,00%	3 354,19	
23.16	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - InfoSúd - etapa 7 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	18,97	2 039,20	2 039,20	0,00	100,00%	2 039,20	
23.17	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - InfoSúd - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	17,17	1 236,65	1 236,65	0,00	100,00%	1 236,65	
23.18	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - InfoSúd - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	16,63	3 467,95	3 467,95	0,00	100,00%	3 467,95	
23.19	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - Justičné štatistiky - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	12,18	3 430,23	3 430,23	0,00	100,00%	3 430,23	
23.20	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - Justičné štatistiky - etapa 7 - etapa 9 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	10,23	1 099,68	1 099,68	0,00	100,00%	1 099,68	
23.21	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - Justičné štatistiky - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	12,63	909,66	909,66	0,00	100,00%	909,66	
23.22	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - Justičné štatistiky - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	13,73	2 863,20	2 863,20	0,00	100,00%	2 863,20	
23.23	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - EDZ - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	12,18	3 430,23	3 430,23	0,00	100,00%	3 430,23	
23.24	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - EDZ - etapa 7 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	10,23	1 099,68	1 099,68	0,00	100,00%	1 099,68	
23.25	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - EDZ - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	12,63	909,66	909,66	0,00	100,00%	909,66	
23.26	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - EDZ - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	13,73	2 863,20	2 863,20	0,00	100,00%	2 863,20	
23.27	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - CEEEx - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	13,66	3 847,04	3 847,04	0,00	100,00%	3 847,04	
23.28	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - CEEEx - etapa 7 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	15,72	1 689,84	1 689,84	0,00	100,00%	1 689,84	
23.29	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - CEEEx - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	16,32	1 175,43	1 175,43	0,00	100,00%	1 175,43	
23.30	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - CEEEx - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	14,00	2 919,50	2 919,50	0,00	100,00%	2 919,50	
23.31	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - Lustrácie - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	15,15	4 266,66	4 266,66	0,00	100,00%	4 266,66	
23.32	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - Lustrácie - etapa 7 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	16,21	1 742,51	1 742,51	0,00	100,00%	1 742,51	
23.33	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov a správcov - Lustrácie - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	21,02	1 513,94	1 513,94	0,00	100,00%	1 513,94	

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
23.34	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - Lustrácie - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	18,27	3 809,95	3 809,95	0,00	100,00%	3 809,95	
23.35	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - Registre a číselníky - etapa 7 - projektový manažér	osobohodina	234,69	10,42	2 934,56	2 934,56	0,00	100,00%	2 934,56	
23.36	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - Registre a číselníky - etapa 7 - školenie administrátora	osobohodina	89,58	16,47	1 770,46	1 770,46	0,00	100,00%	1 770,46	
23.37	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - Registre a číselníky - etapa 7 - školenie užívateľské	osobohodina	60,02	14,48	1 042,91	1 042,91	0,00	100,00%	1 042,91	
23.38	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiteľov a správcov - Registre a číselníky - etapa 7 - biznis analytik senior	osobohodina	173,78	12,36	2 577,50	2 577,50	0,00	100,00%	2 577,50	
24.	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Riadenie projektu	projekt	160 560,00	1,00	160 560,00	160 560,00	0,00	100,00%	160 560,00	Aktivita zabezpečovaná interným projektovým tímom (personálna matica - položka č.1-6). Personálna matica tvorí prílohu žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.3.
25.	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - externý manažment riadenia projektu	projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Aktivita zabezpečovaná internými kapacitami MS SR.
26.	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - externý manažment riadenia kvality	projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Aktivita zabezpečovaná internými kapacitami MS SR.
27.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Propagácia výstupov a informovanosť - reklamná veľkoplošná tabuľa*	ks	128,75	1,00	154,50	154,50	0,00	100,00%	154,50	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
27.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Propagácia výstupov a informovanosť - trvalá vysvetľujúca tabuľa	ks	43,75	1,00	52,50	52,50	0,00	100,00%	52,50	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - plagáty	ks	104,40	2,00	250,56	250,56	0,00	100,00%	250,56	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - nálepky (35x70mm)	ks	0,178	500,00	106,80	106,80	0,00	100,00%	106,80	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - nálepky (15x35mm)	ks	0,028	6 000,00	201,60	201,60	0,00	100,00%	201,60	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.4	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - tlač informačného materiálu	ks	0,138	1 000,00	165,60	165,60	0,00	100,00%	165,60	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - roll-up stojan	ks	108,75	1,00	130,50	130,50	0,00	100,00%	130,50	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.6	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - USB kľúče (16 GB)	ks	7,76	20,00	186,24	186,24	0,00	100,00%	186,24	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.7	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - USB kľúče (3 GB)	ks	7,76	30,00	279,36	279,36	0,00	100,00%	279,36	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.8	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - perá	ks	0,60	500,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
28.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov a informovanosť - poznámkové bloky	ks	1,26	100,00	151,20	151,20	0,00	100,00%	151,20	Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a T-štúdio, s.r.o. dňa 26.03.2015
SPOLU								27 237 311,55	27 179 049,89	58 261,66		27 179 049,89	

Legenda:

*Položky podrobného rozpočtu budú môcť byť čerpané z prostriedkov OPIS až na základe záverov kladného stanoviska kontroly verejného obstarávania prebiehajúceho na RO OPIS.