

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O PARTNERSTVE UZAVRETEJ DŇA 31. 5. 2013

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok“)

Tento dodatok je uzavretý medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava

IČO: 00166197

DIČ: 2020830218

Telefón/fax: +421 255 42 58 02

E-mail: Ludmila.Benkovicova@statistics.sk

Http: www.statistics.sk

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.

(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

IČO: 00166073

DIČ: 2020830196

Telefón/fax: +421 259 35 32 04

E-mail: Tomas.Borec@justice.sk

Http: www.justice.gov.sk

Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Borec

(ďalej len „partner č. 1“)

a

3. Názov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Pribinova 2, 871 12 Bratislava

IČO: 00151866

DIČ: 2020571520

Telefón/fax:

E-mail: minister@minv.sk

Http: www.minv.sk

Štatutárny zástupca: JUDr. Robert Kaliňák

(ďalej len „partner č. 2“)

a

(ďalej partner č. 1 a partner č. 2.v texte spolu len „partner“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XX bod 11 Zmluvy o partnerstve k projektu Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej len „Projekt“) dohodli na nasledovných zmenách:

Článok I

Predmet a účel Dodatku

1. Príloha č. 1a Prehľad partnerov v projekte sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1a tohto Dodatku Prehľad partnerov v projekte.
2. Príloha č. 1b Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1b tohto Dodatku - Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu).
3. Príloha č. 2a Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2 a tohto Dodatku - Rozpočet projektu.

4. Príloha č. 2b Rozpočet projektu pre partnera sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2b tohto Dodatku - Rozpočet projektu pre partnera.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku Zmluvy o NFP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Dodatok v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

v BRATISLAVE dňa 5.11.2015

Hlavný partner partnerstva
(štatutárny zástupca)

Partner č. 1
(štatutárny zástupca)

Prílohy k Dodatku č. 3 Zmluvy o partnerstve:

- | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1a | Prehľad partnerov v projekte |
| Príloha č. 1b | Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) |
| Príloha č. 2a | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 2b | Rozpočet projektu pre partnera |



Prehľad partnerov v projekte

Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (názov)			
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	78,88%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	86,75%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	72,95%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	76,44%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	63,00%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	100,00%
Štatistický úrad Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	100,00%
Partner 1			
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	11,20%

Priloha č. 1a k Zmluve o partnerstve



Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	11,58%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	17,00%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	7,35%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	9,76%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	0,00%
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0,00%
Partner 2¹			
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn	9,92%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 2	Implementácia	1,67%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 3	Testovanie	10,05%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 4	Nasadenie	16,21%

¹ V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov

Príloha č. 1a k Zmluve o partnerstve



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	27,24%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 6	Riadenie projektu	0.00%
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0.00%



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1 - Analýza a dizajn	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je preskúmanie súčasného stavu a dotknutých oblastí a vypracovanie detailnej technickej a funkčnej dokumentácie	
Termín realizácie aktivity	1/2014 – 6/2015	
Opis aktivity	<p>Vstupom pre analýzu budú informácie od zdrojových registrátorov ako aj z legislatívy (smernice, metodiky) a iných realizovaných ISVS. Bude potrebné zmapovanie dotknutých informačných systémov za účelom zabezpečenia požadovanej funkčnosti. Výstupom tejto činnosti budú dokumenty (analýzy) existujúceho stavu, model požiadaviek na riešenie RPO, procesná analýza, funkčná analýza a analýza údajových zdrojov (zber údajov, aktualizácia a spracovanie údajov, kontrola kvality údajov), ktoré sú nevyhnutným vstupom pri tvorbe návrhu riešenia RPO.</p> <p>Cieľom dizajnu riešenia bude detailná technická a funkčná špecifikácia samotného riešenia, ktorá prostredníctvom softvérovej a hardvérovej architektúry umožní zrealizovať všetky ciele a požiadavky projektu, dosiahnuť vysokú spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť, ako aj používateľský komfort, modifikovateľnosť riešenia, či jeho nenáročnú údržbu s ohľadom na súčasné technologické trendy, možnosti a legislatívne ustanovenia. Súčasťou návrhu riešenia bude aj navrhnutie a vypracovanie metodík na prácu s RPO.</p>	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analýza existujúceho stavu, zoznam požiadaviek, detailná technická a funkčná špecifikácia, bezpečnostný projekt.	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 764 640,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, zoznamu požiadaviek, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie a bezpečnostného projektu	78,88%



	Výstupy: Analýza existujúceho stavu, zoznam požiadaviek, detailná technická a funkčná špecifikácia, bezpečnostný projekt.	
Partner č. 1	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie IP MS SR RPO Výstupy: Analýza existujúceho stavu, detailná technická a funkčná špecifikácia IP MS SR RPO	11,20%
Partner č. 2	Činnosť: Príprava analýzy existujúceho stavu, detailnej technickej a funkčnej špecifikácie IP MV SR RPO Výstupy: Analýza existujúceho stavu, detailná technická a funkčná špecifikácia IP MV SR RPO	9,92%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2 - Implementácia	
Cieľ aktivity	Cieľom je vytvorenie funkčného informačného systému	
Termín realizácie aktivity	5/2014 – 10/2015	
Opis aktivity	Aktivita implementácia zabezpečí prostredníctvom podrobného plánu implementáciu riešenia RPO v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie, dosiahnutie požadovanej funkčnosti informačného systému. Vstupom pre túto aktivitu budú priebežné výstupy z analýz a vypracované návrhy riešenia, z ktorých vyplynie podrobný rozsah a časový plán pre túto aktivitu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Prototyp základných komponentov riešenia a návrh legislatívnych zmien.	
Výdavky na realizáciu aktivity	4 308 852,00 Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému RPO a generického registra RPO Výstupy: Prototyp systému RPO a generického registra RPO	86,75%
Partner č. 1	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému IP MS SR RPO Výstupy: Prototyp systému IP MS SR RPO	11,58%



Partner č. 2	Činnosť: Vytvorenie funkčného informačného systému IP MV SR RPO Výstupy: Prototyp systému IP MV SR RPO	1,67%
Spolu		100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 3 - Testovanie	
Cieľ aktivity	Cieľom je overenie funkčnosti riešenia	
Termín realizácie aktivity	7/2015 – 9/2015	
Opis aktivity	Táto aktivita bude zameraná na overenie súladu s definovanými požiadavkami na riešenie v aktivite Analýza a dizajn ako aj potrebami používateľov. Testovanie bude realizované na základe testovacích scenárov, ktoré budú mapovať definované požiadavky.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Validované testovacie scenáre	
Výdavky na realizáciu aktivity	995 200,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Overenie funkčnosti systému RPO a generického registra RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém RPO a generický register RPO	72,95%
Partner č. 1	Činnosť: Overenie funkčnosti systému IP MS SR RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém IP MS SR RPO	17,00%
Partner č. 2	Činnosť: Overenie funkčnosti systému IP MV SR RPO Výstupy: Validované testovacie scenáre pre systém IP MV SR RPO	10,05%
Spolu		100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 4 - Nasadenie
Cieľ aktivity	Cieľom bude nasadenie potrebného SW a HW pre produkčnú prevádzku



Termín realizácie aktivity	8/2015 – 10/2015	
Opis aktivity	Aktivita Nasadenie zabezpečí nastavenie potrebného SW a HW a plnú funkčnosť IS pre produkčnú prevádzku a zabezpečí sprístupnenie riešenia všetkým používateľom RPO. Cieľom nasadenia bude zabezpečiť, aby používatelia mohli systém používať v plnom rozsahu a aby boli elektronické služby RPO sprístupnené cieľovým skupinám.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Riešenie pre produkčnú prevádzku	
Výdavky na realizáciu aktivity	616 936,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Nasadenie systému RPO a generického registra RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém RPO a generický register RPO v produkčnom riešení	76,44%
Partner č. 1	Činnosť: Nasadenie systému IP MS SR RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém IP MS SR RPO v produkčnom riešení	7,35%
Partner č. 2	Činnosť: Nasadenie systému IP MV SR RPO do produkčného prostredia Výstupy: Systém IP MV SR RPO v produkčnom riešení	16,21%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 5 - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Cieľ aktivity	Cieľom bude obstaranie potrebného HW a SW licencií
Termín realizácie aktivity	1/2014 – 10/2015
Opis aktivity	Aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií zabezpečí nákup softvérovej a hardvérovej infraštruktúry potrebnej pre projekt. Presná špecifikácia potrebného HW vybavenia a SW licencií vyplynie z aktivity Analýza a dizajn. Výsledkom tejto aktivity bude kompletne zabezpečené hardvérové vybavenie, komunikačná a technická infraštruktúra a softvérové licencie nevyhnutné pre vývoj a implementáciu riešenia ako aj produkčnú prevádzku.



Výstupy (výsledky) aktivity	Obstaraný HW a SW licencie	
Výdavky na realizáciu aktivity	3 414 085,32 Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém RPO a generický register RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém RPO a generický register RPO	63,00%
Partner č. 1	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém IP MS SR RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém IP MS SR RPO	9,76%
Partner č. 2	Činnosť: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre systém IP MV SR RPO Výstupy: HW a SW licencie pre systém IP MV SR RPO	27,24%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 6 - Riadenie projektu
Cieľ aktivity	Cieľom bude zabezpečenie činností riadenia projektu
Termín realizácie aktivity	3/2013 – 12/2015
Opis aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra, - zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie, - riadenie projektových a informačných rizík, - riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení, - riadenie kvality projektových výstupov, - riadenie kvality životného cyklu e-služieb, - Vypracovávanie prípravnej a projektovej dokumentácie: <ul style="list-style-type: none"> - zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečná), - zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu.



Výstupy (výsledky) aktivity	Dokumentácia projektového riadenia v zmysle výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS	
Výdavky na realizáciu aktivity	578 682,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: Zabezpečenie projektového riadenia Výstupy: Dokumentácia projektového riadenia v zmysle výnosu MF SR č. 312/2010 a pravidiel riadenie projektov OPIS	100,00%
Partner č. 1	-	0,00%
Partner č. 2	-	0,00%
Spolu		100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 7 - Publicita a informovanosť	
Cieľ aktivity	Cieľom bude zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
Termín realizácie aktivity	3/2013 – 12/2015	
Opis aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity, - označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu - výroba a montáž trvalých tabúl, - iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť, PR články, vystúpenie na odborných konferenciách a iné. 	
Výstupy (výsledky) aktivity	Informovanie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
Výdavky na realizáciu aktivity	98 802,- Eur	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Činnosť: <ul style="list-style-type: none"> - vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity, - označenie priestorov realizácie v zmysle platného manuálu pre publicitu - výroba a montáž trvalých tabúl, 	100,00%



	- iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť, PR články, vystúpenie na odborných konferenciách a iné. Výstupy: Informovanie v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu	
Partner č. 1	-	0,00%
Partner č. 2	-	0,00%
Spolu		100%

Tabuľka č. 1.b.2

<i>Počet zavedených transakčných služieb</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	2	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				2		100%
<i>Počet zavedených elektronických služieb dostupných online</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	22	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				22		100%
<i>Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	22	2015	100%
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2015	0%
Partner. č. 2	Počet	0	2012	0	2015	0%
Spolu				22		100%



Tabuľka č. 1.b.3

<i>Úspora času používateľa služby</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	EUR	0	2012	892 439	2020	100%
Partner. č. 1	EUR	0	2012	0	2020	0%
Partner. č. 2	EUR	0	2012	0	2020	0%
Spolu				892 439		100%



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Operačný program Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy: OPIS-2012/1.1/49-NP

Projekt - názov: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

Hlavný partner – prijímateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Adresa/Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava

IČO: 00166197

Partner 1: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, IČO 00166073

Partner 2 : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 871 12 Bratislava, IČO 00151866

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR ¹
Hlavný partner	6 895 175,74	2 260 548,26	0,00	0,00	77,74%	9 155 724,00
Partner 1	937 215,48	307 261,32	0,00	0,00	10,57%	1 244 476,80
Partner 2	1 037 016,08	339 980,44	0,00	0,00	11,69%	1 376 996,52
SPOLU	8 869 407,30	2 907 790,02	0,00	0,00	100,00%	11 777 197,32

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013

¹ Celkové oprávnené výdavky predstavujú súčet hodnôt v stĺpcoch NFP ESF/ERDF a NFP ŠR

Príloha č. 2b.: Rozpočet projektu pre partnera

P.č.	Skupná aktivita	Názov aktivity	Skupina výdavkov / podprojekt	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFPV (EUR)	Komentár	Partner
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza súčasného stavu a poradenstvo registrov	PRJ	210 000,00	1	252 000,00	252 000,00	0,00	100,00%	252 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu zdrojových registrov a požiadaviek na vyvízanie riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Jádra RPO	PRJ	500 000,00	1	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	600 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generičy register. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generického registra RPO	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Modulu integrácie s UPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie integrácie na UPVS a centrárne komponenty. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Generátora IPO a služby predložená ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	75 000,00	1	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	90 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu detailnej technickej a funkčnej špecifikácie časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza Elektronických služieb RPO	PRJ	50 000,00	1	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	60 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu Bezpečnostného protokolu. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Barometrický projekt	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Zmluva o vyvízanie riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Aios IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015.	MS SR
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Vypracovanie legislatívnej analýzy	PRJ	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Zmluva o vyvízanie riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Aios IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015.	MS SR
9.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Architektúre riešenia	osobohodina	160,00	280	53 760,00	53 760,00	0,00	100,00%	53 760,00	Zmluva o vyvízanie riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Aios IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015.	MS SR
9.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Analýza a dizajn - Biznis analytik senior	osobohodina	110,00	280	36 960,00	36 960,00	0,00	100,00%	36 960,00	Zmluva o vyvízanie riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Aios IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015.	MS SR
9.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Analýza a dizajn - Konzultant pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Zmluva o vyvízanie riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Aios IT Solutions and Services s r.o dňa 23.03.2015.	MS SR

9.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003	Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Architektú riešenia	osobohodina	160,00	145	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	MS SR	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.
9.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003	Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Biznis analýzy, senor	osobohodina	110,00	145	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	MS SR	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.
9.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003	Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Analýza a dizajn - Konzultanti pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	MS SR	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.
9.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003	Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Architektú riešenia	osobohodina	160,00	145	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00%	27 840,00	MS SR	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.
9.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003	Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Analýza a dizajn - Biznis analýzy, senor	osobohodina	110,00	145	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	MS SR	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.
9.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003	Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Konzultanti pre oblasť právnych aspektov IT	osobohodina	120,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	MS SR	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.
10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003	Nákup softvéru	Analýza a dizajn IP MVSR RPO	PRJ	145 833,33	1	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%	175 000,00	MY SR	Výdavok je zameraný na prípravu detažnej technickej a funkčnej špecifikácie integračnej platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená uverejnením v Opise projektu kapitola C.2.
11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003	Nákup softvéru	Implementácia Jadra RPO	PRJ	1 750 000,00	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00%	2 100 000,00	ŠU SR	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generátoru IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená uverejnením v Opise projektu kapitola C.2.
12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003	Nákup softvéru	Implementácia Generického registra RPO	PRJ	685 000,00	1	822 000,00	822 000,00	0,00	100,00%	822 000,00	ŠU SR	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generického registra. Realizácia výdavku bude ukončená uverejnením v Opise projektu kapitola C.2.
13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003	Nákup softvéru	Implementácia Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	ŠU SR	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Generátoru IPO a SKNACE a ESA95. Realizácia výdavku bude ukončená uverejnením v Opise projektu kapitola C.2.
14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003	Nákup softvéru	Implementácia IPO a služby predošlých ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	ŠU SR	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená uverejnením v Opise projektu kapitola C.2.
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003	Nákup softvéru	Implementácia Elektronických služieb RPO	PRJ	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	ŠU SR	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie časti Elektronické služby RPO. Realizácia výdavku bude ukončená uverejnením v Opise projektu kapitola C.2.

16	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup vypočítavej techniky	Inštalácia práce pre dodaný HW	PRJ	200 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	240 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou HW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Inštalácia SW	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava legislatívneho návrhu	PRJ	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok je zameraný na prípravu legislatívnych úprav spojených s vytváraním riešení. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
19.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Implementácia - Aplikatívny vývojár senior	osobohodina	80,00	2 100	201 600,00	201 600,00	0,00	100,00%	201 600,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR
19.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	160	21 120,00	21 120,00	0,00	100,00%	21 120,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR
19.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Implementácia - Aplikatívny vývojár senior	osobohodina	80,00	1 000	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR
19.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	80	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR
19.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Implementácia - Aplikatívny vývojár senior	osobohodina	80,00	1 000	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR
19.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Vývoj IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Implementácia - Databázový špecialista	osobohodina	110,00	80	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00%	10 560,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR
20.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup vypočítavej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - serve	osobohodina	122,00	344	50 361,60	50 361,60	0,00	100,00%	50 361,60	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR
20.2	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup vypočítavej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - serve - moduly a komponenty	osobohodina	122,00	22	3 220,80	3 220,80	0,00	100,00%	3 220,80	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR
20.3	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Nákup vypočítavej techniky	Inštalácia HW pre IP MSSR RPO - diskové polia	osobohodina	122,00	65	9 516,00	9 516,00	0,00	100,00%	9 516,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015	MS SR

21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003	Nákup softvéru	Instalácia SW pre IP MSSR RPO	PRJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K položke rozpočtu ZoNFP č.21 „Instalácia SW pre IP MSSR RPO“ neboli pripravené žiadne náklady vyplývajúce z dodávateľskej zmluvy, preto túto položku navrhujeme ponížiť na nulu. Táto zmena nebude mať vplyv na celkové ciele projektu, ide len o zaradenie výdavkov z predmetnej položky do ostatných položiek rozpočtu	MS SR
22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nariadenie	711003	Nákup softvéru	Softvér a licencie	PRJ	454 002,00	544 898,40	544 898,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	544 898,40	544 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Altos IT Solutions and Services s r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
23.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002	Nákup vypočítavej techniky	Instalácia a konfiguračné práce	PRJ	39 928,00	23 956,80	23 956,80	0,5	0,00	0,00	100,00%	23 956,80	23 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Allier Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
23.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003	Nákup softvéru	Instalácia a konfiguračné práce	PRJ	39 928,00	23 956,80	23 956,80	0,5	0,00	0,00	100,00%	23 956,80	23 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Allier Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003	Nákup softvéru	Instalácia SW pre IP MSSR RPO	PRJ	20 000,00	24 000,00	24 000,00	1	0,00	0,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s inštaláciou SW potrebného pre IP MSSR RPO. Realizačná výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Otestovanie Jadra RPO	PRJ	400 000,00	480 000,00	480 000,00	1	0,00	0,00	100,00%	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti SW potrebného pre IP MSSR RPO. Realizačná výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Otestovanie Generického registra RPO	PRJ	120 000,00	144 000,00	144 000,00	1	0,00	0,00	100,00%	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Časti Generický register. Realizačná výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Otestovanie Modulu integrácie s ÚPVS a ostatnými základnými registrami	PRJ	40 000,00	48 000,00	48 000,00	1	0,00	0,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti integrácie na ÚPVS a centrálne komponenty. Realizačná výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Otestovanie Generátora IPO a služby podieľovana ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	30 000,00	36 000,00	36 000,00	1	0,00	0,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95. Realizačná výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Otestovanie Elektronických služieb RPO	PRJ	15 000,00	18 000,00	18 000,00	1	0,00	0,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti Časti Elektronické služby RPO. Realizačná výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
30.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Tester	osobohodna	50,00	66 000,00	66 000,00	1 100	0,00	0,00	100,00%	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmluva o vyhotovení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Altos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
30.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodna	70,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	100,00%	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmluva o vyhotovení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Altos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

30.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Testovanie - Dokumentácia užívateľska	osobohodina	70,00	100	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015.	MS SR
30.4	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Tester	osobohodina	50,00	580	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00%	34 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015.	MS SR
30.5	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015.	MS SR
30.6	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Testovanie - Tester	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015.	MS SR
30.7	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Dokumentácia administrátora	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015.	MS SR
30.8	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Testovanie - Dokumentácia užívateľska	osobohodina	70,00	50	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	4 200,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r o dňa 23.03.2015.	MS SR
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003	Nákup softvéru	Testovanie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti integrácie platformy MVSR RPO. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MV SR
32	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003	Nákup softvéru	Nasadenie Jadra RPO	PRU	150 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Výdavok je zameraný na uvedenie produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
33	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003	Nákup softvéru	Nasadenie Generického registra RPO	PRU	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na realizáciu sporenie s nasadením časti Generický register do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
34	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003	Nákup softvéru	Nasadenie integrácie s UPVS a ostatnými základnými registrami	PRU	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Výdavok je zameraný na realizáciu sporenie s nasadením časti integrácia na UPVS a centrálna komponenty do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR

35	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Generátora IPO a služby poradenstva ESA 95 (ESA 2010) a SK NACE	PRJ	20 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Generátor IPO a SKNACE a ESA95 do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
36	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Elektronických služieb RPO	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením časti Elektronické služby RPO do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
37	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Analýza a nasadenie bezpečnostného projektu	PRJ	80 000,00	1	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením bezpečnostného projektu do prevádzky. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
38	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, seminára, porady, konferencie, sympóziá	Školenia	PRJ	560,00	50	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	Výdavok je zameraný na školenie administrátorov a používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
39.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	100	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team leader	osobohodina	80,00	100	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RPO - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	20	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%	2 460,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov - team leader	osobohodina	80,00	50	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.6	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RFO - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50	10	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	1 230,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.7	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia OR s RA - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT systémov	osobohodina	50,00	50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	3 000,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Atos IT Solutions and Services s.r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

39.8	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia DR s RA - Nasadenie - Pracovník podpory prevádzky IT Systémov - team leader	osobohodina	80,00		50	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Altos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.9	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MSSR RPO - Integrácia DR s RA - Nasadenie - Špecialista dátových centier	osobohodina	102,50		10	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	1 230,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Altos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.10	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Školenie administrátora	osobohodina	80,00		32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Altos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
39.11	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Školenie užívateľské	osobohodina	80,00		32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Altos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie IP MSSR RPO - Získovanie technických pracovníkov	osobohodina	80,00		32	3 072,00	3 072,00	0,00	100,00%	3 072,00	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Altos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie IP MVSR RPO	PRJ	83 333,33		1	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100 000,00	Výdavok je zameraný na obstaranie aplikácií serverov. Realizácia bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	MS SR
41	Hlavné aktivity	Obsiarnie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Dodávka HW - apkačná servere	počet	8 200,00		10	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00%	98 400,00	Výdavok je zameraný na obstaranie databázových serverov. Realizácia bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	SU SR
42	Hlavné aktivity	Obsiarnie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Dodávka HW - databázové servere	počet	6 150,00		4	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%	29 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie potrebného úložiska dát. Realizácia bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	SU SR
43	Hlavné aktivity	Obsiarnie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Dodávka HW - rozšírenie diskovej kapacity	počet	176 000,00		1	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00%	211 200,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	SU SR
44.1	Hlavné aktivity	Obsiarnie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Dodávka HW - virtuálna páskova knižnica	počet	39 000,00		1	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00%	46 800,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	SU SR
44.2	Hlavné aktivity	Obsiarnie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Dodávka HW - natívna páskova knižnica	počet	14 200,00		1	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00%	17 040,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	SU SR
45	Hlavné aktivity	Obsiarnie a nasadenie	713006 Komunikačná infraštruktúra			0,00		0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre zálohovanie. Realizácia bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	SU SR

46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003	Nákup softvéru	Dodávka SW licencii - databáza pre 4 databázové servery	PRJ	290 000,00	1	348 000,00	348 000,00	0,00	100,00%	348 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	100,00%	Výdavok je zameraný na obstaranie licencii databázy. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
47.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003	Nákup softvéru	Dodávka SW licencii - aplikatívny server pre 5 aplikatívnych serverov	PRJ	900 000,00	1	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00%	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	Výdavok je zameraný na obstaranie licencii pre aplikatívne servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
47.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003	Nákup softvéru	Dodávka SW licencii - portál pre 5 aplikatívnych serverov	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Výdavok je zameraný na obstaranie licencii pre aplikatívne servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
47.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003	Nákup softvéru	Dodávka SW licencii - OS pre databázové servery	PRJ	5 100,00	4	24 480,00	24 480,00	0,00	100,00%	24 480,00	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00%	Výdavok je zameraný na obstaranie licencii pre aplikatívne servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
47.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003	Nákup softvéru	Dodávka SW licencii - OS pre aplikatívne servery	PRJ	7 700,00	10	92 400,00	92 400,00	0,00	100,00%	92 400,00	0,00	92 400,00	92 400,00	100,00%	Výdavok je zameraný na obstaranie licencii pre aplikatívne servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
47.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003	Nákup softvéru	Dodávka SW licencii - zálohovanie pre celé dodané riešenie	PRJ	49 000,00	1	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00%	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	100,00%	Výdavok je zameraný na obstaranie licencii pre aplikatívne servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003	Nákup softvéru	Dodávka SW licencii - virtualizácia pre 10 aplikatívnych serverov	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	Výdavok je zameraný na obstaranie licencii pre aplikatívne servery. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠU SR
49.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002	Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 6 - základ	ks	5 545,00	4	20 816,00	20 816,00	0,00	100,00%	20 816,00	0,00	20 816,00	20 816,00	100,00%	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002	Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - procesor	ks	703,00	4	3 374,40	3 374,40	0,00	100,00%	3 374,40	0,00	3 374,40	3 374,40	100,00%	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002	Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - pamäť	ks	205,00	44	13 992,00	13 992,00	0,00	100,00%	13 992,00	0,00	13 992,00	13 992,00	100,00%	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002	Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - pevný disk	ks	149,00	8	1 430,40	1 430,40	0,00	100,00%	1 430,40	0,00	1 430,40	1 430,40	100,00%	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR
49.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002	Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - fibra channel adapter	ks	1 564,00	4	7 507,20	7 507,20	0,00	100,00%	7 507,20	0,00	7 507,20	7 507,20	100,00%	Zmluva o vytvorení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015	MS SR

49.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 1 - rozšírenie - napájací zdroj s nasaziacim káblom	kčs	297,00			1 425,60	1 425,60	0,00	100,00%	1 425,60	Zmluva o vyhovení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.	MS SR
49.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713008 Komunikačná infraštruktúra	Nákup HW pre IP MSSR RPO - SAN prepínač - spoločné doplnky - optický kábel	kčs	42,00			787,20	787,20	0,00	100,00%	787,20	Zmluva o vyhovení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.	MS SR
49.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Server typ 5 - rozšírenie - panel	kčs	544,00		32	20 889,60	20 889,60	0,00	100,00%	20 889,60	Zmluva o vyhovení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.	MS SR
49.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - pevný disk	kčs	334,00		24	9 611,20	9 611,20	0,00	100,00%	9 611,20	Zmluva o vyhovení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.	MS SR
49.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 4 - rozšírenie - rozšírenie o peknú	kčs	16 430,00		2	39 432,00	39 432,00	0,00	100,00%	39 432,00	Zmluva o vyhovení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.	MS SR
50.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Nákup HW pre IP MSSR RPO - Diskové pole typ 3 - základ	kčs	71 095,00		2	175 428,00	175 428,00	0,00	100,00%	175 428,00	Zmluva o vyhovení riešenia integrácie obchodného registra na register právnických osôb uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 23.03.2015.	MS SR
50.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	WinSwDataCir ALNG LicSAPK MVL 1Proc	kčs	2 303,00		8	22 972,80	22 972,80	0,00	100,00%	22 972,80	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-172 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 21.8.2015.	MS SR
50.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	SwCtu Datacir ALNG LicSAPK MVL 2Proc	kčs	2 050,00		4	9 888,00	9 888,00	0,00	100,00%	9 888,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-172 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 21.8.2015.	MS SR
51.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Aplikálny server	kčs	6 000,00		1	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%	8 280,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Alter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015.	MS SR
51.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Databaseový server	kčs	44 900,00		1	53 880,00	53 880,00	0,00	100,00%	53 880,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Alter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015.	MS SR
51.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Aplikálny server 1	kčs	11 376,00		1	13 651,20	13 651,20	0,00	100,00%	13 651,20	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 19.8.2015.	MS SR
51.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Aplikálny server 2	kčs	10 407,00		1	12 488,40	12 488,40	0,00	100,00%	12 488,40	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 19.8.2015.	MS SR
51.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup vypočítavej techniky	Server1-upgrade server Power P770	kčs	17 695,60		1	21 222,72	21 222,72	0,00	100,00%	21 222,72	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Alos IT Solutions and Services s r.o. dňa 19.8.2015.	MS SR

51.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Databázový server 1	ks	9 524,00	1	11 428,80	11 428,80	0,00	100,00%	11 428,80	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Databázový server 2	ks	44 894,50	1	53 873,40	53 873,40	0,00	100,00%	53 873,40	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-169 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Atos IT Solutions and Services s r.o. dňa 19.8.2015	MV SR
51.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW pre IP MVS/RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok nebol realizovaný.	MV SR
52.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Softvér a licencie	PRJ	175 300,00	1	210 360,00	210 360,00	0,00	100,00%	210 360,00	Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000216-170 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra SR a Alter Technologies a IBM Slovensko dňa 19.8.2015	MV SR
52.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nákup SW pre IP MVS/RPO	PRJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Výdavok nebol realizovaný.	MV SR
53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Monitoring projektu	PRJ	128 784,00	1	128 784,00	128 784,00	0,00	100,00%	128 784,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti monitorovania projektu. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektové riadenie	PRJ	288 383,00	1	288 383,00	288 383,00	0,00	100,00%	288 383,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti projektového riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
55	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Finančné riadenie	PRJ	50 977,00	1	50 977,00	50 977,00	0,00	100,00%	50 977,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti finančného riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - LED televizor	počet	1 050,00	2	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00%	2 520,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - monitor	počet	1 235,00	10	14 820,00	14 820,00	0,00	100,00%	14 820,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Dodávka HW - multifunkčné zariadenia	počet	625,00	3	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%	2 250,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

56.4	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Vypočítava technika	Dodávka HW - náhradné naplné do multifunkčného zariadenia	počet	50,00	8	480,00	480,00	0,00	100,00%	480,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.5	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Vypočítava technika	Dodávka HW - externý harddisk	počet	50,00	5	300,00	300,00	0,00	100,00%	300,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
56.6	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Vypočítava technika	Dodávka HW - USB flash disk	počet	7,00	20	168,00	168,00	0,00	100,00%	168,00	Výdavok je zameraný na obstaranie technického vybavenia potrebného pre administratívne zabezpečenie projektu. Realizácia výdavku bude vykazovaná prostredníctvom odovzdávacích protokolov k jednotlivým dodaným položkám. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby v rámci podporných aktivít - Príprava metodického pokynu k príprave workflow na predfinovanie SK NACE a ESA 95 (ESA 2010)	PRJ	35 000,00	1	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
57.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby v rámci podporných aktivít - v oblasti prípravy dokumentácie projektového riadenia	PRJ	40 000,00	1	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	48 000,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia ako riadenie rizík, riadenie kvality projektových výstupov, riadenie kvality životného cyklu služieb. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.1	Podporné aktivity	Publícia a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia konferencie odborných zástupcov relevantných zdrojových registrov	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.2	Podporné aktivity	Publícia a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Organizácia tlačových konferencií (zahŕňa prípravu tlačovej konferencie, zabezpečenie účasti relevantných médií vrátane prípravy a distribúcie tlačových správ)	počet	3 500,00	2	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.3	Podporné aktivity	Publícia a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvale vystavujúce tabule	počet	90,91	11	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	1 200,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.4	Podporné aktivity	Publícia a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné tabule - komatexová	počet	134,09	11	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00%	1 770,00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR

58.5	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Komplexný informačný materiál o projekte	počet	0.53	2000	1 272.00	1 272.00	0.00	100,00%	1 272.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.6	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Leták	počet	0.05	20000	1 080.00	1 080.00	0.00	100,00%	1 080.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.7	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Poznámkový blok s perom	počet	3.60	3000	12 960.00	12 960.00	0.00	100,00%	12 960.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.8	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamné USB flash disky s predpísanou potlačou projektu	počet	6.90	1000	8 280.00	8 280.00	0.00	100,00%	8 280.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Reklamná kalkulačka s predpísanou potlačou projektu	počet	5.00	700	4 200.00	4 200.00	0.00	100,00%	4 200.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.10	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Pero	počet	0.87	10000	10 440.00	10 440.00	0.00	100,00%	10 440.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.11	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v dennej tlači	počet	350.00	20	8 400.00	8 400.00	0.00	100,00%	8 400.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.12	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Banetová kampaň v rámci online médií	PRJ	7 000.00	1	8 400.00	8 400.00	0.00	100,00%	8 400.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.13	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia informatívnej rádio kampane	PRJ	10 000.00	1	12 000.00	12 000.00	0.00	100,00%	12 000.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
58.14	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Konzultácie a poradenské služby v oblasti komunikácie (vypracovanie komplexného komunikačného manuálu pri vzniku rozličných situácií v priebehu realizácie projektu)	PRJ	10 000.00	1	12 000.00	12 000.00	0.00	100,00%	12 000.00	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.	ŠÚ SR
SPOLU								11 777 197.32	11 777 197.32	0.00		11 777 197.32		